Załącznik nr 5 - Harmonogram Punktów Kontrolnych

Lp	Zakres prac	Termin wykonania
Kamień Milowy nr 1	Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji przez Wykonawcę projektu dostosowania Kontrolnych Lokalizacji IP KSPO do możliwości pełnienia funkcji Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS	4 tygodnie od dnia podpisania Umowy
Kamień Milowy nr 2	Dostosowanie Kontrolnych Lokalizacji IP KSPO do możliwości pełnienia funkcji Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS	8 tygodni od momentu potwierdzenia przez Zamawiającego osiągnięcia przez Wykonawcę Kamienia Milowego nr 1
Kamień Milowy nr 3	Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji przez Wykonawcę projektu nowego Punktu Kontrolnego dla Sieci Dróg Płatnych w SPOE KAS	4 tygodnie od wydania Instrukcji Realizacji Punktu Kontrolnego
Kamień Milowy nr 4	Budowa i uruchomienie nowego Punktu Kontrolnego na Sieci Dróg Płatnych w SPOE KAS	20 tygodni od wydania Instrukcji Realizacji Punktu Kontrolnego