Informacja o wynikach kontroli nr KPOD.05.11-IP.09-0005/23-032 projektu „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania”,

1. Oznaczenie jednostki kontrolującej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniący funkcję Instytucji Odpowiedzialnej za Inwestycję dla inwestycji nr C3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Rozwoju (IOI KPO), którego obsługę w tym zakresie zapewnia Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (DFE MSWiA).

2. Nazwa jednostki kontrolowanej

Ostateczny Odbiorca Wsparcia (OOW) – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (Komendant PSP).

3. Podstawa prawna kontroli

Art. 14lh pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2024 r. poz. 324 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 porozumienia w sprawie realizacji projektu.

4. Termin kontroli

28-29 września 2026 r.

5. Tryb, typ i rodzaj kontroli

Kontrola planowa; na miejscu; kontrola wykonania inwestycji.

6. Zakres kontroli

Weryfikacja prawidłowości realizacji inwestycji. Cel kontroli ustalony jest w art. 14lh pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2024 r. poz. 324 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 porozumienia w sprawie realizacji projektu. Kontrola prowadzona w obszarze merytorycznym, obejmująca kontrolę wykonania /realizacji zadań w projekcie.

7. Informacja, czy stwierdzono nieprawidłowości lub uchybienia

Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

8. Zalecenia pokontrolne

Nie dotyczy; na skutek braku stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień zalecenia pokontrolne nie zostały wystosowane.