Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2026 roku

Tytuł projektu	„Portfel Aplikacji Zdrowotnych” Nr FERC.02.01-IP.01-0006/23-00
Wnioskodawca	Minister właściwy ds. zdrowia
Beneficjent	Ministerstwo Zdrowia
Partnerzy	Centrum e-Zdrowia
Źródło finansowania	Projekt finansowany z EFRR oraz środków krajowych w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych. Część budżetowa 46. Zdrowie
Całkowity koszt projektu	14 149 408,22 zł, zgodnie z Porozumieniem nr FERC.02.01-IP.01-0006/23-00 o dofinansowanie projektu „Portfel Aplikacji Zdrowotnych” z dn. 29.04.2024 r.
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	14 149 408,22 zł
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia: 2 stycznia 2023 Data zakończenia: 30 listopada 2026

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
83%	1. 0 % 2. 0 % 3. 0 %	0 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu [1]	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
KM.1 Opracowana procedura certyfikacji aplikacji dostępnych na rynku oraz udostępnione narzędzie do składania wniosków o uzyskanie tytułu "Aplikacja Certyfikowana MZ"	KPI 4 – 0,5 szt.	03-2023	03-2023	Osiągnięty
KM.2 Udostępniony portal PAZ		09-2023	09-2023	Osiągnięty
KM.3 Opracowana procedura udzielania grantów na wytworzenie aplikacji zdrowotnych, którym zostanie przyznany tyt. Aplikacja Certyfikowana MZ		02-2024		W trakcie realizacji. Opóźnienie w realizacji kamienia milowego wynika z faktu, że Porozumienie o dofinansowanie zostało podpisane w 04.2024 r. Realizacja rozpoczęła się niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia. MZ zostało jednak poinformowane przez CPPC w trybie roboczym o możliwym ryzyku niekwalifikowalności wydatków w związku z grantową formą realizacji zadań w projekcie. Prowadzone zostały rozmowy z IP i IZ na temat dalszych działań umożliwiających MZ realizację projektu PAZ zgodnie z zaplanowanym zakresem. W wyniku tych rozmów CPPC w I kwartale 2026 r. planowało uruchomienie naboru w trybie pozakonkursowym ze ścieżką dedykowaną projektowi PAZ. Beneficjent w porozumieniu z partnerem projektu - Centrum e-Zdrowia podjęli decyzję o wstrzymaniu naboru o udzielanie grantów na wytworzenie aplikacji zdrowotnych do czasu podpisania porozumienia o dofinansowanie projektu PAZ w procedurze pozakonkursowej. MZ otrzymało 27.11.2025 wezwanie do złożenia wniosku w trybie niekonkurencyjnym do 19.01.2026. W związku z tym w styczniu 2026 Beneficjent miał się zwracać do CPPC o rozwiązanie dotychczasowego porozumienia na realizację projektu. Jednak zgodnie z decyzją kierunkową MZ podjętą w I połowie stycznia 2026 r. zaprzestano realizacji projektu oraz prac nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej do naboru w trybie niekonkurencyjnym. Pismo informujące o decyzji kierunkowej

[1] Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu [1]	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				w MZ zostało przesłane do CPPC 13 stycznia 2026 r.
KM.4 Udostępnione narzędzie do obsługi naboru wniosków grantowych POPI - rozwój Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych MZ – POPI	KPI 4 – 0,5 szt.	04-2024		
KM.5 Podpisane umowy o powierzenie grantów		07-2024		W związku z zagadnieniami przedstawionymi powyżej realizacja działań zmierzających do osiągnięcia KM. 5 nie została rozpoczęta i nie zostanie podjęta.
KM.6 Podpisana umowa z wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych	Nie dotyczy	01-2025		W związku z zagadnieniami przedstawionymi powyżej realizacja działań zmierzających do osiągnięcia KM. 6 nie została rozpoczęta i nie zostanie podjęta.
KM.7 Udostępniony katalog PAZ w ramach procedury certyfikacji aplikacji		07-2025		W związku z za-gadnieniami przedstawionymi powyżej realizacja działań zmie-rzających do osiągnięcia KM. 7 została zawieszona do momentu podpisania Porozumienia z CPPC w trybie pozakonkursowym i nie zostanie podjęta.
KM.8 Udostępniony katalog PAZ w zakresie aplikacji wytworzonych w ramach projektów grantowych		09-2025		W związku z za-gadnieniami przedstawionymi powyżej realizacja działań zmierzających do osiągnięcia KM. 8 nie została rozpoczęta i nie zostanie podjęta.
KM.9 Opracowany raport z przeprowadzonych działań informacyjnopromocyjnych	Nie dotyczy	03-2026		Nie zostanie zrealizowany
KM.10 Opracowany raport z przeglądu aplikacji włączonych do PAZ	KPI 1 – 25 000 szt. KPI 5 – 10 szt.	09-2026		Nie zostanie zrealizowany
KM.11 Rozliczone umowy na powierzenie grantów	KPI 2 – 1 szt. KPI 3 – 1 szt.	09-2026		Nie zostanie zrealizowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
KPI.1 Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	szt.	25 000	11-2026	0
KPI.2 Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług,	szt.	1	11-2026	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
produktów i procesów cyfrowych				
KPI.3 Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych	szt.	1	11-2026	0
KPI.4 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt.	1	11-2026	0
KPI.5 Liczba aplikacji, które otrzymały tytuł „Aplikacja Certyfikowana MZ" oraz zostały włączone do PAZ	szt.	10	11-2026	2

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Certyfikacja aplikacji zdrowotnych Typ e-usługi: A2B/A2C	11-2026		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Katalog Aplikacji Certyfikowanych MZ (Katalog PAZ), dostępny na portalu informacyjnym (podstrona gov.pl)	09-2025		

6. **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
PROD. 1 Procedura certyfikacji aplikacji zdrowotnych dostępnych na rynku	03-2023	03-2023	Nie dotyczy
PROD.2 Portal Portfela Aplikacji Zdrowotnych PAZ (rozwój/ modyfikacja gov.pl)	09-2023	09-2023	**1. Nazwa powiązanego systemu: POPI** a) charakter powiązania: uzupełnianie się b) opis powiązania: na Portalu PAZ zamieszczana jest informacja nt. uzyskania przez aplikację certyfikacji, po przejściu procedury certyfikacji na POPI oraz po jej zamieszczeniu w Sklepie Google Play/App Store (informacja o włączeniu aplikacji do katalogu PAZ); status powiązania: wdrożenie. **2. Nazwa powiązanego systemu: Sklep Google Play/App Store** a) Charakter powiązania: uzupełnianie się b) Opis powiązania: na Portalu PAZ zamieszczana jest informacja nt. uzyskania przez aplikację certyfikacji, po przejściu procedury certyfikacji na POPI oraz po jej zamieszczeniu w Sklepie Google Play/App Store (informacja o włączeniu aplikacji do katalogu PAZ); status powiązania: wdrożenie.
PROD.3 Zmodyfikowana Platforma Obsługi Procesów Inwestycyjnych MZ (POPI)	02-2024	Planowany. Opóźnienie powstało na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu. Realizacja działań rozpoczęta wiosną 2024 r., po zawarciu porozumienia o dofinansowaniu projektu. Powstałe opóźnienie nie wpływa na termin dostarczenia PROD.5 i PROD.6 oraz planowany termin zakończenia projektu.	**1. Nazwa powiązanego systemu: Węzeł Krajowy** a) charakter powiązania: korzystanie b) opis powiązania: - Węzeł Krajowy zapewnia usługę uwierzytelniania użytkownikom POPI; status powiązania: wdrożenie. **2. Nazwa powiązanego produktu: Portal PAZ** a) Charakter powiązania: uzupełnianie się b) Opis powiązania: informacja o uzyskaniu przez aplikację certyfikacji umożliwia oznaczenie aplikacji logotypem "Aplikacja certyfikowana MZ" oraz zamieszczenie właściwie oznaczonej aplikacji w sklepie Google Play/App Store, a następnie włączenie aplikacji do katalogu PAZ. Informacja o włączeniu aplikacji do katalogu PAZ jest zamieszczana jest na Portalu PAZ; status powiązania: wdrożenie **3. Nazwa powiązanego produktu: pozaprojektowe aplikacje zdrowotne** a) charakter powiązania: uzupełnianie się b) opis powiązania: właściciel aplikacji zdrowotnej wnioskuje o uzyskanie tytułu „Aplikacja certyfikowana MZ”, pozytywny wynik procesu oceny aplikacji w POPI skutkuje przyznaniem aplikacji

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			ww. tytułu; status powiązania: wdrożenie **4. Nazwa powiązanego produktu: Projektowe aplikacje zdrowotne (granty)** a) Charakter powiązania: uzupełnianie się b) Opis powiązania: uprawniony podmiot wnioskuje poprzez POPI o przyznanie grantu na wytworzenie aplikacji zdrowotnej, a następnie - po wytworzeniu aplikacji - o uzyskanie tytułu „Aplikacja certyfikowana MZ". Pozytywny wynik procesu skutkuje przyznaniem aplikacji ww. tytułu; status powiązania: projektowanie
PROD.4 Procedura udzielania grantów na wytworzenie aplikacji zdrowotnych, którym zostanie przyznany tyt. Aplikacja Certyfikowana MZ	04-2024	Opóźnienie powstało na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu. Realizacja działań rozpoczęta wiosną 2024 r., po zawarciu porozumienia o dofinansowaniu projektu. Powstałe opóźnienie nie wpływa na termin dostarczenia PROD.5 i PROD.6 oraz planowany termin zakończenia projektu.	Nie dotyczy
PROD.5 Materiały informacyjno-promocyjne	06-2026		Nie dotyczy
PROD.6 Aplikacje zdrowotne realizowane w ramach grantów przyznanych w projekcie	09-2026		Nie dotyczy

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
Opóźnienie w uruchomieniu e-usługi obsługi procesu certyfikacji aplikacji zdrowotnych	duża	średnie	Działania zarządcze: Bieżąca współpraca z partnerem projektu (CeZ), wykorzystanie narzędzia dotychczas stosowanego w systemie ochrony zdrowia. Efekty działań: Zmniejszenie skutków opóźnienia. MZ zostało poinformowane przez CPPC w trybie roboczym o możliwym ryzyku niekwalifikowalności wydatków w związku z grantową formą realizacji zadań w projekcie.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
			W związku z powyższym do czasu przyjęcia ostatecznych ustaleń, Beneficjent w porozumieniu z partnerem projektu - Centrum e-Zdrowia, podjęli decyzję o częściowym wstrzymaniu realizacji zadania związanego z platformą POPI oraz naborem wniosków grantowych. Po stronie MZ trwały przygotowania dokumentacji konkursowej do naboru w trybie niekonkurencyjnym w związku z pismem z CPPC wzywającym do złożenia wniosku do 19 stycznia 2026 r. Zgodnie z decyzją kierunkową MZ z I połowy stycznia 2026 r. zaprzestano realizacji projektu oraz prac nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej do naboru w trybie niekonkurencyjnym. Pismo informujące o decyzji kierunkowej w MZ zostało przesłane do CPPC 13 stycznia 2026 r. Obecnie trwa proces rozwiązania porozumienia.
Opóźnienie w uruchomieniu e-usługi PAZ.	duża	średnie	Działania zarządcze: Spotkania z interesariuszami projektu, zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej, wykorzystanie różnorodnych kanałów komunikacji z właścicielami aplikacji, uregulowanie zasad przyznawania grantów. Efekty działań: Zmniejszenie skutków opóźnienia. MZ zostało poinformowane przez CPPC w trybie roboczym o możliwym ryzyku niekwalifikowalności wydatków w związku z grantową formą realizacji zadań w projekcie. W związku z powyższym do czasu przyjęcia ostatecznych ustaleń, Beneficjent w porozumieniu z partnerem projektu - Centrum e-Zdrowia, podjęli decyzję o częściowym wstrzymaniu realizacji zadania związanego z platformą POPI oraz naborem wniosków grantowych. Po stronie MZ trwały przygotowania dokumentacji konkursowej do naboru w trybie niekon-

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
			kurencyjnym w związku z pismem z CPPC wzywającym do złożenia wniosku do 19 stycznia 2026 r. Zgodnie z decyzją kierunkową MZ z I połowy stycznia 2026 r. zaprzestano realizacji projektu oraz prac nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej do naboru w trybie niekonkurencyjnym. Pismo informujące o decyzji kierunkowej w MZ zostało przesłane do CPPC 13 stycznia 2026 r. Obecnie trwa proces rozwiązania porozumienia.
Konieczność zmiany budżetu, wynikająca ze zmian wyceny poszczególnych elementów składowych budżetu	mała	niskie	<u>Działania zarządcze:</u> Oszacowanie budżetu w oparciu o faktyczne koszty z uwzględnieniem inflacji. <u>Efekty działań:</u> W przypadku wystąpienia wprowadzenie zmian do budżetu projektu. <u>Zmiana</u> w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Zgodnie z decyzją kierunkową MZ z I połowy stycznia 2026 r. zaprzestano realizacji projektu oraz prac nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej do naboru w trybie niekonkurencyjnym. Pismo informujące o decyzji kierunkowej w MZ zostało przesłane do CPPC 13 stycznia 2026 r. Obecnie trwa proces rozwiązania porozumienia.
Brak zainteresowania PAZ ze strony właścicieli aplikacji zdrowotnych, potencjalnych grantobiorców.	duża	średnie	<u>Działania zarządcze:</u> Spotkania z interesariuszami projektu, zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej, wykorzystanie różnorodnych kanałów komunikacji z właścicielami aplikacji, możliwość uzyskania grantów. <u>Efekty działań:</u> Wzrost zainteresowania po stronie właścicieli aplikacji zdrowotnych, potencjalnych grantobiorców. <u>Zmiana</u> w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Zgodnie z decyzją kierunkową MZ z I połowy stycznia 2026 r. zaprzestano realizacji projektu oraz prac nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej do

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
			naboru w trybie niekonkurencyjnym. Pismo informujące o decyzji kierunkowej w MZ zostało przesłane do CPPC 13 stycznia 2026 r. Obecnie trwa proces rozwiązania porozumienia.
Brak zasobów niezbędnych do zapewnienia bieżącej realizacji projektu.	średnia	niskie	Działania zarządcze: zapewnienie w budżecie projektu środków na wynagrodzenia (dodatki zadaniowe i nagrody), utrzymanie wysokiej motywacji zespołu projektowego, ograniczanie rotacji personelu, bieżący kontakt i włączenie we wszystkie działania projektowe zespołu ekspertów, utrzymanie prestiżowego charakteru przedsięwzięcia. Efekty działań: utrzymanie zasobów niezbędnych do zapewnienia bieżącej realizacji projektu Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Zgodnie z decyzją kierunkową MZ z I połowy stycznia 2026 r. zaprzestano realizacji projektu oraz prac nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej do naboru w trybie niekonkurencyjnym. Pismo z informujące o decyzji kierunkowej w MZ zostało przesłane do CPPC 13 stycznia 2026 r. Obecnie trwa proces rozwiązania porozumienia.
Brak zainteresowania PAZ ze strony pacjentów.	średnia	średnie	Działania zarządcze: Zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej, informacja na platformie, utrzymanie bezpłatności aplikacji, zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego oraz bezpieczeństwa informacji aplikacji będących w PAZ. Efekty działań: Wzrost zainteresowania PAZ po stronie pacjentów. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Zgodnie z decyzją kierunkową MZ z I połowy stycznia 2026 r. zaprzestano realizacji projektu oraz prac nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej do naboru w trybie niekonkurencyjnym. Pismo informujące o

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
			decyzji kierunkowej w MZ zostało przesłane do CPPC 13 stycznia 2026 r. Obecnie trwa proces rozwiązania porozumienia.
Naruszenie bezpieczeństwa i ochrony informacji w aplikacjach włączonych do PAZ.	duża	średnie	Działania zarządcze: Prowadzenie weryfikacji aplikacji zgłaszanych do PAZ pod kątem bezpieczeństwa informacji, prowadzenie ewaluacji aplikacji po 12 miesiącach od włączenia aplikacji do PAZ, obowiązek prowadzenia przez właścicieli aplikacji bieżących aktualizacji treści merytorycznych i bezpieczeństwa informacji, w sytuacji wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń dla użytkowników aplikacji i niemożności ich natychmiastowego usunięcia zostanie wdrożona procedura zablokowania lub usunięcia aplikacji z PAZ i pozbawienia jej certyfikatu wraz z podaniem do publicznej wiadomości o zagrożeniu na stronach PAZ Efekty działań: Monitorowanie bezpieczeństwa i ochrony danych w celu ograniczenia skutków ewentualnych naruszeń. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Zgodnie z decyzją kierunkową MZ z I połowy stycznia 2026 r. zaprzestano realizacji projektu oraz prac nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej do naboru w trybie niekonkurencyjnym. Pismo informujące o decyzji kierunkowej w MZ zostało przesłane do CPPC 13 stycznia 2026 r. Obecnie trwa proces rozwiązania porozumienia.
Niewywiązywanie się z umów dotyczących udostępniania aplikacji zdrowotnych oraz z umów grantowych.	średnia	niskie	Działania zarządcze: Bieżące działania na rzecz zapewnienia wskaźnika PAZ, w tym monitorowanie PAZ. Efekty działań: Niwelowanie zagrożeń w trakcie realizacji projektów grantowych oraz w trakcie działania aplikacji w ramach PAZ w celu osiągnięcia wskaźników PAZ. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
			Zgodnie z decyzją kierunkową MZ z I połowy stycznia 2026 r. zaprzestano realizacji projektu oraz prac nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej do naboru w trybie niekonkurencyjnym. Pismo informujące o decyzji kierunkowej w MZ zostało przesłane do CPPC 13 stycznia 2026 r. Obecnie trwa proces rozwiązania porozumienia.
Opóźnienia w realizacji zamówień publicznych oraz projektów grantowych.	średnia	niskie	Działania zarządcze: Bieżąca współpraca w ramach organizacji w zakresie zamówień; rozpoczęcie prac koncepcyjnych z wyprzedzeniem względem planowanym terminem uruchomienia postępowania, z uwzględnieniem pogłębionych analiz i konsultacji merytorycznych oraz monitorowanie postępu prac. Efekty działań: Zmniejszenie skutków opóźnień. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Zgodnie z decyzją kierunkową MZ z I połowy stycznia 2026 r. zaprzestano realizacji projektu oraz prac nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej do naboru w trybie niekonkurencyjnym. Pismo informujące o decyzji kierunkowej w MZ zostało przesłane do CPPC 13 stycznia 2026 r. Obecnie trwa proces rozwiązania porozumienia.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
Brak zasobów kadrowych niezbędnych do zapewnienia trwałości projektu	średnia	niskie	Działania zarządcze: Zapewnienie w budżecie projektu środków na wynagrodzenia (dodatki zadaniowe i nagrody), utrzymanie wysokiej motywacji zespołu projektowego, ograniczanie rotacji personelu, bieżący kontakt i włączanie we wszystkie

			działania projektowe zespołu ekspertów, utrzymanie prestiżowego charakteru przedsięwzięcia Zgodnie z decyzją kierunkową MZ z I połowy stycznia 2026 r. zaprzestano realizacji projektu oraz prac nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej do naboru w trybie niekonkurencyjnym. Pismo informujące o decyzji kierunkowej w MZ zostało przesłane do CPPC 13 stycznia 2026 r. Obecnie trwa proces rozwiązania porozumienia.
Niezachowanie trwałości PAZ po zakończeniu projektu.	mała	niskie	<u>Działania zaradcze:</u> Zobowiązanie grantobiorców do utrzymania trwałości przez okres 5 lat. Monitorowanie zasad utrzymania trwałości projektów grantowych. Zapewnienie środków w budżecie lub zagranicznych na kontynuację PAZ. Zgodnie z decyzją kierunkową MZ z I połowy stycznia 2026 r. zaprzestano realizacji projektu oraz prac nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej do naboru w trybie niekonkurencyjnym. Pismo informujące o decyzji kierunkowej w MZ zostało przesłane do CPPC 13 stycznia 2026 r. Obecnie trwa proces rozwiązania porozumienia. Obecnie trwa proces rozwiązania porozumienia.
Naruszenie bezpieczeństwa i ochrony danych w aplikacjach włączonych do PAZ	duża	średnie	<u>Działania zaradcze:</u> W sytuacji wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń dla użytkowników aplikacji i niemożności ich natychmiastowego usunięcia zostanie wdrożona procedura zablokowania lub usunięcia aplikacji z PAZ i pozbawienia jej certyfikatu wraz z podaniem do publicznej wiadomości o zagrożeniu na stronach PAZ.

			Zgodnie z decyzją kierunkową MZ z I połowy stycznia 2026 r. zaprzestano realizacji projektu oraz prac nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej do naboru w trybie niekonkurencyjnym. Pismo informujące o decyzji kierunkowej w MZ zostało przesłane do CPPC 13 stycznia 2026 r. Obecnie trwa proces rozwiązania porozumienia.
Odstąpienie od realizacji zobowiązań umownych	średnia	niskie	Działania zaradcze: Bieżące działania na rzecz zapewnienia wskaźnika PAZ, w tym monitorowanie PAZ. Zgodnie z decyzją kierunkową MZ z I połowy stycznia 2026 r. zaprzestano realizacji projektu oraz prac nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej do naboru w trybie niekonkurencyjnym. Pismo informujące o decyzji kierunkowej w MZ zostało przesłane do CPPC 13 stycznia 2026 r. Obecnie trwa proces rozwiązania porozumienia.
Zmiany prawne i organizacyjne oddziałujące na utrzymanie trwałości	mała	niskie	<u>Działania zaradcze:</u> Bieżące działania, monitorowanie organizacji biorących udział w przedsięwzięciu PAZ oraz warunków prawnych dot. utrzymania trwałości projektu. Zgodnie z decyzją kierunkową MZ z I połowy stycznia 2026 r. zaprzestano realizacji projektu oraz prac nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej do naboru w trybie niekonkurencyjnym. Pismo informujące o decyzji kierunkowej w MZ zostało przesłane do CPPC 13 stycznia 2026 r. Obecnie trwa proces rozwiązania porozumienia.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. **Dane kontaktowe:**

Marta Dąbrowska, Kierownik Projektu
Ministerstwo Zdrowia,
Departament e-Zdrowia,
m.dabrowska@mz.gov.pl
+48 880 340 080

Załączniki:
Nie dotyczy