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MINISTER INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 06 sierpnia 2019 r.

Znak sprawy: DDP-2.0530.4.2019

ZAWIADOMIENIA O SPOSOBIE ZALATWIENIA PETYCJI

Minister Infrastruktury dziatajac na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 870) zawiadamia, ze Pana petycja z dnia 30 czerwca 2019 r. w sprawie wznowienia prac przy
budowie drogi S3, zostata rozpatrzona pozytywnie.

UZASADNIENIE

Nalezy wskazaé, ze obecnie realizowany jest ,Program Budowy Drég Krajowych na lata 2014-2023
(z perspektywg do 2025 r.)", okreslajacy priorytety inwestycyjne w zakresie rozbudowy infrastruktury drog
krajowych, kiére mialyby zostaé zrealizowane do 2025 r. W przedmiotowym dokumencie, ujete sg zadania
polegajgce na budowie nowych odcinkéw drég, w tym w szczegélnosci tych o najwyzszych standardach,
czyli autostrad i drog ekspresowych oraz budowa obwodnic miejscowosci w ciggach drég krajowych.

W ,Programie Budowy Drég Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywg do 2025 r.)" ujete zostato, m.in.
zadanie inwestycyjne polegajgce na budowie drogi S3 Nowa Sél — Legnica, w ramach limitu finansowego
w wysokosci 135 mld zt. Dzieki temu, zabezpieczone zostaty srodki finansowe na realizacje przedmiotowej
inwestyc;ji.

W kwestii wznowienia prac przy budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku od wezla Kazmierzéw do wezia
Lubin Pdétnoc nalezy wskazaé, ze w dniu 29 kwietnia 2019 r. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
(GDDKIA), po wielokrotnych wezwaniach do powrotu na budowe i stwierdzonego nieprowadzenia robét
zgodnie z kontraktem, podjela decyzje o odstgpieniu od umowy z konsorcjum realizujgcym przedmiotowg
inwestycje.

W tym miejscu nalezy wyjasnic, ze gtéwny wykonawca, pomimo wielokrotnych wezwan w trybie
kontraktowym, nie realizowal prac budowlanych objetych kontraktem. Gléwny wykonawca prowadzit
kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami, nie wypelniat zapiséw dotyczgcych realizacji kontraktu, w tym
realizacji postepu robét zgodnego z harmonogramem oraz nie regulowat ptatnosci dla podwykonawcow,
ustugodawcow i dostawcdw materiatow.

Niemniej jednak, w dniu 19 czerwca 2019 r. GDDKIA oddziat Wroctaw ogtosit przetarg nieograniczony na
kontynuacje inwestycji ,Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sél - Legnica (A-4),
zadanie lll od wezta Kazmierzéw do wezta Lubin Pé&inoc, o diugosci ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km
47+678,08".

Zadaniem wylonionego w przetargu wykonawcy bedzie dokoriczenie, m.in. budowy drogi ekspresowej S3
(dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i pas awaryjny) z weztami: Kazmierzéw, Polkowice i Lubin Pétnoc, obiekty
inzynierskie, systemy odwodnienia i urzgdzenia ochrony $rodowiska. Nowo wytoniony wykonawca inwestycji
bedzie miat 12 miesiecy na dokorczenie prac, nie wliczajgc okresu zimowego.
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Jednoczesnie wyjasniam, ze w wojewodztwie dolnoslgskim, w 2018 r., do uzytku zostaly oddane
nastgpujgce odcinki drogi ekspresowej S3 Nowa Sél — Legnica: w. Nowa Sdél Pid. — w. Gaworzyce (bez
wezfa), w. Gaworzyce — w. KaZzmierzow (bez wezia), w. Lubin Péthoc — w. Lubin Potudnie i w. Lubin
Poludnie (bez wezla) — w. Legnica (z weztem) oraz 35,8 km odcinek drogi ekspresowej S3 Legnica —
Bolkow. Ponadto, obecnie w realizacji znajduje sig, ok. 31,5 km odcinek drogi ekspresowej S3 Bolkow —
Lubawka (granica panstwa).

POUCZENIE
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposéb zatatwienia petycji nie moze by¢ przedmiotem skargi.
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