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Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
na realizację usługi
KOORDYNATORA PROJEKTU: 
„PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM W 3 CYKLU PLANISTYCZNYM”
1. PRZEDMIOT  I CEL ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi koordynatora Projektu pn.: „Przegląd 
i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym”. 
Celem zamówienia jest zapewnienie sprawnej, skoordynowanej na poziomie strategicznym 
i operacyjnym oraz skutecznej i spełniającej standardy jakościowe realizacji Projektu.

2. OGÓLNA INFORMACJA O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA  I PROJEKCIE
Przedmiot niniejszego zamówienia jest ściśle powiązany z opracowaniem Projektu „Przegląd 
i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym”, 
nr projektu: FENX.02.04-IW.01-0025/24, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027, który zostanie zrealizowany w ramach odrębnych zamówień. 
Przedmiotem Projektu „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym 
w 3 cyklu planistycznym” jest przeprowadzenie przeglądu i opracowanie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym przyjętych w formie rozporządzeń Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. i 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły, Pregoły, Niemna, Dunaju oraz Odry 
i Łaby (dostępnych m.in. na stronie stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/ lub w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej). 
W skład wyżej wspomnianego Projektu wchodzą ponadto następujące zadania, które będą realizowane w ramach odrębnych zamówień:
ZADANIE 1	Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym,
ZADANIE 2	Działania informacyjno – promocyjne,
ZADANIE 3	Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie SOOŚ (strategicznej oceny oddziaływania na środowisko),
oraz usługa Zarządzanie Projektem.
Obowiązek opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) wynika z art. 7 ust. 5 dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwanej dalej „Dyrektywą Powodziową”, transponowanej do prawodawstwa polskiego poprzez ustawę z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne (Dz. U. 2025 poz. 960), zwanej dalej „ustawą - Prawo wodne”.
Celem nadrzędnym planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Cel ten jest zgodny z celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem powodziowym Dyrektywy Powodziowej.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 Dyrektywy Powodziowej, państwa członkowskie ustalają odpowiednie cele zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, kładąc szczególny nacisk na ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej oraz, jeżeli zostanie to uznane za właściwe, na działania nietechniczne lub na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi.
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym przygotowywane są z uwzględnieniem wszystkich aspektów zarządzania ryzykiem powodziowym (art. 163 ust 6 ustawy - Prawo wodne), kładąc szczególny nacisk na zapobieganie, ochronę i stan należytego przygotowania, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania, uwzględniając cechy danego dorzecza, regionu wodnego lub zlewni.
Obowiązek przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym wynika z art. 14 ust. 3 Dyrektywy Powodziowej i art. 173 ust. 19-21 ustawy - Prawo wodne. Przegląd 
i aktualizacja PZRP zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej opracowywane są jako trzeci, końcowy etap opracowania dokumentów w ramach cyklu planistycznego Dyrektywy Powodziowej, po przeprowadzeniu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) oraz przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego (MZP) 
i map ryzyka powodziowego (MRP). Przegląd i aktualizację PZRP przeprowadza się 
z uwzględnieniem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP) wyznaczonych podczas przeglądu i aktualizacji WORP, bazując na przygotowanych dla tych obszarów aktualizacjach MZP i MRP. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym opracowuje się z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy i regiony wodne (art. 172 ust. 1 ustawy - Prawo wodne). Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, w drodze rozporządzenia, przyjmuje PZRP oraz ich aktualizacje, kierując się koniecznością zapewnienia skutecznej ochrony przed powodzią (art. 172 ust 16 ustawy - Prawo wodne).
Integralną częścią aktualizacji PZRP są zaktualizowane plany zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych (art. 173 ust 3 ustawy - Prawo wodne), za opracowanie których jest odpowiedzialny minister właściwy do spraw gospodarki morskiej. Projekty te, zgodnie z art.173 ust. 2 ustawy - Prawo wodne przekazane zostaną Wodom Polskim nie później niż na 15 miesięcy przed terminem przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 
Przegląd i aktualizację PZRP przeprowadza się w sposób skoordynowany z przeglądem 
i aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zgodnie z art. 13 ust. 7 dyrektywy 2000/60/WE (Ramowej Dyrektywy Wodnej), w celu zapewnienia spełnienia celów środowiskowych we wszystkich etapach zarządzania powodzią. Dla obszaru dorzecza, którego część znajduje się na terytorium innych państw podejmowana jest współpraca (art. 173 ust. 10 i 11 ustawy - Prawo wodne) w celu zapewnienia koordynacja PZRP w międzynarodowych obszarach dorzeczy. Działania służące osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym zawarte w PZRP nie mogą wpływać na znaczące zwiększenie ryzyka powodziowego na terytorium innych państw (art. 173 ust 15 ustawy - Prawo wodne). 
Projekty aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym przygotowuje się 
w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu w zakresie infrastruktury transportowej, z właściwymi wojewodami oraz po zasięgnięciu opinii marszałków województw (art. 173 ust. 1 ustawy - Prawo wodne). Projekty aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w zakresie dotyczącym śródlądowych dróg wodnych uzgadnia się 
z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej (art. 173 ust. 4 ustawy - Prawo wodne).
Podczas przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym należy zapewnić aktywny udział społeczeństwa. Projekty PZRP podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczą plany w celu zgłaszania uwag na okres minimum sześciu miesięcy w ramach konsultacji społecznych (art. 173 ust. 6 i 8 ustawy - Prawo wodne) na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 poz. 1112, z późn. zm.). 
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym są dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Strategiczna ocena odziaływania na środowisko aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym zostanie wykonana w ramach odrębnego zadania objętego Projektem.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Termin rozpoczęcia: niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż po zawarciu umowy na zadanie 
1 i 2 w Projekcie: „Przeprowadzenie przeglądu i sporządzenie projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych Projektu”.
Termin zakończenia: do 31 maja 2028 r.
4. ZAKRES ZAMÓWIENIA
Zakres zamówienia obejmuje koordynowanie realizacji Projektu „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym”, wsparcie merytoryczne i nadzorcze nad realizacją zadań i zarządzaniem Projektem. 
[bookmark: _Hlk11225368]Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania usługi, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi, w szczególności zasadami polityk unijnych dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, ochrony środowiska, równych szans oraz wytycznymi w zakresie programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027, w tym standardami dostępności, opisanymi w załączniku nr 2 do wytycznych: „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027”.
1. 
2. 
3. 
4. 
Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) koordynowanie realizacji Projektu „Przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym” na poziomie strategicznym, w tym w zakresie osiągnięć założonych celów, rezultatów i produktów projektu wynikających z przyjętych zapisów umowy o dofinansowanie oraz umów w zakresie pozostałych Zadań oraz nadzór nad zarządzaniem Projektem na poziomie strategicznym; 
2) nadzór nad zarządzaniem Projektem na poziomie operacyjnym i zapewnienie wsparcia Kierownikowi Projektu oraz Zespołowi Zamawiającego;
3) koordynowanie pracy zespołu Projektowego ze strony Zamawiającego, w tym planowanie i ustalanie priorytetów podczas realizacji Projektu oraz podział zadań i komunikacja; 
4) Koordynowanie pracy zespołu Projektowego obejmującego wszystkie jednostki zaangażowane w realizację Projektu i zapewnienie ich wzajemnej współpracy (w tym m.in. planowanie i ustalanie priorytetów podczas realizacji Projektu oraz podział zadań 
i komunikacja) (zespół Projektowy: Zamawiający, Wykonawcy zadań merytorycznych 
i usługi Zarządzania Projektem); 
5) Koordynowanie współpracy z interesariuszami Projektu i nadzór nad działaniami realizowanymi w tym obszarze w Projekcie przez Wykonawców zadań merytorycznych;
6) Koordynowanie współpracy z  innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację Projektu, w tym przede wszystkim instytucjami finansującymi Projekt (Instytucją Wdrażającą oraz Instytucją Pośredniczącą w ramach programu FEnIKS), reprezentantami Komitetu Sterującego, a także z Wykonawcą i Zamawiającym Projektu dotyczącego przeglądu 
i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych oraz Wykonawcą Projektu „Przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym”.
7) Bieżąca współpraca z Zamawiającym, Instytucją Wdrażającą i Instytucją pośredniczącą 
w zakresie rozliczania rzeczowego i finansowego projektu oraz jego monitoringu.
8) Nadzór merytoryczny nad realizacją Projektu i wsparcie merytoryczne Zamawiającego, 
w tym przede wszystkim: 
a) nadzór nad zgodnością realizacji wszystkich zadań i podzadań z Opisami Przedmiotu Zamówienia, ustawą - Prawo wodne, Dyrektywą Powodziową, Ramową Dyrektywą Wodną, ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
i innymi powiązanymi aktami prawnymi i dokumentami, a także umową 
o dofinansowanie, wnioskiem o dofinasowanie;
b) bieżąca weryfikacja i ocena poszczególnych produktów podzadań i zadań 1, 2 i 3.
c) Nadzór i wsparcie Zamawiającego podczas opracowywania dokumentów do postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania 3 w ramach Projektu.
9) Prowadzenie i moderowanie:
a) spotkań Komitetu Sterującego Projektu (w trybie online lub w siedzibie Zamawiającego),
b) cotygodniowych spotkań roboczych (głównie w trybie online, w szczególnych przypadkach możliwe są również spotkania w siedzibie Zamawiającego),
c) comiesięcznych spotkań zarządczych (głównie w trybie online, w szczególnych przypadkach możliwe są również spotkania w siedzibie Zamawiającego),
d) spotkań ad hoc w ramach realizacji Projektu (w trybie online),
w tym przygotowanie i prezentowanie na ww. spotkaniach informacji w zakresie realizowanego Projektu oraz uzgadnianie materiałów pomocniczych (m.in. prezentacji, agend spotkań, notatek). 
e) [bookmark: _Hlk213153408]spotkań projektowych z jednostkami/osobami wskazanymi przez Zamawiającego w razie potrzeby, w tym przygotowanie i prezentowanie niezbędnych do tego materiałów pomocniczych (m.in. prezentacji, agendy spotkania, notatki 
ze spotkania).
10) Nadzór pod względem merytorycznym oraz organizacyjnym spotkań i innych wydarzeń projektowych prowadzonych w ramach zadania 1, 2 i 3.
11) Udział i reprezentacja Zamawiającego podczas wydarzeń, konferencji, konsultacji społecznych i innych wydarzeń projektowych realizowanych w ramach zadania 1 i 2 oraz 3, w tym przygotowanie i prezentowanie na ww. wydarzeniach informacji w zakresie realizowanego Projektu, a także uzgadnianie materiałów pomocniczych ww. wydarzeń (notatek ze spotkań, agent spotkań, prezentacji).
12) Nadzór nad sprawną i skuteczną realizacją Projektu oraz wsparcie w tych działaniach Zamawiającego, w tym przede wszystkim:
a) nadzór nad rzetelnym i terminowym wywiązywaniem się Wykonawców Projektu z wszelkich zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu 
i wniosku o dofinansowanie Projektu oraz umów podpisanych przez Wykonawców Projektu.
b) Nadzór nad Zarządzaniem Projektem, w tym m.in.:
i. kontrola i weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę Zarządzania Projektem raportów, zestawień, dokumentów i innych informacji, wymaganych UoD; 
ii. weryfikacja załączników do UoD przygotowanych przez Wykonawcę Zarządzania Projektem zgodnie z wymogami programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, m.in. 
w przypadku wprowadzania zmian w projekcie i aneksowania umowy;
iii. nadzór nad monitorowaniem postępów rzeczowo-finansowych 
w Projekcie, w tym nad poprawnością i aktualnością Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF), Harmonogramu Projektu 
i Harmonogramu prac (HRM);
iv. nadzór nad identyfikacją ryzyk i zagadnień projektowych;
v. ścisła współpraca z Zamawiającym w zakresie identyfikacji ryzyk występujących po stronie Zamawiającego,  wymiany informacji na ich temat i wspólnie wypracowywanych strategii ich minimalizacji;
vi. weryfikacja zestawienia wszystkich poniesionych wydatków w Projekcie przy uwzględnieniu danych wymaganych wytycznymi FEnIKS 2021-2027
vii. nadzór nad pozostałymi pracami wykonywanymi w ramach Zarządzania Projektem, wymienionymi w OPZ na Zarządzanie Projektem;
viii. weryfikacji przygotowanej przez Wykonawcę Zarządzania Projektem dokumentacji wymaganej do końcowego rozliczenia całego Projektu, 
w tym wniosku o płatność końcową, zgodnie z wytycznymi programowymi i z umową o dofinansowanie Projektu.
13)Przygotowywanie projektów pism, dokumentów, informacji, prezentacji na temat stanu realizacji Projektu w zakresie przedmiotu zamówienia oraz prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach dotyczących Projektu.
14) Wykonywanie innych zadań, związanych z Projektem, zleconych przez Zamawiającego.
5. INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, udostępni Zamawiającemu dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) osoby wskazanej w ofercie, 
w celu usprawnienia bieżącej współpracy i umożliwienia Zamawiającemu bezpośrednich kontaktów z osobą wykonującą zamówienie i usprawnienia bieżącej współpracy.
2) Realizacja zamówienia oraz wszelka komunikacja między Wykonawcą 
a Zamawiającym odbywać się będzie w języku polskim. Wykonawca musi zapewnić możliwość komunikowania się Wykonawcy i osób wykonujących zamówienie 
z Zamawiającym w języku polskim oraz sporządzania dokumentacji w języku polskim, w tym zapewnić tłumaczenie symultaniczne w przypadku konieczności komunikacji bezpośredniej oraz tłumaczenie w przypadku sporządzenia dokumentów w języku obcym. Wszystkie dokumenty w Projekcie będą sporządzane w języku polskim, chyba, że wymagane jest sporządzenie w dwóch wersjach językowych – w języku polskim i angielskim.
3) Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przekazać Zamawiającemu pełen komplet danych, dokumentów oraz korespondencji, które powstały w trakcie realizacji niniejszej umowy (na nośniku danych). Poprzez nośnik danych należy rozumieć fabrycznie nowy pendrive lub dysk zewnętrzny (ze złączem minimum USB 3.0 lub USB-C). Płyty CD i DVD nie są dozwolone. Nośnik danych będzie oklejony naklejką z opisem komputerowym wraz z nazwą i nr projektu oraz datą (dotyczy to nośnika oraz jego opakowania). 
W przypadku pendrive’a opis należy zamieścić na identyfikatorze dołączonym do pendrive’a.
4) Zamawiający nie przewiduje przekazywania przez Wykonawcę infrastruktury, urządzeń, sprzętu i oprogramowania, z wyjątkiem nośnika danych, o którym mowa w pkt 3 powyżej. 
5) Realizowane usługi muszą uwzględniać wszelkie przepisy prawa krajowego 
i unijnego w zakresie dotyczącym Projektu, obowiązujące w dniu wykonywania usługi, w tym m.in.: ustawy - Prawo wodne, Dyrektywy Powodziowej oraz inne ustawy, rozporządzenia, normy, standardy krajowe i międzynarodowe oraz wytyczne funduszy europejskich, w tym w zakresie promocji i informacji 
i dostępności.
6) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym, przedstawiania, konsultowania i uzgadniania proponowanych rozwiązań 
z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać uwagi zgłaszane przez Zamawiającego, a w przypadku ich nieuwzględnienia przekaże pisemne uzasadnienie, które musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
7) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcami pozostałych zadań 
w Projekcie.
8) Płatności za wykonane prace będą realizowane w okresach kwartalnych.
9) Podstawą do wystawienia faktury za świadczone usługi będą zatwierdzone przez Zamawiającego pisemne raporty miesięczne z wykonanych prac zawierające wyszczególnienie wykonanych czynności na rzecz Zamawiającego; trzy raporty miesięczne będą podstawą odbioru prac w kwartale.
10) Wszystkie koszty delegacji krajowych i zagranicznych poniesionych w ramach całości zamówienia oraz w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. 
11) Zamawiający opublikuje na platformach https://przetargi.wody.gov.pl/ oraz https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/opisy przedmiotu Zamówienia dla Zadań 1, 2 i 3 i usługi Zarządzania Projektem po zakończeniu prowadzonych dla nich postępowań.
12) [bookmark: _Toc78883317][bookmark: _Toc78885671][bookmark: _Toc78888516][bookmark: _Toc78894445][bookmark: _Toc78895156][bookmark: _Toc79062819][bookmark: _Toc79063116][bookmark: _Toc82775935][bookmark: _Toc82776654][bookmark: _Toc82776805][bookmark: _Toc82778981][bookmark: _Toc82779027][bookmark: _Toc82780309][bookmark: _Toc82780925][bookmark: _Toc78883318][bookmark: _Toc78885672][bookmark: _Toc78888517][bookmark: _Toc78894446][bookmark: _Toc78895157][bookmark: _Toc79062820][bookmark: _Toc79063117][bookmark: _Toc82775936][bookmark: _Toc82776655][bookmark: _Toc82776806][bookmark: _Toc82778982][bookmark: _Toc82779028][bookmark: _Toc82780310][bookmark: _Toc82780926][bookmark: _Toc83028987][bookmark: _Toc83039878][bookmark: _Toc83107536][bookmark: _Toc83115376][bookmark: _Toc78883319][bookmark: _Toc78885673][bookmark: _Toc78888518][bookmark: _Toc78894447][bookmark: _Toc78895158][bookmark: _Toc79062821][bookmark: _Toc79063118][bookmark: _Toc82775937][bookmark: _Toc82776656][bookmark: _Toc82776807][bookmark: _Toc82778983][bookmark: _Toc82779029][bookmark: _Toc82780311][bookmark: _Toc82780927][bookmark: _Toc83028988][bookmark: _Toc83039879][bookmark: _Toc83107537][bookmark: _Toc83115377][bookmark: _Toc78883320][bookmark: _Toc78885674][bookmark: _Toc78888519][bookmark: _Toc78894448][bookmark: _Toc78895159][bookmark: _Toc79062822][bookmark: _Toc79063119][bookmark: _Toc82775938][bookmark: _Toc82776657][bookmark: _Toc82776808][bookmark: _Toc82778984][bookmark: _Toc82779030][bookmark: _Toc82780312][bookmark: _Toc82780928][bookmark: _Toc83028989][bookmark: _Toc83039880][bookmark: _Toc83107538][bookmark: _Toc83115378][bookmark: _Toc78883321][bookmark: _Toc78885675][bookmark: _Toc78888520][bookmark: _Toc78894449][bookmark: _Toc78895160][bookmark: _Toc79062823][bookmark: _Toc79063120][bookmark: _Toc82775939][bookmark: _Toc82776658][bookmark: _Toc82776809][bookmark: _Toc82778985][bookmark: _Toc82779031][bookmark: _Toc82780313][bookmark: _Toc82780929][bookmark: _Toc83028990][bookmark: _Toc83039881][bookmark: _Toc83107539][bookmark: _Toc83115379]

6. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1	Wytyczne dotyczące formatowania dokumentów w Projekcie „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym w  3 cyklu planistycznym”
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