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	Nazwa jednostki kontrolowanej
	 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (SEKP)

	2
	Adres jednostki kontrolowanej
	 pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

	3
	Nazwa i numer projektu
	Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony  i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego  w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie - nr PLSK.01.01.00-18-0001/16

	4
	Termin kontroli
	05.05.2022 r. – 06.06.2022 r.

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	Art.23 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.Dz.U.2020, poz.818)

	6
	Członkowie zespołu kontrolującego
	· Anna Szydełko -  kierownik zespołu kontrolującego,
· Katarzyna Miazio - członek zespołu kontrolującego.

	7
	Zakres kontroli
	Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na rok obrachunkowy od 01.07.2021 – 30.06.2022.
Celem kontroli było potwierdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie przez beneficjenta projektu parasolowego.
Zakres kontroli obejmował:

- proces podpisywania umów o dofinansowanie mikroprojektów oraz aneksów,

- wsparcie mikrobeneficjentów w realizacji mikroprojektów, 

- wykorzystanie i rozliczenie zaliczki,

- zapewnienie prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawianych do refundacji lub rozliczania w ramach projektu parasolowego,

- przekazywanie płatności mikrobeneficjentom, 

- wykonanie działań przewidzianych/ opisanych w projekcie,

- osiągnięcie wskaźników,

- prowadzenie ewidencji księgowej,

- przestrzeganie obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Kontrola podpisywania umów o dofinansowanie została przeprowadzana na próbie. Do kontroli wylosowano mikroprojekt nr: INT/EK/KAR/1/IV/A/0286.
W pozostałym zakresie kontrola została przeprowadzona za okres objęty 4  wnioskami o płatność tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Do kontroli prawidłowości i kwalifikowalności wydatków w sposób losowy wybrano 7 wydatków, w ramach kosztów zarządzania, które stanowią 15,90 % wartości wszystkich wydatków przedstawionych do refundacji za okres j.w.

W ramach mikroprojektów do próby wylosowano wydatki z jednego mikroprojektu wspólnego oraz z dwóch mikroprojektów indywidualnych, zgodnie z sekcją 5.2.4 pkt 3 Wytycznych dla Kontrolera Krajowego w programach EWT na lata 2014-2020.

	8
	USTALENIA Z KONTROLI
Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr PLSK.01.01.00-18-0001/16-00 z dnia 04.08.2016r. oraz aneksu nr 1 do umowy 
o dofinansowanie projektu z dnia 09.08.2017 r., aneksu nr 2 z dnia 28.03.2019 r., oraz aneksu nr 3 z dnia 10.06.2021 r.
Data rozpoczęcia projektu: 17.02.2016 r.

Data zakończenia projektu: 31.12.2022 r.     

Partner Wiodący zobowiązany jest do złożenia końcowego wniosku o płatność dla projektu nie później niż 20.05.2023 r.
1. Kontrola wykonania działań przewidzianych/opisanych w projekcie
Szkolenia  

W dniu 10.03.2021 r. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przeprowadziło za pośrednictwem platformy zoom 1 szkolenie „Realizacja 
i rozliczanie mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej Programu Współpracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – słowacja 2014-2020” dla beneficjentów mikroprojektów, których wnioski zostały zatwierdzone do dofinansowania przez Komitet ds. mikroprojektów w ramach IV naboru. Ilość uczestników szkolenia określono na podstawie listy obecności. W dokumentacji objętej kontrolą znajduje się lista obecności, screen ze szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz zaproszenie.

Konsultacje i spotkania

W dniu 03.02.2022 roku Stowarzyszenie Euroregion Karpacki zorganizowało za pośrednictwem platformy zoom spotkanie informacyjne w związku ze zgłaszanymi przez część z beneficjentow problemami zwiazanymi z realizacją projektów w związku z pandemią Covid - 19. Ilość uczestników spotkania określono na podstawie listy obecności. W dokumentacji objętej kontrolą znajduje się lista obecności, screen ze spotkania, program spotkania, zaproszenie.
2. Kontrola osiągnięcia wskaźników 
Na dzień kontroli SEKP wykazało osiągnięcie 874,50 wskaźników produktu programu spośród 204, co stanowi 428,68 %. Wskaźniki wykazane
w częściowych wnioskach o płatność wynikają ze zrealizowanych mikroprojektów. Tożsama wartość przedstawiona jest we wnioskach o płatność za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. Beneficjent oświadczeniem z dnia 05.05.2022 r. wyjaśnił, że przekroczenie wskaźników nie wiąże się z poniesiem dodatkowych wydatków.

3. Kontrola ewidencji księgowej 
Ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z zaktualizowanym zakładowym planem kont, wprowadzonym Uchwałą Nr 02/V/2018 Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z dnia 19 listopada 2018 r. dot. „Zasad gospodarki finansowej”.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu zgodnie z wymogami Programu. Księgowania są prowadzone na odpowiednich kontach. 
Na podstawie dokumentacji źródłowej będącej w posiadaniu Beneficjenta potwierdzono zgodność przedłożonych przez niego z wnioskiem o płatność za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. kopii dokumentów księgowych (próba) i ich opisów z oryginałami przechowywanymi w siedzibie Beneficjenta. 

4. Kontrola wydatków (na podstawie wylosowanej próby)
a) Koszty zarządzania
Kontrolę przeprowadzono na podstawie wylosowanej próby wydatków z kategorii: koszty personelu, koszty ekspertów/usług zewnętrznych, wydatki biurowe i administracyjne, koszty podróży i zakwaterowania.
W ramach kategorii:

- „koszty personelu” zweryfikowano wynagrodzenie pracowników SEKP zatrudnionych na Umowy o pracę, którym powierzono pełnienie obowiązków wynikających z przygotowania i realizacji projektu parasolowego w ramach 1 osi priorytetowej, na podstawie list płac 1/PLSK/2021, 6/PLSK/2021,
- „ wydatki biurowe i administracyjne” zweryfikowano wydatki dotyczące: kosztów utrzymania czystości w biurze projektu tj. FVU/08/21/025/SPR, koszty opłat bankowych tj. wyciąg bankowy PLN nr 2021/18, usługi informatycznej 190/MAG/10/2021,
- „koszty podróży i zakwaterowania” zweryfikowano koszt delegacji dotyczącej wyjazdu pracownika SEKP w ramach uzgodnień dotyczących przyszłej perspektywy oraz udział w 4 podgrupie FMP dot. kolejnej perspektywy  do Zakopanego i Presova tj. delegacja nr 85/2021 AG, 

- „koszty ekspertów zewnętrznych” zweryfikowano wydatek dotyczący szkolenia dla pracowników PP z zasad konkurencyjności  tj. FVS/2/08/2021.
W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych 
i krajowych.

Potwierdzono, że poniesione wydatki były:

- związane z projektem, 

- konieczne do realizacji projektu,

- rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane,

- sklasyfikowane do refundacji w odpowiednich liniach budżetowych.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zwolnione jest podmiotowo ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Od 17.06.2013r.,      
w przypadku zamówień/zakupów, których  wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 250,00 EUR SEKP stosuje zapisy Instrukcji postępowania w przypadku zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 250,00 EUR. Przedmiotowa instrukcja została przyjęta Uchwałą nr 02/II/2013 Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w dniu 17.06.2013r. 
Od dnia 02.04.2020 r.traci moc Uchwała nr 02/II/2013 z dnia 17.06.2013 r. Uchwałą nr 04/III/2020 Zarząd Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z dnia 02.04.2020 r. zatwierdza Instrukcję postępowania w przypadku zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość
1000 EUR netto.
b) Mikroprojekty

Podczas kontroli zespół kontrolujący zbadał proces weryfikacji wydatków w ramach dwóch częściowych wniosków o płatność mikroprojektów indywidualnych oraz jednego częściowego wniosku o płatność mikroprojektu wspólnego:

1. Wniosek nr INT/EK/KAR/1/III/A/0228/IV/K dotyczący mikroprojektu pn. „Świat przyrody i kultury Karpat Wschodnich – wspólna promocja – lepsza ochrona”, nr INT/EK/KAR/1/III/A/0228, realizowanego przez Bieszczadzki Park Narodowy, ujęty  przez SEKP we wniosku  o płatność 
nr PLSK.01.01.00-18-0001/16-019 za okres 01.01.2021 r. – 31.03.2021 r.

2. Wniosek nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0286/III, dotyczący mikroprojektu pn.„ Kultura regionów zaklęta w sztuce”, nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0286, realizowanego przez Gminę Przeworsk, ujęty  przez SEKP we wniosku o płatność PLSK.01.01.00-18-0001/16-021 za okres 01.07.2021 r. – 30.09.2021 r.

3. Wniosek nr INT/EK/KAR/1/III/B/0214/II dotyczący mikroprojektu pn. „Rozwój dziedzictwa przyrodniczego i historycznego na obszarze pogranicza polsko-słowackiego”, nr INT/EK/KAR/1/III/B/0214, realizowanego przez Powiat Krośnieński, ujęty  przez SEKP we wniosku  
o płatność nr PLSK.01.01.00-18-0001/16-019 za okres 01.01.2021 r. – 31.03.2021 r.

Ad.1

Raport z realizacji mikroprojektu pn. „Świat przyrody i kultury Karpat Wschodnich – wspólna promocja – lepsza ochrona”,” Bieszczadzkiego Parku Narodowego za okres 01.12.2020 r.- 28.02.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowanych 110 219,31 PLN wpłynął do Euroregionu w dniu 05.03.2021 r. Tego samego dnia tj. 05.03.2021 r. został złożony skorygowany raport na kwotę wydatków kwalifikowalnych 113 442,95 PLN.

Po dokonaniu weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej raportu nr INT/EK/KAR/1/III/A/0228/IV/K, w dniu 30.03.2021 r. pismem znak SEK/25/03/21/ŁG Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poinformowało Beneficjenta o zakończeniu procedury sprawdzania dokumentacji raportu z postępu realizacji mikroprojektu. Wydatki ujęte w raporcie zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie 113 442,95 PLN.

Została także przeprowadzona weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT na podstawie listy sprawdzającej przez pracownika  SEKP w dniu 26.03.2021 r.

Z uwagi na fakt, iż wydatki poniesione w ramach powyższego raportu, przeliczane będą na EUR, na podstawie miesięcznego księgowego kursu wymiany stosowanego przez KE w miesiącu składania przez Euroregion częściowego wniosku o płatność do Kontrolera Krajowego, dokonano przeliczenia wydatków po kursie 1 EUR = 4,0000 PLN. 

Zgodnie z paragrafem 11 pkt. 3 umowy o dofinansowanie mikroprojektu w dniu 29.03.2021 r. dokonano refundacji z EFRR w kwocie 12 053,31 EUR (przelew z dnia 29.03.2021 r.). Pozostała część refundacji, zostanie przekazana niezwłocznie po zatwierdzeniu raportu i otrzymaniu środków od Instytucji Zarządzajacej tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Weryfikacja dokumentów została przeprowadzona na podstawie listy sprawdzającej przez pracowników Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska:

- pracownika I –26.03.2021 r.,

- pracownika II – 26.03.2021 r.,

- Dyrektora – 26.03.2021 r.

Dnia 04.05.2021 r. SEKP wysłało email do Beneficjenta z informacją o miesięcznym kursie wymiany stosowanym przez Komisję Europejską, jednakże podano błędną wysokość kursu. W związku z tym dnia 17.05.2021 r. ponownie wysłano informację o miesięcznym kursie wymiany stosowanym przez Komisję Europejską.

Dnia 19.05.2021 r. Beneficjent  złożył raport z realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/III/A/0228/IV/K na kwotę wydatków kwalifikowanych 
24 408,06 EURO. Ponowna (ostateczna) weryfikacja została przeprowadzona na podstawie zał. 1a tj. Listy sprawdzającej dokumentację rozliczeniową w ramach raportów z realizacji mikroprojektu:

- pracownika I – 19.05.2021 r.,

- pracownika II – 19.05.2021 r.,

- Dyrektora Biura – 19.05.2021 r.

W dniu 09.07.2021 r. pismem znak SEK/07/07/21/EN Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poinformowało Beneficjenta o zatwierdzeniu raportu z realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/III/A/0228/IV/K i przekazaniu środków przez Instytucję Zarządzającą tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pozostałych wydatków kwalifikowalnych w kwocie 8 693,53 EUR z EFRR . Wydatki ujęte w tym raporcie zostały przeliczone na EUR na podstawie miesiecznego księgowego kursu wymiany stosowanego przez KE w miesiącu maju 2021 r., tj. 1 EUR = 4,5654 PLN oraz uznane za kwalifikowalne w kwocie 24408,06  EUR (w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 20 746,84 EUR).

Ad.2

Raport z realizacji mikroprojektu pn. „Kultura regionów zaklęta w sztuce”, Gmina Przeworsk za okres 01.07.2021 r.- 30.09.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowanych 57 963,25 PLN wpłynął do Euroregionu w dniu 05.10.2021 r. 

Po dokonaniu weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej raportu nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0286/III/1, w dniu 21.10.2021 r. pismem znak SEK/22/10/21/EN Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przekazało do Beneficjenta pismo z uwagami do raportu z postępu realizacji mikroprojektu.

Poprawiony raport nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0286/III/2 na kwotę wydatków kwalifikowanych 57 963,25 PLN wpłynął do Euroregionu 28.10.2021 r. 

W dniu 03.11.2021 SEKP wysłało email do Beneficjenta z informacją o miesięcznym kursie wymiany stosowanym przez Komisję Europejską 
w miesiącu listopadzie 2021 r.

Dnia 04.11.2021 r. Beneficjent  złożył raport z realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0286/III/3 na kwotę wydatków kwalifikowanych 
12 548,33 EURO.

W dniu 05.11.2021 r. SEKP wysłało do Beneficjenta informację, iż została przekroczona kwota zaplanowana w budżecie i raport zostaje zwrócony 

do korekty. Skorygowany raport z  realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0286/III/4 został złożony w dniu 08.11.2021 r.

Ponowna weryfikacja została przeprowadzona na podstawie zał. 1 tj. Listy sprawdzającej dokumentację rozliczeniową w ramach raportów z realizacji mikroprojektu:

- pracownika I – 09.11.2021 r.,

- pracownika II – 09.11.2021 r.,

- Dyrektora Biura – 09.11.2021 r.

Została przeprowadzona także weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT na podstawie listy sprawdzającej w dniu 05.11.2021 r.

W dniu 09.11.2021 r. przez pracownika SEKP, zostało uzupełnione Zestawienie dt. stanu sprawdzania Raportu z realizacji mikroprojektu.

W dniu 10.11.2021 r. pismem znak SEK/16/11/21/EN Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poinformowało Beneficjenta o zakończeniu procedury sprawdzania dokumentacji raportu z postępu realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0286/III. Wydatki ujęte w raporcie zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie 12 536,68 EUR.

Zgodnie z paragrafem 11 pkt. 3 umowy o dofinansowanie mikroprojektu w dniu 09.11.2021 r. dokonano refundacji z EFRR w kwocie 4 559,59 EUR (przelew z dnia 09.11.2021 r.). Pozostała część należności zostanie zrefundowana niezwłocznie po zatwierdzeniu raportu i przekazaniu środków przez Instytucję Zarządzającą tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W dniu 25.03.2022 dokonano refundacji pozostałej kwoty w wysokości 4 559,59 EUR. Do dnia kontroli nie dokonano refundacji pozostałych 50 %. 

Refundacja dotycząca rezerwy celowej została dokonana w  dniu 23.02.2022 r.

Ad.3

Raport z realizacji mikroprojektu pn. „Rozwój dziedzictwa przyrodniczego i historycznego na obszarze pogranicza polsko-słowackiego”, Powiat Krośnieński za okres 01.09.2020 r.- 28.02.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowanych 80 384,97 PLN wpłynął do Euroregionu w dniu 10.03.2021 r. 

Ze względu na wprowadzane poprawki przez partnera słowackiego w dniu 30.03.2021 r. został wygenerowany i złożony kolejny raport.

Po dokonaniu weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej raportu nr INT/EK/KAR/1/III/B/0214/II, w dniu 31.03.2021 r. pismem znak SEK/26/03/21/ŁG Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przekazało do Beneficjenta pismo z uwagami do raportu z postępu realizacji mikroprojektu.

Poprawiony raport nr INT/EK/KAR/1/III/B/0214/II/3 na kwotę wydatków kwalifikowanych 80 384,97 PLN wpłynął do Euroregionu 12.04.2021 r. 

Weryfikacja dokumentów została przeprowadzona na podstawie zał. 1 tj. Listy sprawdzającej dokumentację rozliczeniową 
w ramach raportów z realizacji mikroprojektu przez pracowników Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska:
- pracownika I –20.04.2021 r.,

- pracownika II – 20.04.2021 r.,

- Dyrektora – 20.04.2021 r.

Po dokonaniu weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej raportu nr INT/EK/KAR/1/III/B/0214/II/3, w dniu 28.04.2021 r. pismem znak SEK/24/04/21/ŁG Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poinformowało Beneficjenta o zakończeniu procedury sprawdzania dokumentacji raportu z postępu realizacji mikroprojektu. Wydatki ujęte w raporcie zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie 80 384,97 PLN.

Została także przeprowadzona weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT na podstawie listy sprawdzającej przez pracownika  SEKP w dniu 20.04.2021 r.

Z uwagi na fakt, iż wydatki poniesione w ramach powyższego raportu, przeliczane będą na EUR, na podstawie miesięcznego księgowego kursu wymiany stosowanego przez KE w miesiącu składania przez Euroregion częściowego wniosku o płatność do Kontrolera Krajowego, dokonano przeliczenia wydatków po kursie 1 EUR = 4,0000 PLN. 

Zgodnie z §12 pkt. 4 umowy o dofinansowanie mikroprojektu w dniu 28.04.2021 r. dokonano refundacji z EFRR w kwocie 8 540,90 EUR. Pozostała część należności wraz z powstałą różnicą kursową, zostanie zferundowana niezwłocznie po zatwierdzeniu wnioku o płatność i przekazaniu środków przez Instytucję Zarządzającą tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dnia 04.05.2021 r. SEKP wysłało email do Beneficjenta z informacją o miesięcznym kursie wymiany stosowanym przez Komisję Europejską, jednakże podano błędną wysokość kursu. W związku z tym dnia 17.05.2021 r. ponownie wysłano informację o miesięcznym kursie wymiany stosowanym przez Komisję Europejską.

Dnia 19.05.2021 r. Beneficjent  złożył raport z realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/III/B/0214/II/5 na kwotę wydatków kwalifikowanych 
17 607,45 EURO.

Ponowna (ostateczna) weryfikacja została przeprowadzona na podstawie zał. 1a tj. Listy sprawdzającej dokumentację rozliczeniową w ramach raportów z realizacji mikroprojektu:

- pracownika I – 19.05.2021 r.,

- pracownika II – 19.05.2021 r.,

- Dyrektora Biura – 19.05.2021 r.

W dniu 19.05.2021 r. przez pracownika SEKP, zostało uzupełnione Zestawienie dt. stanu sprawdzania Raportu z realizacji mikroprojektu.

W dniu 09.07.2021 r. pismem znak SEK/07/07/21/EN Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poinformowało Beneficjenta o zatwierdzeniu raportu z realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/III/B/0214/II i przekazaniu środków przez Instytucję Zarządzającą tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pozostałych wydatków kwalifikowalnych w kwocie 6 425,43 EUR z EFRR . Wydatki ujęte w tym raporcie zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie 17 607,45 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 14 966,33 EUR.

Refundacja dotycząca rezerwy celowej została dokonana w  dniu 14.07.2022 r.

Przeprowadzone przez Euroregion wizyty sprawdzające i monitorujące zostały zbadane na podstawie:

1. Wizyty sprawdzającej nr 1/2021 dla mikroprojektu „Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko – słowackiego; muzyka liturgiczna, pieśni religijne
 i pielgrzymkowe Preszów – Sławęcin” nr INT/EK/KAR/1/III/A/0222, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Katarzyny 
w Sławęcinie.

2. Wizyty sprawdzającej nr 2/2021 dla mikroprojektu „Koliby Karpackie ostoją tożsamości pogranicza polsko - słowackiego” nr INT/EK/KAR/1/III/B/0239, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”.

3. Wizyty monitorującej nr 1/2021 dla mikroprojektu „Transgraniczny szlak turystyki wspinaczkowej” nr INT/EK/KAR/1/III/B/0204, realizowanego przez Gminę Korczyna.

4. Wizyty monitorującej nr 2/2021 dla mikroprojektu „Aktywni na Szlaku Ikon” nr INT/EK/KAR/1/III/B/0190, realizowanego przez Gminę Miasta Sanoka.

5. Wizyty monitorującej nr 3/2021 dla mikroprojektu „Bieszczady – Połoniny, dwie krainy – jedna marka” nr INT/EK/KAR/1/III/B/0232, realizowanego przez Powiat Bieszczadzki.

6. Wizyty monitorującej 4/2021 dla mikroprojektu „Koliby Karpackie ostoją tożsamości pogranicza polsko - słowackiego” nr INT/EK/KAR/1/III/B/0239, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”.

Ad 1

Na podstawie upoważnienia nr 1/2021 z dnia 02.09.2021 r. SEKP przeprowadziło wizytę sprawdzającą projektu realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Katarzyny w Sławęcinie pn. „Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko – słowackiego; muzyka liturgiczna, pieśni religijne 
i pielgrzymkowe Preszów – Sławęcin” nr INT/EK/KAR/1/III/A/0222. Wizyta sprawdzająca została przeprowadzona przez dwóch pracowników Euroregionu Karpackiego, obejmowała zapewnienie prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawionych do refundacji tj; wykonanie działań zaplanowanych w mikroprojekcie, osiągnięcie wskaźników, prowadzenie ewidencji księgowej, przestrzeganie obowiązku w zakresie informacji 
i promocji. Informacja z wizyty sprawdzającej została podpisana w dniu 22.09.2021 r. przez przeprowadzających wizytę, Dyrektora Biura oraz beneficjenta.  W trakcie wizyty sprawdzającej nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Ad 2

Na podstawie upoważnienia nr 2/2021 z dnia 24.11.2021 r. SEKP przeprowadziło wizytę sprawdzającą projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” pn. „Koliby Karpackie ostoją tożsamości pogranicza polsko - słowackiego” nr INT/EK/KAR/1/III/B/0239. Wizyta sprawdzająca została przeprowadzona przez dwóch pracowników Euroregionu Karpackiego, obejmowała zapewnienie prawidłowości 
i kwalifikowalności wydatków przedstawionych do refundacji tj; wykonanie działań zaplanowanych w mikroprojekcie, osiągnięcie wskaźników, prowadzenie ewidencji księgowej, przestrzeganie obowiązku w zakresie informacji i promocji. Informacja z wizyty sprawdzającej została podpisana w dniu 21.12.2021 r. przez przeprowadzających wizytę, Dyrektora Biura oraz beneficjenta. W trakcie wizyty sprawdzającej nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Ad 3

Na podstawie upoważnienia nr 1/2021 z dnia 17.06.2021 r. SEKP przeprowadziło wizytę monitorującą projektu realizowanego przez przez Gminę Korczyna pn. „Transgraniczny szlak turystyki wspinaczkowej” nr INT/EK/KAR/1/III/B/0204. Wizyta monitorująca została przeprowadzona przez dwóch pracowników Euroregionu Karpackiego, obejmowała prawidłowość realizacji działań zaplanowanych w projekcie w szczególności w zakresie wywiązywania się z obowiązków dot. informacji i promocji oraz stopnia osiągnięcia zaplanowanych we wniosku wskaźników. Notatka informująca 
o ustaleniach z wizyty monitorującej została podpisana w dniu 26.09.2021 r. przez przeprowadzających wizytę, Dyrektora Biura oraz beneficjenta.  W trakcie wizyty sprawdzającej nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Ad 4

Na podstawie upoważnienia nr 2/2021 z dnia 06.07.2021 r. SEKP przeprowadziło wizytę monitorującą projektu realizowanego przez Gminę Miasta Sanoka pn. „Aktywni na Szlaku Ikon” nr INT/EK/KAR/1/III/B/0190. Wizyta monitorująca została przeprowadzona przez dwóch pracowników Euroregionu Karpackiego, obejmowała prawidłowość realizacji działań zaplanowanych w projekcie w szczególności w zakresie wywiązywania się z obowiązków dot. informacji i promocji oraz stopnia osiągnięcia zaplanowanych we wniosku wskaźników. Notatka informująca o ustaleniach z wizyty monitorującej została podpisana w dniu 04.08.2021 r. przez przeprowadzających wizytę, Dyrektora Biura oraz beneficjenta.  W trakcie wizyty sprawdzającej nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Ad 5

Na podstawie upoważnienia nr 3/2021 z dnia 07.07.2021 r. SEKP przeprowadziło wizytę monitorującą projektu realizowanego przez Powiat Bieszczadzki pn. „Bieszczady – Połoniny, dwie krainy – jedna marka” nr INT/EK/KAR/1/III/B/0232. Wizyta monitorująca została przeprowadzona przez dwóch pracowników Euroregionu Karpackiego, obejmowała prawidłowość realizacji działań zaplanowanych w projekcie w szczególności w zakresie wywiązywania się z obowiązków dot. informacji i promocji oraz stopnia osiągnięcia zaplanowanych we wniosku wskaźników. Notatka informująca 
o ustaleniach z wizyty monitorującej została podpisana w dniu 29.07.2021 r. przez przeprowadzających wizytę, Dyrektora Biura oraz beneficjenta.  W trakcie wizyty sprawdzającej stwierdzono nieprawidłowość tj. brak tablicy informacyjnej zamieszczonej na ścianie budynku. Zobowiązano Beneficjenta do poinformowania SEKP o wykonaniu zaleceń do dnia 11.08.2021 roku.
Zgodnie z zaleceniami członków zespołu wizytującego Mikrobeneficjent, umieścił trwałą tablicę informacyjną na ścianie budynku w którym znajduje się Centrum Koordynacji i Promocji Marki „ Bieszczady – Połoniny”. Powiat Bieszczadzki w terminie określonym w notatce informującej o ustaleniach 
z wizyty monitorującej przesłał zdjęcie tablicy zamontowanej na budynku Centrum.
Ad 6

Na podstawie upoważnienia nr 4/2021 z dnia 09.07.2021 r. SEKP przeprowadziło wizytę monitorującą projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” pn. „Koliby Karpackie ostoją tożsamości pogranicza polsko - słowackiego” nr INT/EK/KAR/1/III/B/0239. Wizyta monitorująca została przeprowadzona przez dwóch pracowników Euroregionu Karpackiego, obejmowała prawidłowość realizacji działań zaplanowanych w projekcie w szczególności w zakresie wywiązywania się z obowiązków dot. informacji i promocji oraz stopnia osiągnięcia zaplanowanych we wniosku wskaźników. Notatka informująca o ustaleniach z wizyty monitorującej została podpisana w dniu 03.08.2021 r. przez przeprowadzających wizytę, Dyrektora Biura oraz beneficjenta.  W trakcie wizyty sprawdzającej nie stwierdzono nieprawidłowości. 

5. Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji  i promocji
Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu. Oznaczono lokal biura projektu. Stosowne oznaczenia Programu zamieszczane są w korespondencji i dokumentacji związanej z projektem. 

Na stronie internetowej http://www.karpacki.pl umieszczono informacje o Programie. Jest ona na bieżąco aktualizowana. Beneficjent na stronie internetowej zamieszcza wydawany newsletter, w którym informuje o najważniejszych wydarzeniach związanych z wdrażaniem i realizacją mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wszelkie aktualności zamieszczane są również na facebooku.

6. Kontrola wypełniania obowiązków Beneficjenta Wiodącego
Euroregion Karpacki jako partner wiodący projektu parasolowego pn. „Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr PLSK.01.01.00-18-0001/16-00
z dnia 04.08.2016 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 28.03.2019 r., otrzymał w dniu 12.04.2019 r., zaliczkę na realizację projektu w  kwocie 200 028,35 €. Zgodnie z umową partnerską z dnia 29.06.2016 r. oraz aneksem nr 1/2019 z dnia 14.06.2019 r.część zaliczki w wysokości  65 030,07 € Beneficjent przekazał na konto partnera projektu w dniu 25.11.2019 r., część zaliczki na zarządzanie w wysokości 20 249,74 w dniu 24.04.2019 r. Beneficjent przeznaczył na refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu. Pozostała część zaliczki w kwocie 114 748,54 € została rozdysponowana w okresie od 01.01.2020 r. do 10.04.2020 r. z przeznaczeniem na refundację dofinansowania mikroprojektów. 
Zaliczka została wykorzystana w całości i była przedmiotem poprzedniej kontroli.
Euroregion Karpacki prawidłowo wypełnia obowiązki wynikające z § 6 i § 9  umowy o dofinansowanie. Po otrzymaniu dofinansowania od IZ na rachunek bankowy do obsługi projektu, Euroregion Karpacki przekazuje odpowiednio dofinansowania na realizację zadań związanych
z Zarządzaniem, Partnerowi Projektu oraz Mikrobeneficjentom.

Do dnia kontroli Euroregion Karpacki otrzymał od IZ refundację dotyczącą 18,19, 20 oraz 21 częściowego wniosku o płatność w ramach projektu parasolowego.

7. Kontrola realizacji umowy o dofinansowanie przez beneficjenta projektu parasolowego.
A. Organizacja i przeprowadzanie naborów 

W okresie objętym kontrolą Beneficjent nie przeprowadzał naborów.

B. Kontrola oceny wniosków o dofinansowanie i zawarcia umów.

Ocena wniosków o dofinansowanie była przedmiotem poprzedniej kontroli.

Kontrolę oceny zawarcia umów i aneksów przeprowadzono na próbie: wylosowano do kontroli umowę i aneks nr INT/EK/KAR/1/IV/A/286. 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie mikroprojektu to 01.03.2021r, natomiast aneks do umowy zawarty został 20.12.2021 roku. Dostarczenie dokumentów do zawarcia umowy – 16.02.2021r. Umowa zawarta 40 dni od posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów.
8. VAT

Beneficjent prawidłowo wystąpił o refundację podatku VAT, ujętego we wnioskach o płatność za okres 01.01.2021 – 31.12.2021, w ramach projektu 
nr PLSK.01.01.00-18-0001/16. 

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 05.05.2022 r., Stowarzyszenie Euroregion Karpacki nie jest płatnikiem podatku VAT oraz realizując projekt nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT  z właściwego Urzędu Skarbowego.SEKP nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywać nabytych wramach projektu towarów/usług/środków trwałych itp. do wykonywania zarówno czynności opodatkowanych VAT jak również czynności zwolnionych przedmiotowo z opodatkowania VAT-strukturą sprzedaży.

Poniesione w ramach projektu wydatki nie dają prawnych możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (nie przysługuje prawo), tym samym nie były i nie są ujmowane w rejestrze zakupu VAT, w pozycjach umożliwiajacych obniżenie podatku należnego w rozliczeniach z właściwym Urzędem Skarbowym. Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki wykazane zostają jedynie jako koszt w ewidencji księgowej i na rozrachunkach 
z odbiorcami i dostawcami, natomiast nie są ujmowane na rozrachunkach publiczno – prawnych. 

Jednocześnie Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zobowiazuje się do zwrotu zrefundowanej części VAT w ramach projektu, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiajace odzyskanie tego podatku.

9. Kontrola  archiwizacji 
Dokumenty związane z projektem przechowywanie są w siedzibie Beneficjenta, pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
Dokumentacja projektowa jest archiwizowana w sposób prawidłowy, zapewniający zachowanie i dostępność dokumentów. Beneficjent ma obowiązek przechowywania dokumentacji odnoszącej się do wdrażania Projektu co najmniej przez okres pięciu lat od daty płatności końcowej na rzecz projektu lub przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące projektu – w zależności od tego, który termin upływa później. 
SEKP sporządza wykaz dotyczący przechowywania elektronicznych wersji dokumentów, które są gromadzone na informatycznych nośnikach danych 
z odpowiednim numerem seryjnym i są one zgodne z dokumentami oryginalnymi.
Podsumowanie ustaleń kontroli:
Przeprowadzona kontrola potwierdziła, że projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu.
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� Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego 
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