Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Transformacja cyfrowa i technologiczna oraz bezpieczeństwo informatyczne PSG o numerze KPOD.01.11-IP.06-0053/23.

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził, zgodnie z Harmonogramem kontroli wykonania inwestycji na 2026 r.[footnoteRef:1] kontrolę w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. (dalej: OOW[footnoteRef:2]) z siedzibą w Tarnowie. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 23 lutego do 10 kwietnia 2026 r. na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[footnoteRef:3] w związku z rozdziałem II pkt 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu. [1:  Zatwierdzonym 29 stycznia 2026 r. przez Ministra Aktywów Państwowych.]  [2:  Tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.]  [3:  Dz.U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.] 


Zakres kontroli obejmował: weryfikację osiągnięcia przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. wskaźnika A29G - Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji: A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację lub cyfryzację w przedsiębiorstwach w przedsięwzięciu pn. Transformacja cyfrowa i technologiczna oraz bezpieczeństwo informatyczne PSG (dalej: przedsięwzięcie), w okresie obowiązywania umowy nr 131/II/P/KPO/PSG/24/DWMiFE zawartej 4 stycznia 2025 r.[footnoteRef:4] [4:  Zmienionej aneksem nr 1 z 23 stycznia 2026 r.; dalej: Umowa.] 


Stwierdzono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G, tj. zrealizował przedsięwzięcie w Tarnowie w województwie małopolskim oraz w Zabrzu w województwie śląskim, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji przedsięwzięcia oraz opisem przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że w jego ramach OOW zgodnie z umową wykonał 4 zadania: Wdrożenie lub rozwój centralnych systemów informatycznych; Rozbudowa centralnej platformy integracyjnej; Zakup i wdrożenie oprogramowania, sprzętu i urządzeń na potrzeby podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa; Zwiększenie wydajności, ciągłości działania oraz digitalizacji infrastruktury IT i chmury hybrydowej PSG oraz przetwarzania danych.
W wyniku weryfikacji wydatków, na podstawie 24 (14% wszystkich) faktur końcowych związanych z realizowanym Przedsięwzięciem potwierdzono, że zawierały one opisy dowodu księgowego zgodnie z pkt 4 lit. a) załącznika nr 12 do umowy, z zastrzeżeniem, że w 2 opisach błędnie wskazano datę podpisania umowy z dostawcą. W trakcie czynności kontrolnych OOW skorygował opisy faktur. Stwierdzono, że wydatki na realizację przedsięwzięcia dotyczące kosztów kwalifikowalnych zostały poniesione przez OOW w okresie kwalifikowalności, tj. od 5 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2025 r.
W celu realizacji przedsięwzięcia OOW przeprowadził 45 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 23 w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) i 22 nieobjęte obowiązkiem stosowania PZP na podstawie wewnętrznych regulacji. Badaniem objęto 3 z 23 (tj. 13%) postępowań o udzielenie zamówień w trybie PZP. Potwierdzono, że postępowania objęte badaniem zostały przygotowane i przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP, w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm, które złożyły oświadczenia zgodne z wymogami PZP. Przebieg oraz wyniki postępowań zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.

OOW wniósł zastrzeżenie do Informacji pokontrolnej, które po analizie zostało uwzględnione w całości. Przyjęte zastrzeżenie znalazło odzwierciedlenie w treści Ostatecznej informacji pokontrolnej.
