MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZEDOWY RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Warszawa, dnia 18 listopada 2022 r.

Poz. 1095

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I SRODOWISKA"

z dnia 13 pazdziernika 2022 1.

w sprawie ogloszenia sprawozdania z realizacji Krajowego planu postepowania z odpadami promieniotwérczymi
i wypalonym paliwem jadrowym za lata 2020-21

Na podstawie art. 57f ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 oraz

72022 1. poz. 974) oglasza si¢ sprawozdanie z realizacji Krajowego planu postgpowania z odpadami promieniotwoérczymi
i wypalonym paliwem jadrowym za lata 2020-21, stanowigce zalgcznik do obwieszczenia.

Minister Klimatu i Srodowiska: 4. Moskwa

) Minister Klimatu i Srodowiska kieruje dziatem administracji rzagdowej — energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw z dnia 27 pazdziernika 2021 . w sprawie szczegélowego zakresu dziatania Ministra Klimatu i Srodowiska (Dz. U.

poz. 1949).



Monitor Polski -2- Poz. 1095

Zatgcznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 13 pazdziernika 2022 r. (M.P. poz. 1095)
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Bezpieczeristwo Jadrowe i Ochrona Radiologiczna

DEJ

Departament Energii Jadrowej Ministerstwa Klimatu i Srodowiska

ECD

Elektronowy dichroizm kotowy (ang. electronic circular dichroism)

EK-10

Oznaczenie typu paliwa jadrowego wykorzystywanego w reaktorze
badawczym EWA w latach 1958-1966

EJ

Elektrownia jgdrowa

ERB

Eksploatacyjny Raport Bezpieczeristwa

GBqg

Gigabekerel

GTRI

Inicjatywa Ograniczania Globalnych Zagrozen (ang. Global Threat Reduction
Initiative)

IChTJ

Instytut Chemii i Techniki Jadrowe;j

IFR

Raport ze studium wykonalnosci przedsiewziecia (ang. Investment Feasibility
Report)

Krajowe Sktadowisko Odpadéw Promieniotwérczych
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M

MAEA Miedzynarodowa Agencja Energii Atomowej (ang. International Atomic Energy
Agency)

MEIN Ministerstwo Edukacji i Nauki

MKi$ Ministerstwo Klimatu i Srodowiska

WOX Paliwo jadrowe powstate z mieszaniny tlenkéw uranu i plutonu (ang. mixed
oxide fuel)

WiR Oznaczenie typu paliwa jadrowego wykorzystywanego w reaktorze
badawczym MARIA

MWe Megawat mocy elektrycznej

MWh Megawatogodzina

MWt Megawat mocy cieplnej

N

NCBiR Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

NCBJ Narodowe Centrum Badan Jadrowych

NCN Narodowe Centrum Nauki

NEA Agencja Energii Jadrowej OECD (ang. Nuclear Energy Agency)

NFOSIGW Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

NSPOP Nowe sktadowisko powierzchniowe odpadéw promieniotwdrczych

(o]

GECD Organizacja Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for
Economic Co-operation and Development)

OEJ Obiekt Energetyki Jagdrowej

00$ Ocena oddziatywania na Srodowisko

OR Polatom Os$rodek Radioizotopéw Polatom

P

PAA Paristwowa Agencja Atomistyki
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PIG-PIB Paristwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy

PPEJ Program polskiej energetyki jadrowej

PURL Polskie Podziemne Laboratorium Badawcze (ang. Polish Underground Research
Laboratory)

R

S

SAR Raport bezpieczeAstwa (ang. Safety assessment report)

SGOP Sktadowisko gtebokie odpadéw promieniotwérczych

S00$ Strategiczna ocena oddziatywania na $rodowisko

T

TBq Terabekerel

tHM Tona metali ciezkich (uranowcéw) (ang. tons of heavy metal)

TWh Terawatogodzina

U

w

R Oznaczenie typu paliwa jadrowego wykorzystywanego w reaktorze
badawczym EWA w latach 1966—1995

\'

VCD Wibracyjny dichroizm kotowy (ang. vibrational circular dichroism)

Z

SR Paristwowe przedsiebiorstwo uzytecznosci publicznej —,,Zaktad Unieszkodliwiania
Odpadéw Promieniotwérczych”
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Krajowy plan postepowania z odpadami promieniotworczymi i wypalonym paliwem jadrowym (dalej:
Krajowy plan) ustanowiono uchwatg nr 195 Rady Ministréw z dnia 16 paZzdziernika 2015 r. w sprawie
,Krajowego planu postepowania z odpadami promieniotwérczymi i wypalonym paliwem jadrowym”
(M.P. poz. 1092).

Uchwata nr 154 Rady Ministréw z dnia 21 paZdziernika 2020 r. w sprawie aktualizacji ,Krajowego
planu postepowania z odpadami promieniotwérczymi i wypalonym paliwem jadrowym” (M.P.
poz. 1070) przyjeto jego aktualizacje.

Celem Krajowego planu jest zapewnienie w Polsce efektywnego i bezpiecznego postepowania
z odpadami promieniotwérczymi i wypalonym paliwem jadrowym oraz zapewnienie rozwoju
i wdrozenia ogdlnokrajowego, spéjnego, zintegrowanego i zréwnowazonego systemu postepowania
obejmujacego wszystkie kategorie odpadéw promieniotwérczych wytwarzanych w kraju.

Krajowy plan okresla dziatania i wyznacza zadania, ktére umozliwia osiggniecie zatozen polityki
paristwa w zakresie postepowania z odpadami promieniotwérczymi i wypalonym paliwem jadrowym,
ze szczegdlnym uwzglednieniem zasady transparentnosci oraz zapewnienia udziatu spoteczeristwa

w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Krajowy plan przewiduje bezpieczne i odpowiednio zabezpieczone postepowanie ze wszystkimi
kategoriami odpadéw promieniotwérczych wytworzonych w Polsce, od ich wytworzenia do
sktadowania i monitoringu zamknigtego sktadowiska.

Kluczowymi zadaniami Krajowego planu sa:

e zapewnienie bezpiecznej eksploatacji Krajowego Sktadowiska Odpaddéw Promieniotwérczych
w Rézanie do czasu jego zamkniecia;

e przygotowanie do zamkniecia i zamknigcie Krajowego Sktadowiska Odpadéw
Promieniotwdérczych w Rézanie;

e wybér lokalizacji, budowa i rozpoczecie eksploatacji NSPOP;

e wytypowanie bezpiecznej lokalizacji sktadowiska gtebokiego odpadéw promieniotwdrczych
i budowa sktadowiska;

e modyfikacja zasad postgpowania z odpadami promieniotwérczymi i wypalonym paliwem
jadrowym oraz z likwidacji elektrowni jadrowych;

e stworzenie programu naukowo-badawczego dotyczacego postgpowania z odpadami
promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem jgdrowym;

e przygotowanie kadr dla krajowych instytucji i podmiotéw gospodarczych zaangazowanych
w postgpowanie z odpadami promieniotwdérczymi oraz nadzér nad tym postepowaniem.

Dla zapewnienia koordynacji realizacji Krajowego planu powotano przy ministrze wtasciwym do
spraw energii Zespét do spraw realizacji Krajowego planu postepowania z odpadami
promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem jadrowym. Podobnie jak w przypadku zespotu, ktéry
zajmowat sie opracowaniem Krajowego planu, w jego sktad weszli przedstawiciele urzeddéw
i instytucji zwigzanych z gospodarka odpadami promieniotwérczymi i wypalonym paliwem jagdrowym.

Zgodnie z art. 57f ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941,
z pdin. zm.) minister wiasciwy do spraw energii opracowuje, co dwa lata, w terminie do dnia
30 czerwca danego roku, sprawozdanie z realizacji krajowego planu postepowania z odpadami

i przedstawia je Radzie Ministrow.
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Sprawozdanie za lata 2015-17 zostato przygotowane, przyjgte przez Rade Ministrow i ogtoszone
w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski” jako zatacznik do obwieszczenia
Ministra Energii z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ogtoszenia sprawozdania z realizacji Krajowego
planu postepowania z odpadami promieniotwérczymi i wypalonym paliwem jadrowym za lata 2015-17
(M.P. poz. 238). ’

Sprawozdanie za lata 2018-19 zostato przygotowane, przyjgte przez Rade Ministrow i ogtoszone
w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski” jako zatacznik do obwieszczenia
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogtoszenia sprawozdania
z realizacji Krajowego planu postepowania z odpadami promieniotwérczymi i wypalonym paliwem
jadrowym za lata 2018-19 (M.P. poz. 1197).

Obecne sprawozdanie obejmuje lata 2020-21, to jest kolejne dwa lata z realizacji Krajowego planu.
Do jego opracowania wigczono instytucje zaangazowane bezposrednio w jego realizacje: PAA,
instytuty naukowo-badawcze oraz ZUOP.

Realizowany Krajowy plan przedstawiony zostat w obszarze 5 dziatah w nim wymienionych wedtug
stanu na dziefi 31 grudnia 2021 r.



Monitor Polski -9- Poz. 1095

2.1.1. Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji Krajowego Sktadowiska Odpadéw Promieniotwérczych
w Roézanie do czasu jego zamkniecia

Celem podejmowanych dziatari jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania KSOP w Rézanie do

czasu jego zamkniecia.

Odpowiedzialni za realizacje:
e minister wiaéciwy do spraw energii — organ wiodacy;
e minister wlasciwy do spraw $rodowiska;
e ZUOP.

Zadanie w trakcie realizacji

1. Uzyskanie zatwierdzenia ERB przez zmiang zezwolenia Prezesa PAA na eksploatacje KSOP.

ZUOP w roku 2021 ztozyt wniosek do Prezesa PAA o zmiane zezwolenia na eksploatacje KSOP wraz ze
zaktualizowanym Eksploatacyjnym Raportem Bezpieczeristwa dla KSOP w Rézanie. Whniosek jest

rozpatrywany.
2. Przygotowanie koncepcji wydobycia nieprzetworzonych odpadéw historycznych.

Realizacja zadania zostata rozpoczeta w 2020 r. przez stworzenie w ZUOP wewnetrznego zespotu do
spraw opracowania koncepcji wydobycia nieprzetworzonych odpadéw historycznych. Zespot
przeanalizowat dostgpne opracowania i dane dotyczace odpadéw historycznych oraz zidentyfikowat
niezbedne dziatania. Zesp6t uwzglednit harmonogram realizacji zadari ZUOP (zapisanych w Krajowym
planie), aspekt odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa dla ludzi i $rodowiska oraz kwestie
ekonomiczne.

Z uwagi na fakt, iz najrozsadniejszym rozwigzaniem wydaje sie, aby dziatania zwigzane z wydobyciem
odpadéw historycznych byly finansowane w ramach programu wieloletniego dotyczacego likwidacji
KSOP, ZUOP sugeruje zmiane terminéw wydobycia odpadéw na okres po zamknigciu KSOP.
W zwigzku z powyiszym proponuje sig w nastgpnej aktualizacji Krajowego planu wydtuzenie terminu
wydobycia odpadéw historycznych o co najmniej 9 lat, a date rozpoczecia zadania nalezy skorelowac
2z datg zamknigcia sktadowiska. Czas niezbedny do wydobycia odpadéw historycznych jest zgodny
z opracowanym Raportem na temat bezpieczeristwa zamkniecia sktadowiska.

2.1.2. Przygotowanie do zamknigcia i zamknigcie Krajowego Sktadowiska Odpadow

Promieniotworczych w Rézanie

Celem podejmowanych dziatari jest przygotowanie do zamkniecia KSOP w Roézanie w zwigzku
z wypetnieniem jego pojemnosci, a nastgpnie jego ostateczne zamkniecie i dtugotrwaty monitoring.

Odpowiedzialni za realizacje:
e minister wiasciwy do spraw energii — organ wiodacy;
e minister wtasciwy do spraw srodowiska;

e ZUOP.
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Zadanie w trakcie realizacji

ZUOP w latach 2020-2021 kontynuowat pobieranie prébek powietrza z dwéch obiektéw (2 i 3),
w ktérych przechowywane sg odpady wymagajace dalszego postgpowania przed zamknieciem
sktadowiska. Filtry w obiektach, w ktérych zainstalowano urzadzenia do poboru powietrza,
poddawane sg okresowo wymianie i analizie. Analiza skfadu powietrza z wnetrza tych obiektow ma
na celu okreélenie warunkéw radiologicznych w nich panujacych i przygotowanie do bezpiecznego
otworzenia obiektéw i ewentualnego wydobycia znajdujacych sie w nich odpaddéw, posegregowania

ich, a nastepnie przetworzenia.

2.1.3. Wybér lokalizacji, budowa i rozpoczecie eksploatacji nowego sktadowiska powierzchniowego
odpaddéw promieniotwérczych

W zwiazku z zapetnieniem i wynikajacym z tego planowanym zamknigciem istniejgcego KSOP w Roézanie
jest konieczne znalezienie lokalizacji, budowa i rozpoczgcie eksploatacji NSPOP, z uwzglednieniem
potrzeb wynikajacych z rozwoju energetyki jadrowej w Polsce.

Odpowiedzialni za realizacjg:
e minister wtaéciwy do spraw energii — organ wiodacy;
e minister wtasciwy do spraw $rodowiska;
e ZUOP.

Zadanie w trakcie realizacji

W latach 2020-2021 przedstawiciele DEJ uczestniczyli wraz z ZUOP w wizjach lokalnych oraz
w spotkaniach z wtadzami gmin potencjalnych lokalizacji. Stan epidemii wywotany rozprzestrzenianiem
sie wirusa SARS-CoV-2 w Polsce ograniczyt dziatania w zakresie realizacji tego zadania.

W 2020 r. odstapiono od umowy z NFOSIGW na realizacje zadania pafistwowej jednostki budzetowej
pn. ,Wstepne rozpoznanie geologiczno-inzynierskie 4 lokalizacji sktadowiska odpadéw
promieniotwérczych nisko- i $rednioaktywnych krétkozyciowych”. Rozpoczgto za$ prace nad
realizacja przedmiotowego zadania w ramach Paristwowej Stuzby Geologicznej.

Celem prac w tym zakresie jest docelowo znalezienie optymalnej lokalizacji sktadowiska gtebokiego
i jego budowa.

Odpowiedzialni za realizacje:
e minister wiasciwy do spraw energii — organ wiodacy;

e minister wiasciwy do spraw Srodowiska;
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e ZUOP;
e PIG-PIB;
e instytuty naukowe i badawcze.

Zadanie w trakcie realizacji

W omawianym okresie nie wykonano nowej analizy, dokonywano jednak biezacej wstepnej oceny
mozliwoéci budowy gtebokiego sktadowiska odpadéw promieniotwdrczych  w  réznych
rekomendowanych obszarach oraz monitorowano mozliwo$¢ pojawienia sie nowych obszaréw.
Monitorowano tez postepy i sytuacje w zakresie budowy gigbokiego sktadowiska odpaddéw
promieniotwdrczych w innych krajach.

Celem tego zadania jest stworzenie systemu finansowania postepowania z odpadami i wypalonym
paliwem jadrowym, zapewniajacego spojne, niezawodne i zréwnowazone postgpowanie z odpadami
promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem jadrowym teraz i w przysztosci.

Odpowiedzialni za realizacjg:
e minister wtasciwy do spraw energii — organ wiodacy;
e Prezes PAA.

Zadanie w trakcie realizacji

W omawianym okresie monitorowano sytuacje w zakresie systeméw finansowania postgpowania
z odpadami promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem jadrowym w réznych krajach posiadajacych
rozwinietg energetyke jadrowa, szczegélnie koncentrujac sie na zmianach majacych te systemy
usprawnic.

PAA

W latach 2020-2021 zostaty znowelizowane i zaktualizowane rozporzadzenia wykonawcze do ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, m.in.:

— rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
dziatalnoé¢ zwigzana z naraieniem na promieniowanie jonizujace nie wymaga zezwolenia,
zgtoszenia albo powiadomienia, oraz przypadkow, w ktérych moze byé wykonywana na podstawie
zgtoszenia albo powiadomienia (Dz. U. poz. 796),

— rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed
promieniowaniem jonizujacym pracownikéw zewnetrznych narazonych podczas pracy na terenie
kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz. U. poz. 2313),

— rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
podstawowych wymagan dotyczacych terenéw kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. poz. 2303),

— rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wykonywanie dziatalnosci zwigzanej z narazeniem na promieniowanie jonizujgce pochodzace od
naturalnych izotopéw promieniotwérczych nie wymaga powiadomienia (Dz. U. poz. 627).

10
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Rozporzadzenia te w swoim zakresie naktadajg nowe obowigzki na jednostki organizacyjne
postepujace z odpadami promieniotwérczymi. Realizacja ww. zadania byta realizowana w ramach
biezgcego budzetu PAA i nie powodowata dodatkowych kosztéw.

Celem zadania jest ustalenie i wykonanie programu naukowo-badawczego dotyczacego
postepowania z odpadami promieniotwérczymi i wypalonym paliwem jadrowym, przy uwzglednieniu
posiadanych $rodkéw finansowych oraz wiaczeniu polskich ekspertow i naukowcdw z instytutow
naukowych ibadawczych, jak réwniez specjalistéw z zakresu postgpowania z odpadami
promieniotwérczymi z krajowego przemystu.

Odpowiedzialni za realizacjg:
e minister wiasciwy do spraw energii;
e ZUOP;
e instytuty naukowe i badawcze.

Zadanie w trakcie realizacji

W 2021 r. udato sie pozyskaé srodki NFOSIGW na realizacje zadania. Jego realizacja rozpocznie sig od
roku 2023.

ZUoP

Przygotowania ZUOP do realizacji zadania zostaly rozpoczgte przez stworzenie w 2020 r.
wewnetrznego zespotu do spraw opracowania programu badawczo-rozwojowego ZUOP. Zespot
zidentyfikowat niezbedne dziatania, uwzgledniajac aspekty ekonomiczne oraz bezpieczenstwo ludzi
i érodowiska. Na podstawie prac zespotu opracowano nastepujace zatozenia, ktore beda niezbedne
do opracowania strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych:

1) okreélenie programéw badawczo-rozwojowych do realizacji poszczegdlnych celéw przedstawionych
w Krajowym planie;

2) wskazanie érodkéw finansowych niezbednych do osiagnigcia wyznaczonych celdw;

3) okreélenie zapotrzebowania na infrastrukturg badawczo-rozwojowsa;

4) okreélenie zasob6w ludzkich oraz ich kompetencji;

5) okreslenie obszaréw, w ktérych wspétpraca z krajowymi oraz zagranicznymi podmiotami bytaby
korzystna do realizacji przedstawionych celow;

6) identyfikacja obszaréw, w ktérych istnieje potrzeba zarzadzania wiedza.

Ponadto w 2020 r. ZUOP wraz z Instytutem Chemicznej Przerébki Wegla oraz IChT) wspoétpracowali
w zakresie przygotowania projektu budowy doswiadczalne; instalacji termicznego przetwarzania
odpadéw promieniotwérczych. W wyniku wspétpracy powstat raport obejmujacy m.in. nastepujace
zagadnienia:

a) ocene zasadnosci budowy do$wiadczalnej instalacji,
b) opis techniczny, organizacyjny oraz finansowy sposobu dziatania instalacji doswiadczalnej,
c) okreslenie obszaréw innowacyjnosci doswiadczalnej instalacji.

11
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Strony ustality, ze ze wzgledu na to, iz prace przemystowe oraz prace rozwojowe obejmujace budowe
pilotazowe] instalacji wymagaja znacznych naktadow finansowych, to niezbedne sg dalsze prace
w kierunku znalezienia zrédet finansowania projektu.

IChTJ

Instytut na biezaco pracowat nad tworzeniem programéw naukowo-badawczych dotyczacych
postepowania z odpadami promieniotwérczymi i wypalonym paliwem jadrowym.

W latach 2020-2021 IChT) realizowat projekty badawcze dotyczace postgpowania z odpadami
promieniotwérczymi i wypalonym paliwem jadrowym. W obrebie prac statutowych instytutu
realizowanych w ramach dofinansowania MNiSW wydzielono grupg prac badawczych zwigzanych
z chemicznymi aspektami energetyki jadrowej. Sg to przede wszystkim zagadnienia dotyczace
przetwarzania odpadow promieniotwérczych i zagospodarowania paliwa jagdrowego, a takze rozwoju
paliw do reaktoréw przysztych generacji prowadzacego do zamkniecia cyklu paliwowego i redukcji
iloéci wytwarzanych odpadéw promieniotwérczych.

Oprécz prac wykonywanych w ramach dotacji statutowej, w latach 2020-2021 ICHTJ prowadzit
w tematyce zagospodarowania odpadéw promieniotwérczych i wypalonego paliwa jadrowego
projekty wspétfinansowane przez Euratom w programie UE Horyzont 2020, MAEA, a takze instytucje
krajowe — NCBiR i NCN. Realizowat réwniez zlecenia PAA oraz prace we wspbtpracy z ZUOP. W tabeli 1
przedstawiono projekty badawczo-rozwojowe i umowy w zakresie postepowania z odpadami
promieniotwérczymi i wypalonym paliwem jadrowym wykonywane w latach 2020-2021, a takze
projekty, o ktérych finansowanie IChTJ wystepowat w tym okresie. W wyniku realizacji projektéw
powstaty dziesiatki publikacji naukowych i popularnych, zaé nowe rozwigzania opracowane w ramach
prac badawczych byty przedmiotem patentdw i zgtoszen patentowych.

Tabela 1. Projekty realizowane w latach 2020-2021

Projekt Zakres pracy

Zagadnienia chemii koordynacyjnej w cyklu paliwowym:

— zwiazki koordynacyjne aktynowcéw i lantanowcéw z ligandami
organicznymi  selektywnymi  wzgledem aktynowcéw:  zwigzki

adanie finansowane ’ o e . 7
Zadanie:tin ks koordynacyjne aktynowcéw i lantanowcéw — struktura, trwatosc

z subwencji MEIN i widma VCD i ECD,
i Funduszu Badari — zwiazki koordynacyjne aktynowcéw i lantanowcéw z chiralnymi
Wrtasnych ligandami  organicznymi;  badania  metodami  dyfraktometrii

rentgenowskiej, spektroskopii chiralooptycznej i chemii kwantowej,
— separacja technetu od aktynowcéw w ekstrakcyjnym procesie EURO-
-GANEX po redukcji nadtechnecjanu kwasem acetohydroksamowym

Metody przerobu ciektych odpadéw promieniotwérezych:

Zadanie finansowane — nowe sorbenty radionuklidéw uzyskane z produktéw naturalnych oraz

z subwencji MEiN 2 odpadéw
i Funduszu Badan — hybrydowe procesy membranowe wspomagane sorpcja na odpadowych
Wtasnych sorbentach nieorganicznych w oczyszczaniu ciektych odpadéw

promieniotwdrczych
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Zadanie finansowane
z subwencji MEIN
i Funduszu Badan
Whiasnych

Rozwdj spektrometrii alfa dla energetyki:

— analiza prébek odpadéw o wysokim zasoleniu zawierajacych pierwiastki
promieniotwércze za pomoca spektroskopii promieniowania a,

— pomiar i analiza zawartosci pierwiastkéw alfa-promieniotwérezych
w prébkach pochodzacych z polskich elektrowni i elektrocieptowni
zasilanych weglem

Zadanie finansowane
z subwencji MEIN
i Funduszu Badan
Whtasnych

Zagadnienia materiatowe cyklu paliwowego:

— badania nad otrzymaniem sferycznych ziaren prekursoréw oksyweglika
cyrkonu jako matrycy inertnej do transmutacji aktynowcow
mniejszoéciowych w reaktorach jadrowych,

— otrzymywanie oksyweglika uranu w postaci duzych ziaren sferycznych
(0,5 mm) jako prekursoréw paliwa TRISO

GENIORS GA 755171

+ projekt
wspotfinansowany

H2020 Euratom GENIORS

Zintegrowane strategie recyklingu tlenkowych paliw GEN IV

3823/H2020-
Euratom/2017/2
H2020 Euratom CHANCE
CHANCE GA 755371 Charakteryzowanie kondycjonowanych odpadéw promieniotwérczych w celu
ich bezpiecznego sktadowania w Europie
EURAD GA 847593
+ projekt H2020 Euratom EURAD
g et Europejski wspdlny program gospodarowania odpadami promieniotwérczymi
ro S r w i niotwdrczymi
5070/H2020- PE€J poiny prog 8osp p p Y
Euratom/19/2020/2

IAEA-RC-23022

Management of Radioactive Organic Waste Containing Long-Lived Alpha
Emitters

NCBIR

PL-RPA2/03/PET-
MOF-CLEANWATER
/2019

Badania nad odpadami metaloorganicznymi (MOF) pochodzacymi z PET
do niebezpiecznych
pierwiastkéw z zanieczyszczonej wody, wspdlny program badawczy migdzy

jako ekonomicznymi adsorbentami usuwania

Narodowa Fundacja Badawcza (NRF), Republikg Potudniowej Afryki i NCBiR

Ustuga objeta Umowg
z PAA

Przeprowadzenie pomiaréw poréwnawczych w zakresie oznaczania
izotopédw promieniotwérczych dla placdwek specjalistycznych wykonujacych
pomiary skazen promieniotwdrczych w ramach monitoringu radiacyjnego
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Projekt w ramach | Przygotowanie danych do projektu budowy do$wiadczalnej instalacji
prac wtasnych IChTJ | spalania odpadéw promieniotwdrczych

NCBIR
GOSPOSTRATEG | Przygotowanie instrumentéw prawnych, organizacyjnych i technicznych do
wdrazania reaktoréw HTR
ID-385872

Tabela 2. Wystapienia o finansowanie nowych projektéw w latach 2020-2021

Projekt Zakres pracy Status projektu

GEMINI 4.0 GEMINI For Zero Emission Projekt przyznany,

Horyzont Europa — start 01.06.2022r.

EUROATOM

GOSPOSTRATEG VI Plan dekarbonizacji krajowej | Projekt przyznany,
energetyki zawodowej na drodze | start 01.04.2022r.
modernizacji z  wykorzystaniem

NCBIR

reaktoréw jadrowych

Spalarnia odpadéw | Projekt i budowa spalarni odpadéw | Starania o finansowanie
promieniotwérczych | promieniotwdrczych w ZUOP w NFOSIGW; utworzenie
konsorcjum realizujgcego projekt,
przygotowanie wstepnego
harmonogramu

Celem niniejszego zadania jest zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych kadr dla
funkcjonowania i rozwoju instytucji i podmiotéw gospodarczych zaangazowanych w postgpowanie
z odpadami promieniotwérczymi.

Odpowiedzialni za realizacje:
e minister wtaéciwy do spraw energii — organ wiodacy;
e Prezes PAA — w zakresie wtasnych kadr;
e ZUOP;
e instytuty naukowe i badawcze;
e uczelnie wyzsze;
e inwestor lub operator elektrowni jadrowej — w zakresie wtasnych kadr.
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PAA

W ramach podnoszenia kwalifikacji zespét pracownikéw PAA odpowiedzialnych za nadzér nad
postepowaniem z odpadami promieniotwérczymi uczestniczyt w migdzynarodowych szkoleniach
i warsztatach zorganizowanych przez MAEA, ktérych tematem byly zagadnienia zwigzane
z postepowaniem z odpadami promieniotwérczymi i wypalonym paliwem jadrowym. W latach 2020-2021
udziat w szkoleniach wynidst 10 osobodni. Tematyka szkolers to m.in.:

— wymagania w zakresie bezpieczefistwa i techniczne dla skfadowisk odpadéw promieniotworczych
(safety and technical requirements for radioactive waste storage facilities),

— kluczowe wskazniki efektywnosci stuzace do monitorowania wdrazania krajowych programéw
w zakresie bezpiecznego i dtugoterminowego gospodarowania wypalonym paliwem jadrowym
i odpadami promieniotwérczymi (key performance indicators for monitoring implementation of
national programmes on safe and long-term management of spent fuel and radioactive waste).

Podczas ww. szkoleri pracownicy PAA zapoznawali sie z nadzorem i oceng dozorowq rozwigzan
technicznych odnoszacych sie do bezpiecznego przechowywania odpadéw promieniotwérczych
w innych krajach, jak réwniez dzielili si¢ swoim doswiadczeniem i wiedza.

Ponadto jeden z pracownikéw PAA uczestniczyt w konferencji ,International Conference on
Radioactive Waste Management: Solutions for a Sustainable Future” (Miedzynarodowa konferencja
na temat postepowania z odpadami promieniotwdrczymi: rozwigzania dla zrbwnowazonej
przysztosci). W zwigzku z epidemia COVID-19 liczba organizowanych szkolen i warsztatow byta
ograniczona i wigkszos¢ z nich odbywata sie w formie on-line.

ZUOP

ZUOP od wielu lat dysponuje ograniczonymi zasobami kadrowymi i jako jedna z kluczowych instytucji
realizujaca zadania wynikajace z Krajowego planu nie otrzymat finasowania na zwiekszenie
zatrudnienia. W roku 2021, w zwiazku z rozszerzeniem mozliwosci finansowania, z dotacji
podmiotowej dziatalnosci szkoleniowej i edukacyjnej dotyczacej postgpowania z odpadami
promieniotwdrczymi ZUOP rozpoczat rozbudowe komorki zajmujacej sie tymi zagadnieniami.

IChT)

IChTJ stanowi zaplecze laboratoryjne warszawskich uczelni. Odbywaja sig tu state zajecia dydaktyczne
prowadzone przez wykwalifikowang kadre Instytutu, sy realizowane praktyki studenckie i wizyty
naukowe. Studenci wydziatéw chemicznych przygotowujg prace licencjackie i magisterskie itp. z zakresu
proceséw przetwarzania odpadéw promieniotwérczych. IChT) prowadzit réwniez nabdr na studia
doktoranckie w dziedzinie chemii. Wéréd wykonywanych prac doktorskich powstaje wiele dysertacji
z zakresu tematyki Krajowego planu. Od 2019 r. nabdr na studia doktoranckie odbywa sig¢ w ramach
utworzonej z NCBJ szkoty doktorskie;.

1. Wystepuja opdznienia w realizacji niektérych zadan Krajowego planu.
Gtéwnym powodem opdznienia w realizacji zadania Wybor lokalizacji, budowa i rozpoczecie
eksploatacji nowego sktadowiska powierzchniowego odpadéw promieniotwdrczych byta
pandemia.
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3. Gtéwnym powodem opdznienia w realizacji zadania Stworzenie programu naukowo-
-badawczego dotyczacego postepowania z odpadami promieniotwérczymi i wypalonym
paliwem jadrowym byty trudnosci z pozyskaniem finansowania na jego realizacje.

4. Opéinienia wynikaja tez z nowatorskiego charakteru dziatan, co wydtuza czas potrzebny na
realizacje zadan. OpéZnienia powstaja tez w wyniku trudnosci z pozyskaniem kompetentnych
wykonawcéw oraz probleméw z pozyskaniem akceptacji spotecznej dla planowanych dziatan.

5. Stwierdzone opdZnienia nie majg negatywnego wptywu na osiagnigcie zaktadanych efektéw
iceléw Krajowego Planu oraz sytuacije w zakresie bezpieczenstwa radiologicznego
i postepowania z odpadami promieniotwdrczymi w Polsce.

6. Realizacja dziatania IV pn. Stworzenie programu naukowo-badawczego dotyczacego
postepowania z odpadami promieniotwérczymi i wypalonym paliwem jadrowym zostanie
rozpoczetaw 2023 r.

7. Zasadne wydaje sie, aby dziatania zwigzane z wydobyciem odpadéw historycznych byty
finansowane w ramach programu wieloletniego dotyczacego likwidacji KSOP. W zwigzku
z powyiszym w nastepnej aktualizacji Krajowego planu powinno sie wydfuzy¢ termin
wydobycia odpadéw historycznych, a date rozpoczecia zadania nalezy skorelowaé z datg
zamkniecia sktadowiska.
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Zatacznik nr 1

Rozliczenie wydatkéw na realizacje Krajowego planu postgpowania z odpadami

promieniotwérczymi i wypalonym paliwem jagdrowym za lata 2020-21

w tys. zt
1. Analizy lokalizacyjne nowego Blsowane 300 800
sktadowiska
rzeczywiste 0 0
2: Przygotowania do budowy planowane 0 0
gtebokiego sktadowiska preczywlste 0 0
3. Realizacja Krajowego planu planowane 300 200
($rodki MKiS) rzeczywiste 0 50
4. Zamknigcie KSOP ROZAN - planowane 0 0
przygotowanie do zamkniecia
KSOP Rézan rzeczywiste 0 0
5. Ocena bezpieczeristwa planowane 0 0
dla zamkniecia KSOP Rézan
rzeczywiste
6. Ocena bezpieczenstwa planowane 0 0
dla NSPOP* rzeczywiste 0
7 Budowa NSPOP ($rodki programu plAnCWEnR g 0
wieloletniego) rzeczywiste 0
8. Program naukowo-badawczy planowane 0 0
dotyczacy postepowania
z odpadami promieniotwdrczymi rzeczywiste 0 0
(érodki MEiN i NCBIR)
RAZEM planowane 600 1000
rzeczywiste 0 50
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