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9. [bookmark: _TOC_250010]Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji
Zakres rzeczowo-finansowy przedmiotowej inwestycji obejmuje realizację 3 zadań inwestycyjnych polegających na:
I.    doposażeniu podmiotu w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt niemedyczny,
II.    przebudowie pomieszczeń Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii, 
III.    zakupie sprzętu IT i niezbędnego oprogramowania. 
W przedmiotowym rozdziale przedstawiony został zakres rzeczowy inwestycji w podziale na ww. zadania (tabela poniżej), prognozowany harmonogram rzeczowy realizacji inwestycji, prognozowane zestawienie źródeł finansowania oraz prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji w latach.
     Tabela 4. Zakres rzeczowy
	Lp.
	KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE INWESTYCJĄ
	Powierzchnia całkowita w m2
	Liczba łóżek

	
	
	Przed inwestycją
	Po inwestycji
	Przed inwestycją
	Po inwestycji

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	ZADANIE 1 - Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt niemedyczny

	[bookmark: _Hlk187355177]ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

	1.1.
	Klinika Położnictwa Perinatologii i Ginekologii
	3 828
	3 828
	48
	48

	1.2.
	Zakład Radiologii Pediatrycznej
	625
	625
	0
	0

	1.3.
	Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii 
	1 444
	1 444
	18
	18

	1.4.
	Klinika Neonatologii i Chorób Rzadkich 
	2 480
	2 480
	46
	46

	1.5.
	Klinika Pediatrii
	1 848
	1 848
	43
	43

	1.6.
	Klinika Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii
	2 745
	2 745
	42
	42

	1.7.
	Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
	939
	939
	15
	15

	1.8.
	Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii
	3 134
	3 134
	48
	48

	1.9.
	Klinika Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii
	1 894
	1 894
	34
	34

	1.10.
	Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci i Pediatrii
	1 886
	1 886
	23
	23

	1.11.
	Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii
	1 878
	1 878
	40
	40

	1.12.
	Klinika Nefrologii Dziecięcej i Pediatrii
	1 228
	1 228
	28
	28

	1.13.
	Laboratorium DSK oraz Laboratorium Mikrobiologii - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej
	1 431
	1 431
	0
	0

	1.14.
	Klinika Endokrynologii Dziecięcej i Pediatrii
	1 413
	1 413
	24
	24

	1.15.
	Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii
	708
	708
	15
	15

	1.16.
	Klinika Neurochirurgii Dziecięcej oraz Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej 
	1 465
	1 465
	23
	23

	1.17.
	Klinika Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii
	1 468
	1 468
	22
	22

	1.18.
	Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
	1 527
	1 527
	15
	15

	1.19.
	Klinika Chorób Zakaźnych i Pediatrii
	752
	752
	10
	10

	1.20.
	Centralny Blok Operacyjny Pediatryczny
	2 614
	2 614
	0
	0

	1.21.
	Szpitalny Oddział Ratunkowy
	1 629
	1 629
	10
	10

	1.22.
	Zespół Poradni Specjalistycznych
	1 414
	1 414
	0
	0

	1.23.
	Apteka Szpitalna (w tym funkcjonująca w niej Pracownia Leku Cytostatycznego)
	1 003
	1 003
	0
	0

	1.24.
	Laboratorium Genetyki - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej
	141
	141
	0
	0

	1.25.
	Laboratorium Genetyki - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej;
	102
	102
	0
	0

	2
	ZADANIE 2 – Przebudowa pomieszczeń Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii

	ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

	2.1.
	Klinika Położnictwa Perinatologii i Ginekologii*
	Jak w pkt 1.1

	3
	ZADANIE 3 – Zakup sprzętu IT i oprogramowań

	ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

	3.1.
	Dział Informatyki
	0

	3.2.
	Klinika Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii
	Jak w pkt 1.6

	RAZEM
	39 596
	39 596
	504
	              504    






 





Klinika wspierana w ramach dwóch zadań, w celu uniknięcia dublowania, jej powierzchnia została uwzględniona tylko w zadaniu 1.


9.1. Prognozowane zestawienie źródeł finansowania inwestycji 

	

Lp.
	

Źródła finansowania inwestycji
	
Wartość Kosztorysowa Inwestycji
	Prognozowane nakłady w poszczególnych w latach

	
	
	
	2024
	2025

	0
	1
	2
	3
	4

	1
	Środki własne Inwestora
	0
	0
	0

	2
	Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej – Fundusz Medyczny
	106 024 792
	45 947 780,43
	60 077 011,57

	
	OGÓŁEM
	106 024 792
	45 947 780,43
	60 077 011,57
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[bookmark: _TOC_250007][bookmark: _Hlk187305123]9.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

	[bookmark: _Hlk188444113]Lp.
	Etap realizacji inwestycji
	Prognozowany harmonogram rzeczowy

	
	
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4

	1
	Pozyskanie działki budowlanej
	 
	 

	2
	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
	 
	 

	3
	Budowa obiektów podstawowych
	 
	 

	4
	Instalacje
	 
	 

	5
	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
	 
	 

	6
	Wyposażenie
	 
	 

	7
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny
	 
	 


W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.

[bookmark: _Hlk188441766]Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową nr DOI/FM/SIS/12/102/376/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. na udzielenie dotacji celowej na finansowanie Programu inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń pediatrycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a UCK WUM, w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.

10. Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji
	Lp.
	Rok realizacji
	Zakres rzeczowy realizowanego celu
	Wartość wg WKI w złotych
	Mierniki - udział realizowanego zakresu rzeczowego

	
	
	
	
	rocznie
	narastająco

	
	
	
	
	%
	%

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2024
	Zakup sprzętu i wyposażenia
	  106 024 792             
	43%
	43%

	
	
	Budowa obiektów podstawowych
	
	
	

	
	
	Instalacje 
	
	
	

	2
	2025
	Zakup sprzętu i wyposażenia
	
	57%
	100%

	
	
	Budowa obiektów podstawowych
	
	
	

	
	
	Instalacje 
	
	
	



2

