Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania Przedsięwzięcia: Wzrost potencjału firmy Budvar Centrum Sp. z o.o. poprzez robotyzację procesu produkcji okien i drzwi o numerze KPOD.01.11-IP.06-0215/23 w ramach inwestycji A.2.1.1 pn. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Departament Kontroli i Audytu przeprowadził kontrolę w Budvar Centrum Sp. z o.o. (dalej: OOW, tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia) z siedzibą przy ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa, zgodnie z Harmonogramem kontroli wykonania inwestycji na 2025 r. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 19 lutego 2025 r. do 31 marca 2025 r., na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r. poz. 198) w związku z rozdziałem II ust. 4 pkt 1 i ust. 8 oraz rozdziałem VI ust. 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli przez Departament Kontroli i Audytu.
Zakres kontroli obejmował:
wykonanie przez OOW inwestycji pn.: Wzrost potencjału firmy Budvar Centrum Sp. z o.o. poprzez robotyzację procesu produkcji okien i drzwi, oraz weryfikację osiągnięcia wskaźnika A28G T1 – Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji: A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach w okresie obowiązywania umowy nr 98/II/P/KPO/BC/24/DWMiFE zawartej 18 grudnia 2024 r. (dalej: umowa).
Ustalono, że OOW osiągnął wskaźnik A28G T1, tj. zrealizował przedsięwzięcie Wzrost potencjału firmy Budvar Centrum Sp. z o.o. poprzez robotyzację procesu produkcji okien i drzwi. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w Zduńskiej Woli, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji przedsięwzięcia oraz opisem przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że w jego ramach OOW zgodnie z umową wykonał dwa zadania:

1. Zadanie nr 1 – Robotyzacja i automatyzacja procesu produkcji okien i drzwi PVC, polegające na uruchomieniu: 

a) jednej linii technologicznej (nowego, zautomatyzowanego ciągu technologicznego do produkcji okien i drzwi PVC), w skład którego wchodzi 11 modułów oraz oprogramowanie sterujące układem (stanowiące integralną część linii produkcyjnej); 
b) dwóch robotów do szklenia. 

2.  Zadanie nr 2 - Cyfryzacja procesów biznesowych przedsiębiorstwa polegające na nabyciu i wdrożeniu: 

a) oprogramowania zapewniającego inteligentną analizę zabezpieczeń dla procesu cyfryzacji  obsługiwane przez sztuczną inteligencję i automatyzację; 

b) oprogramowania zapewniającego zarządzanie procesami biznesowymi wykorzystujące AI – usprawnienie gospodarki magazynowej; 

c) oprogramowania – platformy B2B dla klientów firmy. 

Na podstawie próby obejmującej 3 z 5 (tj. 60%) postępowań potwierdzono, że przygotowanie i przeprowadzenie ww. postępowań nastąpiło w sposób, przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Przebieg oraz ich wyniki zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Stwierdzono, że w kliku przypadkach OOW naruszył wymogi określone w Zasadzie konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1 stanowiącej załącznik nr 10 do umowy, co nie miało wpływu na prawidłowość wykonania Przedsięwzięcia. Z uwagi na zakończenie Przedsięwzięcia odstąpiono od sformułowania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.
Ponadto, ustalono że badana próba 18 z 83 faktur nie zawierała informacji o kategorii kosztu zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych, co naruszało wymóg określony w pkt 4 lit. a) ppkt 5 załącznika nr 12 do umowy, wobec czego zalecono uzupełnienie brakujących opisów. 
Z informacji przekazanej 15 kwietnia 2025 r. przez OOW wynika, że zalecenie zostało zrealizowane.
