Podsumowanie pilotazu
wdrozenia EZD RP
w uczelniach wyzszych

Arkadiusz Nogalski

Kierownik Zespotu Wsparcia Technicznego EZD NASK-PIB

Elektroniczne zarzadzanie dokumentacja w szkolnictwie wyzszym - wdrazanie
systemu EZD RP w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego jest realizowane ze srodkéw Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyzszego.

: Minister Nauki
Szkolnictwa Wyzszego


https://www.youtube.com/@ezdrp
ezdrp.gov.pl
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Cel pilotazu

Przeprowadzenie wdrozenia systemu EZD RP na uczelniach objetych
pilotazem, przy wsparciu NASK

Realizacja szkolen oraz dziatan wspierajgcych proces wdrozeniowy
EZD RP

|dentyfikacja dobrych praktyk i wyzwan

Przygotowanie do |l etapu projektu

Wypracowanie rekomendacji wdrozeniowych dla uczelni
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Jednostki uczestniczgce w pilotazu

Dwie jednostki wiodgce oraz dwie jednostki towarzyszgce.
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Szkolenia i1 rezultaty projektu — dane | statystyki

W ramach pilotazu EZD RP zrealizowano szeroki program szkoleniowy

na czterech uczelniach, obejmujgcy kluczowe procesy kancelaryjne,

archiwalne | systemowe.

- Przeprowadzono szkolenia dla: - Szkolenia dodatkowe obejmowaty zakres:

* administratoréow
« pracownikdw administracyjnych

» koordynatorow wdrozenia
systemu EZD

« pracownikow kancelarii
« kadry kierowniczej
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instrukcje kancelaryjng
e-Doreczenia

podpisy elektroniczne
sktady chronologiczne
administracje systemu

szkolenia inicjujgce
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Wdrozenie EZD

% Wykonania

RP w uczelniach wyzszych projekt MNISW
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Etap organizacyjny 100%
F
Wsparcie Techniczne i Administracyjne 100%
Wsparcie merytoryczne i doradcze 100%
Asysta przy uruchomieniu produkeyjnym EZDRP 100%
Wsparcie Service Desk 95%
Wypracowanie wzoréw normatywow wewn. i 959
rekomendacji
Opracowanie planu wdraZania w zainteresowanych 959
jednostkach
Osiagnieta gotowo$é operacyjna - produkcyjnie 100%
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