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	Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 16 – 18 maja 2022 r. u Starosty Jasielskiego (Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło).
Kontrolę przeprowadzili:
· Pani Iwona Rogóż – przewodniczący zespołu kontrolnego – starszy specjalista 
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Pana Piotra Najdę – Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa, działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego (upoważnienie nr 1 z dnia 12 maja 2022 r., znak: 
ŚR-V.431.7.2022),
· Pani Marcelina Jeziorska – kierownik Oddziału Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Pana Piotra Najdę – Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa, działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego (upoważnienie nr 2 z dnia 12 maja 2022 r., znak: ŚR-V.431.7.2022).

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania przez Powiat Jasielski wkładu finansowego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami w województwie podkarpackim w Polsce w czerwcu 2020 r., 
w związku z realizacją zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło 
– ul. Mickiewicza w km 2+840 – 3+794 na Osiedlu Bryły”, zwanego dalej zadaniem. 

Ustalenia kontrolne dokonane zostały w oparciu o stan faktyczny istniejący w okresie 
od 2 lutego 2021 r. do dnia realizacji czynności kontrolnych włącznie.

Wykonywanie zadania w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.
1. Dokonanie oceny prawidłowości wydatkowania wkładu FSUE na pokrycie wydatków przywracających obiekty do stanu sprzed klęski żywiołowej (powódź mająca miejsce 
w czerwcu 2020 r.).
W trakcie kontroli stwierdzono, że zrealizowane zadanie objęte czynnościami kontrolnymi posiadało sporządzoną dokumentację potwierdzającą wystąpienie szkód 
na obiekcie, powstałych w wyniku działania klęski żywiołowej. Protokół nr 2/2020 
(znak: ŚR-V.6355.2.33.2020) z weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, został spisany w dniu 17 września 2020 r. Przedmiotowy protokół dotyczył weryfikacji strat spowodowanych przez zdarzenia mające znamiona klęski żywiołowej, tj. przez powódź opadową, która wystąpiła w dniach 27-28 czerwca 2020 r. 
W przedmiotowym protokole w dziale drogi, lp. 5 wykazano, iż w drodze o numerze 1313R relacji Jasło – ul. Mickiewicza na Osiedlu Bryły, posiadającej nawierzchnię bitumiczną, w km 2+840 – 3+794 została zniszczona nawierzchnia na całej szerokości jezdni wraz z rozmytymi poboczami oraz nastąpiło oberwanie i obsunięcie skarpy korony drogi, 
a także zasypanie wlotu przepustu pod drogą.
Zgodnie z artykułem 3 decyzji wykonawczej Komisji z dnia 2 grudnia 2020 r. 
w sprawie przyznania wkładu finansowego z FSUE na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami w województwie podkarpackim w Polsce w czerwcu 2020 r., (CCI 2020PL16SPO002), wydatki na działania nadzwyczajne i służące odbudowie obiektów, stały się kwalifikowalne od dnia 7 czerwca 2020 r. Wspomniany wyżej protokół potwierdza, kwalifikowalność wydatków obejmujące zadanie.
Powiat Jasielski poza środkami FSUE nie uzyskał na przedmiotowe przedsięwzięcie żadnego innego dofinansowania ani odszkodowania od osób trzecich. Wszelkie inne wydatki związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, które stanowiły koszty niekwalifikowane wniosku w całości zostały opłacone ze środków własnych samorządu. Powyższa informacja została zawarta w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia
18 maja 2022 r., zwany dalej: protokołem z wyjaśnień. 
Wkład FSUE w całości przeznaczono na pokrycie wydatków przywracających obiekt do stanu sprzed klęski żywiołowej. Jednocześnie prace w terenie prowadzono na gruntach stanowiących własność Powiatu Jasielskiego.

	W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

2. Sprawdzenie, czy jednostka samorządu terytorialnego posiadała wyodrębnioną ewidencję wydatków pozwalających na identyfikację wszystkich transakcji.
Podczas trwania czynności kontrolnych Powiat przedłożył karty kontowe - analityczne za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31, na które składały się: 080-600-60078-6051-01, 130-600-60078-6051-01, 240-600-60078-6051-01, 080-600-60078-6059-01, 130-600-60078-6059-01, 240-600-60078-6059-01. Przedłożone karty kontowe - analityczne obejmowały wyłącznie wydatki związane z realizacją zadania.
W trakcie kontroli przedłożono również wyciągi bankowe oraz wydruki historii operacji
z rachunku bankowego utworzonego specjalnie dla przedmiotowego zadania.
W ocenie kontrolujących przedłożone dokumenty potwierdzają wyodrębnioną ewidencję wydatków pozwalającą na identyfikację wszystkich transakcji. 
	W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

3. Sprawdzenie, czy jednostka samorządu terytorialnego dokonała otwarcia rachunku bankowego w złotych, przeznaczonego jedynie do obsługi wkładu FSUE .
W takcie kontroli, ustalono, że Bank Spółdzielczy w Rymanowie wydał zaświadczenie
z dnia 28 kwietnia 2021 r. informujące o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego
w walucie PLN o nazwie: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1313R jasło – ul. Mickiewicza
w km 2+840 – 3+794 na Osiedlu Bryły.” 
Wskazana, w wyżej wymienionym zaświadczeniu, nazwa konta jest zgodna z nazwą zadania ujętego w zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Wykazem przedsięwzięć o przekazanie środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

4. Sprawdzenie, czy jednostka samorządu terytorialnego naliczyła odsetki od wkładu FSUE. 
Podczas trwania czynności kontrolnych, Powiat przedłożył wyciągi bankowe oraz wydruki historii operacji z rachunku bankowego utworzonego specjalnie dla zadania.
Z dokumentów wynika, iż rachunek nie był oprocentowany tylko do listopada w 2021 roku. W grudniu 2021 roku zmieniło się oprocentowanie, co skutkowało naliczeniem odsetek
w wysokości 6,01 zł.
Zgodnie z zapisami § 6 ust. 4 umowy nr PUW/ŚR/6356/3/13/2021 zawartej w dniu 
23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Powiatem Jasielskim, a Wojewodą Podkarpackim, zwanej dalej umową z Wojewodą, Powiat Jasielski dnia 03 stycznia 2022 r. zwrócił na rachunek bankowy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie kwotę naliczonych odsetek, tj. 6,01 zł. Termin dokonania zwrotu był zgodny z § 6, ust. 3 umowy z wojewodą, jednakże jednostka nie dopełniła obowiązku pisemnego powiadomienia o zwrocie odsetek naliczonych od wkładów FSUE, zgodnie z zapisem § 6, ust. 5 tejże umowy. 
W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

5. Dokonanie oceny przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej: ustawą Pzp.
W dniu 31 maja 2021 r. został opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, obejmujący kontrolowane zadanie. 
W trakcie kontroli ustalono, że wartość zamówienia na roboty budowlane objęte czynnościami kontrolnymi określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego 4 maja 2021 r., tj. w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Opracowany kosztorys inwestorski dla zadania, objęty czynnościami kontrolnymi, został ujęty w dokumencie „Wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych.” Dokument ten, określał także ustalenia dotyczące postępowania, opis przedmiotu zamówienia oraz proponowany pięcioosobowy skład komisji przetargowej. Wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 24 maja 2021 r. 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
W dniu 24 czerwca 2021 r. członkowie komisji przetargowej złożyli na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp stosowne, pisemne oświadczenia. Oświadczenie takie, jako kierownik Zamawiającego podpisali również: starosta, wicestarosta oraz trzech członków Zarządu Powiatu Jasielskiego.
Samorząd prawidłowo przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zastosowano jeden z właściwych trybów udzielenia zamówienia publicznego biorąc pod uwagę charakter realizowanego zadania. Stwierdzono również,
iż postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było zgodnie z procedurami wewnętrznymi udzielania zamówień publicznych tj. z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminem określającym tryb powołania i Pracy Komisji Przetargowej.
Zatwierdzona przez Zarząd Powiatu w dniu 2 czerwca 2021 r. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) zawierała wszystkie niezbędne informacje wynikające z art. 281 ust. 1-2 ustawy Pzp. Zamawiający w postępowaniu nie dopuszczał składania ofert częściowych, wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. Komunikacja
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywała się wyłącznie poprzez środki komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej. Zarówno sposób określenia w SWZ przedmiotu zamówienia, jak i wskazane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie naruszały zasady uczciwej konkurencji, a żądane przez zamawiającego oświadczenia zgodne były z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp. SWZ wraz z wszystkimi załącznikami opublikowane zostały na platformie zakupowej. 
Do Zamawiającego nie wpłynęły żadne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.
Ogłoszenie o zamówieniu zawierało pełny zakres informacji określony 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej Rozporządzeniem w sprawie ogłoszeń. 
Ogłoszenie to opublikowane zostało w BZP. Samorząd posiadał dołączoną do dokumentacji wiadomość e-mail potwierdzającą publikację ogłoszenia w systemie BZP. Ogłoszenie zostało również opublikowane na platformie zakupowej Powiatu Jasielskiego.
Wyznaczony przez zamawiającego termin składania ofert był zgodny 
z wymogami ustawy Pzp.
Kwota wadium ustalona przez Zamawiającego nie przekroczyła wyznaczonego przez ustawę Pzp pułapu 1,5% wartości zamówienia, ponadto prawidłowo określono formy i termin wnoszenia wadium (w tym wpływ, zwrot i zatrzymanie).
Informacje zawarte zarówno w SWZ, jak i w ogłoszeniu o zamówieniu były spójne 
i nie występowały rozbieżności pomiędzy nimi. Ponadto stwierdzono, że dokonano modyfikacji SWZ poprzez uzupełnienie załącznika nr 5 – Dokumentacja projektowa o mapkę orientacyjną. Pozostałe warunki postępowania nie uległy zmianie.
Zamawiający umieścił na platformie zakupowej informację jaką kwotę zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Jednakże podczas kontroli stwierdzono, że nie ma możliwości odczytania kiedy ww. informacja została opublikowana. Z przedłożonych wyjaśnieniach Dyrektora Handlowego z firmy zarządzającej platformą zakupową, wynika,
iż informacja o kwocie pojawia się automatycznie po terminie składania ofert, a jeszcze przed terminem otwarcia ofert.
W trakcie kontroli ustalono, że do Powiatu Jasielskiego w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęły łącznie 2 oferty. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie zgodnym z zapisami ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ, a także spełniały wymogi zamawiającego określone we wspomnianych dokumentach. Jednocześnie wszyscy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegali wykluczeniu. Obydwie oferty były z rażąco niską ceną. Zamawiający przekazał oferentom wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. W odpowiedzi, Wykonawcy, przesłali wyjaśnienia, które zostały pozytywnie rozpatrzone. 
Osoby związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp przedłożyły w dniu 18 czerwca 2021 r. pisemne oświadczenia dotyczące konfliktu interesów. Oświadczenie takie, jako kierownik Zamawiającego podpisali również: starosta, wicestarosta oraz trzech członków Zarządu Powiatu Jasielskiego.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieścił na platformie zakupowej informację z otwarcia ofert zawierającą nazwy i siedziby oferentów, a także zaproponowane przez nich ceny oraz dodatkowy okres gwarancji i rękojmi. Ponadto zgodnie z terminem wskazanym w art. 81 ustawy Pzp, Powiat Jasielski przekazał informację o złożonych ofertach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Wszystkie złożone oferty poddane zostały ocenie zgodnie z przyjętymi w postępowaniu przetargowym kryteriami. Zamawiający w sposób prawidłowy ustalił punktację poszczególnych ofert i wskazał ofertę z najwyższą liczbą punktów. Powiat Jasielski wezwał firmę, która złożyła najwyżej ocenioną ofertę do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu
w terminie do dnia 29 czerwca 2021 r. Wspomniane środki dowodowe zostały złożone
w terminie.
Wyniki oceny ofert przedstawiono w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą umieszczono na platformie zakupowej w dniu 30 czerwca 2021 r. W tym samym dniu przedmiotową informację przekazano również za pośrednictwem platformy do wszystkich oferentów. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta, która w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała 100,00 punktów.
W trakcie kontroli ustalono, że od wykonawcy, którego oferta została uznana, jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wniesione zostało zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez wykonawcę.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Powiat Jasielski zawarł umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie podstawowym, 
tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych Spółka z o.o., ul. Jana Pawła II 30,
38-200 Jasło. Przedmiotowa umowa zawarta została zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp po upływie minimum 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Treść umowy zgodna była z projektowanymi postanowieniami umowy wskazanymi w SWZ. 
Po zawarciu stosownej umowy zamawiający przekazał do opublikowania 
w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania, które posiadało pełny zakres informacji zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie ogłoszeń. Ogłoszenie to zostało zmienione poprzez wprowadzenie zapisu dotyczącego współfinansowania zamówienia ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia posiadało pełny zakres informacji.
W kontrolowanej dokumentacji znajdowały się również wiadomości e-mail potwierdzające publikację ww. ogłoszeń w systemie BZP.
W trakcie kontroli ustalono, że zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy dokonał zwrotu wadiów wniesionych przez oferentów.
W trakcie realizacji zadania, w dniu 10 listopada 2021 r. na podstawie protokołu konieczności wykonanych robót zawarto z Wykonawcą Aneks nr 1 do umowy. Zmiany umowy dotyczyły zmiany wartości zadania wynikających z robót zamiennych i zostały przewidziane zarówno w SWZ jak w ogłoszeniu o zamówieniu. 
Ponadto zgodnie z wymogiem ustawy Pzp, Zamawiający sporządził protokół postępowania w trybie podstawowym, który następnie został zatwierdzony przez Pana Adama Pawlusia - Starostę Jasielskiego oraz Pana Stanisława Pankiewicza – Wicestarostę Jasielskiego. 
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono wszczęcia postępowania odwoławczego. 
Po zrealizowaniu zadania w BZP umieszczone zostało ogłoszenie o wykonaniu umowy. Przedmiotowe ogłoszenie posiadało pełny zakres informacji zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie ogłoszeń. Kontrolujący podczas weryfikacji wspomnianego ogłoszenia, zauważyli, iż w ogłoszeniu podano numer ogłoszenia o zamówieniu, natomiast winien być podany numer ogłoszenia o wyniku postępowania. Z przedłożonych pisemnych wyjaśnień wynika, że samorząd w trakcie przygotowywania ogłoszenia o wykonaniu umowy posłużył się numerem ogłoszenia wygenerowanym przez Platformę e-zamówienia, który okazał się niewłaściwy. W dniu 18 maja 2022 roku samorząd dokonał zmiany ogłoszenia
o wykonaniu umowy, polegającej na wprowadzeniu poprawnego numeru ogłoszenia.
Kontrolujący oceniają powyższy błąd, jako błąd pisarski, nie stanowiący naruszenie ustawy Pzp.
W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

6. Dokonanie oceny przestrzegania terminowości realizacji zadania.
Termin realizacji zadania zgodnie z SWZ oraz umową zawartą przez Powiat Jasielski z Wykonawcą ustalony został na 4 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. od dnia 16 lipca 2021 r.
Zgodnie z umową z wykonawcą Powiat Jasielski winien był przekazać plac budowy wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. Kontrolujący ustalili, iż protokół przekazania placu budowy spisany został 23 lipca 2021 r., co potwierdza wywiązanie się
z obowiązku Powiatu Jasielskiego. 
Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego prac kontrolowanego zadania przekazane zostało do Starostwa Powiatowego w Jaśle w dniu 16 listopada 2021 r. Wykonawca tym samym wykonał zadanie zgodnie z terminem wskazanym w umowie. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 umową z Wojewodą, samorząd zobowiązał się wykonać i odebrać przedsięwzięcie w terminie do dnia 16 grudnia 2021 roku.
Wykonane prace w terenie odebrane zostały przez komisję odbioru powołaną przez Zarząd Powiatu w Jaśle. Komisja z przeprowadzonych odbiorów sporządziła w dniu 
30 listopada 2021 r. protokół z czynności końcowego odbioru robót w ramach zadania oraz protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania. W trakcie odbioru końcowego zadania komisja potwierdziła zgodność wykonanych robót budowlanych z obmiarem robót, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i umową oraz przyjęła całość wykonanych prac bez wnoszenia uwag.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

7. Dokonanie wizji terenowej obiektów budowlanych objętych umową wraz 
z potwierdzeniem osiągnięcia zamierzonych efektów rzeczowych, w tym uwzględnienie protokołu oględzin sporządzonego przez służby wojewody.
		Realizując czynności kontrolne przeprowadzono wizję terenową obiektu budowlanego odbudowanego na podstawie umowy z Wojewodą. Kontrolujący przed dokonaniem wizytacji terenowej przeanalizowali także dokumentację znajdującą się w aktach sprawy 
ŚR-V.6356.3.13.2021 w Oddziale Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, w której znajduje się protokół oględzin z dnia 3 grudnia 2021 r. Przedmiotowy protokół został sporządzony przez służby wojewody w celu potwierdzenia realizacji zadania. 
W dokumentacji stwierdzono, iż wykonana została nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 954 mb i szerokości zmiennej 6,00 -7,10 mb. Dodatkowo stwierdzono wykonanie obustronne poboczy z kruszywa łamanego lub mieszanki mineralno – bitumicznej wraz ze ściekami z elementów betonowych. Ponadto stwierdzono odbudowę nasypu drogowego oraz uzupełnienie nawierzchni na zjazdach do poziomu niwelety drogi mieszanką tłuczniową lub mineralno – bitumiczną. Potwierdzeniem wykonania wyżej wymienionych prac oraz prac zanikających jest protokół z czynności końcowego odbioru zadania. Natomiast pomiar dokonywany przez służby wojewody wykonano za pomocą drogomierza. 
Po zapoznaniu się z kompletną dokumentacją w dniu 18 maja 2022 r. dokonana została wizytacja terenowa. Oględzinom poddano wyłącznie widoczny zakres wykonanych prac. Kontrolujący potwierdzili realizację zadania, na które przekazany został wkład finansowy z FSUE. Ponadto stwierdzono, że roboty budowlane możliwe do ocenienia podczas oględzin wykonano bez widocznych usterek. Jednocześnie stwierdzono punktowe spękania krawędzi poboczy z mieszanek min-bitum., znajdujące się tuż przy skarpie, których nie było podczas wizytacji terenowej przeprowadzonej w dniu 3 grudnia 2021 r. przez służby Wojewody. Według ustnych oświadczeń inspektora nadzoru w Starostwie Powiatowym
w Jaśle, usterka zostanie usunięta przez Wykonawcę w ramach gwarancji. W pozostałym zakresie zarówno droga, jak i pobocza nie noszą widocznych śladów uszkodzeń. Potwierdzono również ułożenie ścieków z elementów betonowych, uzupełnienie nawierzchni na zjazdach oraz odbudowę korpusu drogowego.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

8. Zbadanie, czy wystąpiło niepełne wykorzystanie środków finansowych - ustalenie 
czy w obowiązującym terminie zwrócono niewykorzystaną część wkładu FSUE.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że wartość robót objętych umową i aneksem nr 1 do umowy z wykonawcą na realizację kontrolowanego zadania wynosiła 1 376 290,59 zł. Wartość robót przedstawionych do dofinansowania wyniosła 1 156 768,18 zł. Wkład FSUE stanowił kwotę 1 156 768,18 zł, co stanowiło 100 % wartości kosztów przedsięwzięcia przedstawionych do dofinansowania Na podstawie wniosków o wypłatę  wkładu FSUE na dofinasowanie przedsięwzięcia, realizowanego
w ramach usuwania skutków powodzi z czerwca 2020 r., Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie przekazał na rachunek bankowy, utworzony przez Samorząd do obsługi wkładu FSUE, środki finansowe w wysokości 1 156 768,18 zł, które wydatkowano na zapłatę faktur wystawionych przez wykonawcę robót. Stosownie do umowy z wojewodą, Powiat Jasielski przekazał do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie rozliczenie końcowe kosztów zadania potwierdzające m.in. powyższy fakt. 
Po weryfikacji przedmiotowego rozliczenia zostało ono zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego, tym samym potwierdzając pełne wykorzystanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem i na warunkach określonych umową. 
W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

		Ww. ustalenia, w tym ocena końcowa kontrolowanej działalności, zostały udokumentowane w aktach kontroli. Na wspomnianą dokumentację składają się protokoły oględzin oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli (np. kopie dokumentacji przetargowej).
		

		Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej przysługiwało Panu prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ww. ustaleń kontrolnych (wpływ projektu wystąpienia pokontrolnego do Starostwa Powiatowego w Jaśle w dniu 9 czerwca 2022 r.), z którego Pan nie skorzystał. Nie skorzystał Pan również z wynikającego z art. 40 ust. 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej prawa skierowania wniosku o przedłużenie terminu do złożenia zastrzeżeń.

Z uwagi na fakt niestwierdzenia uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.
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