
 

 

 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

I. Przedmiot zamówienia 

 

1. Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Sprawowanie nadzoru inwestorskiego, w tym pełnienie 

funkcji weryfikatora dokumentacji projektowej oraz inspektora nadzoru 

inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK74j w m. Kluki 

w woj. łódzkim, 

realizowanego w systemie Projektuj i Buduj, zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ) oraz na warunkach określonych w Umowie. 

W zakres zamówienia wchodzi bieżące nadzorowanie prac i robót w zakresie wszystkich branż 

występujących w ramach zadania, niezbędnych i koniecznych do prawidłowej realizacji 

powyższego zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

Przedstawiciele Wykonawcy sprawującego nadzór inwestorski będą działać zgodnie 

z uprawnieniami i obowiązkami określonymi w Umowie i niniejszym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia oraz wynikającymi z aktualnych przepisów ustawy „Prawo budowlane” 

i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

2. Cel zamówienia 

Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, będący 

Inwestorem, w myśl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, powierzy 

Usługodawcy nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Opisu, w celu 

skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót wymagań dotyczących prawidłowości 

wykonania zadania, dokumentacji projektowej, jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów 

realizacji robót oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, w terminie 

ustalonym w umowie z wykonawcą robót. 

 

3. Opis i charakterystyka zadania inwestycyjnego, nad którym sprawowany będzie 

nadzór inwestorski 
 

3.1. Lokalizacja 

Droga krajowa:  Nr 74j w km od 67+400 do km 69+670 

WOJEWÓDZTWO:  łódzkie 

POWIAT:   bełchatowski 

MIEJSCOWOŚĆ:  Kluki. 

3.2. Zakres inwestycji 

W ramach zamówienia, nad którym sprawowany będzie nadzór inwestorski, przewidziano 

opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym Projekt Zagospodarowania Terenu 

(PZT), Projekt Architektoniczno–Budowlany (PAB) i Projekt Techniczny (PT) o szczegółowości 

Projektu Wykonawczego (PW), a także innych niezbędnych opracowań (STWiORB, PSOR, etc.) 

wraz z pozyskaniem wszelkich, wymaganych prawem, niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii, 

warunków, uzgodnień, jak również innych dokumentów niezbędnych do uzyskania zatwierdzenia 

Dokumentacji projektowej oraz wykonania Robót budowlanych – w zależności od potrzeb: 

w drodze decyzji administracyjnych – Pozwolenia na budowę (dalej: PnB) lub w drodze przyjęcia 

zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, jak również wykonanie 

robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz 

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz sporządzeniem i przekazaniem dokumentacji 

powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do właściwego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  
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Zakres inwestycji zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym – dostępny w linku 

wskazanym w pkcie 4.  

 

4. Dokumentacja Zamawiającego 

Dokumentacja przetargowa dot. umowy z wykonawcą robót, w tym PFU, zamieszczona jest na 

platformie zakupowej GDDKiA;  

Numer postępowania: OŁO.D-3.2421.13.2026 - Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK74j 

w m. Kluki w woj. łódzkim; 

link:  

https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/511728/budowa-drogi-dla-pieszych-w-ciagu-dk74j-

w-m-kluki 

Dodatkowo, Zamawiający przekaże Usługodawcy, na czas pełnienia usługi, kopie/skany 

następujących dokumentów: 

− umowa zawarta z wykonawcą robót wraz z załącznikami, 

− oferta wykonawcy robót wraz z formularzem cenowym. 

 

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

 

Termin wykonania usługi Nadzoru będzie ściśle dostosowany do terminu realizacji prac 

projektowych oraz robót budowlanych, określonych w odrębnej Umowie z wykonawcą robót. 

Termin realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych, jaki jest wymagany przez 

Zamawiającego od Wykonawcy robót wynosi 7 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 

31.01.2027 r. Czynności Usługodawcy, o których mowa w niniejszym dokumencie, rozpoczną 

się w dniu podpisania Umowy i będą trwać do czasu dokonania rozliczenia końcowego umowy 

z wykonawcą robót, następującego po faktycznym zakończeniu robót i dokonaniu 

protokolarnego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy od wykonawcy robót. 

Usługodawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku zmiany zakresu 

rzeczowego, finansowego robót budowlanych, jak również zmiany przewidywanego terminu 

realizacji umowy o roboty budowlane oraz za nadzór nad robotami dodatkowymi, zamiennymi 

i uzupełniającymi. 

 

III. Wymagania 
 

1. Personel Nadzoru Inwestorskiego 

Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie weryfikacji dokumentacji projektowej 

oraz nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie wszystkich branż 

występujących w ramach zadania, w tym w szczególności w: 

− specjalności inżynieryjnej drogowej; 

− specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych; 

− specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

i teletechnicznych; 

− specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 

Inspektorzy Nadzoru, winni posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych im 

czynności, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418, ze zmianami) oraz 

wymaganiami Zamawiającego. 

Nadzór Inwestorski odpowiedzialny jest za całokształt realizacji inwestycji w zakresie wszystkich 

występujących w ramach inwestycji branż, pełni wszelkie obowiązki wymienione w niniejszym 

OPZ niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu inwestycji – 
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z wyłączeniem decyzji finansowych oraz innych decyzji pociągających za sobą skutki finansowe 

lub prawne dla Zamawiającego oraz za wyjątkiem decyzji zastrzeżonych dla Zamawiającego. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej i elektrycznej oraz Inspektorzy pozostałych 

branż powinni być dostępni na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót. 

Inspektorzy powinni być obecni na budowie w okresach prowadzenia robót branżowych, 

w zależności od specjalności, stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót 

i organizować swoją pracę w dostosowaniu do bieżących potrzeb realizowanego zadania, 

wynikających z aktualnie wykonywanych prac, na bazie zatwierdzonego harmonogramu robót 

budowlanych. 

Zamawiający wymaga od Nadzoru takiej organizacji swojego czasu pracy, aby nie powodował 

on zbędnych przerw w prowadzeniu robót budowlanych i zobowiązuje Nadzór do niezwłocznego 

przystępowania do odbioru robót zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych.  

 

2. Zaplecze Zespołu Inspektora Nadzoru – pomieszczenia, sprzęt, środki transportu 

i łączności 

Koszty wyposażenia w niezbędne narzędzia pracy ponosi Wykonawca. Personel Wykonawcy 

będzie dysponować sprzętem komputerowym wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem 

do Internetu, sprzętem pomiarowym i badawczym, telefonami komórkowymi i aparatami 

fotograficznymi w ilości i jakości koniecznej do prowadzenia nadzoru rzetelnie, należycie 

i terminowo, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca musi dysponować środkami 

transportu umożliwiającymi prawidłowe pełnienie nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia 

w kwocie nie mniejszej niż wartość umowna od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji 

czynności objętych Umową. 

 

IV. Zakres usługi 
 

1. Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego 

Nadzór inwestorski wykonany będzie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia oraz na warunkach określonych w Umowie. Do głównych zadań 

Wykonawcy pełniącego nadzór inwestorski będą należeć: 

1) weryfikacja dokumentacji projektowej (w zakresie poszczególnych branż) przedłożonej 

przez wykonawcę robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

oraz innych dokumentów związanych z realizacją zadania oraz dokonywanie odbiorów prac 

projektowych, dokumentacji powykonawczej i robót łącznie ze sprawdzeniem poprawności 

ich wykonania zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót; 

2) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 418, ze zmianami) zwanej dalej Prawo budowlane. 

W ramach tych czynności Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie bieżącej kontroli 

zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, 

obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

b) działania we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie trwania Umowy, 

jako sumienny doradca Zamawiającego; 

c) sprawdzania jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, 

a w szczególności do zapobiegania zastosowaniu materiałów niedopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, zatwierdzanie wniosków materiałowych; 

d) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających; 

e) przygotowania i stwierdzenia gotowości do odbiorów częściowych i odbioru 

ostatecznego zadania oraz udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbiorze 

ostatecznym; 
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f) potwierdzania ilości wykonanych robót; 

g) potwierdzania usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym robót i odbiorze 

ostatecznym zadania; 

h) sprawdzania rozliczeń wykonawców robót budowlanych objętych zadaniem 

i potwierdzenia należnych im kwot, zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wykonawcą 

robót a Zamawiającym; 

i) bieżącej analizy postępu robót, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo – 

finansowym i zgłaszanie Zamawiającemu ryzyka i zagrożeń dotyczących należytego 

wykonania umowy przez wykonawcę robót; 

j) rozliczenia końcowego zadania (rozliczenia robót); 

k) nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad; 

l) kontroli prowadzenia dziennika budowy i wpisów dokonywanych przez Kierowników 

robót oraz Kierownika budowy; 

3) opiniowania wykonania robót dodatkowych/zamiennych oraz sprawdzenia kosztorysów 

robót dodatkowych/zamiennych oraz ich rozliczenia; 

4) sporządzanie Miesięcznych Raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego robót 

narastająco w układzie ogólnym i branżowym oraz przedkładania tych Raportów 

Zamawiającemu nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który 

raport jest sporządzany. W ramach Raportu należy co najmniej raz w miesiącu sporządzać 

dokumentację fotograficzną z Placu Budowy; 

5) sporządzenie Raportu Końcowego, po zakończeniu robót, jednak nie później niż 14 dni przed 

odbiorem ostatecznym robót i dostarczenie go do zatwierdzenia przez Zamawiającego w 2 

egzemplarzach; 

6) przedkładanie – na wezwanie Zamawiającego – innych dokumentów: sprawozdań raportów, 

analiz, szacunków, prognoz, itp. dotyczących przedmiotu Umowy; 

7) organizacja i udział w naradach technicznych, radach budowy i spotkaniach dotyczących 

opracowań i rozwiązań projektowych oraz robót w zakresie realizowanego zadania wraz ze 

sporządzaniem stosownych Protokołów z ww. spotkań oraz udział w spotkaniach 

zwoływanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót. Termin przekazania 

Zamawiającemu kolejnych protokołów z odbytych spotkań nie może przekroczyć 2 dni 

kalendarzowych; 

8) w zakresie ochrony środowiska - prowadzenie nadzoru nad działaniami Wykonawcy robót 

dot. wypełniania wymogów ochrony środowiska w zakresie: 

a) gospodarki odpadami, 

b) ochrony przyrody, 

c) prowadzenia robót w zgodzie z wymogami przepisów ochrony środowiska, 

d) łagodzenia ewentualnych konfliktów z organizacjami ekologicznymi, 

e) sporządzenie sprawozdania potwierdzającego zabezpieczenie środowiska w trakcie 

realizacji robót; 

9) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez Wykonawcę robót 

albo przez Podwykonawcę Wykonawcy robót od umowy na roboty lub umowy 

o podwykonawstwo lub ich części, Usługodawca jest zobowiązany do sporządzenia lub/i 

sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji robót wykonanych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę Wykonawcy robót. Usługodawca określi lub/i zweryfikuje również zakres 

robót pozostających do wykonania w ramach zadania. Powyższe zostanie przekazane 

Zamawiającemu w formie i terminach ustalonych z Zamawiającym. Nadzór jest zobowiązany 

do wyegzekwowania od Wykonawcy przeprowadzenia inwentaryzacji i przedłożenia jej 

wyników, jak również do opisania pozostającego do wykonania zakresu robót; 

10) weryfikowanie, opiniowanie oraz prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Wykonawcę 

robót z Podwykonawcami (dot. umów na roboty, usługi oraz dostawy), wraz z kontrolą 

podwykonawców na terenie budowy; 
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11) identyfikowanie, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych 

roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego 

wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, 

lecz nie później niż w ciągu 3 dni od powzięcia informacji; 

12) niezwłoczne (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia informacji) powiadomienie 

Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między 

dokumentacją a stanem faktycznym na Placu budowy; 

13) rozpatrywanie roszczeń oraz powiadomień o roszczeniach Wykonawcy robót 

i przedstawianie merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z pełną dokumentacją 

dotyczącą roszczenia na zasadach określonych w Umowie zawartej z Wykonawcą robót; 

14) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 

realizacją zadania, w tym udzielanie Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i 

wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż 7 dni od daty 

wpływu pisma; 

15) kontrola wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego (wyznaczenia rzędnych) elementów 

Robót. Nadzór odpowiedzialny jest za prawidłowy nadzór nad pracami geodezyjnymi 

prowadzonymi przez geodetów Wykonawcy. W tym celu Nadzór zobowiązany jest 

dysponować odpowiednim sprzętem geodezyjnym oraz odpowiednią ilością personelu, aby 

zagwarantować prawidłowy nadzór nad prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi 

dokonywanymi przez Wykonawcę w szczególności kontroli wytyczenia sytuacyjnego i 

kontroli wytyczenia wysokościowego (wyznaczenia rzędnych) elementów robót przez 

uprawnionego geodetę oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy; 

16) prowadzenie regularnych, bieżących inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia ilości 

oraz jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym zanikających i 

ulegających zakryciu, zgodności robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Projektem 

Budowlanym, decyzją ZRID i innymi decyzjami dla inwestycji, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej; 

17) powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych 

do wykonania robót poprawkowych i terminów ich wykonania; 

18) rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji; 

19) wykonywanie innych czynności, które wynikają z zakresu robót budowlanych i są niezbędne 

do prawidłowego i terminowego ich zakończenia; 

20) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i 

finansowych związanych z realizacją umowy na roboty; 

21) uzgadnianie z Nadzorem Autorskim i Zamawiającym możliwości wykonania robót objętych 

zadaniem w sposób odbiegający od dokumentacji projektowej lub wpływających na wzrost 

wartości robót objętych zadaniem, 

22) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Robót przepisów BHP; 

23) zatwierdzanie Programu Zapewnienia Jakości [PZJ], Projektu Technologii i Organizacji Robót 

[PTiOR] oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia [BIOZ]; 

24) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami umowy, Planem 

BIOZ i przepisami BHP; 

25) kontrola zgodności wykonywanych robót z harmonogramem, a także analiza i opiniowanie 

harmonogramów rzeczowo-finansowych przedkładanych przez Wykonawcę robót w ciągu 3 

dni od daty otrzymania; 

26) współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w celu uniknięcia lub zredukowania skutków 

wydarzeń i okoliczności, które mogą wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny umownej – 

Wynagrodzenia wykonawcy robót lub planowaną datę zakończenia; 

https://isklepbhp.pl/projekt-organizacji-i-technologi-robot-ptior-c-57.html
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27) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 

składowania po zakończeniu robót; 

28) zlecanie wykonawcy robót budowlanych przeprowadzania dodatkowych badań materiałów 

budzących wątpliwości, co do jakości; 

29) zlecanie przeprowadzenia badań kontrolnych robót i materiałów do Laboratorium 

Zamawiającego; 

30) kontrola pobierania próbek; 

31) ustosunkowanie się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości dot. badań i pomiarów 

kontrolnych w okresach miesięcznych, w zakresie podjętych działań naprawczych, w tym ich 

efektywności oraz innych nieprawidłowości jakościowych w terminach określonych przez 

Zamawiającego; 

32) sprawdzanie zestawień robót zakończonych i odebranych oraz potwierdzenie kwot 

do wypłaty dla wykonawcy robót. 

 

Inspektor Nadzoru ma obowiązek stałej współpracy z Laboratorium Zamawiającego, 

a w szczególności:  

1) zlecania – na bieżąco [w miarę postępu robót] – w formie elektronicznej na aktualny adres 

e-mail laboratorium Zamawiającego lub do siedziby Zamawiającego w GDDKiA O/Łódź 

badań kontrolnych dla wszystkich wymagających kontroli laboratoryjnej asortymentów 

robót. Zlecenia będą wystawiane na aktualnym wzorze zlecenia, w którym podane zostaną 

wszystkie niezbędne informacje; 

2) przekazywania wraz ze zleceniem protokołu/protokołów pobrania - w przypadku zleceń 

obejmujących próbki do badań nie pobrane przez Laboratorium Zamawiającego w GDDKiA 

O/Łódź. Protokół pobrania powinien być zgodny ze wzorem obowiązującym w zespole, do 

którego przekazywane są próbki do badań (aktualne wzory protokołów pobrania dostępne 

są w Laboratorium Zamawiającego w GDDKiA O/Łódź). Brak odpowiedniego i wypełnionego 

protokołu pobrania uniemożliwia przyjęcie próbek do badań oraz realizację zlecenia; 

3) przekazywania do Laboratorium Zamawiającego w GDDKiA O/Łódź próbek do badań wraz z 

etykietami umożliwiającymi ich identyfikację przez nadzór lub osoby posiadające 

odpowiednie do tego upoważnienie; 

4) niezwłocznego przekazywania informacji o anulowaniu zleceń badań drogą telefoniczną do 

Laboratorium Zamawiającego w GDDKiA O/Łódź oraz potwierdzaniu w formie elektronicznej 

na aktualny adres e-mail laboratorium lub papierowej do siedziby Laboratorium 

Zamawiającego w GDDKiA O/Łódź; 

5) analizowania na bieżąco wyników badań otrzymanych zarówno z Laboratorium wykonawcy 

robót jak i Laboratorium Zamawiającego; opiniowania Programów Naprawczych 

sporządzonych przez wykonawcę robót oraz ich akceptowania; 

6) sprawdzeniu jakości wbudowywanych materiałów oraz w udokumentowaniu jakości 

realizowanych robót, co wiąże się z koniecznością uczestniczenia w pobieraniu próbek 

laboratoryjnych zarówno przez Laboratorium wykonawcy robót jak i Laboratorium 

Zamawiającego; 

7) udzielenia odpowiedzi na negatywne wyniki badań zamieszczone w comiesięcznym 

Monitoringu Jakości Robót (MJR) w terminie do końca przyszłego miesiąca za okres którego 

MJR dotyczy; 

8) Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do dokonywania oceny wyników badań wyrobów 

budowlanych w zakresie ich zgodności z właściwościami użytkowymi wyrobu określonymi 

w Deklaracji Właściwości Użytkowych lub Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych. 

 

Inspektor Nadzoru ma obowiązek:  

1) dokonywać na bieżąco – w trakcie realizacji budowy – oceny otrzymywanych wyników badań 

dostarczanych zarówno przez Laboratorium Zamawiającego jak i Wykonawcę robót;  
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2) uczestniczyć w sporządzaniu oraz weryfikacji [sprawdzenia] sporządzonego przez 

Wykonawcę robót kolaudatu i dokumentacji powykonawczej; 

3) przedstawiać własne stanowiska i propozycje sposobu rozwiązania, w przypadku zaistnienia 

odchyłek (większych od dopuszczalnych) w wynikach z badań kontrolnych na etapie 

realizacji zadania oraz przed komisją odbiorową dokonującą odbioru robót budowlanych 

nadzorowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Obsługę laboratoryjną robót w zakresie kontrolnym wg. zapotrzebowania Inspektora Nadzoru z 

ramienia Inwestora sprawować będzie Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium 

Drogowe GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2. 

 

2. Protokoły z Rad Budowy i Narad Technicznych 

Wykonawca Nadzoru - Usługodawca jest zobowiązany do sporządzania protokołów z Rad Budowy 

i Narad Technicznych oraz innych spotkań wraz z przekazaniem ich uczestnikom w ciągu 2 dni 

od daty spotkania. 

 

 

V. Odbiór i rozliczenie usługi 

 

1. W okresie realizacji usługi, dokonywane będą odbiory częściowe i końcowe usługi, 

podsumowujące dany etap Umowy, w formie protokołów odbioru czynności nadzoru. 

2. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy za sprawowanie nadzoru, nastąpi 

po dokonaniu rozliczenia końcowego umowy z wykonawcą robót, następującego po 

faktycznym zakończeniu robót i dokonaniu protokolarnego odbioru ostatecznego przedmiotu 

umowy od wykonawcy robót. 

3. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego zostanie ustalone na podstawie cen 

określonych w Formularzu Ofertowym i Formularzu Cenowym. 

4. Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie. 

5. Usługodawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku zmiany zakresu 

rzeczowego, finansowego robót budowlanych, jak również zmiany przewidywanego terminu 

realizacji umowy o roboty budowlane oraz za nadzór nad robotami dodatkowymi, 

zamiennymi i uzupełniającymi. 

 

 

 Sporządził: Robert Rudawski 

     

 Rejon w Radomsku 

     

 16.07.2026 r. 


