[bookmark: _Hlk223429660][bookmark: _Hlk223429678]Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Cyfryzacja Spółki ANWIS wraz z robotyzacją i automatyzacją produkcji żaluzji oraz nowego procesu wytwarzania rolet rzymskich, o numerze KPOD.01.11-IP.06-0012/23.

[bookmark: _Hlk223429633]Departament Kontroli i Audytu przeprowadził, zgodnie z Harmonogramem kontroli wykonania inwestycji na 2026 r.[footnoteRef:1], kontrolę w ANWIS Sp. z o.o. (dalej: OOW)[footnoteRef:2] z siedzibą we Włocławku. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 10 do 31 marca 2026 r., na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[footnoteRef:3] w związku z rozdziałem II pkt 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament przez Departament Kontroli i Audytu. [1:  Zatwierdzonym 29 stycznia 2026 r. przez Ministra Aktywów Państwowych.]  [2:  Tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.]  [3:  Dz.U. z 2025 r. poz. 198 t.j. ze zm.] 


[bookmark: _Hlk208908548][bookmark: _Hlk223429704]Zakres kontroli obejmował: weryfikację osiągnięcia przez ANWIS Sp. z o.o. wskaźnika: A29G – Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji: A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację lub cyfryzację w przedsiębiorstwach w przedsięwzięciu pn. Cyfryzacja Spółki ANWIS wraz z robotyzacją i automatyzacją produkcji żaluzji oraz nowego procesu wytwarzania rolet rzymskich, w okresie obowiązywania umowy nr 90/II/P/KPO/A/24/DWMiFE zawartej[footnoteRef:4] 16 grudnia 2024 r. (dalej: umowa). [4:  Zmienionej aneksami: nr 1 z 18 lutego 2025r., nr 2 z 28 kwietnia 2025 r., nr 3 z 15 lipca 2025 r. oraz nr 4 z 28 października 2025 r.] 


Stwierdzono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G, tj. zrealizował przedsięwzięcie w mieście Włocławek i we wsi Pikutkowo w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji przedsięwzięcia oraz opisem przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał 4 zadania, które stanowiły o realizacji przedsięwzięcia oraz osiągnął i prawidłowo udokumentował 5 wskaźników wymaganych według stanu na 31 grudnia 2025 r.. 

W wyniku weryfikacji wydatków – obejmującej 24 oryginały faktur (48% wszystkich) związanych z realizowanym przedsięwzięciem potwierdzono, że zawierały one prawidłowe opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, a także że wszystkie faktury zostały opłacone w okresie kwalifikowalności, tj. od 26 października 2023 r. do 31 października 2025 r.

W celu realizacji przedsięwzięcia OOW przeprowadził 11 postępowań. Na podstawie próby obejmującej 4 z 11 (36%) postępowań zakończonych wyborem oferty potwierdzono, że przygotowanie i przeprowadzenie badanych postępowań nastąpiło w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm, które złożyły stosowne oświadczenia o braku konfliktu interesów oraz powiązań z wykonawcami. Przebieg oraz wyniki postępowań zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Niemniej jednak, w 2 z 4 (50%) badanych postępowań OOW nie dochował należytej staranności przy dokumentowaniu czynności związanych z ustaleniem szacunkowej wartości ww. zamówień, co jako naruszające wymogi określone w § 3 ust. 6 Zasady konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1 uznano za uchybienie. 

Stwierdzono, że OOW realizował działania informacyjne i promocyjne zgodnie z umową oraz zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

OOW nie wniósł zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej.
