Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej


INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR PLSK.01.01.00-18-0168/17-007
	1
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

	2
	Adres jednostki kontrolowanej
	Majdan 17
38 – 607 Cisna

	3
	Nazwa i numer projektu
	„Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych“ - PLSK.01.01.00-18-0168/17

	4
	Termin kontroli
	09.09.2021 r. – 10.09.2021 r.

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	Art.23 ustawy z dnia 11 lipca 2014. O zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020, poz.818)

	6
	Członkowie zespołu kontrolującego
	Kierownik Zespołu kontrolnego – Anna Szydełko - starszy inspektor wojewódzki

Członek Zespołu kontrolnego – Katarzyna Miazio - inspektor wojewódzki
Członek Zespołu kontrolnego – Marcin Migut – kierownik oddziału



	7
	Zakres kontroli
	Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli, po osiągnięciu przez beneficjenta 96,94% wartości wydatków przewidzianych w ramach projektu.

Celem kontroli było potwierdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie przez Fundację Bieszczadzką Kolejki Leśnej.
Zakres kontroli obejmował:

· wykonanie zadań zaplanowanych w projekcie,

· osiągnięcie wskaźników,

·  prowadzenie ewidencji księgowej,

· weryfikację wydatków,

· przestrzeganie obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Kontrola została przeprowadzona za okres objęty siedmioma wnioskami o płatność tj. od dnia 01.05.2019 r. do 02.06.2021 r.
Do kontroli prawidłowości i kwalifikowalności wydatków wybrano 100% wydatków przedłożonych w częściowych wnioskach o płatność.

Wydatki objęte kontrolą to:

1. wydatki na wyposażenie,
2. koszty ekspertów i koszty usług zewnętrznych,
3. infrastruktura i roboty budowlane.

	8
	USTALENIA Z KONTROLI

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr PLSK.01.01.00-18-0168/17 z dnia 03.09.2019 r. oraz umowy partnerskiej z dnia 28.05.2019 roku.
Data rozpoczęcia projektu: 01.05.2019 r.
Data zakończenia projektu: 30.04.2022 r.
1. Kontrola wykonania zadań przewidzianych/opisanych w projekcie.
W okresie objętym kontrolą Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej jako Partner wiodący zrealizował 96,94% budżetu projektu.

Biorąc za podstawę harmonogram rzeczowo – finansowy Beneficjent w kontrolowanym okresie wykonał zadania następująco:

Zadanie 2 (Z1) Odtworzenie dziedzictwa kulturowego:
· Infrastruktura i roboty budowlane - Budowa wiaty – planowany budżet zrealizowano w 100%
· Infrastruktura i roboty budowlane - Remont i konserwacja eksponatów wagonów i lokomotyw – planowany budżet zrealizowano 100%
Zadanie 4 (Z3) O historii nowocześnie z entuzjazmem:
· Wydatki na wyposażenie - Zakup monitorów interaktywnych z informacjami dla turystów (2 monitory + komputer+ aplikacja) – planowany budżet zrealizowano w 100%
· Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych - Zakup aplikacji mobilnej dla turystów korzystających z Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej – planowany budżet zrealizowano w 100%
Zadanie 5 (Z4) Tworzenie partnerstwa transgranicznego:

· Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych  - Organizacja Rajdu nr 1 w Polsce dla 25 uczestników – na dzień kontroli nie wykorzystano środków zaplanowanych w tym zadaniu.
· Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych - Organizacja Rajdu nr 2 na Słowacji dla 50 uczestników - na dzień kontroli nie wykorzystano środków zaplanowanych w tym zadaniu.
Zadanie 6 Promocja projektu:

· Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych - Tablica informacyjna - na dzień kontroli nie wykorzystano środków zaplanowanych w tym zadaniu.
Zadanie 7 Zarządzanie projektem:

· Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych - Koordynator projektu – planowany budżet zrealizowano w 95,37%
· Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych - Koordynator finansowy – planowany budżet zrealizowano w 96,00%
Realizacja projektu  przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

2. Kontrola osiągnięcia wskaźników.
Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej odpowiedzialna jest za osiągnięcie następujących wskaźników:

· Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza – realizacja wskaźnika przewidziana na IV kwartał 2021 r., oraz I kwartał 2022 r.
· Liczba zachowanych eksponatów muzealnych - osiągnięto wskaźnik w wysokości 10,00
· Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych – osiągnięto wskaźnik w wysokości 0,35
· Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu / szlaku turystycznego – osiągnięto wskaźnik w wysokości 1,00
· Liczba nowych / zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług – osiągnięto wskaźnik w wysokości 2,00
· Liczba osób korzystających z nowych / zaktualizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług – osiągnięto wskaźnik w wysokości 270 166
3. Kontrola ewidencji księgowej.
Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu zgodnie z wymogami Programu. Księgowania są prowadzone na odpowiednich kontach. Na podstawie dokumentacji źródłowej będącej w posiadaniu Beneficjenta potwierdzono zgodność, przedłożonych przez Niego z częściowymi wnioskami , kopii dokumentów księgowych i ich opisów z oryginałami przechowywanymi w siedzibie. W opisach dokumentów nie stwierdzono błędów. 
Ewidencja księgowa w Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej prowadzona jest przy użyciu programu sBiznes.
4. Kontrola wydatków.
Kontrola potwierdziła prawidłowość poniesienia wydatków (na podstawie100%), w ramach kategorii:

· Infrastruktura i roboty budowlane – zweryfikowano wydatki dotyczące budowy wiaty  oraz remontu i konserwacji eksponatów wagonów i lokomotyw. 
· Wydatki na wyposażenie – zweryfikowano wydatek dotyczący zakupu monitorów interaktywnych z informacjami dla turystów (2 monitory + komputer+ aplikacja) 
· Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych – zweryfikowano wydatek dotyczący zakupu aplikacji mobilnej dla turystów korzystających z Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. 
W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych. 
Potwierdzono, że poniesione wydatki były:
· związane z projektem,
· konieczne do realizacji projektu,
· rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane,
· sklasyfikowane do refundacji w odpowiednich liniach budżetowych. 

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 09.09.2021 r., Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej jest płatnikiem podatku VAT, oraz realizując projekt może odzyskać poniesione koszty podatku VAT, na podstawie art. 86 Ustawy o podatku od towarów i usług (Fundacji przysługuje prawo odzyskania podatku VAT od kosztów i inwestycji realizowanych w ramach projeku, poprzez obniżenie podatku należnego z tytułu prowadzonej działalności). W projekcie wartość podatku VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym.

Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki wykazane zostają jedynie jako koszt w ewidencji księgowej i na rozrachunkach 
z odbiorcami i dostawcami. Instytucja nie rozlicza się strukturą sprzedaży.
W ramach realizowanego projektu Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej przeprowadziła postepowania w zakresie spełnienia zasady konkurencyjności na: 

· Świadczenie usługi w zakresie zarzadzania projektem,

· Świadczenie usługi dla BKL w zakresie zarządzania finansowego i księgowego projektem,

· Dostawę i instalację 2 zewnętrznych monitorów (Kiosków informatycznych) dla BKL,

· Dostawę Aplikacji mobilnej dla turystów korzystających z BKL,

· Roboty budowlane obejmujące budowę wiaty stanowiącej zadaszenie taboru kolejowego BKL,

· Wykonanie usługi w zakresie renowacji i konserwacji 3 sztuk lokomotyw i 7 sztuk wagonów dla BKL.

Przedmiotowe postępowania zostały zweryfikowane przez Krajowego Kontrolera podczas weryfikacji administracyjnej częściowych wniosków o płatność.

5. Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji.
Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu, o których mowa w §14 umowy partnerskiej w ramach Programu. Stosowne oznaczenia Programu zamieszczane są w korespondencji i dokumentacji związanej z projektem. Na miejscu inwestycji umieszczono tablicę informacyjną  z informacją o realizowanym projekcie. Na stronie internetowej Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej https://kolejka.bieszczady.pl/category/realizowane-projekty/ umieszczono informację o realizowanym projekcie w ramach programu Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020. 
6. Kontrola wypełniania obowiązków Beneficjenta Wiodącego.
Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej prawidłowo wypełnia obowiązki wynikające z § 6 i § 9  umowy o dofinansowanie. Przekazuje odpowiednio dofinansowanie  na realizację zadań Partnerom Projektu.

Do dnia kontroli Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej otrzymała  refundację dotyczącą siedmiu częściowych wniosków o płatność w ramach projektu.
7. Kontrola archiwizacji

Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana i archiwizowana w sposób prawidłowy, zapewniający zachowanie i dostępność dokumentów w  biurze Beneficjenta w oznaczonej szafie: Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, Majdan 17, 38-607 Cisna. Elektroniczne wersje dokumentów przechowywane są przez Beneficjenta na informatycznych nośnikach danych tj. urządzeniach służących do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej.

Podsumowanie ustaleń kontroli:
Przeprowadzona kontrola potwierdziła, że projekt jest realizowany zgodnie z Umową partnerską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 na realizację projektu nr PLSK 01.01.00-18-0168/17 pn. „Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych“
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	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości
	Brak

	10
	Zalecenia pokontrolne
	Brak


	11
	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)
	-
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	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

	
	· Anna Szydełko – 
· Katarzyna Miazio -  
· Marcin Migut - 
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	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK
 oraz miejsce i data



	
	DATA: 2021-09-
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	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data

	
	DATA:


� Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego 
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