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KARTA OCENY PROJEKTU NR P207 

PRZEZ ZESPÓŁ ZADANIOWY RADA ARCHITEKTURY IT 

NAZWA PROJEKTU: „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” 

WNIOSKODAWCA: Minister Cyfryzacji 

BENEFICJENT: Ministerstwo Cyfryzacji 

DATA DOKUMENTU: 28.11.2024 (wpływ do RA IT) 

PRZEBIEG OCENY:  1. Przesłanie członkom RA IT w dniu 16.12.2024 r. drogą mailową 
„Raportu końcowego z realizacji projektu informatycznego” do 
zapoznania się i sformułowania uwag. 

2. Opracowanie wstępnej oceny RA IT. 
3. Omówienie projektu oraz wstępnej oceny i opracowanie wstępnej 

oceny oraz rekomendacji na posiedzeniu w dniu 18.12.2024 r. i 
przekazanie uwag do Beneficjenta 

4. Omówienie wyjaśnień i uzupełnień Beneficjenta do projektu oraz 
opracowanie ostatecznej oceny i rekomendacji na posiedzeniu w 
dniu 8.01.2025 r.  

5. Przyjęcie karty oceny w trybie obiegowym w dniach 24-25.02.2025 r. 

REKOMENDACJA:  POZYTYWNA 

 POZYTYWNA Z ZALECENIEM DOKONANIA W NIM ZMIAN I 

UZUPEŁNIEŃ NA DALSZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM 

 NEGATYWNA 

 KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PO SPEŁNIENIU 

OKREŚLONYCH WYMOGÓW LUB W INNYM TERMINIE 
UWAGI 
ARCHITEKTÓW: 

  TAK 

  NIE 

UWAGI: Rada Architektury IT zaleca: 
• w pkt 5: 

o w części dotyczącej zadań: 

− ze względu na brak możliwości zweryfikowania statusu wykonania 
zadania „Zadanie 1: Zrealizowano minimalny zakres działań 
informacyjno-promocyjnych.” - uzupełnienie raportu o zakres 
działań informacyjno-promocyjnych zrealizowanych w projekcie. 
„Raport postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2023 roku” nie wskazuje na realizację takiego zadania  

− w kontekście zapisu „Projekt WIIP zakończył się dostarczeniem 
większości zaplanowanych produktów” - wskazanie jakie produkty 
nie zostały dostarczone. W dalszej części raportu opisy wskazują 
jakoby wszystkie planowane produkty były dostarczone 

− zweryfikowanie poprawności zapisu adresu domeny chmura.gov.pl. 
Domena zabezpieczona jest certyfikatem SSL i w taki sposób 
również jest prezentowana w przeglądarkach – 
https://chmura.gov.pl – zapis wskazuje na http://chmura.gov.pl . 
Dodatkowo zauważono niewielkie błędy wyświetlanych treści na 
ww. domenie na urządzeniach mobilnych (za duże grafiki, brak 
odpowiedniego ułożenia kontenerów, które nachodzą na siebie). 

o w części dotyczącej produktów, tj.: „W wyniku realizacji projektu 
powstały poniżej wymienione produkty:”:  

− skorygowanie numeracji produktów; w pkt 1 wymieniane są 

https://chmura.gov.pl/
http://chmura.gov.pl/
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„Wdrożone e-usługi A2A”, które są wymienione w punktach od 2 
do 6 i powinny być podpunktami punktu 1 

• w pkt 7 - w piśmie przewodnim przekazującym korektę raportu:  
o wyjaśnienie wykazania nowych wskaźników nr 4, 5 i 6, które nie były 

przyjęte w OZPI oraz nie były raportowane w raportach okresowych 
o wymienienie aktualnych wartości wskaźników rezultatu 

 

 
Kierownik Zespołu 

 
 
 

Dariusz Bogucki 
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