RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO CYFRYZACII

DAIP-WKRMCIJST.002.30.2020

Protokét ustalen nr 3/2020
z posiedzenia Komitetu Rady Ministréw do spraw Cyfryzacji
w dniu 19 czerwca 2020 r. w trybie wideokonferencji

Obradom Komitetu przewodniczyt Pan Marek Zagérski, Przewodniczgcy Komitetu Rady
Ministrow do spraw Cyfryzacji, Minister Cyfryzacji.

W posiedzeniu uczestniczyli:

e cztonkowie KRMC lub osoby ich zastepujace,

e 0soby zaproszone do udziatu w posiedzeniu Komitetu,

e 0soby wyznaczone przez cztonkéw KRMC do udziatu w posiedzeniu w roli obserwatora,

e oraz przedstawiciele Beneficjentow prezentujagcych omawiane na posiedzeniu projekty
informatyczne,

wedtug listy obecnosci stanowigcej zatacznik nr 1.

Posiedzenie otworzyt Pan Marek Zagorski Przewodniczagcy KRMC.

Wobec braku uwag do agendy rozpoczeto spotkanie (agenda stanowi zatacznik nr 2
do niniejszego protokotu).

1. Opiniowanie projektéw informatycznych:
1.1. Prowadzenie i rozwdj Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Powyzszy projekt jest kolejnym etapem projektu, ktéry byt wezesniej przedmiotem oceny
KRMC i w dniu 9 lutego 2018 r. uzyskat ocene pozytywna.

Informacje na temat projektu przedstawit Pan tukasz Arendt, Dyrektor Instytutu Badan
Edukacyjnych.

Przewodniczagcy KRMC poprosit o odpowiedz na pytania dotyczgce projektu:

1. llu przewiduje sie uzytkownikéw tego systemu?
2. Jaka czes¢ budzetu projektu przeznaczona jest na rozwdj, a jaka na utrzymanie
systemu?

W odpowiedzi Pan tukasz Arendt przekazat informacje, ze przewiduje sie 750 tys.
uzytkownikow systemu na koniec projektu. Koszty utrzymania projektu to okoto 25%, a
75% to koszty zwigzane z rozwojem i monitorowaniem rejestru.

Uwagi do projektu ztozyt:
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e Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu Pana Adama
Andruszkiewicza, dokument z dnia 16 czerwca 2020 .,
znak: DAIP-WKRMCJST.002.22.2020.

Whnioskodawca odnidst sie do uwag pismem z dnia 17 czerwca 2020 .,
znak: DPPI-WIT.005.59.2020.JJ.

MC podtrzymat na roboczo wniesione uwagi.

Podtrzymane uwagi MC zostaty wyjasnione i uzgodnione poprzez dokonanie stosowne;j
zmiany w opisie zatozen zgodnie z roboczym stanowiskiem Ministra Cyfryzacji. MC przyjat
wyjasnienia i zaakceptowat poprawiony opis zatozen na posiedzeniu.

Przewodniczagcy KRMC poprosit o przedstawienie rekomendacji ,,Rady Architektury IT”.
Stanowisko Zespotu zadaniowego ,,Rada Architektury IT” przedstawit Pan Jacek Paziewski,
p.o. Kierownika Zespotu (pozytywna opinia Zespotu z zaleceniem wprowadzenia zmian i
uzupetnien na dalszym etapie prac nad projektem). Podkreslone zostato to, aby uczynic z
rejestru wezet informacyjny w architekturze danych panstwa.

Konkluzja: Komitet zaopiniowat projekt pozytywnie z zaleceniem wprowadzenia zmian i

uzupetnien na dalszym etapie prac nad projektem

2. Opiniowanie raportow koncowych z realizacji projektéw informatycznych:

2.1. Digitalizacja Polskiej Szkoty Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A -
whnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Telewizja Polska
Spotka Akcyjna (zrédto finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - poddziatanie
2.3.2).

Informacje na temat efektow projektu przedstawit przedstawiciel Telewizji Polskiej: Pan
Przemystaw Herburt, Dyrektor Osrodka Dokumentacji i Zbioréw Programowych.

MKiDN pismem z dnia 13 marca 2020 r. zgtosit autopoprawke.

Do raportu nie ztozono uwag.

Konkluzja: Komitet zaopiniowat raport pozytywnie.

2.2. Integracja baz danych systemu oswiaty — wnioskodawca Minister Edukacji Narodowej,
beneficjent Centrum Informatyczne Edukacji (zrédto finansowania: Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwdj - dziatanie 2.10).

Informacje na temat efektow projektu przedstawit Pan Marek Chargzka, Dyrektor
Centrum Informatycznego Edukacji.

MEN pismem z dnia 5 czerwca 2020 r. zgtosit autopoprawke.

Uwage do raportu ztozyt:
e Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu Pana Adama

Andruszkiewicza, dokument z dnia 9 czerwca 2020 r., znak: DAIP-
WKRMCJST.002.6.2020.

Uwaga MC zostata uzgodniona zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy wyrazonym
w dokumencie z dnia 16 czerwca 2020 r., znak: DPPI-WIT.005.38.2020.J) oraz zgodnie
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ze stanowiskiem MC wyrazonym w dokumencie z dnia 17 czerwca 2020 r., znak: DAIP-
WKRMCJST.002.6.2020.

Konkluzja: Komitet zaopiniowat raport pozytywnie.

2.3. Modernizacja i wdrozenie nowych rozwigzan oraz e-ustug w systemie Zintegrowanej
Komunikacji Ogdlnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112 - wnioskodawca
Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji, beneficjent Komenda Gtéwna Policji
(zrédto finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - poddziatanie 2.1).

Informacje na temat efektow projektu przedstawit podinsp. Piotr Pogorzelski - Zastepca
Dyrektora Biura tgcznosci i Informatyki Komendy Gtéwnej Policji.

Do raportu nie ztozono uwag.

Konkluzja: Komitet zaopiniowat raport pozytywnie.

2.4. Portal Bezpieczenstwa i Obronnosci Akademii Sztuki Wojennej — wnioskodawca
Minister Obrony Narodowej, beneficjent Akademia Sztuki Wojennej (zrédto finansowania:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa - poddziatanie 2.3.1).

Informacje na temat efektow projektu przedstawit Pan Piotr Dobrowolski, Dyrektor
Biblioteki Gtéwnej Akademii Sztuki Wojenne;j.

Uwagi do raportu ztozyli:

e Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu Pana Adama
Andruszkiewicza, dokument z dnia 1 czerwca 2020 r., znak: DAIP-
WKRMCJST.002.25.2020.

e Minister Funduszy i Polityki Regionalnej reprezentowany przez Sekretarza Stanu Pana
Jacka Zalka, dokument z dnia 4 czerwca 2020 r., znak: DRC-11.0221.28.2020.MW.

Uwagi MC zostaty uzgodnione zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy wyrazonym
w dokumencie z dnia 8 czerwca 2020 r. oraz zgodnie ze stanowiskiem MC wyrazonym
w dokumencie z dnia 10 czerwca 2020 r., znak: DAIP-WKRMCJST.002.25.2020.

Uwagi MFiPR zostaty uzgodnione zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy wyrazonym
w dokumencie z dnia 17 czerwca 2020 r. oraz zgodnie ze stanowiskiem MFiPR wyrazonym
w dokumencie z dnia 18 czerwca 2020 r., znak: DRC-11.0221.28.2020.MW.

Do raportu nie ztozono uwag.

Konkluzja: Komitet zaopiniowat raport pozytywnie.

Przekazanie informacji oraz omoéwienie prac nad aktualizacj3 ,,Planu dziatan wszystkich
resortow...” stanowigcego zatacznik nr 2 do Programu Zintegrowanej Informatyzacji
Panstwa.

Informacje przedstawita Pani Katarzyna Bis-Ptaza, Naczelnik Wydziatu Wsparcia
Strategicznych Dziatan w Obszarze Cyfryzacji w Departamencie Architektury Informacyjnej
Panstwa.

Przewodniczacy KRMC zwrdcit sie z prosbg do ministerstw, ktore nie zgtosity lub zgtosity
niewiele projektéw jako zatacznik do Programu Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa o
analize wtasnych potrzeb i planéw projektowych.
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Pan Michat Ptaszynski z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zaapelowat réwniez,
aby ministerstwa rzetelnie podeszty do kwestii zaplanowania projektéw w najblizszych
latach.

4. Sprawy rdéine.
— Informacja Sekretarza KRMC na temat statusu monitorowania projektéw w latach
2016-2020.

Informacje na temat statusu realizacji projektow informatycznych pozytywnie
zaopiniowanych i niemonitorowanych przez KRMC oraz opdznien w przesyfaniu raportow
kwartalnych z postepu rzeczowo — finansowego przedstawit Pan Jacek Paziewski, Dyrektor
Departamentu Architektury Informacyjnej Panstwa, Sekretarz KRMC.

Przewodniczacy KRMC podtrzymat stanowisko, aby proces przekazywania raportéw
przebiegat sprawnie. Zwrdcit rowniez uwage na obowigzek przedstawiania do
zaopiniowania przez KRMC wszystkich projektow informatycznych zgodnie z zasadami,
ktore obowiazuja.

Przewodniczacy KRMC zakonczyt posiedzenie informacja, ze jednym z zadan KRMC jest
zbudowanie i wdrozenie Architektury Informacyjnej Paristwa poprzez wglad w projekty i
systemy, ktore w ramach tych projektéw sg zbudowane, aby optymalizowac rozwigzania.
Obecnie realizowana jest petna integracja systeméw, w zwigzku z tym systemy muszg byc¢
zgodne z zatozeniami AIP. Z tego wzgledu Przewodniczacy KRMC ponowit prosbe o
przekazywanie informacji na temat projektow, takze jako zatacznika do Programu
Zintegrowanej Informatyzacji Paistwa.

Sekretarz Komitetu Przewodniczacy Komitetu
Rady Ministréow do spraw Cyfryzacji Rady Ministréw do spraw Cyfryzacji
Jacek Paziewski Marek Zagorski
/podpisano elektronicznie/ /podpisano elektronicznie/

Zalaczniki:
1. Zatgcznik nr 1 — Lista obecnosci

2. Zafgcznik nr 2 — Agenda posiedzenia
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Zatacznik nr 2 do Protokotu ustalen nr 3/2020
z posiedzenia KRMC w dniu 19 czerwca 2020 r. — Agenda posiedzenia

AGENDA POSIEDZENIA
KOMITETU RADY MINISTROW
DO SPRAW CYFRYZACII
19 czerwca 2020 r. godzina 8:00/ wideokonferencja

1. Opiniowanie projektow informatycznych:

1.1. Prowadzenie i rozwoj Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji -
whnioskodawca Minister  Edukacji Narodowej, beneficjent Instytut Badan
Edukacyjnych (Zzrodto finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwadj —
dziatanie 2.11).

2. Opiniowanie raportéw koncowych z realizacji projektéw informatycznych:

2.1. Digitalizacja Polskiej Szkoty Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A
- wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Telewizja
Polska Spotka Akcyjna (zrédfo finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa -
poddziatanie 2.3.2).

2.2. Integracja baz danych systemu oswiaty - wnioskodawca Minister Edukacji
Narodowej, beneficjent Centrum Informatyczne Edukacji (zrédto finansowania:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj - dziatanie 2.10).

2.3. Modernizacja i wdrozenie nowych rozwigzan oraz e-ustug w systemie
Zintegrowanej Komunikacji Ogdlnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112
- wnioskodawca Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji, beneficjent Komenda
Gtéwna Policji (zrédto finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa -
poddziatanie 2.1).

2.4. Portal Bezpieczenstwa i Obronnosci Akademii Sztuki Wojennej — wnioskodawca
Minister Obrony Narodowej, beneficjent Akademia Sztuki Wojennej (zrédto
finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - poddziatanie 2.3.1).

3. Przekazanie informacji oraz oméwienie prac nad aktualizacjg ,,Planu dziatan wszystkich
resortow...” stanowigcego zatacznik nr 2 do Programu Zintegrowanej Informatyzacji
Panstwa.

4. Sprawy réine.
— Informacja Sekretarza KRMC na temat statusu monitorowania projektow w latach
2016-2020.

Strona9z9



