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Dyrektorzy Oddziatéw GDDKIA
Zgodnie z rozdzielnikiem

Suquoow Lo Dyrthesy

Dotyczy: usprawnienie przeptywéw finansowych Wykonawcy na kontraktach
realizowanych przez GDDKiA

W celu usprawnienia przeptywéw finansowych na kontraktach realizowanych
przez GDDKiA, istnieje potrzeba podjecia dziatart majacych na celu przyspieszenie
dokonywania ptatnosci zwigzanych z procedurami odbiorowymi wykonanych
i potwierdzonych do odbioru Robét budowlanych.

W zwigzku z powyzszym, nalezy przyjaé nastepujgce zasady rozliczania Rob6ét
biorac pod uwage poszczegdlne etapy dokonywanych czynnosci kontroinych, w ramach
ktérych mozna wyodrebni¢ nastepujgce stadia zatwierdzania:

1. zatwierdzenie badarn akceptacyjnych (przydatnos¢ materiatow, recept, odcinkdw
probnych, aprobat technicznych, itp.);

2. zatwierdzenia obmiaréw geodezyjnych wykonanych asortymentow Robot;

3. badania laboratoryjne gotowego produktu/asortymentu robot - potwierdzajgce jego
wykonanie zgodnie z wymaganiami WK;

4. badania cech funkgjonalnych produktu (odbiorowe/koncowe).

Dla powyzszych etapdw, nalezy przyiac nastepujgcy mechanizm platnosci:

- w przypadku

'90°/o wartosci pozycji -  w przypadku | 90% walftoéc pozycj

dokonania czynnosci zgodnie z pkt 11 2. dokonania czynnosci zgodnie z pkt 11 2.

5% wartosci  pozycji - w przypadku

dokonania czynnosci zgodnie z pkt 3. 10% wartosci pozycji - w przypadku
5% wartosci pozycji - w przypadku | dokonania czynnosci zgodnie z pkt 3.

dokonania czynnosci zgodnie z pkt 4.




PONADTO: jesli w terminie do 90 dni od daty wydania PSP na dany asortyment Robét
Wykonawca nie przedstawi kompletu wymaganych badan zgodnie z wymaganiami WK -
najblizsze  rozpatrywane PSP nalezy pomniejszy¢ o zrealizowane ptatnosci
za przedmiotowe Roboty, tj. wyegzekwowac dokonanie zwrotu wyplaconych
90% wartosci Robot nie posiadajgcych kompletu badan.

Jednoczedénie nalezy mie¢ na uwadze, iz wskazane powyzej postgpowanie
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgacego oraz postanowieniami Kontraktu.

W zwigzku z powyzszym w przypadku stwierdzenia wady nawet z chwilg
dokonania platnosci 100% wartosci Robot nie spelniajacych wymagan jakosciowych
nalezy postepowaé zgodnie z Warunkami Kontraktu, w szczegdlnosci zgodnie

z Klauzulg, 7 [Urzadzenia, materiaty, wykonawstwo] oraz Klauzula 9 [Préby koficowe].
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Rozdzielnik:
1) Pan Wojciech Borzuchowski, Dyrektor Oddziatu GDDKIiA w Biatymstoku
2) Pan Jarostaw Gotebiewski, Dyrektor Oddziatu GDDKIA w Bydgoszczy
3) Pan Radostaw Kantak, Dyrektor Oddziatu GDDKIA w Gdansku
4) Pan Michat Mendrok, Dyrektor Oddzialu GDDKIiA w Katowicach
5) Pan Krzysztof Strzelczyk, Dyrektor Oddziatu GDDKIA w Kielcach
6) Pan Tomasz Patasinski, Dyrektor Oddziatu GDDKIiA w Krakowie
7} Pan Mirostaw Czech, Dyrektor Oddziatu GDDKIA w Lublinie
8) Pan Maciej Tomaszewski, Dyrektor Qddziatu GDDKIA w Lodzi
9) Pan Mirostaw Nicewicz, Dyrektor Oddziatu GDDKIiA w Olsztynie
10} Pan Przemystaw Maliszewski, Dyrektor Oddziatu GDDKIA w Opolu
11} Pan Marek Napierata, Dyrektor Qddzialu GDDKIA w Poznaniu
12) Pan Bogdan Tarnowski, Dyrektor Oddziatu GDDKIiA w Rzeszowie
13) Pan tukasz Lendner, Dyrektor Oddziatu GDDKIA w Szczecinie
14) Pan Marian Gotos, Dyrektor Oddzialu GDDKIA w Warszawie
15) Pani Lidia Markowska, Dyrektor Oddzialu GDDKiA we Wroctawiu
16) Pan Marek Langer, Dyrektor Oddziatu GDDKIA w Zielonej Gorze



