Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Dywersyfikacja działalności i cyfryzacja Aloxe Gdynia Sp. z o.o. o numerze KPOD.01.11-IP.06-0246/23.

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził kontrolę doraźną w ALOXE Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej: OOW[footnoteRef:1]). Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 5 stycznia do 6 lutego 2026 r. na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[footnoteRef:2] w związku z rozdziałem II pkt 4 i rozdziałem V pkt 9 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu. [1:  Tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.]  [2:  Dz.U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.] 


Zakres kontroli obejmował: wykonanie przez OOW przedsięwzięcia pn. Dywersyfikacja działalności i cyfryzacja Aloxe Gdynia Sp. z o.o. (dalej: Przedsięwzięcie) o numerze KPOD.01.11-IP.06-0246/23 w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika A29G - Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji: A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację lub cyfryzację w przedsiębiorstwach w okresie obowiązywania umowy nr 112/II/P/KPO/AG/24/DWMiFE zawartej 23 grudnia 2024 r.[footnoteRef:3]  [3:  Dalej: Umowa.] 


Ustalono, że OOW częściowo osiągnął wskaźnik A29G, ponieważ Przedsięwzięcie nie zostało w pełni zrealizowane z uwagi w szczególności na:
· nieuruchomienie pełnoskalowej produkcji granulatu rPET w ramach zakupionej linii technologicznej;
· niewdrożenie 2 z 5 (40%) wymaganych systemów informatycznych oraz nieprzeprowadzenie ich konfiguracji.

OOW w 2024 r. i 2025 r. miał osiągnąć 7 wskaźników określonych w załączniku nr 13  do umowy, przy czym osiągnął 5 z 7 (71%) wymaganych wskaźników i prawidłowo je udokumentował, a nie osiągnął 2 wskaźników pn. Utworzenie nowych wysokospecjalistycznych miejsc pracy oraz Redukcja zużycia energii elektrycznej.

W wyniku weryfikacji wydatków – obejmującej 34 faktury (100%) i ich opisy potwierdzono, że zostały one opłacone w okresie kwalifikowalności, z zastrzeżeniem że opisy do 33 faktur nie zostały sporządzone zgodnie z pkt 4 lit. a) ppkt 5, 6 i 7 załącznika nr 12 do umowy i brakowało opisu do 1 faktury. OOW w trakcie kontroli przedłożył nowe opisy do 33 faktur oraz uzupełnił brakujący 1 opis. 

W celu realizacji przedsięwzięcia OOW przeprowadził 9 postępowań w trybie zasady konkurencyjności. Na podstawie weryfikacji dokumentacji 4 z 9 (44%) postępowań potwierdzono, że czynności związane z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywała osoba zapewniająca bezstronność i obiektywizm. Stwierdzono że w 2 (50%) badanych zamówieniach ustalono szacunkową wartość na podstawie 1 oferty, co stanowiło naruszenie wymogu określonego w § 3 ust. 7 Zasady konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1. Ponadto, co istotne oferty w 2 postępowaniach złożyli jako jedyni ci wykonawcy, których oferty stanowiły podstawę do oszacowania wartości zamówień i z nimi OOW zawarł umowy. Z uwagi na nieprzedstawienie w toku kontroli ofert, na podstawie których dokonano szacowania wartości zamówień nie było możliwe jednoznaczne potwierdzenie, że opisy przedmiotu w 2 zamówieniach zostały sporządzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Wobec czego oszacowanie wartości 2 zamówień na podstawie wyłącznie 1 oferty w każdym postępowaniu i niezagwarantowanie bezpiecznego przechowywania dokumentacji z etapu szacowania ich wartości uznano za nieprawidłowość.
Za uchybienia uznano: niewskazanie w notatkach z ustalenia szacunkowej wartości 4 (100%) badanych zamówień dokładnej wartości ofert stanowiących podstawę szacowania oraz konkretnej wartości szacunkowej zamówienia.

Sformułowano zalecenia pokontrolne dotyczące:
· dostarczenia do siedziby MAP oryginałów: umowy na zakup i dostawę zawartej 10 maja 2024 r. oraz aneksu nr 1 do tej umowy – najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania Informacji pokontrolnej – w celu potwierdzenia przez Departament Kontroli i Audytu ich posiadania przez OOW.
· złożenie korekty wniosku o płatność uwzględniającego dokonane w trakcie kontroli zmiany opisów faktur w zakresie wydatków kwalifikowalnych oraz dofinasowania w ramach zadań nr 1 i 2. 
· w przypadku uzyskania kolejnego dofinansowania ze środków publicznych dokładanie przez Spółkę należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów księgowych, dokumentowaniu szacowania wartości zamówień w ramach postępowań o udzielenie zamówienia oraz sporządzaniu i przechowywaniu dokumentów potwierdzających odbiór przedmiotu zamówienia.
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