[bookmark: _GoBack]Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Wzrost konkurencyjności FM WERSAL poprzez robotyzację produkcji mebli tapicerowanych i rozwój firmy w obszarze Smart Factory o numerze KPOD.01.11-IP.06-0199/23.

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził kontrolę w Fabryce Mebli WERSAL Z.B.Ł. Kaczorowscy spółka komandytowa z siedzibą w Jankowy (dalej: OOW, tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia). Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 9 września do 17 października 2025 r., na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[footnoteRef:1] oraz w związku z rozdziałem V pkt 9 i rozdziałem VII ust. 2 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu. [1:  Dz.U. z 2025 r. poz. 198.] 

[bookmark: _Hlk212455605]Zakres kontroli obejmował: wykonanie przedsięwzięcia pn. Wzrost konkurencyjności FM WERSAL poprzez robotyzację produkcji mebli tapicerowanych i rozwój firmy w obszarze Smart Factory w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika A29G T2 – Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach w okresie obowiązywania umowy nr 95/II/P/KPO/FMW/24/DWMiFE zawartej 19 grudnia 2024 r.[footnoteRef:2] (dalej: umowa). [2:  Zmienionej aneksami: nr 1 z 14 lutego 2025 r. oraz nr 2 z 22 października 2025 r.] 


Ustalono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G T2, tj. zrealizował przedsięwzięcie w miejscowości Pieczyska w województwie łódzkim, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji przedsięwzięcia oraz opisem przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. 

Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał cztery zadania, które stanowiły o realizacji przedsięwzięcia, tj.: Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową, Robotyzacja i automatyzacja produkcji mebli tapicerowanych poprzez uruchomienie szwalni, Robotyzacja i automatyzacja produkcji mebli tapicerowanych poprzez uruchomienie stolarni, Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa – fabryki w Pieczyskach.

W wyniku weryfikacji wydatków – obejmującej 36 faktur i ich opisów (100% związanych z realizowanym przedsięwzięciem) potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem że nie zostały one sporządzone zgodnie z pkt 4 lit. a) ppkt 5, 7, 8 i 9 załącznika nr 12 do umowy. W trakcie czynności kontrolnych OOW sporządził nowe poprawione opisy faktur oraz skorygował/uzupełnił dokumenty w zakresie brakujących informacji. Stwierdzono, że wszystkie faktury zostały opłacone w okresie kwalifikowalności.

W celu realizacji przedsięwzięcia OOW przeprowadził 6 postępowań w trybie zasady konkurencyjności. Na podstawie próby obejmującej 4 z 6 postępowań (tj. 67%) potwierdzono, że zostały one przeprowadzone zgodnie z wymogami określonymi w Zasadzie konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1[footnoteRef:3], z zastrzeżeniem, że przed wszczęciem 2 postępowań (50%) nie ustalono wartości zamówienia w wymaganym terminie, co stanowiło naruszenie wymogów określonych w § 3 ust. 9 Zasady konkurencyjności. [3:  Stanowiącej załącznik nr 10 do umowy (dalej: Zasada konkurencyjności).] 


Sformułowano zalecenie pokontrolne dotyczące dokładania przez Spółkę - w przypadku uzyskania kolejnego dofinansowania ze środków publicznych - należytej staranności przy sporządzaniu dowodów księgowych i dokumentów OT oraz zapewnienie aktualności szacunkowej wartości zamówienia w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia.
