[bookmark: _GoBack]Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Transformacja spółki INVEST-REM w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez kompleksową cyfryzację i robotyzację procesów produkcyjnych o numerze KPOD.01.11-IP.06-0172/23.

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził kontrolę w INVEST-REM Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie (dalej: OOW, tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia). Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 24 listopada do 16 grudnia 2025 r., na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[footnoteRef:1] oraz w związku z rozdziałem II pkt 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu. [1:  Dz.U. z 2025 r. poz. 198.] 

Zakres kontroli obejmował: wykonanie przedsięwzięcia pn. Transformacja spółki INVEST-REM w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez kompleksową cyfryzację i robotyzację procesów produkcyjnych w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika A29G – Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach w okresie obowiązywania umowy nr 83/II/P/KPO/IR/24/DWMiFE zawartej 19 grudnia 2024 r.[footnoteRef:2] (dalej: umowa). [2:  Zmienionej aneksem nr 1 z 19 marca 2025 r.] 


Ustalono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G, tj. zrealizował przedsięwzięcie w miejscowości Mogilno w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji przedsięwzięcia oraz opisem przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. 

Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał trzy zadania: Rozbudowa zakładu produkcyjnego, Zakup środków trwałych oraz Zakup i wdrożenie systemów cyfrowych.

W wyniku weryfikacji wydatków – obejmującej 77 faktur i ich opisów (92% związanych z realizowanym przedsięwzięciem) potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem że nie zostały one sporządzone zgodnie z wymogami umowy. W trakcie czynności kontrolnych OOW sporządził nowe poprawione opisy faktur. Stwierdzono, że wszystkie faktury zostały opłacone w okresie kwalifikowalności.
Zwrócono uwagę, że wniosek o płatność został sporządzony w oparciu o błędnie sporządzone opisy faktur i zawierał nieprawidłową kwotę dofinansowania.

W celu realizacji przedsięwzięcia OOW przeprowadził 8 postępowań w trybie zasady konkurencyjności. Na podstawie próby obejmującej 4 z 8 postępowań (tj. 50%) potwierdzono, że zostały one przeprowadzone zgodnie z wymogami określonymi w Zasadzie konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1[footnoteRef:3]. Niemniej jednak, za uchybienia uznano: nieopublikowanie w badanych postępowaniach ceny wybranej oferty, co było wymagane w Zasadzie konkurencyjności oraz niedochowanie staranności przy zawieraniu 2 umów. [3:  Stanowiącej załącznik nr 10 do umowy (dalej: Zasada konkurencyjności).] 


OOW w toku kontroli na miejscu nie przedstawiał oryginałów 9 protokołów rzeczowo-finansowych, co jako naruszające wymogi umowy uznano za nieprawidłowość.

Sformułowano 4 zalecenia pokontrolne dotyczące: 
· udostępnienia przez Spółkę do wglądu oryginałów dokumentów, które nie zostały okazane w trakcie kontroli,
· złożenia korekty wniosku o płatność, 
· wystąpienia do Ministerstwa Aktywów Państwowych z wnioskiem o wprowadzenie zmian do umowy obejmujących ustalenia dokonane w trakcie kontroli, 
· w przypadku uzyskania kolejnego dofinansowania ze środków publicznych: dokładania przez Spółkę należytej staranności przy sporządzaniu: dokumentów księgowych, informacji o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia oraz zawieranych w ich ramach umów.

