
 INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR PLSK.04.01.00-00-0004/027
	1
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	 Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

	2
	Adres jednostki kontrolowanej
	 al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

	3
	Nazwa i numer projektu
	Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze - nr PLSK.04.01.00-00-0004/18

	4
	Termin kontroli
	25.11.2021 r. – 26.11.2021 r.

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	Art.23 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.Dz.U.2020, poz.818)

	6
	Członkowie zespołu kontrolującego
	· Katarzyna Miazio - kierownik zespołu kontrolującego,

· Anna Szydełko - członek zespołu kontrolującego,

	7
	Zakres kontroli
	Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli, po osiągnięciu przez beneficjenta 25 % wartości wydatków przewidzianych w ramach projektu).
Celem kontroli było potwierdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 

Zakres kontroli obejmował:

- wykonanie zadań zaplanowanych w projekcie,

- osiągnięcie wskaźników,

- prowadzenie ewidencji księgowej,

- weryfikację wydatków,

- przestrzeganie obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Kontrola została przeprowadzona za okres objęty czterema wnioskami o płatność tj. od dnia 01.10.2020 r. do 
30.09.2021 r.  Do kontroli prawidłowości i kwalifikowalności wydatków w sposób losowy wybrano 8 wydatków przedłożonych w częściowych wnioskach o płatność.

	8
	USTALENIA Z KONTROLI 

Projekt jest realizowany na podstawie Porozumienia na realizację projektu pomocy Technicznej z dnia 18.12.2018 r. oraz Umowy partnerskiej 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 nr PLSK.04.01.00-00-0004/18.

Data rozpoczęcia projektu: 01.01.2019 r.

Data zakończenia projektu: 31.12.2023 r.     

Partner Wiodący zobowiązany jest do złożenia końcowego wniosku o płatność dla projektu nie później niż 19.05.2024 r.

1. Kontrola wykonania zadań przewidzianych/opisanych w projekcie
W okresie sprawozdawczym objętym kontrolą Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa zrealizował 49,22 % budżetu projektu.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach pomocy technicznej programu, beneficjent realizuje działania w ramach zadania 
3 tj. Informacja i Komunikacja. Działania realizowane w ramach tego zadania to: porady dla potencjalnych beneficjentów, bieżąca informacja, monitoring, prowadzenie strony www, przygotowywanie wkładów do raportów Programu, promocja projektów i Programu na szczeblu regionalnym 
i międzyregionalnym, itp.  

2. Kontrola osiągnięcia wskaźników 
Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na bieżąco realizuje wskaźniki za które jest odpowiedzialny. 
Na dzień kontroli wykazał następujący stan osiągnięcia wskaźników:

1. Liczba pracowników, których wynagrodzenia są współfinansowane w  ramach PT – 1

2. Liczba publikacji nt  programu w mediach drukowanych i elektronicznych - 50
3. Liczba uczestników szkoleń dla beneficjentów – 3
4. Liczba uczestników wydarzeń rocznych programu – 6
5. Liczba udzielonych konsultacji – 12
6. Liczba wydarzeń w regionie, podczas których promowany jest program – 16.  

Stan osiągnięcia wskaźników wykazano narastająco.
3. Kontrola ewidencji księgowej 
Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu zgodnie z wymogami Programu. Księgowania są prowadzone na odpowiednich kontach. Na podstawie dokumentacji źródłowej będącej w posiadaniu Beneficjenta potwierdzono zgodność, przedłożonych przez Niego z cząstkowymi wnioskami o płatność, kopii dokumentów księgowych i ich opisów z oryginałami przechowywanymi w siedzibie. W opisach dokumentów nie stwierdzono błędów. Ewidencja księgowa w Województwie Podkarpackie/Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego prowadzona jest przy użyciu programu księgowego KOMADRES.

4. Kontrola wydatków 
Kontrola potwierdziła prawidłowość poniesienia wydatków (na podstawie próby wydatków).

W ramach kategorii:

- „koszty personelu” zweryfikowano wydatki dotyczące wynagrodzenia 3 pracowników Departamentu Gospodarki Regionalnej realizujących zadania RPK w zakresie Programu Interreg V-A PL-SK. Do ich zadań należą m.in. bieżące działania informacyjno-promocyjne 
tj. bieżące informacje o Programie, udzielanie konsultacji, redagowanie strony www.ewt.podkarpackie.pl. 

- „koszty podróży i zakwaterowania” zweryfikowano wydatek dotyczący udziału pracownika w wydarzeniu „Regaty o Puchar programu”,
- „koszty ekspertów zewnętrznych” zweryfikowano wydatki dot. opracowania i przygotowania materiału graficznego promującego efekty zrealizowanych i realizowanych projektów oraz dot. realizacji spotu reklamowego o rezultatach programu.
W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Potwierdzono, że poniesione wydatki były:

- związane z projektem, 

- konieczne do realizacji projektu,

- rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane,

- sklasyfikowane do refundacji w odpowiednich liniach budżetowych.

Beneficjent prawidłowo wystąpił o refundację podatku VAT, ujętego we wnioskach o płatność za okres 01.10.2020 r. – 30.09.2021 r.
Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 18.11.2021 r. Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu.
Poniesione w ramach projektu wydatki nie dają prawnych możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (nie przysługuje prawo), tym samym nie były i nie są ujmowane w rejestrze zakupu VAT, w pozycjach umożliwiajacych obniżenie podatku należnego w rozliczeniach z właściwym Urzędem Skarbowym. Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki wykazane zostają jedynie jako koszt w ewidencji księgowej i na rozrachunkach 
z odbiorcami i dostawcami. Instytucja rozlicza się strukturą sprzedaży.
Jednocześnie Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zobowiazuje się do zwrotu zrefundowanej części VAT w ramach projektu, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiajace odzyskanie tego podatku.

W ramach realizowanego projektu od 01.10.2020 r. do dnia kontroli Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przeprowadził 3 postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Kampania LED
W wyniku jego rozstrzygnięcia została zawarta umowa na usługę: nr OR-IV.273.2.59.2020 z dnia 12.11.2020 r..z DHF Daniel Horski, 
na kwotę brutto 17 840 zł,
2. Druk i dostawa broszury
W wyniku jego rozstrzygnięcia została zawarta umowa na usługę: nr OR-IV.273.2.62.2020 z dnia 11.12.2020 r..z SILVERPRINT Adam Dąbrowski, na kwotę brutto 9 124,50 zł,

3. Dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych dla potrzeb promocji Programu Współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja

W wyniku jego rozstrzygnięcia została zawarta umowa na dostawę: nr OR-IV.273.2.14.2021 z dnia 02.06.2021 r..z MARKET ELIT Tomasz Augustyniak, na kwotę brutto 9 020,87 zł.

Przedmiotowe postępowania przetargowe zostały zweryfikowane przez Krajowego Kontrolera podczas kontroli ex-post zamówień w oparciu 
o „Listę sprawdzającą do kontroli ex-post zamówień publicznych”. Przedmiotowe postępowania zostały ocenione pozytywnie.
5. Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji  i promocji
Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu. Stosowne oznaczenia Programu zamieszczane są w korespondencji i dokumentacji związanej z projektem. 
Na stronie internetowej http://www.ewt.podkarpackie.pl umieszczono informacje o Programie. Zakładka Aktualności zawiera wszelkie informacje 
na temat: imprez organizowanych w ramach projektu, naborów wniosków, szkoleń związanych z naborami, szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców itp. Jest ona na bieżąco aktualizowana. 

Cała dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 
Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. 

Poszczególne części dokumentów:
- Dokumentacja dotycząca spraw merytorycznych oraz formalnych realizacji projektu znajduje się: p. 416
- Dokumentacja finansowa p. 30
- Dokumentacja przetargowa p. 207.

Podsumowanie ustaleń:

Przeprowadzona kontrola potwierdziła, że projekt jest realizowany zgodnie z Umową partnerską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 na realizację projektu Pomocy Technicznej.  
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	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości
	Brak
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	Zalecenia pokontrolne
	Brak
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	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)
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	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

	
	· Katarzyna Miazio ………………………………..…………………………………  
· Anna Szydełko …………………………………………………………………….
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	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK
 oraz miejsce i data



	
	DATA: 2021-12-
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	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data

 

	
	DATA: 


� Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego 
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