
 INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR PLSK.01.01.00-SK-0165/17-002
	1
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	 Gmina Boguchwała

	2
	Adres jednostki kontrolowanej
	Ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała

	3
	Nazwa i numer projektu
	Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko-słowackiego - nr PLSK.01.01.00-SK-0165/17

	4
	Termin kontroli
	25.03.2021 r. 

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	Art.23 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.Dz.U.2020, poz.818)

	6
	Członkowie zespołu kontrolującego
	· Katarzyna Miazio - kierownik zespołu kontrolującego,

· Marcin Migut - członek zespołu kontrolującego,

	7
	Zakres kontroli
	Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli, po osiągnięciu przez beneficjenta 96,77 % wartości wydatków przewidzianych w ramach projektu.
Celem kontroli było potwierdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie przez Gminę Boguchwała.
Zakres kontroli obejmował:

- wykonanie zadań zaplanowanych w projekcie,

- osiągnięcie wskaźników,

- prowadzenie ewidencji księgowej,

- weryfikację wydatków,

- przestrzeganie obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Kontrola została przeprowadzona za okres objęty pięcioma wnioskami o płatność tj. od dnia 12.04.2019r. do 12.02.2021r.  Do kontroli prawidłowości i kwalifikowalności wydatków wybrano 100% wydatków przedłożonych w częściowych wnioskach o płatność.

	8
	USTALENIA Z KONTROLI 

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr PLSK.01.01.00-SK-0165/17-00 z dnia 13.11.2019 r. oraz Umowy partnerskiej z dnia 30.04.2019 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Data rozpoczęcia projektu: 12.04.2019 r.

Data zakończenia projektu: 11.10.2021 r.     
1. Kontrola wykonania zadań przewidzianych/opisanych w projekcie
W okresie objętym kontrolą Gmina Boguchwała jako Partner Projektu zrealizowała 96,77 % budżetu projektu.
Biorąc za podstawę harmonogram rzeczowo - finansowy Beneficjent w kontrolowanym okresie wykonał zadania następująco:

Zadanie 1 – Przygotowanie projektu – zadanie bez kosztowe po stronie Gminy Boguchwała,

Zadanie 3 (Z2) – Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Zgłobniu -   w ramach zadania przeprowadzono rewaloryzację zabytkowego parku dworskiego, w tym m.in.: wykonanie bramy wjazdowej, wykonanie drogi dojazdowej, ścieżek spacerowych, remont ogrodzenia, wykonanie oświetlenia parkingowego, budowa altany, wykonanie nasadzeń  -  planowany budżet zrealizowano w 98,62 %,

Zadanie 4 (Z3) – Szlak unikatowych parków historycznych polsko-słowackiego pogranicza – na dzień kontroli nie wykorzystano środków zaplanowanych w tym zadaniu,

Zadanie 5 – Promocja projektu – zadanie zostało rozpoczęte, w lokalnej prasie ukazały się informacje o projekcie oraz zakupiono tablicę informacyjno-pamiątkową – planowany budżet zrealizowano w 58,80 %,
Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym.
2. Kontrola osiągnięcia wskaźników 
Gmina Boguchwała odpowiedzialna jest za osiągnięcie następujących wskaźników:

- Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza -   2,
- Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych – 0,50
- Liczba nowych zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego – 1
Na dzień kontroli Beneficjent wykazał osiągnięcie wskaźnika pn. „Liczba nowych zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego”. Tożsama wartość przedstawiona jest we wnioskach o płatność za okres 12.04.2019 r. – 12.02.2021 r.
3. Kontrola ewidencji księgowej 
Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu zgodnie z wymogami Programu. Księgowania są prowadzone na odpowiednich kontach. Na podstawie dokumentacji źródłowej będącej w posiadaniu Beneficjenta potwierdzono zgodność, przedłożonych przez Niego z częściowymi wnioskami, kopii dokumentów księgowych i ich opisów z oryginałami przechowywanymi w siedzibie. W opisach dokumentów nie stwierdzono błędów. Ewidencja księgowa w Gminie Boguchwała prowadzona jest przy użyciu programu księgowego „Sprawny Urząd”.
4. Kontrola wydatków 
Kontrola potwierdziła prawidłowość poniesienia wydatków (na podstawie 100 %).

W ramach kategorii:

- „Infrastruktura i roboty budowlane” zweryfikowano wydatki dotyczące rewaloryzacji parku podworskiego w Zgłobniu tj. przygotowano teren pod budowę, wykonano drogę dojazdową, ścieżki, wykonano ogrodzenie oraz altanę, itp.
- „Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych” zweryfikowano wydatek dotyczący wykonania tablicy informacyjno-pamiątkowej. 

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Potwierdzono, że poniesione wydatki były:

- związane z projektem, 

- konieczne do realizacji projektu,

- rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane,

- sklasyfikowane do refundacji w odpowiednich liniach budżetowych.

Beneficjent prawidłowo wystąpił o refundację podatku VAT, ujętego we wnioskach o płatność za okres 12.04.2019 r. – 12.02.2021 r.
Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 24.03.2021 r. Gmina Boguchwała nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu. Poniesione w ramach projektu wydatki nie dają prawnych możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (nie przysługuje prawo), tym samym nie były i nie są ujmowane w rejestrze zakupu VAT, w pozycjach umożliwiajacych obniżenie podatku należnego w rozliczeniach z właściwym Urzędem Skarbowym. Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki wykazane zostają jedynie jako koszt w ewidencji księgowej i na rozrachunkach 
z odbiorcami i dostawcami. Instytucja rozlicza się strukturą sprzedaży.
Jednocześnie Gmina Boguchwała zobowiazuje się do zwrotu zrefundowanej części VAT w ramach projektu, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiajace odzyskanie tego podatku.

W ramach realizowanego projektu do dnia kontroli Gmina Boguchwała przeprowadziła 1 postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Rewaloryzacja parku podworskiego w Zgłobniu w ramach projektu „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko-słowackiego” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
W wyniku jego rozstrzygnięcia została zawarta umowa na roboty budowlane: nr RU/147/2019 z dnia 17.05.2019 r..z Konsorcjum firm Techart Sp. z o.o., firmą Remontowo-Budowlaną „Piotrowski” Paweł Piotrowski oraz Budownictwo Igor Nowak., 
na kwotę brutto 1 107 738 zł ( w części dotyczącej robót budowlanych Etap 2). 
Przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało zweryfikowane przez Krajowego Kontrolera podczas kontroli ex-post zamówień w oparciu 
o „Listę sprawdzającą do kontroli ex-post zamówień publicznych”. Postępowanie zostało ocenione pozytywnie.
Na dzień kontroli Kontroler Krajowy zatwierdził 5 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 265 349,25 EUR, 
z tego EFRR 225 546,86 EUR.

5. Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji  i promocji
Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu. Stosowne oznaczenia Programu zamieszczane są w korespondencji i dokumentacji związanej z projektem. Na miejscu inwestycji umieszczono tablicę informacyjno-pamiątkową, a w siedzibie Beneficjenta plakat A3 
z informacją o realizowanym projekcie. 
Na stronie internetowej www.boguchwala.pl o realizowanym projekcie w ramach programu Interreg V-A Polska –Słowacja 2014-2020.

Dokumentacja dot. projektu jest archiwizowana w sposób prawidłowy, zapewniający zachowanie i dostępność dokumentów w siedzibie Beneficjenta.

Zapewniona została także zgodność dokumentów przechowywanych na informatycznych nośnikach danych z dokumentami oryginalnymi dotyczącymi projektu.

Podsumowanie ustaleń:

Przeprowadzona kontrola potwierdziła, że projekt jest realizowany zgodnie z Umową partnerską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 na realizację projektu nr PLSK.01.01.00-SK-0165/17 pn. „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko - słowackiego”.  



	9
	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości
	Brak
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	Zalecenia pokontrolne
	Brak
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	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)
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	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

	
	· Katarzyna Miazio ………………………………..…………………………………  
· Marcin Migut ………………………………………………………………..
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	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK
 oraz miejsce i data



	
	DATA: 2021-03-
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	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data

 

	
	DATA: 


� Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego 
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