
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PNK-K.431.5.9.2026.JO

Pan
Łukasz Kropski
Burmistrz Siechnic

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
W dniu 17 września 2026 r. kierownikowi jednostki kontrolowanej doręczono Projekt 
wystąpienia pokontrolnego z dnia 17 września 2026 r. Do ustaleń zawartych w przedmiotowym 
dokumencie Burmistrz Siechnic nie zgłosił zastrzeżeń (pismo  BFZ.042.3.2023 z dnia 
18 września 2026 r.). Mając na uwadze powyższe oraz przepis art. 46 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej1, Wystąpienie pokontrolne obejmuje 
treść Projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 17 września 2026 r.

Wrocław, 22 września 2026 r.

1 Dz.U. z 2026 r., poz. 158.
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I. Informacje organizacyjne
Jednostka 
kontrolowana

Gmina Siechnice

Kierownik jednostki 
kontrolowanej

Łukasz Kropski, Burmistrz Siechnic, wybrany w wyborach, które 
odbyły się dnia 7 kwietnia 2024 r.2

Zakres kontroli Temat kontroli: Prawidłowość wydatków poniesionych na 
realizację przedsięwzięcia w ramach KPO z Programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 
2022-2029. 
Okres objęty kontrolą: od 20.09.2023 r. do 01.09.2025 r.

Podstawa prawna 
kontroli

• art. 14 lh ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju3, 
• § 7 pkt 1 ust. 1 - 3 Porozumienia w sprawie powierzenia części 
zadań związanych z realizacją inwestycji A4.2.1 wsparcie 
programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat 
(żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+ wskaźnik – (A61G) 
Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, 
kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zawartego w dniu 
2 lutego 2023 r. pomiędzy IOI a JW, 
• § 7 Umowy NR 2/II/MG/KPO/2023 zawartej w dniu 29 grudnia 
2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim, 
a Gminą Siechnice na dofinansowanie realizacji zadania 
pn.: „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu 
utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” w ramach 
Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 Aktywny Maluch 2022- 2029,  
• rozdziału 3 Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 
z dnia 6 lutego 2026 r. w zakresie kontroli w ramach planu 
rozwojowego współfinansowanego ze Środków Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,
• art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej4,

Data rozpoczęcia 
i zakończenia 
czynności 
kontrolnych

od 28.04.2026 r. do 28.05.2026 r.

2 Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Siechnicach z dnia 30 kwietnia 2024 r.
3 Dz. U. z 2025 r. poz. 198, z późn. zm.
4 Dz.U. z 2026 r. poz. 158
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Kontrolerzy Joanna Olechnowicz– główny specjalista, Wydziału Prawnego, 
Nadzoru i Kontroli, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu, przewodnicząca zespołu, upoważnienie PNK-
K.0030.63.2026.JO z dnia 22 kwietnia 2026 r. 
Edyta Sapała – główny specjalista, Wydziału Prawnego, Nadzoru 
i Kontroli, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 
członek zespołu, upoważnienie PNK-K.0030.64.2026.ES z dnia 
22 kwietnia 2026 r.

(akta kontroli str. 88-91)
II. Ocena kontrolowanej jednostki
W wyniku kontroli poszczególnych zagadnień, działalność Gminy Siechnice w zakresie 
„Prawidłowość wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia w ramach KPO 
z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 
2022-2029.” oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
Powyższa ocena wynika z ocen cząstkowych badanych obszarów.

III. Ustalenia kontroli
1. Zakres inwestycji/przedsięwzięcia i wskaźniki
W dniu 29 grudnia 2023 r. zawarto pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Siechnice, 
umowę Nr 2/II/MG/KPO/2023 o udzielenie środków finansowych z KPO oraz z budżetu 
państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „II etap rozbudowy Żłobka 
Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16”, w ramach Programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (zwaną dalej umową). 
Zgodnie z zawartą umową5 Wojewoda Dolnośląski zobowiązał się do przekazania Gminie 
Siechnice (zwaną dalej Gminą) środków finansowych w łącznej kwocie 5 492 200,00 zł, z tego: 
- z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego w kwocie 4 465 203,25 zł, w całości przeznaczonych 
na wydatki majątkowe, z tego:

- w roku 2024 w kwocie – 2 067 000,00 zł
- w roku 2025 w kwocie – 2 398 203,25 zł

- z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w kwocie 1 026 996,75 zł, z tego:
- w roku 2024 w kwocie –    475 410,00 zł
- w roku 2025 w kwocie –    551 586,75 zł.

Żłobek Samorządowy, z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 16 w Siechnicach, utworzony 
został na mocy Uchwały Nr LIX/361/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 kwietnia 
2014 r. w spawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Siechnicach i nadania statutu.6 

5 Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w drodze zawartych Aneksów, tj. Aneks nr 1 z dnia 24 kwietnia  
2024 r. (zmiana rachunku bankowego), Aneks nr 2 z dnia 3 grudnia 2024 r. (zmiana wysokości dofinansowania), 
Aneks nr 3 z dnia 20 lutego 2025 r. (przesunięcie kwot dofinansowania z roku 2024 na rok 2025) i Aneks nr 4 
z dnia 2 kwietnia 2025 r. (zmiana terminu zakończenia realizacji zadania).
6 Zmienionej Uchwałą Nr LVI/499/22 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 7 lipca 2022 r. oraz Uchwałą 
Nr XIII/205/25 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20 marca 2025 r.
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Zgodnie z ww. Uchwałą, utworzona została wyodrębniona jednostka organizacyjna Gminy, 
działająca w formie jednostki budżetowej, dla której ustalony został statut.
W Statucie Żłobka określone zostały, m.in.:
- nazwa i miejsce prowadzenia Żłobka,
- cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji,
- organy i organizacja Żłobka,
- warunki przyjmowania dzieci do Żłobka,
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci,
- nadzór i kontrola,
- gospodarka finansowa.

Przedmiotem umowy zawartej z Gminą była realizacja inwestycji, polegającej na rozbudowie 
Żłobka Samorządowego w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16. 
Zgodnie z opisem zadania, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy cyt.: „Zadanie obejmuje 
„II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach” w systemie pod klucz, w formule 
zaprojektuj i wybuduj w podziale na zadania:
1) Zadanie 1:

 a) Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla II Etapu wraz ze 
szczegółowymi       specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami 
oraz wszystkimi koniecznymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zgodami, 
zatwierdzeniami i decyzjami administracyjnymi na podstawie Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego, Koncepcji, Koncepcji Wyposażenia i Aranżacji Wnętrz oraz Opisu 
Przedmiotu Zamówienia, stanowiących załącznik do SWZ;
b) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego:
c) Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego na podstawie Programu 
Funkcjonalno – Użytkowego, Koncepcji, Koncepcji Wyposażenia i Aranżacji Wnętrz 
oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiących załącznik do SWZ;
d) Przeniesienie na zamawiającego praw autorskich majątkowych do opracowanej 
dokumentacji projektowej, opisanej w ramach Zadania 1;
e) Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas całego okresu trwania prac wykonawczych 
aż do otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

2) Zadanie 2:
a) Wykonanie przedmiotowej inwestycji, tj. II Etapu rozbudowy Samorządowego Żłobka 
w Siechnicach „pod klucz” i przekazanie jej Zamawiającemu w stanie gotowym do 
użytkowania. 
b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego 
obiektu, będącego przedmiotem zamówienia. 

W wyniku realizacji zadania powstanie 100 dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3.” 
Środki finansowe, przeznaczone na realizację zadania wpłynęły na wyodrębniony rachunek 
bankowy Gminy, w łącznej kwocie 5 492 200.00 zł, w szczegółowości przedstawionej w Tabeli 
nr 1.

            Tabela nr 1 (w złotych)
Wpływ środków

 (zgodnie z wnioskiem 
 o płatność)

Kwota ogółem Środki finansowe 
z KPO

Środki z budżetu 
państwa

19.12.2024 r. 2 542 410,00 2 0 0,0 475 410,00
08.05.2025 r. 2 618 034,91 2 128 483,67 489 551,24
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14.08.2025 r. 331 755,09 269 719,58 6 03,5
Ogółem 5 492 200,00 4 465 203,25 1 026 996,75

W dniu 1 września 2025 r. dokonano wpisu Żłobka Samorządowego w Siechnicach,  w rejestrze 
żłobków i klubów dziecięcych. 
Ustalono, iż jednostka kontrolowana posiada:
 Protokół spisany dnia 23.09.2024 r. z odbioru dokumentacji projektowej dla zadania 

pn. „I etap i II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach” - Umowa 
ZP/49/2023 z dnia 20.09.2023 r. oraz Umowa nr ZP/5/2024 z dnia 16.02.2024 r., wraz 
z aneksami,

 Protokół spisany dnia 15.07.2025 r. z odbioru końcowego dla zadania inwestycyjnego pn. 
„II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach” umowa ZP/5/2024 z dnia 
16.02.2024 r. wraz z aneksami oraz sporządzonym w dniu 08.07.2026 r. suplementem 
do protokołu odbioru końcowego.

 Protokół odbioru spisany dnia 29.08.2025 r. z odbioru dla zadania pn.: „Dostawa i montaż 
wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu 
utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama 
Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu 
utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama 
Mickiewicza 16” - umowa nr ZP/58/2025 z dnia 28.08.2025 r. - ETAP II,

 Protokół spisany dnia 29.08.2025 r. z odbioru końcowego dla zadania pn.: „Dostawa 
i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego 
w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy 
ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego 
w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. 
Adama Mickiewicza 16” - umowa nr ZP/39/2025 z dnia 11.06.2025 r. - ETAP II,

 Protokół spisany dnia 29.08.2025 r. z odbioru końcowego dla zadania pn.: „Dostawa 
i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego 
w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. 
Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu 
utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama 
Mickiewicza 16” - umowa nr ZP/57/2025 z dnia 28.08.2025 r. - ETAP II,

 Stanowisko MZ.5261.131.2025.3.MK z dnia 22.05.2025 r. Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowalnym oraz  
Decyzja nr MZ.16.2026 z dnia 26.02.2026 r. Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej we Wrocławiu, stwierdzająca spełnienie w rozbudowanej części Samorządowego 
Żłobka (etap rozbudowy I i II) przeznaczonej na potrzeby prowadzenia w nim 
Samorządowego Żłobka w Siechnicach zlokalizowanego przy ul. Adama Mickiewicza 
16 w Siechnicach dla grupy dzieci o łącznej liczebności 300 osób przepisów 
przeciwpożarowych oraz wymagań  określonych w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych 
jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (tj. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 72 ze zm.),

 Decyzja nr 4612/25 z dnia 22.07.2025 r. Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego we Wrocławiu, w której wydano pozytywną opinię o warunkach 
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bezpieczeństwa i higieny w nowopowstałej części budynku Samorządowego Żłobka 
w Siechnicach - dla dodatkowych 210 dzieci, co zwiększa liczbę miejsc z 90 istniejących 
aktualnie na 300,

 Zaświadczenie Burmistrza Siechnic z dnia 01.09.2025 r. o zmianie we wpisie do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych (liczba miejsc w żłobku 300).

 dokumenty potwierdzające realizację zadania (faktury, protokoły częściowe odbioru robót). 

Zgodnie z § 1 ust. 6 umowy o udzielenie środków finansowych celem realizacji 
dofinansowanego zadania było dokonanie wpisu nowych - 100 miejsc utworzonych zgodnie 
z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz zgodnie z Programem - miejsc opieki do 
rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Dokonanie wpisu należało rozumieć jako zwiększenie 
liczby miejsc opieki w stosunku do liczby tych miejsc w danej instytucji wpisanych do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych w dniu ogłoszenia Programu. 
Termin zakończenia zadania, objętego dofinansowaniem  należało rozumieć jako dzień 
dokonania wpisu nowych miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  (§ 2 ust. 5 
ww. umowy).
W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolujący potwierdzili osiągnięcie zakładanego 
wskaźnika A61G Budowa, remont lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do 
lat trzech w ramach inwestycji A.4.2.1 Wsparcie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 
trzech w ramach programu „Aktywny Maluch” i umowy o udzielenie środków finansowych – 
tj.  rozbudowa Żłobka Samorządowego i utworzenie 100 miejsc, zgodnie z ustawą o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 i wpisanie ich do rejestru żłobków. Gmina Siechnice posiada 
dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika przedsięwzięcia/ inwestycji. 

 (akta kontroli str. 183-204)

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie. 

2. Kwalifikowalność wydatków
Zgodnie z zapisami umowy, finansowaniem mogły zostać objęte koszty poniesione w okresie 
rzeczowej realizacji umowy tj. do dnia dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych. W toku czynności kontrolnych ustalono, iż Gmina dokonała ww. wpisu w dniu 
1 września 2025 r. Mając na uwadze zapis § 3 ust. 2 umowy, do kosztów kwalifikowalnych 
zalicza się wydatki poniesione i zapłacone do dnia wpisu lub zmiany wpisu nowych miejsc 
opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów oraz koszty, 
których data poniesienia do dnia wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu 
dziennych opiekunów została udokumentowana dokumentem memoriałowym (np. fakturą), 
a których termin zapłaty nastąpił po dniu wpisu do rejestru lub wykazu lub po dniu zmiany 
wpisu w rejestrze lub wykazie w okresie nie późniejszym niż 14 dni od daty zakończenia 
zadania, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy. 
Zgodnie z zawartą umową Gmina zobowiązana była do wykorzystania dofinansowania 
w okresie od dnia 10.01.2024 r. do 01.09.2025 r.
W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Gmina 
zawarła umowę nr ZP/5/2024 z dnia 16 lutego  2024 r. z wykonawcą Przedsiębiorstwem 
Budowlanym SAWREM sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grota Roweckiego 
115B, 52-232 Wrocław, na realizację zadania „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego 
w Siechnicach” w systemie pod klucz, w formule zaprojektuj i wybuduj.
Całkowite wynagrodzenie za przedmiot objęty umową określono na kwotę 5 210 013,91 zł. 
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Ponadto Gmina, w wyniku przeprowadzonych postepowań o udzielenie zamówienia 
publicznego zawarła trzy umowy na dostawę i montaż wyposażenia:
- umowę NR ZP/39/2025 z dnia 11 czerwca 2025 r. z PB Logistyka Sebastian Borkowski 
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Kozietulskiego nr 38/1, 85-657 Bydgoszcz,
- umowę NR ZP/57/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r. z Moje Bambino Sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Granicznej 46, 93-428 Łódź,
- umowę NR ZP/58/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r. z AM ART. Krzysztof Janus z siedzibą 
w Oławie przy ul. Portowej 1, 55-200 Oława.

W ramach ww. umów sfinansowano faktury, wyszczególnione w Tabeli nr 2. 

             Tabela nr 2    (w złotych)
Data Kwota Razem VAT

L.p. Nr faktury
faktury ogółem

netto VAT
dofinans.

KPO
dofinans.

Własne Sprawozdanie 
kwota ogółem

I. Dokumentacja projektowa, roboty budowlane      

1. 3/UGSiechnice/24 02.09.2024 231 240,00 188 000,00 43 240,00 231 240,00 188 000,00 43 240,00 - 231 240,00

2. 4/UGSiechnice/24 02.09.2024 1 573 170,00 1 279 000,00 294 170,00 1 573 170,00 1 279 000,00 294 170,00 - 1 573 170,00

3. 5/UGSiechnice/24 30.10.2024 738 000,00 600 000,00 138 000,00 738 000,00 600 000,00 138 000,00 - 738 000,00

4. 2/UGSiechnice/25 15.01.2025 992 610,00 807 000,00 185 610,00 992 610,00 807 000,00 185 610,00 - 992 610,00

5. 4/UGSiechnice/25 19.03.2025 729 390,00 593 000,00 136 390,00 679 821,00 552 700,00 127 121,00 49 569,00 729 390,00

6. 6/UGSiechnice/25 18.07.2025 945 603,91 768 783,67 176 820,24 945 603,91 768 783,67 176 820,24 - 945 603,91

  Razem 5 210 013,91 4 235 783,67 974 230,24 5 160 444,91 4 195 483,67 964 961,24 49 569,00 5 210 013,91

II. Dostawa i montaż wyposażenia        

1. FA/35/08/2025/H 29.08.2025 45 162,72 36 717,66 8 445,06 45 162,72 36 717,66 8 445,06 - 45 162,72

2. FS6/08/2025 29.08.2025 211 341,06 171 822,00 39 519,06 210 819,21 171 397,73 39 421,48 521,85 211 341,06

3. (S)FS-
277/08/2025/RM 29.08.2025 75 773,16 61 604,19 14 168,97 75 773,16 61 604,19 14 168,97 - 75 773,16

  Razem 332 276,94 270 143,85 62 133,09 331 755,09 269 719,58 62 035,51 521,85 332 276,94

 Ogółem zadanie 5 542 290,85 4 505 927,52 1 036 363,33 5 492 200,00 4 465 203,25 1 026 996,75 50 090,85 5 542 290,85

W wyniku kontroli ustalono, że wydatkowanie środków finansowych KPO oraz budżetu 
państwa nastąpiło zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 umowy NR 2/II/MG/KPO/2023 z dnia 
29 grudnia 2023 r. Zapłaty wykonawcom dokonano w prawidłowej wysokości i w terminie 
wynikającym z wcześniej zaciągniętego zobowiązania, tj. zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt. 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych7. 
Na podstawie przedłożonych, podczas kontroli dokumentów źródłowych, potwierdzających 
poniesienie wydatków ustalono, że wydatkowanie środków finansowych z KPO oraz z budżetu 

7 Dz.U z 2025 poz. 1483, z późn. zm. 
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państwa nastąpiło zgodnie z § 3 ust. 2 umowy oraz Programem8.
           (akta kontroli str. 362-501)

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie. 

3. Monitorowanie i sprawozdawczość 
Zgodnie z § 8 ust. 2 umowy Gmina Siechnice zobowiązana była do sporządzenia 
w terminie 30 dni od daty wpisu nowych miejsc do rejestru żłobków rozliczenia zadania, 
tj. SPRAWOZDANIA (ROZLICZENIA) ZADANIA - Program rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029 (jednostki samorządu terytorialnego).
Wpisu do rejestru żłobków Gmina dokonała w dniu 01.09.2025 r., rozliczenie zadania 
przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 26.09.2025 r. 
tj. terminowo oraz zgodnie z zasadami sporządzania rozliczenia środków pochodzących z KPO 
i z budżetu państwa9. Złożone sprawozdanie zostało przyjęte10. 

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie.

4.  Polityki horyzontalne
W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący potwierdzili zgodność realizacji 
przedsięwzięcia/inwestycji z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do realizacji KPO, 
w szczególności zgodność z ramami czasowymi planu rozwojowego (realizacja 
przedsięwzięcia nie przekracza ram czasowych kwalifikowalności przedsięwzięć) oraz 
zapewnienie przez ostatecznego odbiorcę zgodności przedsięwzięcia z planem rozwojowym 
oraz z przepisami rozporządzenia RRF11.

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie.

5. Nadużycia
W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący potwierdzili brak odnotowania 
w kontrolowanej dokumentacji symptomów sfałszowania dokumentów, przedłożenia 
nieprawdziwych informacji lub nadużycia. Nie stwierdzono zjawisk dotyczących nadużycia 
finansowego, korupcji i/lub konfliktu interesów. W wyniku przeprowadzonego badania 
kontrolujący potwierdzili brak podwójnego finasowania kosztów/wydatków dotyczących 
dofinansowania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 Aktywny Maluch 2022-2029 na realizację zadania podlegającego na utworzeniu 100 miejsc 

8 Zgodnie z pkt 5.3.4 Programu: Do kosztów na tworzenie nowych miejsc opieki zalicza się wydatki poniesione 
i zapłacone do dnia wpisu instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych 
opiekunów lub zmiany ww. wpisu (włącznie z dniem wpisania instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów lub zmiany ww. wpisu) oraz koszty, których data poniesienia do 
dnia wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów została udokumentowana 
dokumentem memoriałowym (np. fakturą), a których termin zapłaty nastąpił po dniu wpisu do właściwego rejestru 
lub zmiany ww. wpisu, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2026 r. w przypadku miejsc tworzonych ze środków 
KPO.
9 Przekazane elektronicznie poprzez platformę ePUAP w dniu 26.09.2025 r.
10 Pismo Wojewody Dolnośląskiego RWT-PRS.946.462.2026.EG z dnia 3 września 2026 r. 
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające 
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE. L.57/17).
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opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 
16, współfinansowanych ze środków finansowych z KPO oraz z budżetu państwa.
Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie.

6. Zamówienia publiczne - postępowania przetargowe 
6.1 Roboty budowlane.
Gmina Siechnice, w ramach realizowanego zadania przeprowadziła postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji  na 
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych12 
(zwaną dalej ustawą Pzp), znak sprawy: BZP.271.2.2024, nazwa zamówienia: „II etap 
rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach”, w systemie pod klucz, w formule 
zaprojektuj i wybuduj.
Szacunkowa wartość zamówienia (netto 4 471 544,71 zł) została ustalona w dniu 03.01.2024 r. 
na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym. 
W celu przeprowadzenia postępowania powołano w dniu  09.01.2024 r. Komisję przetargową13.
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego 
w Siechnicach zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
11.01.2024 r. pod nr 2024/BZP 00029716. 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należało złożyć w terminie do dnia 31.01.2024 r., 
do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert wskazano na dzień 31.01.2024 r., godz. 10:05. 
W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Zamówienie zostało udzielone wykonawcy 
Przedsiębiorstwu Budowlanemu SAWREM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grota 
Roweckiego 115B, 52-232 Wrocław zwanym dalej Wykonawcą, które uzyskało maksymalną 
liczbę punktów (100 pkt), zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. 
W dniu 16 lutego 2024 r. zawarto z Wykonawcą Umowę nr ZP/5/2024 na realizację 
przedmiotowego zadania. Wysokość wynagrodzenia określona została na kwotę 
5 210 013,91 zł brutto. 
Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do 31 lipca 2025 r. 
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie Gwarancji 
należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek. 
Do przedmiotowej umowy zawarto następujące aneksy:
- Aneks NR 1/2024 z dnia 23 września 2024 r. - zmiana terminu realizacji umowy,
- Aneks NR 2/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r. - zmiana wynagrodzenia ryczałtowego,
- Aneks NR 3/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r. - zmiana wynagrodzenia ryczałtowego,

W dniu 29 lutego 2024 r. Gmina opublikowała Ogłoszenie o wyniku postępowania 
Roboty budowlane II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach  w Biuletynie 
Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00225158. 

12 Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.
13 Na podstawie Wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z Regulaminem udzielania 
zamówień publicznych.
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Zakończenie robót budowlanych i ich końcowy odbiór nastąpił w dniu 15 lipca 
2025 r., co zostało potwierdzone podpisanym Protokołem z odbioru końcowego dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w Siechnicach” umowa 
ZP/5/2024 z dnia 16.02.2024 r. z aneksami. 
Ogłoszenie o wykonaniu umowy Roboty budowlane II etap rozbudowy Żłobka 
Samorządowego w Siechnicach Gmina opublikowała w Biuletynie Zamówień Publicznych  
w dniu 29 kwietnia 2026 r. pod numerem 2026/BZP 00220902, tj. po terminie wskazanym 
w art. 448 ustawy Pzp , który stanowi, że zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy 
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. 
Powyższe zakwalifikowano jako nieprawidłowość.
6.2 Dostawa i montaż wyposażenia.
W zakresie dostawy i montażu wyposażanie Gmina przeprowadziła trzy postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego:
6.2.1. 
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Pzp 
nr zamówienia: BZP.271.21.2025, nazwa zamówienia: „Dostawa i montaż wyposażenia 
w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i 
zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” .
Szacunkowa wartość zamówienia (netto 550 619,80 zł) została ustalona w dniu 06.03.2025 r. 
w oparciu o kalkulację własną. 
W celu przeprowadzenia postępowania powołano w dniu  24.03.2025 r. Komisję przetargową14.
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy – Dostawa i montaż wyposażenia Żłobka Samorządowego 
w Siechnicach w podziale na zadania  zostało opublikowane w Dz. Urz. UE w dniu 
31.03.2025 r. pod nr OJ S 63/2025 202771-2025.
Do przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu wprowadzono zmiany opublikowane w Dz. Urz. 
UE w dniu 02.05.2025 r. pod nr OJ S 63/2025 285148.  
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należało złożyć w terminie do dnia 09.05.2025 r., do 
godz. 10:00. Termin otwarcia ofert wskazano na dzień 09.05.2025 r., godz. 10:05. 
W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert. Zamówienie zostało udzielone wykonawcy PB 
Logistyka Sebastian Borkowski z siedzibą przy ul. J. Kozietulskiego 38/1,85-657 Bydgoszcz, 
które uzyskało maksymalną liczbę punktów (100 pkt), zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny 
ofert. 
W dniu 11 czerwca 2025 r. zawarto z Wykonawcą Umowę nr ZP/39/2025 na realizację 
przedmiotowego zadania. Wysokość wynagrodzenia określona została na kwotę 681 046,08 zł 
brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do 29 sierpnia 2025 r. 
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie Gwarancji 
ubezpieczeniowej – Ubezpieczeniowa Gwarancja Należytego Wykonania i Właściwego 
Usunięcia Wad NR 920054402535. 

14 Na podstawie Wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z Regulaminem udzielania 
zamówień publicznych oraz wnioskiem o zmianę składu komisji przetargowej z dnia 30.05.2025 r.
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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w   Dz. Urz. UE w dniu 
20.06.2025 r. pod nr 399703-2025.   
Do przedmiotowej umowy zawarto Aneks Nr 1/2024 z dnia 12 września 2025 r. w sprawie 
zmiany terminu realizacji umowy (do dnia 28.09.2025 r. z terminem pośrednim do 29.08.2025 
r. w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1 Harmonogram dostaw zamówienia dla etapu I i II). 
Odbiór części przedmiotu zamówienia nastąpił w dniu 29 sierpnia 2025 r., co zostało 
potwierdzone Protokołem odbioru spisanym dnia 29.08.2025 r. z odbioru dla zadania pn.  
„Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka 
Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka 
Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” - umowa ZP/39/2025 z dnia 11.06.2025 r. - 
ETAP II. 

W dniu 11 września 2025 r.15, w związku z nienależytym wykonaniem umowy w części 
określonej załącznikiem nr 1 i 2, polegającym na niezrealizowaniu w terminie umownym 
dostawy sprzętu, Zamawiający odstąpił od części umowy z winy Wykonawcy i naliczył karę 
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, w kwocie 68 104,61 zł 16. Środki, wraz 
z naliczonymi odsetkami (38.921,89 zł – etap I i 46.109,46 zł – etap II), zostały zwrócone przez 
Gminę Siechnice w dniu 12.06.2026 r.,  jako dochód związany z realizacją zadania, na rachunek 
Funduszu Rozwoju S.A., zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 5 i 6 umowy 59/MG/KPO/2023 
i umowy 2/II/MG/KPO/2023. 
W dniu 2 lutego 2026 r., dostarczono pozostały sprzęt (nie objęty dofinansowaniem 
z Programu). 
Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 
2 marca 2026 r. pod numerem 2026/BZP 00133937, tj. w terminie wskazanym w art. 448 
ustawy Pzp. 

6.2.2. 
Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 
214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp nr zamówienia: BZP.271.72.2025, nazwa zamówienia: „Dostawa 
i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego 
w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. 
Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu 
utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama 
Mickiewicza 16”.
Szacunkowa wartość zamówienia (netto 124 965,87 zł) została ustalona w dniu 19.08.2025 r. 
na podstawie oferty handlowej i zamówienia ZS-394/08/2025/RM. 
Jak ustalono w wyniku kontroli, wszczęcie postępowania nastąpiło z pominięciem przepisów 
Regulaminu jednostki (Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim 

15 Pismo nr 59395.2025.
16 Opis wyliczenia dochodu osiągniętego z tytułu naliczenia kar w ramach zadań/projektów – etap I i II.
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w Siechnicach17 dział IV Udzielanie zamówień, do których stosuje się ustawę Pzp). 
W przedmiotowym postępowaniu brak formularza Wniosku o wszczęcie postępowania 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. 
Powyższe stanowi naruszenie wewnętrznych procedur organizacyjnych jednostki i zostało 
zakwalifikowane jako uchybienie.
Komisja przetargowa nie została powołana18.
Zaproszenie do negocjacji (e-mail) wraz z opisem przedmiotu zamówienia zostało przekazane 
w dniu 19.08.2025 r. do Moje Bambino Sp. z o.o., 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46 (zwana dalej 
Wykonawcą). 
Jednakże, wraz z Zaproszeniem do negocjacji nie przekazano projektowanych postanowień, 
planowanych do wprowadzenia do treści umowy z Wykonawcą,  Brak części informacji 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, stanowi naruszenie zasad wskazanych 
w art. 217 ust. 1 ustawy Pzp i zostało zakwalifikowane jako nieprawidłowość.
Negocjacje z zaproszonym Wykonawcą przeprowadzono w dniach 19-21.08.2025 r. 
Zamawiający przyjął ofertę cenową (153 358,11 zł brutto) złożoną przez zaproszonego do 
negocjacji Wykonawcę. 
W dniu 29 sierpnia 2025 r. zawarto z Wykonawcą Umowę nr ZP/57/2025 na realizację 
przedmiotowego zadania. Wysokość wynagrodzenia określona została na kwotę 153 358,11 zł 
brutto19. Termin realizacji przedmiotu umowy dot. I i II etapu ustalono do 29 sierpnia 2025 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
numerem 2025/BZP 00454422 w dniu 02.10.2025 r., tj. po terminie wskazanym w art. 309 ust. 
1 ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, zawierające informację o udzieleniu 
zamówienia lub unieważnieniu postępowania.
Powyższe zakwalifikowano jako nieprawidłowość.

Odbiór przedmiotu zamówienia dot. etapu I i etapu II, nastąpił w dniu 29 sierpnia 2025 r., 
co zostało potwierdzone Protokołem odbioru spisanym dnia 29.08.2025 r. z odbioru dla zadania 
pn. „Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka 
Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka 
Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” - umowa ZP/57/2025 z dnia 28.08.2025 r. – 
ETAP II. 

Ogłoszenie o wykonaniu umowy Dostawy opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych  
w dniu 20 lutego 2026 r. pod numerem 2026/BZP 00122333, tj. po terminie wskazanym 
w art. 448 ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy 
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. 

17 Zarządzenie nr 335/2023 Burmistrza Siechnic z dnia 27.12.2023 r.
18 Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły stosowne oświadczenia.
19 Kwota faktury przedłożonej do rozliczenia w Sprawozdaniu: 132.114,24 zł (56.341,08 zł – etap I i 75.773,16 zł 
– etap II). 
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Powyższe zakwalifikowano jako nieprawidłowość.

Ponadto:
Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, „Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu wszczynającym 
postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub w dokumencie zamówienia 
wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia informacje o środkach komunikacji 
elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami lub uczestnikami 
konkursu, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, 
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.”

W wyniku kontroli ustalono, że w zaproszeniu do negocjacji Zamawiający nie zawarł 
wymaganych ustawą informacji. Powyższe naruszenie art. 67 ustawy Pzp zakwalifikowano 
jako nieprawidłowość.

6.2.3. 
Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 
214 pkt 5 ustawy Pzp nr zamówienia: BZP.271.73.2025, nazwa zamówienia: „Dostawa 
i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w 
celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama 
Mickiewicza 16” i zadania pod nazwą „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu 
utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama 
Mickiewicza 16” .
Szacunkowa wartość zamówienia (netto 73 435,32 zł) została ustalona w dniu 19.08.2025 r. na 
podstawie oferty handlowej nr AM ART_25.08.25025_I. 
Jak ustalono w wyniku kontroli, wszczęcie postępowania nastąpiło z pominięciem przepisów 
Regulaminu jednostki (Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim 
w Siechnicach20 dział IV Udzielanie zamówień, do których stosuje się ustawę Pzp). 
W przedmiotowym postępowaniu brak formularza Wniosku o wszczęcie postępowania 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. 
Powyższe stanowi naruszenie wewnętrznych procedur organizacyjnych jednostki i zostało 
zakwalifikowane jako uchybienie.
Komisja przetargowa nie została powołana21.
Zaproszenie do negocjacji (e-mail) wraz z opisem przedmiotu zamówienia zostało przekazane 
w dniu 19.08.2025 r. do firmy AM ART Krzysztof Janus, ul. Portowa 1, 55-200 Oława 46 
(zwana dalej Wykonawcą). 
Jednakże, wraz z Zaproszeniem do negocjacji nie przekazano projektowanych postanowień, 
planowanych do wprowadzenia do treści umowy z Wykonawcą,  Brak części informacji 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, stanowi naruszenie zasad wskazanych 
w art. 217 ust. 1 ustawy Pzp i zostało zakwalifikowane jako nieprawidłowość.

20 Zarządzenie nr 335/2023 Burmistrza Siechnic z dnia 27.12.2023 r.
21 Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły stosowne oświadczenia.
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Negocjacje z zaproszonym wykonawcą przeprowadzono w dniach 19-25.08.2025 r. 
Zamawiający przyjął ofertę cenową (90 325,44 zł brutto) złożoną przez zaproszonego do 
negocjacji Wykonawcę. 
W dniu 29 sierpnia 2025 r. zawarto z Wykonawcą Umowę nr ZP/58/2025 na realizację 
przedmiotowego zadania. Wysokość wynagrodzenia określona została na kwotę 90 325,44 zł 
brutto22. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do 08 września 2025 r. 
Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
numerem 2025/BZP 00456048 w dniu 03.10.2025 r., tj. po terminie wskazanym w art. 309 ust. 
1 ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu 
zamówienia lub unieważnieniu postępowania.
Powyższe zakwalifikowano jako nieprawidłowość.
Odbiór przedmiotu zamówienia  nastąpił w dniu 29 sierpnia 2025 r., co zostało potwierdzone 
Protokołem odbioru spisanym dnia 29.08.2025 r. z odbioru dla zadania pn.  „Dostawa i montaż 
wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu 
utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama 
Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 
100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 
16” - umowa ZP/58/2025 z dnia 28.08.2025 r. – ETAP II. 
Ogłoszenie o wykonaniu umowy Dostawy opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych  
w dniu 27 października 2025 r. pod numerem 2025/BZP 00497371, tj. po terminie wskazanym 
w art. 448 ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy 
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. 
Powyższe zakwalifikowano jako nieprawidłowość.

Ponadto:
Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, „Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu wszczynającym 
postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub w dokumencie zamówienia 
wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia informacje o środkach komunikacji 
elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami lub uczestnikami 
konkursu, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, 
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.”

W wyniku kontroli ustalono, że w zaproszeniu do negocjacji Zamawiający nie zawarł 
wymaganych ustawą informacji. Powyższe naruszenie art. 67 ustawy Pzp zakwalifikowano 
jako nieprawidłowość.

(akta kontroli str. 525-1452)

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie pomimo 
stwierdzonych nieprawidłowości.

22 Kwota 45.162,72 zł – etap I i 45.162,72 zł – etap II. 
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7 Księgowość
Wydatkowanie środków finansowych KPO oraz z budżetu państwa na podstawie zawartej 
umowy Nr 2/II/MG/KPO/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. o udzielenie środków finansowych 
z KPO oraz z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków 
z KPO, z przeznaczeniem na  dofinansowanie realizacji zadania pn.: „II etap rozbudowy 
Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16”, w ramach Programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2022-2029” udokumentowano 
przedłożonym do kontroli fakturami VAT, wyciągami bankowymi oraz zapisami w ewidencji 
księgowej. Kontrolowana jednostka posiada wyodrębnioną ewidencję księgową zgodnie 
z art. 152 ustawy o finansach publicznych. Możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji 
związanych z umową, zarówno wpływu środków na zadanie, jak i poniesionych kosztów.
Skontrolowano 100% dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki. Poddane kontroli 
dowody finansowo-księgowe, ujęte w ewidencji księgowej, uregulowane zostały terminowo 
oraz w pełnej wysokości. Skontrolowane dowody źródłowe każdorazowo sprawdzano przed 
ich realizacją pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone do 
wypłaty z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej oraz ze wskazaniem źródła 
dofinansowania.

(akta kontroli str.362-518)

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie. 

8 Archiwizacja
W toku czynności kontrolnych potwierdzono, że dokumentacja dotycząca przedsięwzięcia 
realizowanego w ramach KPO, jest przechowywana w Urzędzie Miasta Siechnice i dostępna, 
zgodnie z zapisami § 7 ust. 3 i 4 umowy NR 2/II/MG/KPO/2023 z dnia 29 grudnia 
2023 r. oraz art. 133 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2024/2509 z 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie 
do budżetu ogólnego Unii23. 

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie.

IV. Pozostałe informacje i pouczenie

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku czynności kontrolnych zaleca się:
 Przestrzeganie przepisu art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie 

zamieszczania w zaproszeniu do negocjacji informacji wymaganych ustawą, 
 Wszczynanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia 

z wolnej ręki, zgodnie z zasadami określonymi w art. 217 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

23 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. 
w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia: 
(UE) nr 2018/1046 nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, 
(UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012. 
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 Zachowywanie ustawowych terminów na zamieszczanie ogłoszenia o wyniku 
postępowania, określonych w art. 309 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
ogłoszenia o wykonaniu umowy, określonych w art. 448 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

 Przestrzeganie wewnętrznych procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Proszę o złożenie informacji o działaniach podjętych w celu realizacji powyższych zaleceń 
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego.
Na tym Wystąpienie pokontrolne, sporządzone w formie dokumentu elektronicznego 
zakończono. 

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 
od Wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
               Damian Domusiewicz
           Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU
                     Prawnego, Nadzoru i Kontroli

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 3987825.11271118.14246410

Nazwa dokumentu Wystapienie pokontrolne UM Siechnice.pdf

Tytuł dokumentu Wystapienie pokontrolne UM Siechnice

Sygnatura dokumentu PNK-K.431.5.9.2026

Data dokumentu 2026-09-22

Skrót dokumentu 5D2B449710218A703523E226C296DC2A9A5376B5

Wersja dokumentu 1.3

Data podpisu 2026-09-22 14:02:59

Podpisane przez Damian Domusiewicz Zastępca Dyrektora

Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
EZD 3.136.31.31.

Data wydruku: 2026-09-23
Autor wydruku: Sapała Edyta  (główny specjalista)


		2026-09-22T12:02:59+0000
	Damian Domusiewicz




