Załącznik nr 7 Wzór informacji pokontrolnej


INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR PLSK.01.01.00-18-0102/17-007
	1
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

	2
	Adres jednostki kontrolowanej
	 Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

	3
	Nazwa i numer projektu
	„EtnoCarpathia” - PLSK.01.01.00-18-0102/17

	4
	Termin kontroli
	23.04.2021 r.

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	Art.23 ustawy z dnia 11 lipca 2014. O zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020, poz.818)

	6
	Członkowie zespołu kontrolującego
	Kierownik Zespołu kontrolnego – Anna Szydełko - starszy inspektor wojewódzki

Członek Zespołu kontrolnego – Barbara Kalita – starszy inspektor wojewódzki


	7
	Zakres kontroli
	Celem kontroli było potwierdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.
Zakres kontroli obejmował:

· wykonanie zadań zaplanowanych w projekcie,

· osiągnięcie wskaźników,

·  prowadzenie ewidencji księgowej,

· weryfikację wydatków,

· przestrzeganie obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Kontrola została przeprowadzona za okres objęty 5 wnioskami o płatność tj. od dnia 01.11.2019 r. do 19.12.2020 r.
Do kontroli prawidłowości i kwalifikowalności wydatków wybrano próbę wydatków przedłożonych w częściowych wnioskach o płatność.

Wydatki objęte kontrolą to:

1. wydatki na wyposażenie,
2. koszty personelu
3. koszty podróży i zakwaterowania,
4. koszty ekspertów i koszty usług zewnętrznych.

	8
	USTALENIA Z KONTROLI
Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr PLSK.01.01.00-18-0102/17 z dnia 20.09.2019 r. oraz umowy partnerskiej z dnia 12.06.2019 roku.
Data rozpoczęcia projektu:01.11.2019 r.
Data zakończenia projektu: 31.10.2021 r.
1. Kontrola wykonania zadań przewidzianych/opisanych w projekcie.
Biorąc za podstawę harmonogram rzeczowo – finansowy Beneficjent w kontrolowanym okresie wykonał zadania następująco:

Zadanie 1 Przygotowanie projektu – zadanie bez kosztowe.

Zadanie 2 Diagnoza potencjału EtnoCARPATHII - Po zakończeniu przez obu partnerów projektu inwentaryzacji oraz opracowaniu raportu, PW będzie mógł przystąpić do realizacji swojej części zadania.

Zadanie 3 Opracowanie nowoczesnych form promocji dziedzictwa kulturowego - Podjęto przygotowania do realizacji działania tj. zanalizowano opracowane założenia dla portalu internetowego. Przeanalizowano najnowsze trendy w zakresie tworzenia portali internetowych, możliwości technicznych i stosowanych technologii oraz przygotowano wstępną wersję zapytania ofertowego, dotyczącego wykonania portalu. W związku z koniecznością wnioskowania o dokonanie zmian (wymagających zgody WST) w projekcie w zakresie tego zadania wszelkie działania dotyczące realizacji zadania zostały wstrzymane do momentu uzyskania zgody na proponowane zmiany.
Zadanie 4 Carpathia EtnoDesign – na dzień kontroli nie wykorzystano środków zaplanowanych w tym zadaniu. 
Zadanie 5 Przeprowadzenie warsztatów, spotkań informacyjnych - Zorganizowano spotkanie informacyjne, które odbyło się dnia 24.09.2020 w Rzeszowie dot. znaczenia i kreowania marek terytorialnych. Celem spotkania było zapoznanie uczestników ze znaczeniem marek terytorialnych w procesie rozwoju społeczno–gospodarczego i wskazanie, w jaki sposób wykorzystać zasoby miejsca, uwzględniając nowe trendy rozwojowe w turystyce (w tym najnowsze wzorce szwajcarskie). Podczas spotkania zaprezentowany został model budowy produktu turystycznego „EtnoCarpathia”. Ponadto w ramach zadania rozpoczęto przygotowania do realizacji warsztatów fotograficznych oraz warsztatów z wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingowych. Ustalono terminy i miejsca spotkań. Skontaktowano się z instytucjami mającymi dane dot. lokalnych rzemieślników (JST, GOK itp.) z prośbą o wskazanie osób, które mogą być zainteresowane udziałem w warsztatach. Następnie przesłano zaproszenia do lokalnych twórców, zebrano listę osób chętnych. Równocześnie prowadzono promocję warsztatów na Facebooku (profil SEKP oraz VisitCarpathia) i Instagramie oraz Youtube przy pomocy banerów, grafik oraz powstałego na potrzeby warsztatów filmu promocyjnego. W związku z obostrzeniami krajowymi wynikającymi z pandemii COVID-19 warsztaty zostały odwołane. Planowany budżet zrealizowano w 18,42%.
Zadanie 6 Wydarzenia promujące dziedzictwo kulturowe pogranicza - na dzień kontroli nie wykorzystano środków zaplanowanych w tym zadaniu.
Zadanie 7 Promocja projektu – Zrealizowano zadanie związane z produkcją materiałów promocyjnych (ulotki, ścianka promocyjna i roll-up tekstylny, fartuchy, torby promocyjne i termosy) zgodnie z umową nr 02/PLSK-E/2020 podpisaną z wykonawcą wybranym w drodze zapytania ofertowego zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności. Prowadzono też aktywną promocję projektu na FB, Instagramie i Youtube w ramach organizowanych w projekcie wydarzeń (warsztaty, relacje ze spotkania informacyjnego w Rzeszowie), a także zamieszczono informację o projekcie oraz realizowanych zadaniach w newsletterze „Karpacki Horyzont” nr 3/2020) wydawanym przez SEKP. Planowany budżet zrealizowano w 17,07%.
Zadanie 8 Zarządzanie projektem - W ramach zadania związanego z zarządzaniem personelem PW na bieżąco administrował projektem. Do tej pory zorganizowano Spotkania Robocze partnerów projektu, poniesiono koszt zakupu dwóch komputerów oraz drukarki kolorowej, poniesiono także koszty związane z tłumaczeniem słowacko – polskim na potrzeby przygotowania wniosku o zmiany do WST , a także koszty związane z delegacjami. Planowany budżet zrealizowano w 35,57%.
Koszty pośrednie – w ramach kosztów pośrednich poniesiono bieżące koszty związane z realizacją projektu m.in.: koszt wynajmu części biura związanej z realizowanym projektem, telefon, Internet, koszty przesyłek, materiałów biurowych. Planowany budżet zrealizowano w 34,55%.
Realizacja projektu  przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

2. Kontrola osiągnięcia wskaźników.
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska odpowiedzialne jest za osiągnięcie wskaźników programowych tj.:

· Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza  – osiągnięto wskaźnik w wysokości 7,69%
· Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych – 0%
· Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług – 0%
3. Kontrola ewidencji księgowej.
Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu zgodnie z wymogami Programu. Księgowania są prowadzone na odpowiednich kontach. Na podstawie dokumentacji źródłowej będącej w posiadaniu Beneficjenta potwierdzono zgodność, przedłożonych przez Niego z częściowymi wnioskami , kopii dokumentów księgowych i ich opisów z oryginałami przechowywanymi w siedzibie. W opisach dokumentów nie stwierdzono błędów. 
4. Kontrola wydatków.
Kontrola potwierdziła prawidłowość poniesienia wydatków (na podstawie próby wydatków) w ramach kategorii:

· Wydatki na wyposażenie -zweryfikowano wydatki dotyczące : zakupu 2 komputerów z akcesoriami i oprogramowaniem oraz drukarki kolorowej.
· Koszty personelu – zweryfikowano wydatki dotyczące: kosztów wynagrodzeń.
· Koszty podróży i zakwaterowania - zweryfikowano wydatki dotyczące: delegacji na  spotkanie informacyjne.
· Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych – zweryfikowano wydatki dotyczące: przeprowadzenia spotkania informacyjnego, produkcji materiałów promocyjnych/szkoleniowych (notes, zestaw piśmienniczy, torba) oraz (ścianka, roll-up,ulotki, gadżety: termos,torba, fartuch)

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych. Potwierdzono, że poniesione wydatki były:
· związane z projektem,
· konieczne do realizacji projektu,
· rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane,
· sklasyfikowane do refundacji w odpowiednich liniach budżetowych. 
Beneficjent prawidłowo wystąpił o refundację podatku VAT, ujętego we wnioskach o płatność za okres 01.11.2019 r. do 19.12.2020 r. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 23.04.2020  r., Stowarzyszenie Euroregion Karpacki nie jest płatnikiem podatku VAT, oraz realizyjąc projekt nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT  z właściwego Urzędu Skarbowego.

SEKP nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywać nabytych wramach projektu towarów/usług/środków trwałych itp. do wykonywania zarówno czynności opodatkowanych VAT jak również czynności zwolnionych przedmiotowo z opodatkowania VAT-strukturą sprzedaży.

Poniesione w ramach projektu wydatki nie dają prawnych możliwości odzyskania podtaku od towarów i usług (nie przysługuje prawo), tym samym nie były i nie są ujmowane w rejestrze zakupu VAT, w pozycjach umożliwiajacych obniżenie podatku należnego w rozliczeniach z właściwym Urzędem Skarbowym. Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki wykazane zostają jedynie jako koszt w ewidencji księgowej i na rozrachunkach 
z odbiorcami i dostawcami, natomiast nie są ujmowane na rozrachunkach publiczno – prawnych. 

Jednocześnie Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zobowiazuje się do zwrotu zrefundowanej części VAT w ramach projektu, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiajace odzyskanie tego podatku.

W ramach realizowanego projektu Euroregion Karpacki Polska przeprowadziło postepowania w zakresie spełnienia zasady konkurencyjności na: „Opracowanie graficzne i produkcję materiałów promocyjnych”, oraz „Organizację cyklu warsztatów i spotkań informacyjnych”. Przedmiotowe postępowania zostały zweryfikowane przez Krajowego Kontrolera podczas weryfikacji administracyjnej częściowych wniosków o płatność.
5. Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji.
Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu, o których mowa w §14 umowy partnerskiej w ramach Programu poprzez:
· umieszczenie tablic informacyjnych w ramach realizowanego projektu z emblematem Unii Europejskiej i logo Programu.
· właściwe oznaczenie zakupionych materiałów promocyjnych oraz używanie oznaczeń Programu w korespondencji i dokumentacji związanej z projektem,
· na stronie internetowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska http://www.karpacki.pl/stowarzyszenie-karpaty/projekty-wlasne/etnocarpathia/  umieszczono informację o realizowanym projekcie w ramach programu Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020. 
6. Kontrola wypełniania obowiązków Beneficjenta Wiodącego.
Euroregion Karpacki prawidłowo wypełnia obowiązki wynikające z § 6 i § 9  umowy o dofinansowanie. Przekazuje odpowiednio dofinansowanie  na realizację zadań Partnerom Projektu.

Do dnia kontroli Euroregion Karpacki otrzymał  refundację dotyczącą 4 częściowych wniosków o płatność w ramach projektu.
7. Kontrola archiwizacji

Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana i archiwizowana w sposób prawidłowy, zapewniający zachowanie i dostępność dokumentów w  biurze Beneficjenta: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, , Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów. Elektroniczne wersje dokumentów przechowywane są przez Beneficjenta na informatycznych nośnikach danych.
Podsumowanie ustaleń kontroli:
Przeprowadzona kontrola potwierdziła, że projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, umową o dofinansowanie oraz umowa partnerską.

	 9
	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości
	Brak

	10
	Zalecenia pokontrolne
	Brak


	11
	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)
	

	12
	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

	
	· Anna Szydełko - 
· Barbara Kalita -   


	13
	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK
 oraz miejsce i data


	
	DATA:

	14
	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data

	
	DATA:


� Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego 
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