Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2018 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego 
i dydaktycznego UJ

	Wnioskodawca
	Uniwersytet Jagielloński

	Beneficjent
	Biblioteka Jagiellońska


	Partnerzy
	

	Źródło finansowania
	Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa- nieznana część budżetowa. 

	Całkowity koszt 
projektu
	7 507 580,50 zł

	Okres realizacji 
projektu
	3.08.2018-2.08.2021


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
Nie dotyczy.
 	
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
13,88%
	
5,19%


	
29,93%






3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wyłonienie wykonawcy przygotowującego analizę finansową i SW oraz podpisanie umowy

	
	2015-10-30
	16.11.2015
	Osiągnięty - 
Umowa została podpisana z niniejszą data z uwagi na trudności w zebraniu podpisów obu stron umowy, wykonawca ma siedzibę firmy poza Krakowem. 

	Przekazanie dzieła do zamawiającego

	
	2015-12-22

	26.02.2016
	Osiągnięty - 
Prace nanoszenia ostatecznych poprawek i uzgadniania niektórych zapisów opóźniły moment odebrania dzieła. 

	Odbiór dzieła. Podpisanie protokołu odbioru prac.
	
	2015-12-29
	26.02.2016
	Osiągnięty - 
Prace nanoszenia ostatecznych poprawek i uzgadniania niektórych zapisów opóźniły moment odebrania dzieła.

	
Uaktualnienie danych w studium wykonalności i analizy finansowej do III naboru poddz. 2.3.1 PO PC
	
	2017-11-20

	2017-11-20

	Osiągnięty

	Weryfikacja uaktualnionego dzieła. Zatwierdzenie poprawności
	
	2017-11-24
	2017-11-24
	Osiągnięty

	Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup sprzętu do digitalizacji danych

	Wskaźnik 2 – 5800;
Wskaźnik 7- 6,81 TB 
	2018-10-12
	
	[bookmark: _GoBack]W trakcie realizacji. Opóźnienie w realizacji kamienia milowego wynikło z konieczności powtórzenia postępowania przetargowego. Zakup (odbiór) sprzętu planowany jest na luty 2019 r.

	Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup sprzętu do archiwizacji danych.

	Wskaźnik 3 – 96 479;
Wskaźnik 8: 0,05 TB
	
2018-10-12
	19.12.2018
	Osiągnięty – przedłużające się postępowanie przetargowe wpłynęło na późniejszą niż zakładano realizację zamówienia.

	Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup oprogramowania

	
	2018-10-12
	2018-12-13
	Osiągnięty – przedłużający się proces zawierania umów z wykonawcami wpłynął na późniejsza realizacje zamówienia.

	Odbiór sprzętu, konfiguracja i utrzymanie systemu
	
	

2021-08-02
	
	W trakcie realizacji

	Utrzymanie i administracja biblioteką taśmową i procesem archiwizacji danych przez pracowników UJ.
	Wskaźnik 1 – 1; 
Wskaźnik 5 – 1; 
Wskaźnik 6 – 192 958

	2021-08-02
	
	W trakcie realizacji

	Przygotowanie instancji bazy danych

	
	2019-06-10
	
	Planowany

	Ogłoszenie zamówienia publicznego na usługę informatyczną.

	
	2018-10-04
	
	W trakcie realizacji. Przedłużający się termin realizacji kamienia milowego wynikł z konieczności przeprowadzenie dialogu technicznego, którego celem było właściwe przygotowanie SIWZ. Dialog techniczny został zakończony 12.12.2018 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na usługę informatyczną planowane jest w pierwszym kwartale 2019 r.

	Wybór wykonawcy, podpisanie umowy, ustalenie harmonogramu i zakresu prac.

	
	2018-12-03
	
	Planowany. Realizacja kamienia milowego będzie konsekwencją realizacji „Ogłoszenia zamówienia publicznego na usługę informatyczną”.


	Przygotowanie oprogramowania wspierającego proces OJS do integracji ze wspólnym interfejsem z RUJ
	
	2019-11-25
	
	Planowany

	Implementacja Open Journal System

	
	2020-06-01
	
	Planowany

	Przygotowanie uniwersalnego modelu przechowywania danych w oparciu o dSpace

	
	2019-11-25

	
	Planowany

	Implementacja dSpace

	
	2020-06-01
	
	Planowany

	Opracowanie mechanizmów wspierających możliwość osiągnięcia poziomu 3,4,5 SOD

	
	2020-05-04
	
	Planowany

	Budowa interfejsu integrującego dostęp do centralnego repozytorium

	
	2019-12-02
	
	Planowany

	Budowa mechanizmu wyszukiwania w zasobach zewnętrznych o otwartym dostępie

	
	2019-12-02

	
	Planowany

	Opracowanie API zgodnego z OAI-PMH

	Wskaźnik 4 – 1; 
Wskaźnik 5 – 1;
Wskaźnik 9 – 3.
	2020-06-01
	
	Planowany

	Budowa mechanizmu eksportu danych do systemu informacji o nauce POLON

	
	2019-12-02


	
	Planowany

	Budowa modułu raportów jak i panelu administracyjnego do zarządzania repozytorium

	
	2019-12-02
	
	Planowany

	Wyposażenie interfejsu RUJ w funkcjonalności zgodnie z WCAG 2.0

	
	2020-06-01

	
	Planowany

	Końcowy odbiór prac.

	
	2020-06-01
	
	Planowany

	Współtworzenie z firmą zewnętrzną, utrzymanie i administracja informatycznego narzędzia systemowego przez pracowników UJ

	
	2021-08-02
	
	Planowany

	Proces digitalizacji/skanowania zasobów w wersji papierowej

	Wskaźnik 2 – 5800; Wskaźnik 7: 6,81 TB
	2021-07-03
	
	W trakcie realizacji

	Proces graficznego przygotowania zasobów do publikacji

	
	2021-07-03
	
	W trakcie realizacji

	Proces tworzenia metadanych, przetwarzania zasobów do publikacji w RUJ

	Wskaźnik 3 – 96 479; Wskaźnik 7 – 6,81 TB;., Wskaźnik 8 – 0,05 TB
	2021-07-03
	
	W trakcie realizacji

	Proces publikacji danych w RUJ

	Wskaźnik 2 – 5800; Wskaźnik 3 – 96 479; Wskaźnik 6 – 192 958; Wskaźnik 7 – 6,81 TB;., Wskaźnik 8 – 0,05 TB

	2021-07-29
	
	W trakcie realizacji

	Zakup sprzętu i oprogramowania do adaptacji zasobów zgodnie z PZP

	
	2018-12-31
	2018-11-23
	Osiągnięty – odbiór ostatniego z zakupionych oprogramowań (Speech to text) nastąpił 23.11.2018 r.

	Analiza zasobów pod kątem udostępniania osobom niepełnosprawnym

	
	2019-08-02

	
	W trakcie realizacji

	Przygotowanie przewodnika metodologicznego do zaadaptowanych zasobów

	
	2019-08-18
	
	Planowany

	Szkolenia dla asystentów adaptujących z metodologii oprac. adaptacji zasobów z potrzebami ON.

	
	2019-01-14

	
	W trakcie realizacji

	Dostosowanie zasobów z weryfikacją prawidłowości i udostępniania w RUJ

	
	2021-07-15

	
	Planowany

	Weryfikacja prawidłowości zastosowanej metodologii adaptacji zasobów i udostępnienie w RUJ.

	Wskaźnik 2 – 5800; Wskaźnik 3 – 96 479; Wskaźnik 6 – 192 958; Wskaźnik 7 – 6,81 TB;., Wskaźnik 8 – 0,05 TB

	2021-07-30
	
	W trakcie realizacji

	Ogłoszenie zamówienia publicznego w zakresie promocji projektu

	
	2019-06-03
	
	Planowany

	Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy
	
	2019-06-24
	
	Planowany

	Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań

	
	2019-06-24
	
	Planowany

	Realizacja działań informacyjno-promocyjnych

	
	2021-07-03
	
	Planowany

	Przekazanie sprawozdania końcowego z przeprowadzonych działań promocyjnych. Odbiór prac.

	
	2021-08-02
	
	Planowany

	Szkolenia: szczegółowa identyfikacja poszczególnych grup docelowych
	
	2019-07-01
	
	Planowany

	Podpisanie umów z wykonawcami szkoleń

	
	2019-09-16
	
	Planowany

	Przeprowadzanie szkoleń

	
	2020-12-03
	
	Planowany

	Podpisanie protokołu odbioru prac. Zakończenie szkoleń.

	
	2021-01-02
	
	Planowany

	Wyłonienie wykonawcy zgodnie z PZP i podpisanie umowy dot. usługi doradztwa prawnego

	
	2019-02-02
	2018-12-14
	Osiągnięty

	Prowadzenie doradztwa prawnego wraz z przekazaniem sprawozdania końcowego
	
	2021-07-26
	
	W trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego

	szt.

	1
	2020-03-31

	1

	2.Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

	szt.

	5 800,00

	2021-08-02

	0

	3.Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

	szt.

	96 479,00

	2021-08-02

	1290

	4. Liczba utworzonych API

	szt.

	1
	2020-03-31

	0

	5.Liczba baz danych udostępnionych on-line prze z API

	szt.

	1

	2020-03-31

	0

	6.Liczba pobrań dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

	szt.

	192 958,00

	2021-08-02

	7452

	7.Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego

	TB

	6,81

	2021-08-02

	0

	8.Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego

	TB

	0,05

	2021-08-02

	0

	9.Liczba wygenerowanych kluczy API

	szt.

	3

	2021-03-31
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
Nie dotyczy.
5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
Repozytorium prac naukowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego



	
2021-08-02

	





	







6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	
przechowywania danych na dSpace, 

mechanizmy wyszukiwania w zasobach o otwartym dostępie, 

oprogramowania wspierające OJS do integracji ze wspólnym interfejsem RUJ, 

mechanizm eksportu danych do systemu informacji o nauce POLON,

panel administracyjny do zarządzania RUJ;

API













	
2020-03-31



2020-03-31



2020-03-31



2020-03-31




2020-03-31


2021-03-31











	
	






























7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	
Spadek zainteresowania użytkowników 



Problemy z wyłonieniem wykonawców, dostawców zamówień zakładanych w projekcie (w aspekcie stosowania prawa zamówień publicznych) 



Niedotrzymanie warunków umowy w zakresie terminowości projektu 


Niewywiązywanie się wykonawców, dostawców z postanowień zawartych w umowach 


	Trudność w zrekrutowaniu informatyka programisty w posiadanym budżecie na to stanowisko

	


Rotacja kadrowa wśród pracowników zaangażowanych w realizację projektu




	Opóźnienie we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania projektu



	Koszty zbudowania systemu przekroczą zakładany budżet


	
Opóźnienia w postępowaniach przetargowych wynikające z konieczności stosowania złożonych procedur wynikających z przepisów ustawy PZP


	Zbyt niskie zainteresowanie autorów prac możliwością umieszczania swoich prac w RUJ







	
Średnia






Średnia







Średnia





Mała





Średnia






Średnia




Średnia





Mała




Średnia





Duża



	
Średnie






Średnie







Średnie




Średnie




	
Wysokie




Średnie


	Średnie


	


Średnie



	Wysokie

	



Wysokie

	                  

	





	
Przeprowadzenie adekwatnej akcji reklamowej




Dokładne opracowanie założeń SIWZ




Monitorowanie przebiegu prac oraz procesów związanych z realizacją projektu


Monitorowanie przebiegu prac oraz procesów związanych z realizacją projektu



Zwiększenie limitu wynagrodzenia przewidzianego do tej roli (połączenie dwóch pozycji budżetu)

Stosowanie zachęt związ. Z rozwojem kariery zawodowej



Pożyczki ze środków własnych UJ





Monitorowanie wydatków


Pilnowanie terminarza, rzetelne prace nad SIWZ


Wzmocnienie działań szkoleniowych skierowanych do naukowców UJ










Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Spadek zainteresowania użytkowników 

Nieadekwatne do zmieniających się potrzeb i postępu technologicznego rozwiązania techniczne i technologiczne 

Koszty utrzymania, w tym niezbędnych napraw 

	Średnia 



Mała 



Mała 


	Niskie


Niskie

Średnie

	Promocja zasobów i funkcjonalności RUJ na uczelni, banerach www na stronach, plakatach na wydziałach.
Programistyczne próby dostosowania systemu do potrzeb

Ujęcie kosztów utrzymania UJ w rocznych planach wydatków Biblioteki Jagiellońskiej



8. Dane kontaktowe:

Leszek Szafrański, Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska/Oddział Zbiorów Cyfrowych, l.szafranski@uj.edu.pl, 12 663 3589, 516 282 274
7

