
     Załącznik nr 4 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. WPROWADZENIE  
1.1 Przedmiot zamówienia 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. 

„Remont DK75 odc. Mochnaczka Wyżna” od km 95+050 do km 96+300 wraz 

z pełnieniem nadzoru w pierwszym roku okresu rękojmi i gwarancji jakości robót 

budowalnych. 

1.2 Definicje 

Zamawiający Skarb Państwa – Generalny Dyrektor reprezentowany 

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków 

 

 

Przedstawiciel Zamawiającego Kierownik Projektu – osoba upoważniona przez 

GDDKiA Oddział w Krakowie    

     

Nadzór Inwestorski Specjalistyczna firma wybrana przez Zamawiającego 

w wyniku postępowania przetargowego do 

sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem 

robót budowlanych zwana Wykonawcą 

 

 

Wykonawca Robót    ZABERD Sp. z o.o. 

Budowlanych     ul. Bystrzycka 24, 

54-215 Wrocław 

     

1.3 Cel zamówienia 
Zamawiający powierzy Nadzorowi Inwestorskiemu sprawowanie nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją zadania, o którym mowa w pkt 1.1 niniejszego opisu zamówienia, w celu 

skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy Robót Budowlanych wymagań dotyczących 

terminowości, prawidłowości wykonania oraz jakości robót, stosowanych materiałów, 

odbioru robót, koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją zadania aż po 

rozliczenie zadania oraz nadzór w okresie 12-tu miesięcy gwarancji i rękojmi robót 

budowlanych. 

1.4. Zakres robót budowlanych 

1.4.1. Zakres robót budowlanych dla zadania: 

„Remont DK 75 odc. Mochnaczka Wyżna” od km 95+050 do km 96+300 w zakresie 

określonym w dokumentacji projektowej. 

Przedmiotem planowanych robót jest remont drogi krajowej DK75 od km 95+050 do km 

96+300 w miejscowości Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój w powiecie 

nowosądeckim. Remontem objęty jest odcinek drogi krajowej nr 75 o długości około 

1250 m. 

  



Zakres remontu obejmuje m.in.: 

- rozbiórkę nawierzchni jezdni w km 95+050 – 96+300 poprzez frezowanie oraz 

odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni; 

- wzmocnienie krawędzi jezdni od km 95+050 – 96+300 polegające na wykonaniu warstwy 

ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, warstwy mrozoochronnej 

z mieszanki niezwiązanej, podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, podbudowy 

bitumicznej; 

- ścięcie zawyżonych poboczy gruntowych prawostronnego i lewostronnego od km 95+050 

do km 96+300 oraz uzupełnienie materiałem z frezowania jezdni; 

- wymianę nawierzchni wlotu drogi gminnej nr 250713K do DK75 w km 95+445 strona 

prawa; 

- remont przepustów w km 95+826 i 95+928 polegający na wymianie elementów 

betonowych części przelotowych przepustu wraz z odtworzeniem ścianek czołowych lub 

studni wlotowych; 

- remont systemu odwodnienia na odcinku od km 95+050,00 do km 95+580,92; 

95+604,84 do km 95+800; 95+824,58 do km 95+906,00, 96+058,00 do km 96+295,00, 

którego elementami są rowy, studnie ściekowe, studnie rewizyjne, korytka muldowe 

i trójkątne, odwodnienie liniowe na zjazdach;  

- remont istniejących zjazdów w km 95+326.42, 95+330.37, 95+322.77, 95+265.61, 

95+212.98, 95+192.78, 95+180.18, 95+364.92, 95+159.65, 95+137.34, 95+451.38, 

95+803.92, 95+947.42, 96+004.75, 95+531.15, 96+033.27, 95+749.46, 95+579.19, 

95+681.57, 95+639.46, 96+052.20, 96+088.50, 96+094.74, 96+124.06, 96+135.12, 

96+172.51, 96+184.74, 96+190.44, 96+201.88, 96+232.53, 96+244.52, 96+245.15, 

96+260.48, 96+263.68, 96+299.51; 

- wykonanie umocnień skarp koszami siatkowo-kamiennymi w km 95+215,00 do km 

95+275,00 strona prawa oraz w km 95+830 do km 95+943,00 strona lewa; 

 

Zakres robót został określny w zgłoszeniu robót oraz na planie sytuacyjnym, które 

stanowią załącznik do niniejszego OPZ. 

 

Realizacja ww. zadań planowana jest w terminie od września 2026 r. do grudnia 2026 r. 

Zadanie będzie wykonywane w ramach umowy, której przedmiotem jest całoroczne 

utrzymanie dróg krajowych. Roboty będą prowadzone w oparciu o polecenie wykonania 

prac oraz Specyfikacje Techniczne (ST), które stanowią szczegółowy opis robót 

budowlanych. 

 

Nadzór Inwestorski zobowiązuje się świadczyć Usługę w terminie uwzględniającym: 

a) Okres wykonywania Robót Budowlanych, który trwa od daty rozpoczęcia robót 

budowlanych do daty odbioru końcowego robót budowlanych (Etap I), 

b) Pierwszy rok okresu rękojmi i gwarancji jakości, tj. 12 miesięcy od odbioru 

końcowego robót budowlanych (Etap II). 

Zamawiający określa, iż szacowany czas realizacji Usługi będzie wynosił 16 miesięcy 

od daty rozpoczęcia realizacji Usługi, w tym: Etap I – 4 miesiące, Etap II – 12 miesięcy.  

 



1.5. Umowa na roboty budowlane 
Roboty budowlane będą realizowane zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

zgłoszeniem robót budowlanych.  

Planowany termin rozpoczęcia robót budowalnych określa się na wrzesień 2026 r. Szacuje 

się, że czas realizacji usługi będzie wynosił 16 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji 

Usługi, w tym: Etap I – 4 miesiące, Etap II – 12 miesięcy.  

1.6. Dokumentacja Zamawiającego 
Zamawiający przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu na czas pełnienia nadzoru dla 

wykonywanej części zamówienia, kopie następujących dokumentów: 

- umowę na roboty budowlane, 

- wycenę elementów robót, 

- dokumentacje projektową wraz z Specyfikacjami Technicznymi, decyzje 

administracyjne pozwalające na realizację robót budowlanych, 

- Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia. 

 
2. Zakres usług 
2.1. Obowiązki ogólne 
2.1.1. Wszystkie czynności wykonywane przez Nadzór Inwestorski muszą być zgodne                                     

z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo Budowlane, ustawą z dnia 20 marca 1985 roku o drogach publicznych, 

Kodeksem Cywilnym oraz wymaganiami ustalonymi w umowie o realizację robót. 

Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za całokształt realizacji inwestycji i pełni wszelkie 

obowiązki wymienione poniżej - z wyłączeniem decyzji finansowych oraz innych decyzji 

pociągających za sobą skutki finansowe lub prawne dla Zamawiającego z wyjątkiem decyzji 

zastrzeżonych dla Kierownika Projektu, zgodnie z pkt 2.1.3. OPZ. 

2.1.2. Inspektor Nadzoru będzie odpowiedzialny za: 

- pełnienie nadzoru nad realizowanymi robotami zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo 

budowlane, zgodnie z przepisami polskiego prawa, dokumentacja techniczną i ST, 

w oparciu o niezbędne uzgodnienia,  

- wykonywanie innych czynności, o których mowa w niniejszym OPZ, 

- wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacja zadania. 

Nadzór będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie 

realizacji zadania. 

Przedstawicielem Nadzoru upoważnionym do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym 

jest Inspektor Nadzoru.   

2.1.3. Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu jako osobę 

odpowiedzialną za realizację Kontraktu.  

Nadzór zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej 

działalności z wymaganiami Zamawiającego.  

Kierownik Projektu sceduje na Nadzór wszystkie uprawnienia przysługujące 

Zamawiającemu w zakresie nadzoru inwestorskiego z następującymi zastrzeżeniami:  

- zatwierdzenie harmonogramu robót oraz każdej zmiany w zadaniu, która powoduje 

zmianę technologii lub zakresu robót, 

- zatwierdzenie zmian w składzie personelu Wykonawcy i zmian Podwykonawców, 

- zatwierdzenie wszystkich zmian w składzie Nadzoru, 



- zatwierdzenie zmian wynikłych z prowadzenia nadzoru autorskiego przez 

projektanta.   

 

2.2. Szczegółowe obowiązki Nadzoru w czasie realizacji zadania 
Wszystkie czynności wykonywane przez Nadzór muszą być zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa polskiego, a w szczególności Ustawą a dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane, Ustawa z dnia 20 marca 1985 r. o drogach publicznych, Kodeksem Cywilnym, 

oraz wymaganiami ustalonymi w umowie o realizacje robót.  

 

Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za: 

- Pełnienie nadzoru nad realizowanymi robotami zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo 

budowlane, zgodnie z przepisami polskiego prawa, dokumentacja techniczną  

i ST, w oparciu o niezbędne uzgodnienia, decyzje administracyjne,  

- Pełnienie nadzoru w pierwszych 12 miesiącach gwarancji i rękojmi, 

- Wykonywanie innych czynności, o których mowa w niniejszym OPZ, 

- Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych związanych z realizacja zadania, 

- z wyłączeniem decyzji finansowych oraz innych decyzji pociągających za sobą skutki 

finansowe lub prawne dla Zamawiającego oraz za wyjątkiem decyzji zastrzeżonych 

dla Kierownika projektu, zgodnie z pkt. 2.1. OPZ. 

 

W szczególności do obowiązków nadzoru należy: 

2.2.1. Udział w przekazaniu Wykonawcy robót Terenu Budowy. 

2.2.2. Realizowanie obowiązków przypisanych do Nadzoru inwestorskiego poprzez 

zatrudnionych Inspektorów Nadzoru z uprawnieniami do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie.  

2.2.3. Organizowanie pracy Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw 

w realizacji robót przez Wykonawcę ani nie wystąpiły roszczenia Wykonawcy  

i osób trzecich, 

2.2.4. Dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę 

harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez 

Zamawiającego.   

2.2.5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej budowy. 

2.2.6. Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgód, dokonywanie akceptacji  

i sporządzenie wniosków na piśmie wg wzorców ustalonych z Zamawiającym.  

2.2.7. Dopilnowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP i ustaleń planu BIOZ. 

2.2.8. Organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad  

i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) 

w terminie do 3 dni po naradzie oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji 

podjętych na naradzie koordynacyjnej. W razie ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemiologicznego Rady Budowy będą mogły odbywać się online. 

2.2.9. Zlecenie badań i sprawdzeń laboratorium Zamawiającego w zakresie badań 

kontrolnych w zakresie określonym w ST (dokumentacji technicznej) dla 

poszczególnych robót, niezależnie od pomiarów i badań prowadzonych przez 

Wykonawcę robót.  

2.2.10. Akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez 

Wykonawcę źródeł ich pochodzenia, podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do 

użycia zgłoszonych materiałów, akceptowanie receptur i technologii zgodnie                    



z wymogami ST, kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas 

bitumicznych i betonów w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych 

metod wytwarzania, kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania 

materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania po zakończeniu robót.  

2.2.11. Uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim 

rozwiązań.  

2.2.12. Udzielenie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących projektu. 

2.2.13. Ustalenie metod obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów 

robót przez Wykonawcę. 

2.2.14. Dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów, w celu ich 

akceptacji przez Zamawiającego. 

2.2.15. Informowanie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy, 

zdarzeniach na budowie dot. np. BHP, konfliktach z władzami lokalnymi  

i mieszkańcami. 

2.2.16. Wyrażenie zgody na wykonywanie robót w nocy i w dni wolne od pracy. 

2.2.17. Nadzór nad wprowadzeniem kolejnych etapów tymczasowej organizacji ruchu 

oraz docelowej organizacji ruchu polegający na sprawdzeniu zgodności  

i kompletności oznakowania z zaklauzulowanym projektem.  

2.2.18. Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu. Z każdej przeprowadzonej kontroli Koordynator jest 

zobowiązany do sporządzenia protokołu. 

2.2.19. Sporządzenie protokołów konieczności oraz wynikających z nich protokołów 

negocjacji, stanowiących pisemne polecenie wprowadzonych zmian lub 

dodatkowych zakresów robót wg wzorów ustalonych z Zamawiającym  

i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

2.2.20. Dokonywanie odbiorów technicznych: robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych robót oraz gotowych elementów. 

2.2.21. Sprawdzenie zestawień Wykonawcy wartości zakończonych  

i odebranych robót oraz potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 3 dni od 

złożenia zestawień przez Wykonawcę). 

2.2.22. Poświadczenie terminu zakończenia robót. 

2.2.23. Uczestniczenie w pracach komisji odbioru końcowego, kontrolach 

przeprowadzonych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do 

kontroli oraz udział w realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli. 

2.2.24. Reprezentowanie Inwestora przed Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru 

Budowlanego w postępowaniach dotyczących przedmiotowej inwestycji.  

2.2.25. Składanie do Kierownika Projektu pisemnych miesięcznych raportów 

(sprawozdań) z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót. 

2.2.26. Przygotowanie oceny technicznej zrealizowanego zadania. 

2.2.27. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego oraz 

złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie. 

2.2.28. Rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku odstąpienia Wykonawcy 

od realizacji tejże umowy. 

2.2.29. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku 

odstąpienia od Umowy na roboty budowlane. 



2.2.30. Realizowanie innych czynności koniecznych dla realizacji projektu zgodnie  

z umową, warunkami realizacji robót i innymi potrzebami. 

2.2.31. Prowadzenie korespondencji w imieniu Kierownika Projektu (po jego akceptacji) 

oraz wszelkich niezbędnych sprawozdań, zestawień, itp. 

2.2.32. Prowadzenie całości spraw dotyczących współpracy budowy z władzami 

terenowymi i ludnością miejscową, w tym załatwienia skarg. 

2.2.33. Współpraca z administracją dróg w zakresie prawidłowego utrzymania drogi  

w rejonie budowy i dróg przyległych jak i objazdowych.  

2.2.34. Przedstawienie raportów oraz sprawozdawczości dot. postępu prac na budowie. 

2.2.35. Przygotowanie dokumentów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie dla wymaganego zakresu robót, reprezentowanie Inwestora przed 

Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie, w oparciu o wydane pełnomocnictwo dla 

Inspektora Nadzoru (jeżeli wymagane).   

 

Nadzór będzie decydować o: 

- dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, 

wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej, ST 

oraz normach i przepisach, 

- wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów  

i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji 

wypełnienia warunków Umowy na roboty budowlane przez Wykonawcę Robót, 

- zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót, 

- wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z projektem i przepisami BHP, 

- usunięciu z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych 

przez Wykonawcę. 

 

Nadzór będzie wnioskować o: 

- wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskanie zgody 

projektanta na zmiany, 

- przeprowadzanie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 

Eksperta, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami, 

- zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie, 

- zmianę terminu wykonania robót, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy 

zaniedbań Wykonawcy Robót. 

 

Nadzór będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie 

realizacji zadania oraz w pierwszych 12 miesiącach okresu rękojmi i gwarancji na roboty 

budowlane, w zakresie określonym w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz  

w Umowie. Przedstawicielem Nadzoru, upoważnionym do bezpośrednich kontaktów  

z Zamawiającym będzie Inspektor Nadzoru robót drogowych. Pozostali inspektorzy 

nadzoru są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień.  

  



2.3. Szczegółowe obowiązki Nadzoru w okresie pierwszych 12 m-cy rękojmi  
i gwarancji na roboty budowlane. 

2.3.1. Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy: 

1. Przeprowadzenie przeglądu zrealizowanych robót objętych zadaniem  

w terminie do 12 miesiąca rękojmi i gwarancji przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego: Zespół ds. Gwarancji, pracowników Rejonu  

w Nowym Sączu i Wydziału Dróg i Sieci Drogowej; termin przeglądu ustali 

Zamawiający, 

2. Przyjmowanie od zarządcy drogi zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych  

w pierwszym roku okresu gwarancji i rękojmi oraz niezwłoczne dokonywanie 

przeglądów w tym zakresie,  

3. Zgłaszanie do Wykonawcy Robót Budowlanych zaistniałych wad i ustalenie 

terminu ich usuwania, 

4. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych  

w okresie gwarancji i poświadczenie ich wykonania, 

5. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez 

Wykonawcę dokumentów do odbioru końcowego i przedstawienie wniosku 

Zamawiającemu w celu ustalenia terminów odbioru, 

6. Uczestniczenie w odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym) robót. 

 

2.3.2. Wymagania dla personelu w okresie pierwszych 12 m-cy rękojmi  
i gwarancji na roboty budowlane.  

Nadzór w okresie pierwszych 12 miesięcy rękojmi i gwarancji na roboty budowlane winien 

być wykonywany co najmniej przez Inspektora Nadzoru robót drogowych – Koordynatora. 

Obecność poszczególnych Inspektorów branżowych będzie wymagana w przypadku 

nadzorowania realizacji robót branżowych, związanych z usuwaniem wad zaistniałych  

w okresie gwarancji.  

 

3. Wymagania 

3.1. Personel 
 

Nadzór inwestorski winien być sprawowany przez cały czas realizacji robót, tj. w dniach            

i godzinach pracy Wykonawcy Robót Budowlanych. 

Do sprawowania nadzoru w okresie prowadzenia robót budowlanych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia: 

1. Inspektora w specjalności drogowej z uprawnieniami bez ograniczeń i doświadczeniem 

zawodowym. 

Wykonawca winien w razie potrzeby zapewnić również Inspektorów Nadzoru robót innych 

branż oraz innych specjalistów (np. geologa, geodetę itp.) niezbędnych do prawidłowej 

realizacji zamówienia. Zatrudnienie ww. osób nie będzie podlegać akceptacji Kierownika 

Projektu. 

 

Zamawiający wymaga, aby minimalny czas pobytu/obecności Inspektora Nadzoru – 

Koordynatora na budowie zadania określonego w pkt 1.1. wynosił co najmniej 9 godzin 
tygodniowo, przez co najmniej 3 dni w tygodniu w okresie wykonywania robót 

budowlanych w godzinach tj. od 6:00 do 17:00. 



Obecność Inspektora Nadzoru zostanie odnotowana na liście obecności, znajdującej się na 

budowie. 

Inspektorzy branżowi powinni być obecni na budowie w okresach prowadzenia robót 

branżowych, w zależności od specjalności, stosownie do wymagań technologicznych 

prowadzonych robót. 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przez poszczególnych specjalistów winno opierać się 

na przepisach wynikających z Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., 

a w szczególności Rozdział 3, art. 25 niniejszej Ustawy. 

Poszczególni specjaliści winni jednocześnie organizować swoją pracę w dostosowaniu do 

bieżących potrzeb realizowanego zadania, wynikających z aktualnie wykonywanych prac, 

na bazie zatwierdzonego aktualnego harmonogramu robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga od Nadzoru takiej organizacji swojego czasu pracy, aby nie 

powodował on zbędnych przerw w prowadzeniu robót budowlanych i zobowiązuje Nadzór 

do niezwłocznego przystępowania do odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych. 

Czas pracy personelu pomocniczego ustala Nadzór Inwestorski stosownie do potrzeb, 

w porozumieniu z Zamawiającym.  

3.2.  Pomieszczenia, sprzęt, środki transportu i łączności 
Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi pomieszczeń, środków transportu i sprzętu 

koniecznego do pełnienia nadzoru.  

 

W związku z powyższym Nadzór winien we własnym zakresie i własnym staraniem 

zorganizować pomieszczenia biurowe dla pracy personelu, zapewnić ich eksploatację,  

w tym wyposażenie w sprzęt biurowy, geodezyjny i transport (w zakresie niezbędnym do 

wykonania niniejszego Zamówienia).  

Nadzór wyposaży swój personel w sprzęt, środki transportu i łączności niezbędne  

do prowadzenia czynności nadzoru.  

4. Kontrola jakości robót 
Kierownik Projektu będzie kontrolował jakość prac Nadzoru w oparciu o:  

- terminowość, systematyczność i rzeczowość prowadzonej dokumentacji budowy 

(sprawozdań, raportów, itd.), 

- postęp robót na budowie, kontrole zgodności wykonywanych robót z projektem, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, przepisami prawa, 

- rzetelne i fachowe prowadzenia narad koordynacyjnych, częstotliwość i jakość 

wpisów w dzienniku budowy, 

- obecność inspektora/-ów na budowie. 

 

5. Odbiór usługi  
W okresie realizacji robót dokonywane odbiory częściowe zgodnie z ceną jednostkową 

określoną w Formularzu cenowym.  Podstawą do wystawienia faktur za pełnienie nadzoru 

będą zatwierdzone przez Zamawiającego raporty z postępu robót, lista obecności 

Koordynatora. 

W ostatnim miesiącu nadzoru w okresie realizacji robót, odbiór zostanie dokonany po 

zatwierdzeniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.  

W okresie pierwszych 12 miesięcy rękojmi i gwarancji na roboty budowlane przewiduje się  

odbiór usługi do 12 miesiąca okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, w oparciu  

o sporządzony protokół z przeglądu gwarancyjnego, zatwierdzony przez Zamawiającego. 



Odbiór w 12 miesiącu okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane będzie jednocześnie 

odbiorem końcowym usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.   

 

6. Płatności 
Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, w oparciu  

o ryczałtowe ceny jednostkowe określone w Formularzu Cenowym.  

 

7. Zasadnicze składniki ceny oferty Wykonawcy 
W cenie Oferty Wykonawca powinien uwzględnić: koszty ogólne (np. funkcjonowanie biura 

nadzoru), koszty przesyłek pocztowych i kurierskich, koszty zatrudnienia inspektora 

nadzoru robót drogowych – Koordynatora, inspektorów branżowych, personelu 

pomocniczego (asystentów, pracowników biurowych, geodetów, itp.), jak np.: 

wynagrodzenia wraz z narzutami, urządzenie stanowiska pracy, szkoleń, zakwaterowania 

i delegacji, transportu i łączności, wyposażenie bhp, urlopów i zwolnień, inne koszty 

związane z prowadzeniem nadzoru oraz rozliczeniem nadzorowanego zamówienia, 

wynikające z niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.  

 

W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego Nadzór podczas świadczenia usługi nadzoru 

winien stosować się do obowiązujących obostrzeń wprowadzonych przepisami prawa.  

 

 

Sporządziła: Joanna Czachurska - Cabała    

 

 

 

 

Podegrodzie, dnia 10.09.2026 r. 


