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	Nazwa jednostki kontrolowanej
	 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (SEKP)

	2
	Adres jednostki kontrolowanej
	 pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

	3
	Nazwa i numer projektu
	Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony  i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego  w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie - nr PLSK.01.01.00-18-0001/16

	4
	Termin kontroli
	29.04.2021 r. – 31.05.2021 r.

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	Art.23 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.Dz.U.2020, poz.818)

	6
	Członkowie zespołu kontrolującego
	· Katarzyna Miazio - kierownik zespołu kontrolującego,

· Barbara Kalita - członek zespołu kontrolującego,
· Anna Szydełko – członek zespołu kontrolującego.

	7
	Zakres kontroli
	Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na rok obrachunkowy od 01.07.2020 – 31.06.2021.
Celem kontroli było potwierdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie przez beneficjenta projektu parasolowego.
Zakres kontroli obejmował:

- organizację i przeprowadzenie naborów mikroprojektów,

- proces podpisywania umów o dofinansowanie mikroprojektów oraz aneksów,

- wsparcie mikrobeneficjentów w realizacji mikroprojektów, 

- wykorzystanie i rozliczenie zaliczki,

- zapewnienie prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawianych do refundacji lub rozliczania w ramach projektu parasolowego,

- przekazywanie płatności mikrobeneficjentom, 

- wykonanie działań przewidzianych/ opisanych w projekcie,

- osiągnięcie wskaźników,

- prowadzenie ewidencji księgowej,

- przestrzeganie obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Kontrola organizacji i przeprowadzania naborów oraz podpisywanie umów o dofinansowanie została przeprowadzana 
w ramach IV naboru mikroprojektów na próbie wniosków o dofinansowanie mikroprojektów nr: INT/EK/KAR/1/IV/A/0257, INT/EK/KAR/1/IV/A/0296, INT/EK/KAR/1/IV/A/0286 i INT/EK/KAR/1/IV/A/0311.
W pozostałym zakresie kontrola została przeprowadzona za okres objęty 4  wnioskami o płatność tj. od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Do kontroli prawidłowości i kwalifikowalności wydatków w sposób losowy wybrano 8 wydatków, w ramach kosztów zarządzania, które stanowią 11,54 % wartości wszystkich wydatków przedstawionych do refundacji za okres j.w. 
W ramach mikroprojektów do próby wylosowano wydatki z jednego mikroprojektu wspólnego oraz z jednego mikroprojektu indywidualnego, zgodnie z sekcją 5.2.4 pkt 3 Wytycznych dla Kontrolera Krajowego w programach EWT na lata 2014-2020.

	8
	USTALENIA Z KONTROLI
Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr PLSK.01.01.00-18-0001/16-00 z dnia 04.08.2016r. oraz aneksu nr 1 do umowy 
o dofinansowanie projektu z dnia 09.08.2017 r. i aneksu nr 2 z dnia 28.03.2019 r.
Data rozpoczęcia projektu: 17.02.2016r.

Data zakończenia projektu: 30.06.2022 r.     

Partner Wiodący zobowiązany jest do złożenia końcowego wniosku o płatność dla projektu nie później niż 17.11.2022 r.
1. Kontrola wykonania działań przewidzianych/opisanych w projekcie
Szkolenia  

W dniu 10.03.2021r. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przeprowadziło za pośrednictwem platformy zoom 1 szkolenie dla beneficjentów mikroprojektów, których wnioski zostały zatwierdzone do dofinansowania w ramach 1 osi priorytetowej IV naboru w Programie Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Ilość uczestników szkolenia określono na podstawie list obecności. W dokumentacji objętej kontrolą znajduje się lista obecności, screen ze szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz zaproszenie.

Konsultacje i spotkania

W związku z ogłoszeniem IV naboru mikroprojektów dla osi 1, w okresie od 22.06.2020r. do 23.07.2020r. pracownicy Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska przeprowadzili łącznie 14 konsultacji indywidualnych. W konsultacjach wzięło udział 16 osób. W dniach od 15.07.2020r. do 12.08.2020r. pracownicy Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska przeprowadzili dodatkowo 11 konsultacji telefonicznych.  

W dniach 23-24.07.2020r. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki zorganizowało spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, w którym udział wzięły 53 osoby.

2. Kontrola osiągnięcia wskaźników 
Na dzień kontroli SEKP wykazało osiągnięcie 833,50 wskaźników produktu programu spośród 204, co stanowi 408,58 %. Wskaźniki wykazane
w częściowych wnioskach o płatność wynikają ze zrealizowanych mikroprojektów. Tożsama wartość przedstawiona jest we wnioskach o płatność za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. Beneficjent oświadczeniem z dnia 29.04.2021 r. wyjaśnił, że przekroczenie wskaźników nie wiąże się z poniesiem dodatkowych wydatków.

3. Kontrola ewidencji księgowej 
Ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z zaktualizowanym zakładowym planem kont, wprowadzonym Uchwałą Nr 02/V/2018 Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z dnia 19 listopada 2018 r. dot. „Zasad gospodarki finansowej”.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu zgodnie z wymogami Programu. Księgowania są prowadzone na odpowiednich kontach. 
Na podstawie dokumentacji źródłowej będącej w posiadaniu Beneficjenta potwierdzono zgodność przedłożonych przez niego z wnioskiem o płatność za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. kopii dokumentów księgowych (próba) i ich opisów z oryginałami przechowywanymi w siedzibie Beneficjenta. 

4. Kontrola wydatków (na podstawie wylosowanej próby)
a) Koszty zarządzania
Kontrolę przeprowadzono na podstawie wylosowanej próby wydatków z kategorii: koszty personelu, koszty ekspertów/usług zewnętrznych, wydatki biurowe i administracyjne, koszty podróży i zakwaterowania, wydatki na wyposażenie.
W ramach kategorii:

- „koszty personelu” zweryfikowano wynagrodzenie pracowników SEKP zatrudnionych na Umowy o pracę, którym powierzono pełnienie obowiązków wynikających z przygotowania i realizacji projektu parasolowego w ramach 1 osi priorytetowej, na podstawie listy płac 2/PLSK/2020,
- „ wydatki biurowe i administracyjne” zweryfikowano wydatki dotyczące: opłaty za przelew dla mikrobeneficjentów tj. WB 4 PLN, FV 34/MAG/06/2020 dot. usługi informatycznej, FVU/09/20/161/SPR dot. utrzymania czystości w biurze projektu, FV 65/MAG/01/2020 dot. usługi informatycznej,
- „koszty podróży i zakwaterowania” zweryfikowano koszt delegacji dotyczącej wyjazdu pracownika SEKP na konsultacje dotyczące mikroprojektu 
nr 0246 do Urzędu Miasta Biecz tj. delegacja nr 49/2020 ŁG, 

- „koszty ekspertów zewnętrznych” zweryfikowano wydatek dotyczący wydania folderu i zakupu gadżetów promocyjnych tj. 00001/07/2020,
- „wydatki na wyposażenie” zweryfikowano wydatek dotyczący zakupu komputera wraz z oprogramowaniem tj. 16/FK/X/2020.
W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych 
i krajowych.

Potwierdzono, że poniesione wydatki były:

- związane z projektem, 

- konieczne do realizacji projektu,

- rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane,

- sklasyfikowane do refundacji w odpowiednich liniach budżetowych.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zwolnione jest podmiotowo ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Od 17.06.2013r.,      
w przypadku zamówień/zakupów, których  wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 250,00 EUR SEKP stosuje zapisy Instrukcji postępowania w przypadku zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 250,00 EUR. Przedmiotowa instrukcja została przyjęta Uchwałą nr 02/II/2013 Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w dniu 17.06.2013r. 
Od dnia 02.04.2020 r.traci moc Uchwała nr 02/II/2013 z dnia 17.06.2013 r. Uchwałą nr 04/III/2020 Zarząd Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z dnia 02.04.2020 r. zatwierdza Instrukcję postępowania w przypadku zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość
1000 EUR netto.
b) Mikroprojekty

Podczas kontroli zespół kontrolujący zbadał proces weryfikacji wydatków w ramach jednego częściowego wniosku o płatność mikroprojektu wspólnego oraz jednego częściowego wniosku o płatność mikroprojektu indywidualnego:
1. Wniosek nr INT/EK/KAR/1/III/A/0241/II dotyczący mikroprojektu pn. „Karpackie Laboratorium Medialne”, nr INT/EK/KAR/1/III/A/0241, realizowanego przez Gminę Miejską Przeworsk, ujęty  przez SEKP we wniosku  o płatność nr PLSK.01.01.00-18-0001/16-017 za okres 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.
2. Wniosek nr INT/EK/KAR/1/II/B/0124/K, dotyczący mikroprojektu pn.„ Geocoin nową jakością w turystyce polsko-słowackiego pogranicza”, nr INT/EK/KAR/1/II/B/0124, realizowanego przez Gminę Wojaszówka, ujęty  przez SEKP we wniosku o płatność PLSK.01.01.00-18-0001/16-015 za okres 01.01.2020 r. – 31.03.2020 r.
Ad.1

Raport z realizacji mikroprojektu pn. „Karpackie Laboratorium Medialne” Gminy Miejskiej Przeworsk za okres 01.06.2020 r.- 31.08.2020 r., na kwotę wydatków kwalifikowanych 129 948,38 PLN wpłynął do Euroregionu w dniu 07.09.2020 r.

Po dokonaniu weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej raportu nr INT/EK/KAR/1/III/A/0241/II/1, w dniu 15.09.2020 r. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przekazało do Beneficjenta pismo z uwagami do raportu z postępu realizacji mikroprojektu.

Poprawiony raport nr INT/EK/KAR/1/III/A/0241/II/2 na kwotę wydatków kwalifikowanych 109 899,38 PLN wpłynął do Euroregionu 29.09.2020 r.

Ponowna weryfikacja dokumentów została przeprowadzona na podstawie listy sprawdzającej przez pracowników Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska:

- pracownika I –30.09.2020 r.,

- pracownika II – 30.09.2020 r.,

- Dyrektora – 30.09.2020 r.

Została także przeprowadzona weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT na podstawie listy sprawdzającej przez pracownika  SEKP w dniu 30.09.2020 r.

W dniu 01.10.2020 r. pismem znak SEK/02/10/20/HS Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poinformowało Beneficjenta o zakończeniu procedury sprawdzania dokumentacji raportu z postępu realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/III/A/0241/II. Wydatki ujęte w raporcie zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie 109 899,38 PLN. 

Z uwagi na fakt, iż wydatki poniesione w ramach powyższego raportu, przeliczane będą na EUR, na podstawie miesięcznego księgowego kursu wymiany stosowanego przez KE w miesiącu składania przez Euroregion częściowego wniosku o płatność do Kontrolera Krajowego, dokonano przeliczenia wydatków po kursie 1 EUR = 4,0000 PLN. 

Zgodnie z paragrafem 11 pkt. 3 umowy o dofinansowanie mikroprojektu w dniu 30.09.2020 r. dokonano refundacji z EFRR w kwocie 11 676,81 EUR (przelew z dnia 30.09.2020 r.). Pozostała część refundacji, zostanie przekazana niezwłocznie po zatwierdzeniu raportu i otrzymaniu środków od Instytucji Zarządzajacej tj. Ministerstwa Rozwoju.

Dnia 03.11.2020 r. Beneficjent  złożył raport z realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/III/A/0241/II/3 na kwotę wydatków kwalifikowanych 23 774,90 EURO. Ponowna (ostateczna) weryfikacja została przeprowadzona na podstawie zał. 1a tj. Listy sprawdzającej dokumentację rozliczeniową w ramach raportów z realizacji mikroprojektu:

- pracownika I – 09.11.2020 r.,

- pracownika II – 09.11.2020 r.,

- Dyrektora Biura – 09.11.2020 r.

W dniu 09.11.2020 r. przez pracownika SEKP, zostało uzupełnione Zestawienie dt. stanu sprawdzania Raportu z realizacji mikroprojektu.

W dniu 10.11.2020 r. pismem znak SEK/12/11/20/HS Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poinformowało Beneficjenta o zakończeniu procedury sprawdzania dokumentacji raportu z postępu realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/III/A/0241/II/3. Wydatki ujęte w tym raporcie zostały przeliczone na EUR na podstawie miesiecznego księgowego kursu wymiany stosowanego przez KE w miesiącu listopadzie 2020 r., tj. 1 EUR = 4,6225 PLN oraz uznane za kwalifikowalne w kwocie 23 774,90 EUR.

W dniu 23.02.2021 r., SEKP dokonało refundacji pozostałych wydatków kwalifikowalnych w kwocie 8 531,85 EUR z EFRR. Wydatki ujęte w tym raporcie zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie 23 774,90 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 20 208,66 EUR.

Ad.2

Raport z realizacji mikroprojektu pn. „GEOCOIN nową jakością w turystyce polsko-słowackiego pogranicza”, Gmina Wojaszówka 
za okres 01.07.2018 r.- 30.06.2019 r., na kwotę wydatków kwalifikowanych 86 732,22 PLN wpłynął do Euroregionu w dniu 21.08.2019 r. 

Po dokonaniu weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej raportu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0124/I/K, w dniu 07.11.2019 r. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przekazało do Beneficjenta pismo z uwagami do raportu z postępu realizacji mikroprojektu.

Poprawiony raport nr INT/EK/KAR/1/II/B/0124/I/3/K (II wersja została złożona do partnera SK) na kwotę wydatków kwalifikowanych 86 732,22 PLN wpłynął do Euroregionu 18.12.2019 r. W terminie 26.11.-27.11.2019 r. została przeprowadzona kontrola na miejscu realizacji projektu, wraz 
z odesłanym podpisanym Protokołem został złożony skorygowany raport z realizacji mikroprojektu.

Ponowna weryfikacja dokumentów została przeprowadzona na podstawie listy sprawdzającej przez pracowników Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska:

- pracownika I –18.12.2019 r.,

- pracownika II – 18.12.2019 r.,

- Dyrektora – 18.12.2019 r.

Została także przeprowadzona weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT na podstawie listy sprawdzającej przez dwóch pracowników SEKP w dniu 18.12.2019 r.

W dniu 14.05.2019 r. przez pracownika SEKP, zostało uzupełnione Zestawienie dt. stanu sprawdzania Raportu z realizacji mikroprojektu.

W dniu 20.02.2019 r. pismem znak SEK/24/02/20/AG Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poinformowało Beneficjenta o zakończeniu procedury sprawdzania dokumentacji raportu z postępu realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0124/I/K. Wydatki ujęte w raporcie zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie 86 732,22 PLN, w części dotyczącej Gminy Wojaszówka. 

Z uwagi na fakt, iż wydatki poniesione w ramach powyższego raportu, przeliczane będą na EUR, na podstawie miesięcznego księgowego kursu wymiany stosowanego przez KE w miesiącu składania przez Euroregion częściowego wniosku o płatność do Kontrolera Krajowego, dokonano przeliczenia wydatków po kursie 1 EUR = 4,5442 PLN. 

Zgodnie z paragrafem 12 pkt. 3 umowy o dofinansowanie mikroprojektu w dniu 18.02.2020 r. dokonano refundacji z EFRR w kwocie 9 215,30 EUR (przelew z dnia 18.02.2019 r.). Pozostała część należności zostanie zrefundowana niezwłocznie po zatwierdzeniu raportu i przekazaniu środków przez Instytucję Zarządzającą tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dnia 13.05.2020 r. beneficjent (Partner wiodący tj. Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska”) złożył raport z realizacji mikroprojektu 
nr INT/EK/KAR/1/II/B/0124/I/4/K. Ponowna (ostateczna) weryfikacja została przeprowadzona na podstawie zał. 1a tj. Listy sprawdzającej dokumentację rozliczeniową w ramach raportów z realizacji mikroprojektu:

- pracownika I – 14.05.2020 r.,

- pracownika II – 14.05.2020 r.,

- Dyrektora Biura – 14.05.2020 r.

W dniu 14.05.2020 r. pismem znak SEK/20/05/20/AG Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poinformowało Beneficjenta o zakończeniu procedury sprawdzania dokumentacji raportu z postępu realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0124. Wydatki ujęte w tym raporcie zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie dot. Gminy Wojaszówka 19 086,36 EUR w tym 16 223,41 EUR z EFRR.
W dniu 28.07.2020 r., SEKP dokonało refundacji pozostałych wydatków kwalifikowalnych w kwocie 7 008,11 EUR z EFRR. Wydatki ujęte w tym raporcie zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie 19 086,36 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 16 223,41 EUR.

Refundacja dotycząca rezerwy celowej została dokonana w  dniu 11.08.2020 r.

Przeprowadzone przez Euroregion wizyty sprawdzające i monitorujące zostały zbadane na podstawie:

1. Wizyty monitorującej dla mikroprojektu „Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie transgranicznych centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka i Zupcany” nr INT/EK/KAR/1/II/A/0160, realizowanego przez Gminę Narol.

Ad 1

Na podstawie upoważnienia nr 1/2019 z dnia 11.08.2020 r. SEKP przeprowadziło wizytę monitorującą projektu realizowanego przez Gminę Narol 
pn. „Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie transgranicznych centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Rózaniecka i Župčany”. Wizyta monitorująca została przeprowadzona przez dwóch pracowników Euroregionu Karpackiego, obejmowała sprawdzenie wywiązania się mikrobeneficjenta z obowiązku dotyczącego informacji i promocji podczas warsztatów zorganizowanych przez partnera słowackiego Notatka informująca o ustaleniach z wizyty monitorującej została podpisana w dniu 26.08.2020 r. przez przeprowadzających wizytę, Dyrektora Biura oraz beneficjenta.  

Działanie objęte wizytą  monitorującą zostało zrealizowane zgodnie z projektem, beneficjent wywiązał się z obowiązków promocyjno-informacyjnych. W trakcie wizyty monitorującej nie stwierdzono nieprawidłowości. 

5. Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji  i promocji
Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu. Oznaczono lokal biura projektu. Stosowne oznaczenia Programu zamieszczane są w korespondencji i dokumentacji związanej z projektem. 

Na stronie internetowej http://www.karpacki.pl umieszczono informacje o Programie. Jest ona na bieżąco aktualizowana. Beneficjent na stronie internetowej zamieszcza wydawany newsletter, w którym informuje o najważniejszych wydarzeniach związanych z wdrażaniem i realizacją mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wszelkie aktualności zamieszczane są również na facebooku.

6. Kontrola wypełniania obowiązków Beneficjenta Wiodącego
Euroregion Karpacki jako partner wiodący projektu parasolowego pn. „Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr PLSK.01.01.00-18-0001/16-00
z dnia 04.08.2016 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 28.03.2019 r., otrzymał w dniu 12.04.2019 r., zaliczkę na realizację projektu w  kwocie 200 028,35 €. Zgodnie z umową partnerską z dnia 29.06.2016 r. oraz aneksem nr 1/2019 z dnia 14.06.2019 r.część zaliczki w wysokości  65 030,07 € Beneficjent przekazał na konto partnera projektu w dniu 25.11.2019 r., część zaliczki na zarządzanie w wysokości 20 249,74 w dniu 24.04.2019 r. Beneficjent przeznaczył na refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu. Pozostała część zaliczki w kwocie 114 748,54 € została rozdysponowana w okresie od 01.01.2020 r. do 10.04.2020 r. z przeznaczeniem na refundację dofinansowania mikroprojektów. 
Zaliczka została wykorzystana w całości i była przedmiotem poprzedniej kontroli systemowej za okres 01.01.2019 r.-31.12.2019 r.
Euroregion Karpacki prawidłowo wypełnia obowiązki wynikające z § 6 i § 9  umowy o dofinansowanie. Po otrzymaniu dofinansowania od IZ na rachunek bankowy do obsługi projektu, Euroregion Karpacki przekazuje odpowiednio dofinansowanie  na realizację zadań związanych
z Zarządzaniem, Partnerowi Projektu oraz Mikrobeneficjentom.

Do dnia kontroli Euroregion Karpacki otrzymał od IZ refundację dotyczącą 17 (18 częściowy wniosek za okres 01.10.2020-31.12.2020 nie został jeszcze zrefundowany) częściowych wniosków o płatność w ramach projektu parasolowego.

7. Kontrola realizacji umowy o dofinansowanie przez beneficjenta projektu parasolowego.
A. Organizacja i przeprowadzanie naborów 

Organizację i przeprowadzenie naboru przedstawia poniższe zestawienie dotyczące czwartego naboru wniosków zakończonego wyborem projektów do dofinansowania i podpisaniem umów.

Wyszczególnienie

Nabór IV 15.06 – 14.08.2020

Dane

Uwagi

Termin naboru

15.06 – 14.08.2020r.

Ogłoszenie w mediach/ prasie lokalnej

02.06.2020 r.

Dziennik NOWINY24

Ogłoszenie na stronie internetowej Euroregionu Karpackiego

14.06.2020 r.

Inne strony internetowe informujące o naborze

podkarpackie.pl, 

ewt.podkarpackie.pl, 

pl.plsk.eu 

oraz strona partnera www.po-kraj.sk

Przekazanie informacji o naborach

Pismo z dnia 15.06.2020, znak : SEK/15/06/20/AG

Instytucje :

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej,

- Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Przemyślu, Sanoku i Krośnie,

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie,

- Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej MR,

- Kierownik WST w Krakowie,

- Regionalny Punkt Kontaktowy UM.

Liczba złożonych wniosków (SEKP) w tym :

- indywidualne

- wspólne

41

41

0

Wnioski złożone i zarejestrowane w SEKP 

Wartość dofinansowania mikroprojektów wg złożonych do SEKP wniosków.

1 891 350,80

Alokacja krajowa środków na mikroprojekty w ramach IV naboru – 551 191,69 €

Okres przeprowadzenia oceny formalnej i kwalifikowalności :

- indywidualne,

- wspólne

- indywidualne,

17.08.2020r. – 30.09.2020r.

- indywidualne,

Raport z oceny formalnej i kwalifikowalności z dnia:

30.09.2020 – wykluczono z dalszej oceny 1 wniosek.

Okres przeprowadzenia oceny jakościowej:

- mikroprojekty indywidualne,

- mikroprojekty wspólne

- indywidualne,

01.10.2020r. – 20.11.2020r.,

- indywidualne,

Raport z oceny jakościowej projektów indywidualnych z dnia:

23.11.2020 – ocenie poddano 40 wniosków. 

40 wniosków przeszło pozytywnie ocenę jakościową. 

Liczba mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowanie decyzją Komitetu ds. mikroprojektów

 14 -  mikroprojekty indywidualne 

Lista rankingowa mikroprojektów - IV Nabór – 43 mikroprojekty
w tym 3 złożone do WJT w Preszowie 

Lista zatwierdzonych mikroprojektów na Posiedzeniu Komitetu ds. mikroprojektów – Uchwała nr 1/2021 z 20.01.2021r. 
Podsumowanie

wnioski indywidualne – z 41 złożonych wniosków indywidualnych 1 odpadł po zakończeniu oceny formalnej i kwalifikowalności oraz wszystkie przeszły pozytywnie ocenę jakościową. Do dofinansowania rekomendowanych zostało 40 wniosków indywidualnych.

Sporządzona została lista rankingowa wszystkich projektów indywidualnych, które przeszły pozytywnie ocenę jakościową. Mailem z dnia 23.12.2020r. poinformowano członków i obserwatorów Komitetu ds. mikroprojektów, o zamieszczeniu na stronie ftp://karpacki.pl elektronicznych wersji dokumentów dot. posiedzenia w dniu 20.01.2021r., w tym m.in. raportów z oceny formalnej i jakościowej mikroprojektów (oś 1), wniosków
o dofinasowanie i listy rankingowej mikroprojektów.

W oparciu o przedstawione przez kontrolowanego podczas bieżącej kontroli dokumenty nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie 
IV naboru wniosków. 

B. Kontrola oceny wniosków o dofinansowanie i zawarcia umów.

W oparciu o przedstawione przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska informacje ustalono, że :

- informacja o decyzji Komitetu ds. mikroprojektów o zatwierdzonych do dofinansowania mikroprojektach została upubliczniona na stronie internetowej Euroregionu w dniu 21.01.2021r. tj. zgodnie z terminami wynikającymi z zapisów zał. nr 14 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 i Podręcznika mikrobeneficjenta w/w Programu. 

- niezależnie od informacji zamieszczonych na stronie internetowej, SEKP indywidualnymi pismami poinformowało mikrobeneficjentów o ustaleniach Komitetu ds. mikroprojektów i wysokości przyznanego dofinansowania;

- kolejnymi indywidualnymi pismami poproszono mikrobeneficjentów o przekazanie danych i dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy;

- umowy o dofinansowanie mikroprojektów zawierane były terminowo w okresie od 22.02.2021r. do 15.03.2021r.; 

Kontrolę oceny wniosków o dofinansowanie i zawarcia umów przeprowadzona na próbie: Wylosowano 4 wnioski indywidualne. Informacje o wylosowanych wnioskach o dofinansowanie przedstawia poniższa tabela. 

Część 1 

Wyszczególnienie

Dane

Uwagi

Dane

Uwagi

Nazwa Beneficjenta

Gmina Ustrzyki Dolne

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina Biskupa i Matki Bożej Szkaplerznej

Numer wniosku

INT/EK/KAR/1/IV/A/0257

INT/EK/KAR/1/IV/A/0296
Tytuł mikroprojektu

Transgraniczne instalacje kamperowe - wspólnie dla ochrony dziedzictwa i rozwoju turystyki.
Muzyka organowa na kościelnych organach piszczałkowych
Rodzaj wniosku (indywidualny; wspólny)

indywidualny

indywidualny

Data rejestracji wniosku w generatorze wniosków

10.08.2020

13.08.2020

Data złożenia wersji papierowej wniosku

12.08.2020

14.08.2020

Liczba egzemplarzy złożonego wniosku

2

2

Data podpisania Karty oceny formalnej i kwalifikowalności mikroprojektu

07.09.2020

07.09.2020

I oceniający

II oceniający

07.09.2020

07.09.2020

I oceniający

II oceniający

Data wysłania uwag

nd

Wniosek odrzucony 

08.09.2020

Data otrzymania poprawionego wniosku

nd

14.09.2020

Data podpisania Karty oceny formalnej i kwalifikowalności mikroprojektu –wersji poprawionej

nd

30.09.2020

30.09.2020

I oceniający

II oceniający

Wynik weryfikacji formalnej i kwalifikowalności

odrzucony

Wniosek nie spełnia kryteriów oceny formalnej wstępnej

Dopuszczony do oceny jakościowej

Data zawiadomienia wnioskodawcy o wyniku oceny

8.09.2020

Pismo SEK/05/09/20/EN

30.09.2020

Pismo SEK/41/09/20/AG
Data podpisania karty oceny jakościowej

nd

20.11.2020

20.11.2020

I ekspert

II ekspert

Wynik oceny jakościowej

nd

76 pkt

70 pkt

I ekspert

II ekspert

Data wniesienia skargi

nd

nd

Data i wynik rozpatrzenia skargi

nd

nd

Data zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia skargi

nd

nd

Decyzja Komitetu ds. mikroprojektów

nd

Umieszczony na liście rezerwowej poz. 10
Uchwała nr 2/2021 z dnia 20.01.2021r. Komitetu ds. mikroprojektów.

Pismo SEK/16/01/20/AG z dnia 21.01.2021r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie mikroprojektu

nd

Nd

Część 2 

Wyszczególnienie

Dane

Uwagi

Dane

Uwagi

Nazwa Beneficjenta

Gmina Przeworsk

Gmina Fredropol 

Numer wniosku

INT/EK/KAR/1/IV/A/0286

INT/EK/KAR/1/IV/A/0311
Tytuł mikroprojektu

Kultura regionów zaklęta w sztuce
Piękno którym chcemy się dzielić - Szlakiem Wojaka Szwejka
Rodzaj wniosku (indywidualny; wspólny)

indywidualny

indywidualny

Data rejestracji wniosku w generatorze wniosków

13.08.2020

14.08.2020

Data złożenia wersji papierowej wniosku

14.08.2020

14.08.2020

Liczba egzemplarzy złożonego wniosku

2

2

Data podpisania Karty oceny formalnej i kwalifikowalności mikroprojektu

07.09.2020

07.09.2020

I oceniający

II oceniający

07.09.2020

07.09.2020

I oceniający

II oceniający

Data wysłania uwag

07.09.2020

07.09.2020

Data otrzymania poprawionego wniosku

14.09.2020

14.09.2020

Data podpisania Karty oceny formalnej i kwalifikowalności mikroprojektu –wersji poprawionej

30.09.2020

30.09.2020

I oceniający

II oceniający

30.09.2020

30.09.2020

I oceniający

II oceniający

Wynik weryfikacji formalnej i kwalifikowalności

Dopuszczony do oceny jakościowej

Dopuszczony do oceny jakościowej

Data zawiadomienia wnioskodawcy o wyniku oceny

30.09.2020

Pismo SEK/41/09/20/HS
30.09.2020

Pismo SEK/41/09/20/HS
Data podpisania karty oceny jakościowej

20.11.2020

20.11.2020

I ekspert

II ekspert

20.11.2020

20.11.2020

I ekspert

II ekspert

Wynik oceny jakościowej

81 pkt

81 pkt

I ekspert

II ekspert

78 pkt

82 pkt

I ekspert

II ekspert

Data wniesienia skargi

nd

nd

Data i wynik rozpatrzenia skargi

nd

nd

Data zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia skargi

nd

nd

Decyzja Komitetu ds. mikroprojektów

zatwierdzony do dofinansowania          Wartość projektu – 68 732,40 € , w tym dofinansowanie z EFRR– 49 995,94 €
Uchwała nr 1/2021  z dnia 20.01.2021r. Komitetu ds. mikroprojektów.

Pismo SEK/16/01/21/ŁG z dnia 21.01.2021r.

Umieszczony na liście rezerwowej poz. 2
Uchwała nr 2/2021 z dnia 20.01.2021r. Komitetu ds. mikroprojektów.

Pismo SEK/16/01/20/AG z dnia 21.01.2021r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie mikroprojektu

01.03.2021r.

Dostarczenie dokumentów do zawarcia umowy – 16.02.2021r. 

Umowa zawarta 40 dni od posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów
nd

8. VAT

Beneficjent prawidłowo wystąpił o refundację podatku VAT, ujętego we wnioskach o płatność za okres 01.01.2020 – 31.12.2020., w ramach projektu 
nr PLSK.01.01.00-18-0001/16. 

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 30.04.2021 r., Stowarzyszenie Euroregion Karpacki nie jest płatnikiem podatku VAT oraz realizując projekt nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT  z właściwego Urzędu Skarbowego.

SEKP nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywać nabytych wramach projektu towarów/usług/środków trwałych itp. do wykonywania zarówno czynności opodatkowanych VAT jak również czynności zwolnionych przedmiotowo z opodatkowania VAT-strukturą sprzedaży.

Poniesione w ramach projektu wydatki nie dają prawnych możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (nie przysługuje prawo), tym samym nie były i nie są ujmowane w rejestrze zakupu VAT, w pozycjach umożliwiajacych obniżenie podatku należnego w rozliczeniach z właściwym Urzędem Skarbowym. Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki wykazane zostają jedynie jako koszt w ewidencji księgowej i na rozrachunkach 
z odbiorcami i dostawcami, natomiast nie są ujmowane na rozrachunkach publiczno – prawnych. 

Jednocześnie Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zobowiazuje się do zwrotu zrefundowanej części VAT w ramach projektu, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiajace odzyskanie tego podatku.

9. Kontrola  archiwizacji 
Dokumenty związane z projektem przechowywanie są w siedzibie Beneficjenta, pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
Dokumentacja projektowa jest archiwizowana w sposób prawidłowy, zapewniający zachowanie i dostępność dokumentów. Beneficjent ma obowiązek przechowywania dokumentacji odnoszącej się do wdrażania Projektu co najmniej przez okres pięciu lat od daty płatności końcowej na rzecz projektu lub przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące projektu – w zależności od tego, który termin upływa później. 
SEKP sporządza wykaz dotyczący przechowywania elektronicznych wersji dokumentów, które są gromadzone na informatycznych nośnikach danych 
z odpowiednim numerem seryjnym i są one zgodne z dokumentami oryginalnymi.

Podsumowanie ustaleń kontroli:
Zarówno kontrolując proces oceny wniosków złożonych w ramach IV naboru dla 1 osi jak i proces zawierania umów na wybranej próbie mikroprojektów, nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. 
Przeprowadzona kontrola potwierdziła, że projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu. 
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· Barbara Kalita ………………………………..…………………………………  
· Anna Szydełko………………………………………………………………….
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� Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego 
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