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Departament Kontroli i Audytu przeprowadził kontrolę w DOMEL Sp. z o.o. (dalej: OOW, tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia) z siedzibą w Łomży. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 11 do 31 lipca 2025 r., na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r. poz. 198) w związku z rozdziałem II ust. 4 pkt 1 i ust. 8 oraz rozdziałem VI ust. 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli przez Departament Kontroli i Audytu.

Zakres kontroli obejmował:
wykonanie przedsięwzięcia pn. Robotyzacja, automatyzacja i cyfryzacja procesu produkcji stolarki PVC w DOMEL Sp. z o.o. w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika A29G T2 – Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach w okresie obowiązywania umowy nr 102/II/P/KPO/D/24/DWMiFE zawartej 18 grudnia 2024 r. (dalej: umowa).

Ustalono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G T2, tj. zrealizował przedsięwzięcie pn. Robotyzacja, automatyzacja i cyfryzacja procesu produkcji stolarki PVC w DOMEL Sp. z o.o. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w miejscowości Łomża w województwie podlaskim, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji przedsięwzięcia oraz opisem przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. 

Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał cztery zadania, które stanowiły o realizacji przedsięwzięcia, tj.:
1. Robotyzacja i automatyzacja procesu zgrzewania profili w technologii kształtowej.
2. Robotyzacja i automatyzacja procesu okuwania, sortowania i kompletowania ram i skrzydeł.
3. Robotyzacja i automatyzacja procesu sortowania szyb oraz szklenia.
4. Cyfryzacja procesów biznesowych oraz zarządzania produkcją stolarki PVC z wykorzystaniem dedykowanych rozwiązań informatycznych.

W wyniku weryfikacji wydatków – obejmującej 37 faktur i ich opisów (100% związanych z realizowanym przedsięwzięciem) potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, sporządzone zgodnie z pkt 4 lit. a) załącznika nr 12 do umowy, z zastrzeżeniem że: na opisach 35 faktur omyłkowo wskazano inną kategorię kosztów; a na 1 dokumencie OT nie wskazano wszystkich informacji. W trakcie czynności kontrolnych OOW skorygował we wskazanym zakresie opisy ww. faktur i złożył oświadczenie do ww. dokumentu OT. Potwierdzono, że wszystkie faktury zostały opłacone w okresie kwalifikowalności.

W celu realizacji przedsięwzięcia OOW przeprowadził 5 postępowań w trybie zasady konkurencyjności. Na podstawie weryfikacji dokumentacji ww. postępowań (tj. 100%) potwierdzono, że zostały one przeprowadzone zgodnie z wymogami określonymi w Zasadzie konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1, stanowiącą załącznik nr 10 do umowy.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.
