[bookmark: _TOC_250009]Załącznik nr 2 
8. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI
Stan infrastruktury, zanalizowany i zweryfikowany pod kątem możliwych do realizacji zadań w celu uzyskania stanu docelowego – pożądanego, zidentyfikowane problemy oraz planowany do osiągnięcia cel główny, cele szczegółowe i czynności posłużyły do zdefiniowania Zadania 1 i Zadania 2. GCZD podjął decyzję o sposobie realizacji inwestycji i zakresie rzeczowym przedmiotowej inwestycji. Wszystkie poczynione działania zostały opisane we wcześniejszych rozdziałach dokumentu. Potrzeby inwestycyjne odpowiadają wprost ujawnionym lukom, brakom i deficytom, jak również skupiają się na dążeniu do optymalizacji funkcjonowania podmiotu leczniczego, a  zaplanowane  działania mają  na celu  zniwelowanie niepożądanego  stanu i doprowadzenie do osiągnięcia celu głównego, jakim jest: (C.G) Zwiększenie efektywności, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych oraz wzmocnienie reagowania na zagrożenia epidemiczne.
W związku z tym zdefiniowano następujące zadania, a w ich zakresie – działania zmierzające 
do osiągnięcia określonych efektów rzeczowych:
Zadanie nr 1 – Budowa Centrum Nowoczesnych Technik Diabetologicznych oraz Leczenia Chorób Zakaźnych dla Dzieci,
Zadanie nr 2 – Modernizacja Oddziałów Dziecięcych – Dziecięcy Szpital Przyszłości.
8.1. [bookmark: _TOC_250008]Zakres rzeczowy inwestycji
Poniżej przedstawiono ogólny zakres rzeczowy inwestycji.

	Tabela I – Zakres rzeczowy inwestycji

	Lp.
	KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE INWESTYCJĄ
	Powierzchnia całkowita
w m2
	Liczba łóżek

	
	
	Przed
inwestycją
	Po
inwestycji
	Przed
inwestycją
	Po
inwestycji

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Zadanie 1 – Budowa Centrum Nowoczesnych Technik Diabetologicznych oraz Leczenia Chorób Zakaźnych dla Dzieci

	ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
	
	
	
	

	1
	Oddział Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii (Centrum
Nowoczesnych Technik Diabetologicznych)
	374
	1 500
	15
	25

	2
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
	1 865
	3 000
	-
	-

	3
	Izba Przyjęć
	123
	1 500
	-
	-

	NOWO UTWORZONE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
	
	
	
	

	4
	Oddział chorób zakaźnych i leczenia neuroinfekcji dla
dzieci
	-
	1 500
	-
	20

	5
	Pomieszczenia techniczne, magazynowe
i pomocnicze (urządzenia wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji, serwerownia, rozdzielnie elektryczne, bezprzerwowy zasilacz (UPS), szatnie personelu
(w tym oddziału zakaźnego))
	-
	3 000
	-
	-

	Podsumowanie: Zadnie 1
	2 362
	10 500
	15
	45

	Zadanie 2 – Modernizacja Oddziałów Dziecięcych – Dziecięcy Szpital Przyszłości

	ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
	
	
	
	

	1
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	987
	                 987
	13
	13

	2
	Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej
	536
	                 536
	13
	13

	3
	Oddział Kardiologii Dziecięcej
	1 017
	1 017
	27
	27

	4
	Oddział Otolaryngologii z Pododdziałem Leczenia Krótkoterminowego
	522
	                   522
	14
	14

	5
	Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej
	419
	                419
	12
	12

	6
	Oddział Chirurgii i Urologii z Pododdziałem Leczenia Krótkoterminowego
	1 138
	1 138
	30
	30

	7
	Oddział Neurochirurgii
	330
	               330
	12
	12

	8
	Oddział Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci
	1 292
	1 292
	30
	30

	9
	Oddział Nefrologiczny
	215
	                215
	10
	10

	10
	Oddział Gastroenterologii i Pediatrii
	940
	1 314
	36
	36

	11
	Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego
	1 193
	1 193
	30
	30

	12
	Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
	1 556
	1 556
	46
	46

	Podsumowanie: Zadnie 2
	10 144
	10 519
	273
	273

	RAZEM Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
	12 506
	22 519
	288
	318



8.2. [bookmark: _TOC_250007]Prognozowany harmonogram rzeczowy

	Tabela II – Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji

	Lp.
	Etapy inwestycji
	Prognozowany harmonogram rzeczowy:

	
	
	2024 r. 
	2025 r. 
	2026 r.
	2027 r.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
	 
	 
	 
	 

	2
	Budowa obiektów podstawowych
	 
	 
	 
	 

	3
	Instalacje
	 
	 
	 
	 

	4
	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
	 
	 
	 
	 

	5
	Wyposażenie
	 
	 
	 
	 

	6
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny
	 
	 
	 
	 


Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową  na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji – w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.

8.3. [bookmark: _TOC_250006]Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
W poniższej tabeli zaprezentowano źródła finansowania inwestycji w złotych brutto w podziale na lata realizacji inwestycji.

	Tabela III – Źródła finansowania inwestycji


	

Lp.
	
Źródła finansowania
inwestycji
	
Wartość
Kosztorysowa Inwestycji (WKI)
	
Prognozowane nakłady w poszczególnych latach 
(wartości brutto w pełnych złotych):

	
	
	
	2024 r.
	2025 r.
	    2026 r.
	2027r. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Środki własne Inwestora
	0
	0
	0
	0
	0

	
2
	Środki z Subfunduszu
Infrastruktury
Strategicznej – Fundusz
Medyczny
	
168 135 000
	0
	
0
	
71 328 500
	
96 806 500

	OGÓŁEM
	168 135 000
	0
	0
	71 328 500
	96 806 500


9. [bookmark: _TOC_250004]MIERNIK PLANOWANEJ INWESTYCJI
9.1. [bookmark: _TOC_250003]Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji
W poniższej tabeli zaprezentowano prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji.

	Tabela IV – Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji

	

Lp.
	
Rok realizacji
	

Zakres rzeczowy realizowanego celu
	
Wartość wg WKI w złotych
	Mierniki – udział
realizowanego zakresu rzeczowego

	
	
	
	
	rocznie
	narastająco

	
	
	
	
	%
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2024 r.
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny – Zadanie nr 1 i nr 2
	


168 135 000
	0
	0

	2
	2025 r.
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny – Zadanie nr 1 i nr 2
	
	0
	0

	



3
	2026 r.
	Budowa obiektów podstawowych – Zadanie nr 1 i nr 2
	
	



42
	



42

	
	
	Instalacje – Zadanie nr 1 i nr 2
	
	
	

	
	
	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów
pomocniczych – Zadanie nr 1
	
	
	

	
	
	Wyposażenie – Zadanie nr 2
	
	
	

	
	
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny – Zadanie nr 1 i nr 2
	
	
	

	



4
	2027 r.
	Budowa obiektów podstawowych – Zadanie nr 1 i nr 2
	
	



58
	100

	
	
	Instalacje – Zadanie nr 1 i nr 2
	
	
	

	
	
	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów
pomocniczych – Zadanie nr 1
	
	
	

	
	
	Wyposażenie – Zadanie nr 1 i nr 2
	
	
	

	
	
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny – Zadanie nr 1 i nr 2
	
	
	



2

