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VIII. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI:
Ogólny zakres Inwestycji:
1) prace projektowe:
a) opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej dla całego zakresu Inwestycji
wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń,
b) opracowanie dokumentacji wykonawczej;
2) roboty budowlane i instalacyjne:
a) budowa nowego budynku D,
b) przebudowa istniejącego budynku B;
3) przebudowa części powierzchni poradni specjalistycznych w budynku A.

8.1. [bookmark: _TOC_250010]Zakres rzeczowy inwestycji

	Tabela nr 13 – Planowany zakres rzeczowy inwestycji

	

Lp.
	
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE INWESTYCJĄ
	Powierzchnia
całkowita w m2
	Liczba łóżek

	
	
	Przed
inwestycją
	Po inwestycji
	Przed
inwestycją
	Po inwestycji

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Zadanie nr 1 - Budowa nowego budynku D

	ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
	
	
	
	

	1.1.
	Medyczne laboratorium diagnostyczne (Zakład Badań
Przesiewowych)
	637
	730
	0
	0

	1.2.
	Zakład Patomorfologii
	204
	350
	0
	0

	1.3.
	Izba przyjęć szpitala dla dzieci
	138
	900
	0
	0

	1.4.
	Klinika Hospitalizacji Jednego Dnia
	493
	940
	4
	12

	1.5.
	Strefa Bloku Operacyjnego
	524
	1060
	0
	0

	1.6.
	Klinika Anestezjologii i Oddział Intensywnej Terapii
	423
	720
	7
	7

	1.7.
	Centralna Sterylizatornia
	72
	180
	0
	0

	1.8.
	Zaplecze administracyjno-techniczne z częścią wspólną
dla rodzin
	0
	5758
	0
	0

	Zadanie nr 2 - Przebudowa budynku B

	ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
	
	
	
	

	2.1.
	Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii
	465
	720
	43
	45

	2.2.
	Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i
Młodzieży
	367
	1030
	21
	21

	2.3.
	Klinika Chirurgii i Ortopedii Dzieci i Młodzieży
	1019
	1810
	38
	38

	2.4.
	Klinika Położnictwa i Ginekologii z Izbą Przyjęć
	2126
	2530
	48
	50

	2.5.
	Zaplecze administracyjno-techniczne z częścią wspólną
dla rodzin
	2400
	2472
	0
	0
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	Zadanie nr 3 - Przebudowa części powierzchni w budynku A

	ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
	
	
	
	

	3.1.
	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
	104
	240
	0
	0

	3.2.
	Poradnia Chirurgiczna Dzieci i Młodzieży
	59
	92
	0
	0

	3.3.
	Poradnia Neonatologiczna
	13
	39
	0
	0

	3.4.
	Poradnia Onkologiczna
	88
	133
	0
	0

	RAZEM
	9 132
	19 704
	161
	173



8.2. [bookmark: _Toc124161191][bookmark: _Toc173935457]Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

Tabela nr 14 . Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji w ujęciu rocznym
	Lp.
	Etapy inwestycji
	Prognozowany harmonogram rzeczowy:

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Pozyskanie działki budowlanej
	
	
	
	

	2
	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
	
	
	 
	 

	3
	Budowa obiektów podstawowych
	 
	 
	 
	 

	4
	Instalacje
	 
	 
	 
	 

	5
	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
	 
	 
	 
	 

	6
	Wyposażenie
	 
	 
	 
	 

	7
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny
	 
	 
	 
	 


W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.
Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji – w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.
8.3 Zestawienie źródeł finansowania inwestycji 

	Tabela nr 15 – Harmonogram finansowy z podziałem na źródła finansowania iwestycji

	

Lp.
	
Źródła finansowania inwestycji
	
Wartość Kosztorysowa Inwestycji
	Nakłady  poniesione do końca 2022 r.
	Planowane nakłady w poszczególnych
latach:

	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Środki własne Inwestora
	18 617 580
	36 900
	0
	39 050
	1 500 000
	7 000 000
	10 041 630

	2
	Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej - Fundusz Medyczny
	281 182 420
	0
	2 600 000
	250 000
	22 000 000
	101 430 119 
	154 902 301

	OGÓŁEM
	299 800 000
	36 900
	2 600 000
	289 050
	23 500 000 
	108 430 119
	164 943 931



IX. MIERNIK PLANOWANEJ INWESTYCJI

9.1. [bookmark: _TOC_250007]Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji.

	Tabela  nr 16 – Prognozowany mierniki stopnia realizacji inwestycji

	

Lp.
	
Rok realizacji
	

Zakres rzeczowy realizowanego celu
	
Wartość wg.
WKI w
złotych
	Mierniki – udział realizowanego zakresu rzeczowego

	
	
	
	
	rocznie
%
	narastająco
%

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2023
	Wyposażenie
	299 800 000
	1
	1
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2024
	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
	
	




0
	




1

	
	
	Budowa obiektów podstawowych
	
	
	

	
	
	Instalacje
	
	
	

	
	
	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
	
	
	

	
	
	Wyposażenie
	
	
	

	
	
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska,
nadzory autorskie
	
	
	

	



3
	



2025
	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
	
	



8
	



9

	
	
	Budowa obiektów podstawowych
	
	
	

	
	
	Instalacje
	
	
	

	
	
	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
	
	
	

	
	
	Wyposażenie
	
	
	

	
	
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska,
nadzory autorskie
	
	
	

	




4
	




2026
	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
	
	




36
	




45

	
	
	Budowa obiektów podstawowych
	
	
	

	
	
	Instalacje
	
	
	

	
	
	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
	
	
	

	
	
	Wyposażenie
	
	
	

	
	
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska,
nadzory autorskie
	
	
	

	



5
	



2027
	Budowa obiektów podstawowych
	
	



55
	



100

	
	
	Instalacje
	
	
	

	
	
	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
	
	
	

	
	
	Wyposażenie
	
	
	

	
	
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska,
nadzory autorskie
	
	
	



