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 Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
na realizację usługi
PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU 
I AKTUALIZACJI PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM W 3 CYKLU PLANISTYCZNYM
ORAZ PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROJEKTU

1. CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest:
1. Przeprowadzenie przeglądu oraz aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym dla obszarów dorzeczy: 
· Wisły (region wodny Bugu, region wodny Dolnej Wisły, region wodny Górnej-Wschodniej Wisły, region wodny Górnej-Zachodniej Wisły, region wodny Małej Wisły, region wodny Narwi, region wodny Środkowej Wisły);
· Odry (region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, region wodny Górnej Odry, region wodny Noteci, region wodny Środkowej Odry, region wodny Warty);
· Pregoły (region wodny Łyny i Węgorapy);
· Niemna (region wodny Niemna);
· Łaby (region wodny Metuje);
· Dunaju (region wodny Czarna Orawa);
przy uwzględnieniu wyznaczonych w ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym (3.WORP) nowych obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP).
2. Celem zamówienia jest ponadto przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych 
i edukacyjnych Projektu.
2. OGÓLNA INFORMACJA O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk17795852]Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w ramach trzeciego cyklu planistycznego przeglądu 
i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym przyjętych przez Ministra Infrastruktury w formie rozporządzeń Ministra Infrastruktury z dnia 18 i 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Odry, Wisły, Pregoły, Niemna, Łaby oraz Dunaju (dostępnych m.in. na stronie https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/). Przegląd oraz aktualizację planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo wodne (Dz. U. 2024 poz. 1087 ) i dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.
[bookmark: _Hlk174108414]Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym” (3.PZRP), nr Projektu: FENX.02.04-IW.01-0025/24, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027, działania Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, zwanego dalej „Projektem”. 
[bookmark: _Hlk11156703]Zakres niniejszego zamówienia obejmuje następujące Zadania wchodzące w skład Projektu:
· ZADANIE 1	Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym
· ZADANIE 2	Działania informacyjno-promocyjne
Zakres niniejszego zamówienia nie obejmuje następujących prac wchodzących w skład Projektu, które będą realizowane w ramach odrębnych zamówień publicznych:
· ZADANIE 3	Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie SOOŚ
· Zarządzanie Projektem.
Wykonawca Zadań 1 i 2 będących przedmiotem niniejszego zamówienia będzie zobowiązany do współpracy z Wykonawcami pozostałych Zadań, między innymi w koordynacji wykonania produktów zadania 1 i zadania 2 z pozostałymi zadaniami i pracami realizowanymi w Projekcie.
Grupy docelowe Projektu:
· Specjaliści – m.in. organizacje sektora publicznego i prywatnego, profesjonalne grupy pozarządowe (społeczne, gospodarcze i środowiskowe), grupy biznesowe, ubezpieczeniowe, deweloperzy, środowiska akademickie.
· Władze – wybrani reprezentanci organów rządowych i władz samorządowych związanych z ochroną przeciwpowodziową i odpowiedzialnych za nią.
· Grupy lokalne – niezorganizowane podmioty działające na poziomie lokalnym, np. stowarzyszenia i rady lokalne, a także lokalne autorytety.
· Grupy osób bezpośrednio zainteresowanych Projektem – mieszkańcy terenów zagrożonych powodzią lub osoby które mogą w przeszłości być zagrożone powodzią, dla których zwiększenie świadomości o opracowywanych dokumentach planistycznych i ich realnych konsekwencjach jest bardzo istotne.
· Ogół społeczeństwa, w tym dzieci i młodzież.
Obowiązek opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym wynika z art. 7 ust. 5 dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwanej dalej „Dyrektywą Powodziową”, transponowanej do prawodawstwa polskiego poprzez ustawę - Prawo wodne. 
Celem nadrzędnym planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Cel ten jest zgodny z celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem powodziowym Dyrektywy Powodziowej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 Dyrektywy Powodziowej, państwa członkowskie ustalają odpowiednie cele zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, kładąc szczególny nacisk na ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej oraz jeżeli zostanie to uznane za właściwe, na działania nietechniczne i/lub na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi.
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym przygotowywane są z uwzględnieniem wszystkich aspektów zarządzania ryzykiem powodziowym (art. 163 ust. 6 ustawy - Prawo wodne), kładąc szczególny nacisk na zapobieganie, ochronę i stan należytego przygotowania, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania, uwzględniając cechy danego dorzecza, regionu wodnego lub zlewni.
Obowiązek przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) wynika z art. 14 ust. 3 Dyrektywy Powodziowej i art. 173 ust. 19-21 ustawy - Prawo wodne. Przegląd i aktualizacja PZRP zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej opracowywane są jako trzeci, końcowy etap opracowania dokumentów w ramach 3 cyklu planistycznego Dyrektywy Powodziowej, po przeprowadzeniu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) oraz przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP).  
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym opracowuje się z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy i regiony wodne (art. 172 ust. 1 ustawy - Prawo wodne). Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, w drodze rozporządzenia, przyjmuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich aktualizacje, kierując się koniecznością zapewnienia skutecznej ochrony przed powodzią(art. 172 ust. 16 ustawy - Prawo wodne).
Integralną częścią aktualizacji PZRP są zaktualizowane plany zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych w ramach 3 cyklu planistycznego (art. 173 ust. 3 ustawy - Prawo wodne), za opracowanie których jest odpowiedzialny minister właściwy do spraw gospodarki morskiej. Projekty te, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy - Prawo wodne przekazane mają być Wodom Polskim nie później niż na 15 miesięcy przed terminem przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Termin opracowania PZRP w ramach 3 cyklu planistycznego zgodnie z Dyrektywą Powodziową wyznaczony jest na 22 grudnia 2027 r. Wykonawca niniejszego zamówienia będzie zobowiązany do integracji wyników prac realizowanych przez Wykonawcę PZRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych w 3 cyklu planistycznym do opracowywanych planów zarządzania ryzykiem powodziowych przygotowywanych w ramach zamówienia pn. „Przeprowadzenie przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym oraz przeprowadzenie działań informacyjno- promocyjnych”. 
Przegląd i aktualizację PZRP przeprowadza się w sposób skoordynowany z III aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zgodnie z art. 13 ust. 7 dyrektywy 2000/60/WE (Ramowej Dyrektywy Wodnej), w celu zapewnienia spełnienia celów środowiskowych we wszystkich etapach zarządzania powodzią oraz art. 326 ust 4 i 5 ustawy - Prawo wodne. Dla obszaru dorzecza, którego część znajduje się na terytorium innych państw podejmowana jest współpraca (art. 173 ust. 10 i 11 ustawy - Prawo wodne) w celu zapewnienia koordynacji PZRP na międzynarodowych obszarach dorzeczy. Działania służące osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym zawarte w PZRP nie mogą wpływać na znaczące zwiększenie ryzyka powodziowego na terytorium innych państw (art. 173 ust. 15 ustawy - Prawo wodne). 
Projekty aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym przygotowuje się w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu w zakresie infrastruktury transportowej, z właściwymi wojewodami oraz po zasięgnięciu opinii marszałków województw (art. 173 ust. 1 ustawy - Prawo wodne). Projekty aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w zakresie dotyczącym śródlądowych dróg wodnych uzgadnia się z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej 
(art. 173 ust. 4 ustawy - Prawo wodne).
Podczas przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym należy zapewnić aktywny udział społeczeństwa. Projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczą plany w celu zgłaszania uwag na okres minimum sześciu miesięcy w ramach konsultacji społecznych (art. 173 ust. 6 i 8 ustawy - Prawo wodne) na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (D Dz. U. 2024 poz. 1112, z późn. zm.). Podanie do publicznej wiadomości w celu zgłoszenia uwag, projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zbieranie pisemnych uwag do ustaleń zawartych w projektach tych planów, zgodnie z art. 173 ust. 6 i 8 ustawy - Prawo wodne należy do ustawowych obowiązków ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. 
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym są dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Strategiczna ocena odziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym zostanie wykonana w ramach odrębnego Zadania objętego Projektem.
Proces monitorowania realizacji działań zawartych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym odbywa się w trybie przewidzianym przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich (Dz.U.2018 poz. 2390 z późn. zm.).
Realizowane etapy prac w ramach zamówienia mają uwzględniać priorytetowo kwestie związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu, w tym adaptacją do nich, zgodnie z prawodawstwem krajowym i unijnym, a także wytycznymi i dokumentami strategicznymi oraz wymogami Programu FEnIKS w tym zakresie. Ze względów proceduralnych a także strategicznych podejmowanych przez Komisję Europejską należy bezwzględnie wykazać, że podczas realizacji zadań zostały uwzględnione wybrane modele zmian klimatu a rozwiązania przyjęte w PZRP minimalizują skutki zmian klimatu oraz ich wpływ na środowisko.
3. ZAŁOŻENIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zgodnie z art. 172 i 173 ustawy - Prawo wodne plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich aktualizacje powinny zawierać:
· mapę obszaru dorzecza, na której są zaznaczone obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP), określone w ramach przeglądu i aktualizacji WORP w 3 cyklu planistycznym;
· mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego (obowiązujące, zaktualizowane oraz nowe opracowane w 3 cyklu planistycznym) wraz z opisem wniosków z analizy tych map;
· opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym służących ograniczeniu potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej (art. 16, pkt 4 ustawy - Prawo wodne);
· katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym działań, o których mowa w art. 165 ustawy – Prawo wodne, z uwzględnieniem ich priorytetu;
· opis sposobu określania priorytetów działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym i nadzorowania postępów w realizacji planu;
· podsumowanie działań służących informowaniu społeczeństwa i prowadzeniu konsultacji społecznych; 
· wpływ zmian klimatu na wybór scenariusza wskazanego w PZRP do realizacji oraz opis roli wybranych działań w celu minimalizacji skutków zmian klimatu a także wpływ działań na zmiany klimatu w przyszłości;
· wykaz organów właściwych w sprawach zarządzania ryzykiem powodziowym;
· opis współpracy międzynarodowej dla obszaru dorzecza, którego część znajduje się na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej i leżących poza granicami Unii Europejskiej (art. 173 ust. 10 i 11 ustawy – Prawo wodne), w tym opis metodyki analizy kosztów i korzyści służącej ocenie działań wywołujących skutki międzynarodowe, jeżeli taka metodyka została określona;
· opis koordynacji czynności, o których mowa w art. 326 ust. 4 i 5 ustawy – Prawo wodne:
· Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich przegląd przeprowadza się w sposób skoordynowany z przeglądami planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
· Działania zapewniające udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych (art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy - Prawo wodne) przeprowadza się w sposób skoordynowany z działaniami zapewniającymi aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów zarządzania ryzykiem powodziowym.
2. Przy opracowaniu aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym należy dodatkowo uwzględnić:
· wszelkie zmiany lub uaktualnienia dotyczące tych planów, wraz z podsumowaniem przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym, przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym i.Należy także wykorzystać przygotowane w 2 cyklu planistycznym mapy dla awarii budowli piętrzących;
· ocenę postępów w realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym określonych w 2 cyklu planistycznym;
· opis i wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania zaplanowanych w 2 cyklu planistycznym działań zmierzających do osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powodziowym;
· opis działań podjętych, a niezaplanowanych w tych planach;
· możliwy wpływ zmian klimatu na występowanie powodzi;
· wytyczne wydane przez Prezesa Wód Polskich dot. utrzymania wód oraz prowadzenia inwestycji.
3. Wykonawca wykorzysta dane z opracowanych MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym (3.MZPiMRP), a także inne opracowania, m.in. projekt 5.7.2. „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” (program działań retencyjnych, który stanowi element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem). W przypadku braku w czasie realizacji 3.PZRP map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego sporządzanych w 3 cyklu planistycznym, w tym produktów na podstawie których są opracowywane, Wykonawca wykorzysta inne dostępne analizy oraz wyniki projektów zbieżnych z zakresem PZRP, w tym m.in. wstępną ocenę ryzyka powodziowego opracowaną w 3 cyklu planistycznym, MZP i MRP opracowane w 2 cyklu planistycznym lub inne zaproponowane przez Wykonawcę opracowania po uzgodnieniu z Zamawiającym. Ponadto w związku z  przesunięciem terminu aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla rzek objętych powodzią we wrześniu 2024 r., w ramach zamówienia Wykonawca wykorzysta inne opracowania, w szczególności programy redukcji ryzyka powodziowego. 
4. Wykonawca podejmie współpracę z Wykonawcą aktualizacji map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym i posłuży się dostępnymi danymi celem przygotowania projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym i przedstawienia ich do konsultacji społecznych. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym przygotowywane mają być z uwzględnieniem wszystkich aspektów zarządzania ryzykiem powodziowym (art. 163 ust. 6 ustawy - Prawo wodne), koncentrując się szczególnie na zapobieganiu, ochronie i przygotowaniu do powodzi, uwzględniając cechy danego dorzecza, regionu wodnego lub zlewni. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym należy opracować z uwzględnieniem działań, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, obejmujących:
· kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, 
w szczególności obszarów szczególnego zagrożenia powodzią; 
· racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także sterowanie przepływami wód;
· zapewnienie funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze oraz prognozowanie powodzi;
· zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód;
· budowę, przebudowę i utrzymywanie budowli przeciwpowodziowych;
· prowadzenie akcji lodołamania;
· prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie ochrony przed powodzią oraz ograniczania jej skutków.
4. Przy ustalaniu działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym należy uwzględniać w szczególności (art. 172 ust. 5 ustawy - Prawo wodne):
· koszty oraz korzyści działań podejmowanych dla osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powodziowym;
· zasięg powodzi, trasy przejścia wezbrania powodziowego oraz obszary o potencjalnej retencji wód powodziowych;
· cele środowiskowe, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy - Prawo wodne;
· gospodarowanie wodami;
· sposób uprawy i zagospodarowania gruntów;
· stan zagospodarowania oraz treść dokumentów, aktów i decyzji w zakresie planowania przestrzennego;
· ochronę przyrody, w tym ryzyko strat przyrodniczych i ekosystemowych;
· uprawianie żeglugi morskiej i śródlądowej oraz porty morskie i porty lub przystanie zlokalizowane na wodach śródlądowych określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 193 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, wraz ze związaną z nimi infrastrukturą;
· prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami;
· infrastrukturę krytyczną;
· cechy obszaru dorzecza lub zlewni;
· ochronę ludności i zwierząt.
5. Zgodnie z art. 7 ust. 4 Dyrektywy Powodziowej plany zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględniają odpowiednie aspekty, takie jak koszty i korzyści, zasięg powodzi i trasy przejścia fali powodziowej oraz obszary o potencjalnej retencji wód powodziowych, takie jak naturalne obszary retencyjne, cele środowiskowe określone w art. 4 dyrektywy 2000/60/WE, gospodarowanie gruntami i wodą, planowanie przestrzenne, zagospodarowanie terenu, ochronę przyrody, nawigację i infrastrukturę portową. 
6. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym powinny uwzględniać perspektywę długoterminową i niepewność odnośnie przyszłości, związaną ze zmianami klimatu i zmianami zagospodarowania obszarów zagrożonych powodzią.
7. Przegląd i aktualizację planów zarządzania ryzykiem powodziowym należy wykonać zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w raporcie KE „Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego i w sprawie wykonania ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE) i dyrektywy powodziowej (2007/60/WE) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0002):
· Państwa członkowskie powinny nadal podejmować dalsze wysiłki na rzecz poprawy planowania i zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności:
a. przyszłe plany zarządzania ryzykiem powodziowym powinny zawierać szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego wykorzystano przy wyborze celów i działań;
b. cele planu zarządzania ryzykiem powodziowym powinny być konkretne, mieć wyznaczony termin, w miarę możliwości i powinny być powiązane z ilościowymi wskaźnikami postępów;
c. plany zarządzania ryzykiem powodziowym powinny zawierać ocenę postępów w realizacji celów określonych w poprzednim planie zarządzania ryzykiem powodziowym.
· Aby poprawić skuteczność podejmowanych działań, państwa członkowskie powinny określić wyraźne powiązanie między celami planu zarządzania ryzykiem powodziowym a jego działaniami oraz przedstawić informacje na temat metod stosowanych do wyznaczania priorytetów w zakresie działań. W miarę możliwości należy przeprowadzić analizę kosztów i korzyści działań i uwzględnić ją przy ustalaniu tych priorytetów. Ponadto plan zarządzania ryzykiem powodziowym powinien zawierać informacje na temat całkowitego kosztu planowanych działań.
· W planie zarządzania ryzykiem powodziowym należy określić metody monitorowania postępów we wdrażaniu konkretnych działań.
· Wszystkie państwa członkowskie powinny uwzględnić w swoich planach zarządzania ryzykiem powodziowym przyszłe scenariusze klimatyczne.
· Wszystkie państwa członkowskie powinny zwiększyć wysiłki na rzecz szerszego wdrażania rozwiązań opartych na zasobach przyrody, zarówno w oderwaniu od tradycyjnej infrastruktury, jak i w połączeniu z nią.
· Oprócz inwestycji w zapobieganie powodziom i ochronę przeciwpowodziową wszystkie państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę koszty powodzi obciążające budżety publiczne; ubezpieczenie powinno być rozważane jako opcja przystosowania się do skutków zmiany klimatu.
· Przepisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego przed ryzykiem powodziowym powinny być systematycznie włączane do planu zarządzania ryzykiem powodziowym.
· Jeżeli chodzi o zarządzanie, wszystkie państwa członkowskie powinny jasno określić w swoich planach zarządzania ryzykiem powodziowym, w jaki sposób będzie przebiegać koordynacja z ramową dyrektywą wodną, oraz przedstawić szczegółowe informacje na temat konsultacji publicznych i zaangażowania zainteresowanych stron, a także na temat sposobu uwzględnienia ewentualnych uwag. Konsultacje powinny trwać 6 miesięcy.
8. Ponadto należy uwzględnić rekomendacje KE dla Polski podczas opracowywania planów zarządzania ryzykiem powodziowym- Countryspecific staff working documents on the implementation of the third River Basin Management Plans, second Flood Hazard and Risk Maps and second Flood Risk Management Plans:- Poland 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2025%3A19%3AFIN&qid=1738746144581 :
a. Uwzględnienie w PZRP wniosków wyciągniętych z całości map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,
b. Podanie w PZRP szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób MZP i MRP zostały wykorzystane przy wyborze celów i działań,
c. Wyraźne wyjaśnienie w PZRP, w jaki sposób „obszary problemowe” odnoszą się do
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP) z WORP i obszarów zagrożenia powodziowego (OZP) z MZP,
d. Rozważenie uwzględnienia ubezpieczeń jako działania adaptacyjnego do zmian klimatu,
e. Lepsze wyjaśnienie w PZRP wykorzystania oceny kosztów i korzyści (CBA) oraz stojącej za nią metodologii.
f. Ponadto należy wziąć pod uwagę inne rekomendacje i zalecenia przygotowane przez KE w zakresie prowadzenia przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
9. Wykonawca będzie zobowiązany do integracji w ramach podzadania 1.7 (Przygotowanie projektów przeglądu i drugiej aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym do uzgodnień, opiniowania) wyników prac realizowanych przez Wykonawcę przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. 
10. Działania informacyjno-promocyjne prowadzone będą przez cały okres trwania Projektu. Od momentu przekazania Wodom Polskim projektów przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, dotyczyć będą również tych dokumentów. 
11. W ramach całości Projektu 3.PZRP przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ) projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym wykonanych w ramach Zadania 1, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
12. W ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) projektów PZRP, zostaną przeprowadzone 21-dniowe konsultacje społeczne po zakończeniu półrocznych konsultacji społecznych. SOOŚ będzie realizowana w ramach odrębnego zamówienia (Zadania 3). Wykonawca Zadania 1 i 2 będzie zobowiązany do bieżącej współpracy i koordynacji wykonania produktów z Wykonawcą Zadania 3. Ponadto Wykonawca zadań 1 i 2 będzie zobowiązany do uwzględnienia wyników prac Zadania 3 na etapie opracowywania ostatecznej wersji projektów drugiego przeglądu i aktualizacji PZRP dla obszarów dorzeczy. 
13. Wymagane będzie zachowanie spójności merytorycznej Projektu z innymi strategicznymi dokumentami planistycznymi w obszarze gospodarki wodnej w Polsce. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Wykonawcami następujących równolegle prowadzonych projektów:
a. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego 
w 3 cyklu planistycznym (3.MZPiMRP),
b. Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym  morskich wód wewnętrznych w 3 cyklu planistycznym,
c. III aktualizacja Planów gospodarowania wodami (III aPGW), 
d. Przegląd i aktualizacja planu przeciwdziałania skutkom suszy (aPPSS).
Współpraca ta obejmować będzie m.in.: udział w spotkaniach, prezentowanie wyników prac, udzielanie wyjaśnień, wymianę danych i informacji.
14. Rozpoczęcie półrocznych konsultacji społecznych projektów PZRP (zawierających projekty przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych), wstępnie planowane jest na 22 grudnia 2026 r., co pozwoli wypełnić wymogi zawarte w art. 173 ust. 6 ustawy - Prawo wodne, zgodnie z którymi aktywny udział społeczeństwa powinien być zapewniony na co najmniej rok przez rozpoczęciem okresu, którego dotyczy Plan. Przed rozpoczęciem konsultacji społecznych przeprowadzone zostaną uzgodnienia i opiniowanie projektów planów z właściwymi organami (art. 173 ust. 1 ustawy - Prawo wodne). Następnie po uzyskaniu opinii i uzgodnień właściwych organów, projekty planów zostaną przekazane ministrowi właściwemu ds. gospodarki wodnej, w celu rozpoczęcia półrocznych konsultacji społecznych. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy i wsparcia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w rozpatrywaniu uwag z konsultacji społecznych oraz uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych i konferencjach, realizowanych w ramach konsultacji społecznych w celu przekazania informacji o Projekcie oraz o projektach planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
15. W IV kwartale 2027 r. wstępnie planowane jest przekazanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej projektów PZRP w wersji uwzględniającej wyniki półrocznych konsultacji społecznych i SOOŚ. Następnie rozpocznie się procedura legislacyjna zmierzająca do przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym w formie rozporządzeń ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. 
16. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do uczestnictwa i prezentowania ustaleń opracowywanych dokumentów w krajowych oraz zagranicznych spotkaniach, także przygotowania materiałów i prezentacji na spotkania. W trakcie spotkań Wykonawca zostanie zobowiązany do prezentowania wyników/sposobu podejścia przyjętego w ramach opracowywania projektów  PZRP. Ponadto Wykonawca będzie przygotowywał materiały i prezentacje na spotkania grupy roboczej G2 “Powódź” w ramach Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, głównie grupy eksperckiej zajmującej się opracowaniem PZRP dla międzynarodowego obszaru dorzecza Odry, z uwzględnieniem specyfiki wód granicznych/działań transgranicznych.
17.  Informacje z zakresu zarządzania procesem planowania i zarysu przebiegu prac planistycznych zawarte są w „Zaktualizowanej Metodyce aPZRP” w wersji 3.0 (Załącznik nr 1 do OPZ), które zostaną wykorzystane podczas prac nad opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym.  
4. ZAKRES PRAC I TERMINY REALIZACJI ZADAŃ
ZADANIE 1 PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM W 3 CYKLU PLANISTYCZNYM
PODZADANIE 1.1 METODYKA PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI PZRP W 3 CYKLU PLANISTYCZNYM
Zadanie 1.1 obejmuje:
1.1.1. 	Weryfikacja i aktualizacja Metodyki aPZRP; 
1.1.2.	Opracowanie projektu repozytorium dokumentów i danych przestrzennych 3.PZRP;
1.1.3. Opracowanie projektu bazy danych przestrzennych 3.PZRP.
Metodyka przeglądu i aktualizacji PZRP w 3 cyklu planistycznym (Metodyka 3.PZRP) powinna zawierać zaktualizowane elementy znajdujące się w „Zaktualizowanej Metodyce aPZRP” w wersji 3.0 (załącznik nr 1 do niniejszego OPZ) oraz nowe elementy, opracowane w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Metodyka powinna zostać opracowana przy uwzględnieniu wymagań zawartych w ustawie Prawo wodne i Dyrektywie Powodziowej, w wytycznych Komisji Europejskiej, w niniejszym OPZ oraz innych dokumentach wskazanych przez Zamawiającego. 
Metodyka 3.PZRP będzie musiała wziąć pod uwagę zastosowaną w 3.MZPiMRP zmianę oprogramowania służącego do modelowania hydraulicznego. Modele hydrauliczne przygotowane na potrzeby aktualizacji i opracowania MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym będą wykonywane w oprogramowaniu HEC-RAS i będą przekazane Wykonawcy aktualizacji PZRP. 
Ocena skuteczności osiągania celów zarządzania ryzykiem powodziowym dla działań polegających na wykonaniu urządzeń wodnych oraz działań polegających na kształtowaniu retencji w drodze modelowania hydraulicznego powinna zostać wykonana w oprogramowaniu, w którym zostały wykonane modele hydrauliczne na potrzeby opracowania MZP i MRP  lub w innym oprogramowaniu spełniającym co najmniej poniższe warunki:
· oprogramowanie dostępne bezpłatnie z możliwością wykorzystania bez opłat na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia;
· możliwość tworzenia modeli 1D, 2D oraz modeli hybrydowych składających się z jednowymiarowego modelu przepływu dla koryt cieków oraz dwuwymiarowego modelu przepływu dla obszarów zalewowych;
· modele hydrauliczne bazujące na układzie równań Saint-Venanta – równaniu zachowania masy oraz równaniu zachowania energii;
· możliwość wykonania obliczeń dla warunków ruchu nieustalonego, co pozwala na zamodelowanie zmiennego w czasie hydrogramu fali powodziowej;
· możliwość definiowania struktur pozwalających na symulowanie w modelu 1D przelewania się wody pomiędzy korytem głównym a terenami zalewowymi w kierunku prostopadłym do kierunku przepływu wody w korycie oraz struktur pozwalających na przepływ wody na terenach zalewowych wydzielonymi, równoległymi kanałami bocznymi;
· możliwość odwzorowania w modelu pracy obiektów hydrotechnicznych niesterowanych (takich jak stopnie, progi wodne, jazy), budowli inżynierskich (mostów i przepustów) oraz obiektów o sterowanym piętrzeniu (np. zbiorniki wodne);
· wyczerpująco opracowana dokumentacja techniczna w zakresie instrukcji użytkowania modelu, jak i podstawowych informacji o zastosowanych rozwiązaniach hydraulicznych i numerycznych;
· jasne zasady wykorzystania oprogramowania potwierdzające możliwość użycia na potrzeby opracowania MZP i MRP.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego oprogramowania obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie w ofercie jego nazwy oraz pisemne udowodnienie, że funkcjonalność oferowanego oprogramowania spełnia ww. warunki.
Ponadto Wykonawca wykorzysta modele hydrauliczne opracowane na potrzeby analiz wariantów planistycznych i wyboru działań w ramach PZRP w 2 cyklu planistycznym (po ich właściwej modyfikacji w celu dostosowania do potrzeb zamówienia). Dane te przekazane zostaną Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca zaproponuje inne zmiany i uzupełnienia niż wskazane poniżej w opisie podzadania 1.1 jeśli uzna, że ich wprowadzenie podniesie wartość merytoryczną, użyteczność oraz przejrzystość metodyki. Wszystkie proponowane zmiany powinny zostać wyczerpująco uzasadnione i uzgodnione z Zamawiającym. 
Metodyka PZRP w 3 cyklu planistycznym (Metodyka 3.PZRP), po jej opracowaniu w ramach podzadania 1.1, będzie podlegać zmianom i uzupełnieniom w trakcie trwania Projektu. Obowiązkiem Wykonawcy będzie utrzymywanie Metodyki 3.PZRP w aktualności oraz bieżące uzgadnianie z Zamawiającym wprowadzanych zmian. Metodyka opracowania PZRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych będzie produktem odrębnego zadania realizowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Jego wyniki powinny zostać przekazane do Wód Polskich w terminie przewidzianym w art. 173 ust. 2 ustawy Prawo wodne, który w harmonogramie Projektu 3.PZRP odpowiada okresowi realizacji podzadania 1.7. W ramach podzadania 1.7 Wykonawca opracuje wersję Metodyki 3.PZRP zawierającą wyciąg z metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji PZRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych (całość jako załącznik). Na koniec Projektu, w ramach podzadania 1.10, Wykonawca przedstawi ostateczną wersję Metodyki 3.PZRP opracowanej w ramach 3 cyklu planistycznego, uwzględniającej wszystkie zmiany dokonane w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca w razie potrzeby będzie współpracował z  Wykonawcą Metodyki PZRP od strony morza, żeby uzyskać spójne produkty w ramach Projektu.
1.1.1	Weryfikacja i aktualizacja Metodyki aPZRP
Weryfikacji i aktualizacji podlegać będzie „Zaktualizowana Metodyka aPZRP” w wersji 3.0 (Załącznik nr 1 do OPZ) opracowana w 2 cyklu planistycznym w ramach prac nad planami zarządzania ryzykiem powodziowym w 2 cyklu planistycznym.
Przeprowadzając weryfikację i aktualizację Metodyki aPZRP oraz opracowując Metodykę przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem w 3 cyklu planistycznym (Metodyka 3.PZRP) Wykonawca uwzględni opisane poniżej zalecenia o charakterze ogólnym oraz wymagania dotyczące sposobu realizacji poszczególnych podzadań opisane w kolejnych rozdziałach niniejszego OPZ. 
1. Zaktualizowany dokument powinien zostać ograniczony do zwięzłego, klarownego i kompletnego opisu metod wykorzystanych na poszczególnych etapach przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Zawartość dokumentu powinna zostać ograniczona do zakresu wynikającego ze zdefiniowanej w obowiązujących aktach prawnych zawartości planów zarządzania ryzykiem powodziowym i ich aktualizacji oraz  wymagań niniejszego OPZ. Dokument nie powinien zawierać opisów zagadnień nie odnoszących się bezpośrednio do procesu przeglądu i aktualizacji PZRP. 
2. Metodyka powinna odnosić się do poszczególnych etapów prac opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz zawierać opisy sposobów ich realizacji.
3. Metodyka musi zawierać w szczególności:
· Wprowadzenie
· Definicje 
· Podstawy prawne
· Jednostki zarządzające
· Organy właściwe dla wdrażania Dyrektywy Powodziowej
· Organy właściwe w zarządzaniu ryzykiem powodziowym
· Typy powodzi
· Zakres przeglądu i aktualizacji PZRP
· Spis treści dla zaktualizowanych PZRP (wraz z opisem co powinien zawierać każdy z rozdziałów i metodyka dojścia do wyników każdego z elementów)
· Analizę rozkładu przestrzennego ryzyka powodziowego i diagnozę problemów
· Ocenę postępu i skuteczności realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym i działań
· Ankietyzacje podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym 
· Wybór celów zarządzania ryzykiem powodziowym
· Weryfikację katalogu typów działań ograniczających ryzyko powodziowe
· Przygotowanie wariantów planistycznych 
· Analizy i oceny wariantów planistycznych 
· Wybór działań ograniczających ryzyko powodziowe
· Ostateczna lista działań
· Ustalanie priorytetów dla działań
· Koordynację planów zarządzania ryzykiem powodziowym (w tym z Ramową Dyrektywą Powodziową)
· Uwzględnienie zmian klimatu
· Metody i sposób przeprowadzenia monitoringu PZRP
· Zasady udziału społeczeństwa w opracowaniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym
· Załączniki (np.  działania informacyjno-promocyjne).
Ostateczny zakres Metodyki zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji prac.
4. W całym dokumencie należy zaktualizować odniesienia do aktów prawnych i dokumentów planistycznych, a także opisy struktur organizacyjnych i zadań organów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem powodziowym. W szczególności należy uwzględnić zapisy obowiązującej ustawy - Prawo wodne oraz rolę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Metodyka powinna określać organy właściwe i jednostki zarządzające, wskazane w Polsce na podstawie art. 3 ust. 2 pkt a i b Dyrektywy Powodziowej oraz organy odpowiedzialne w Polsce za zarządzanie ryzykiem powodziowym w zakresie wszystkich jego aspektów.   
5. Zaktualizowana Metodyka 3.PZRP powinna zawierać spis treści planów zarządzania ryzykiem powodziowym i opis zawartości każdego z rozdziałów. Należy podać założenia co do zawartości treści poszczególnych rozdziałów. Opis zawartości planów zarządzania ryzykiem powodziowym powinien stanowić rozwinięcie zapisów art. 172 ust. 3 i art. 173 ust. 21 ustawy – Prawo wodne.
6. Zaktualizowana Metodyka powinna zawierać opis metody analiz przestrzennych (w tym analizy rozkładu ryzyka powodziowego) prowadzonych w ramach Projektu. Podstawowym założeniem tej metody powinna być łatwość agregacji wyników analiz przestrzennych przede wszystkim do:
· obszarów ONNP, w odniesieniu do których realizowane jest raportowanie wyników PZRP w 3 cyklu planistycznym dla Komisji Europejskiej;
· nowego układu jednolitych części wód powierzchniowych - w odniesieniu do których ustalane zostaną w ramach trzeciej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (III aPGW) cele środowiskowe.
7. Zaktualizowana Metodyka PZRP powinna zawierać opis sposobu przeglądu diagnozy problemów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz jej aktualizacji z uwzględnieniem wyników analiz 
w ramach 3 cyklu planistycznego przede wszystkim 3.WORP, 3.MZPiMRP, analiz powodzi z września 2024 r. oraz wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi. 
8. Opis sposobu uwzględnienia w planach zarządzania ryzykiem powodziowym aspektów, takich jak koszty i korzyści, zasięg powodzi i trasy przejścia fali powodziowej oraz obszary o potencjalnej retencji wód powodziowych, takie jak naturalne obszary retencyjne, cele środowiskowe określone w art. 4 dyrektywy 2000/60/WE, gospodarowanie gruntami i wodą, planowanie przestrzenne, zagospodarowanie terenu, ochronę przyrody, nawigację i infrastrukturę portową.
9. W związku z powodzią, która wystąpiła we wrześniu 2024 r. Metodyka powinna zawierać opis sposobu uwzględnienia tego zdarzenia podczas prac nad opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym przy wykorzystaniu informacji i opracowań dotyczących tego zdarzenia. Dane, informacje i analizy dotyczące powodzi z września 2024 r. Wykonawca pozyska we własnym zakresie.  Wykonawca ponadto wykorzysta dane i informacje opracowane w ramach programów redukcji ryzyka powodziowego w zlewniach (
np. Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej, Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Bobru, Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Kaczawa, Program redukcji ryzyka powodziowego dla zlewni rzeki Iłownicy i Białej)., w których wystąpiła powódź w 2024 r. (dane te zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego). Celem planowanych w ramach programów redukcji ryzyka powodziowego działań jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców terenów zagrożonych powodzią.  Pozyskane dane podlegać będą szczegółowym analizom przez Wykonawcę w celu ich wykorzystania m.in. w prowadzonych analizach ryzyka powodziowego, diagnozie problemów, określaniu celów zarządzania ryzykiem powodziowym i wyborze działań przeciwpowodziowych.
10. Zaktualizowana Metodyka PZRP powinna zawierać opis monitoringu PZRP z 2 cyklu planistycznego, przy wykorzystaniu m.in. informacji zawartych w Raporcie dotyczącym metod i sposobu przeprowadzenia monitoringu PZRP – Podręcznik (załącznik do rozporządzeń przyjmujących plany zarządzania ryzykiem powodziowym z 2 cyklu planistycznego).
11. Metodyka powinna zawierać opis sposobu oceny postępów i skuteczności realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym w oparciu przede wszystkim o wskaźniki monitorujące stopień ich osiągnięcia z uwzględnieniem ich wpływu na poszczególne elementy celu nadrzędnego planów zarządzania ryzykiem powodziowym, tj. ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, dla środowiska, dla dziedzictwa kulturowego oraz dla działalności gospodarczej.
12. Zaktualizowana Metodyka PZRP powinna zawierać opis metody oceny skuteczności działań zawartych w PZRP z 2 cyklu planistycznego. Na potrzeby analizy skuteczności zrealizowanych działań z PZRP, Wykonawca przeprowadzi modelowanie hydrauliczne z wykorzystaniem  wariantów inwestycyjnych z 2 cyklu planistycznego (po ich właściwej modyfikacji i uwzględnieniu tylko działań zrealizowanych), a także w odpowiednich przypadkach wykorzysta MZP i MRP z 3 cyklu planistycznego, w tym produkty na podstawie których są opracowywane, które będą uwzględniały zrealizowane inwestycje. Oceny działań powinny zapewnić informację o uzyskanych efektach działań dla osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym nadrzędnego celu z podziałem na poszczególne elementy, tj. ograniczenie negatywnych konsekwencji powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Dodatkowo uwzględniona powinna być metodyka monitoringu skutków środowiskowych realizacji postanowień PZRP, opracowana w ramach SOOŚ projektów PZRP opracowanych w 2 cyklu planistycznym.
13. Zaktualizowana Metodyka PZRP powinna zawierać opis oceny postępów realizacji działań 
z 2 cyklu planistycznego, w tym opis sposobu przeprowadzenia i opracowania wyników ankietyzacji interesariuszy – podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym.
14. Zaktualizowana Metodyka powinna zawierać opis metody ustalania i weryfikacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym (głównych i szczegółowych) i ich powiązania z realizacją celu nadrzędnego i oceny ich istotności, adekwatności i mierzalności przeprowadzonej przede wszystkim na podstawie:
· zaktualizowanej diagnozy problemów zarządzania ryzykiem powodziowym,
· wniosków wynikających z przeglądu i aktualizacji WORP oraz MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym,
· analizy postępów i skuteczności realizacji celów ustalonych w 2 cyklu planistycznym i oceny działań,
· oceny możliwości osiągnięcia ustalonych celów w 3 cyklu planistycznym (z uwzględnieniem potencjalnych źródeł finansowania przedsięwzięć w najbliższej perspektywie finansowej, lata 2028 - 2033).
15. Zaktualizowana Metodyka PZRP powinna zawierać opis metody uwzględniania przy ustanawianiu celów zarządzania ryzykiem powodziowym konieczności osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód wchodzących w skład obszaru dorzecza (w rozumieniu art. 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej).
16. Zaktualizowana Metodyka PZRP powinna zawierać opis sposobu weryfikacji i aktualizacji katalogu typów działań przypisanych konkretnym celom szczegółowym, z uwzględnieniem grupowania działań według środków realizacji ochrony przed powodzią, określonych w art. 165 ust. 1 ustawy - Prawo wodne. Katalog typów działań należy zweryfikować pod kątem zgodności z istniejącym stanem prawnym oraz zasadności i realności działań. 
17. Zaktualizowana Metodyka PZRP powinna zawierać opis zweryfikowanej metody określania priorytetów typów działań przypisanych szczegółowym celom zarządzania ryzykiem powodziowym. Metoda powinna być prosta, przejrzysta i stosowalna dla wszystkich typów działań technicznych i nietechnicznych realizowanych na kolejnych etapach procesu zarządzania ryzykiem powodziowym, zawierających działania których efekty nie zawsze mogą być skwantyfikowane za pomocą modelowania hydraulicznego. 
18. Zaktualizowana Metodyka PZRP powinna zawierać opis zweryfikowanej metody klasyfikacji działań. Należy ponownie przeanalizować materiały źródłowe, które posłużyły do opracowania takiej klasyfikacji w PZRP w ramach 1 i 2 cyklu planistycznego.
Klasyfikacja ta powinna uwzględniać między innymi:
· Wpływ działań (negatywny jak i pozytywny) na cele środowiskowe jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), o których mowa w art. 56, 57, 59 ustawy - Prawo wodne i cele środowiskowe dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 61 ustawy - Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem elementów hydromorfologicznych, biorąc pod uwagę w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. 2019 poz. 1752); 
· Wpływ działań na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 
19. W zaktualizowanej Metodyce PZRP należy zaproponować formularz, który definiuje sposób opisu działania (w tym m.in. zawierać ma nazwę działania, nazwę jednostki odpowiedzialnej za realizację, jasne sformułowanie zakresu działania i jego wskaźników, lokalizację). Powinien on nawiązywać do kart zadań z PZRP opracowanych w ramach 1 i 2 cyklu planistycznego, lecz być dostosowany do wymogów zaktualizowanej Metodyki PZRP. 
20. Planowane działania skonsultowane muszą być bezpośrednio z podmiotem wyznaczonym do realizacji.
21. Zaktualizowana Metodyka PZRP powinna zawierać zwięzły i przejrzysty opis kolejnych etapów analiz prowadzących do sformułowania listy działań i wskazania optymalnego wariantu planistycznego, w tym:
a. tworzenia wstępnej listy działań,
b. weryfikacji wstępnej listy działań i utworzenia listy bazowej – kryteria wykorzystane w analizie S.M.A.R.T.,
c. sformułowania wariantów planistycznych,
d. analizy kosztów i korzyści dla poszczególnych wariantów planistycznych: opis zastosowanych wskaźników efektywności ekonomicznej i sposobu ich obliczenia,
e. analizy wielokryterialnej prowadzącej do wyłonienia optymalnego wariantu planistycznego –wykorzystane kryteria (w tym kryteria uwzględniające wpływ zmian klimatu i kryteria środowiskowe) i sposób określenia ich wartości,
f. wyboru wariantu optymalnego,
g. sposobu przypisania priorytetów poszczególnym działaniom zgodnie z wytycznymi raportowania do Komisji Europejskiej, zapewniających wysoką skuteczność ochrony przed powodzią z uwzględnieniem preferencji dla działań o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko, a także najlepiej przystosowanych do zmian klimatu. 
22. Zaktualizowana Metodyka PZRP powinna pozwalać na zaplanowanie działań (technicznych 
i nietechnicznych) prowadzonych na terenach, które nie zostały wskazane jako obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP) w ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym, ale mające na celu ochronę przed powodzią ONNP. Uzasadnieniem takiego podejścia jest fakt, iż działania podejmowane w zlewni dopływu mają swoje przełożenie na zagrożenie powodziowe ze strony recypienta danej rzeki. Mając na uwadze powyższe, w analizach wykonywanych w ramach 3.PZRP Wykonawca powinien uwzględniać efekty planowanych działań na obszary znajdujące się w niższych częściach zlewni, poniżej lokalizacji planowanych inwestycji.
23. Zaktualizowana Metodyka PZRP powinna zawierać opis metody oceny skuteczności działań dla obszarów ONNP, dla których na etapie wyboru planowanych działań do realizacji w ramach 3.PZRP będą dostępne odpowiednie dane z 3.MZPiMRP tj. modele hydrauliczne, zasięgi obszarów zagrożenia powodziowego i dane źródłowe do przygotowania MRP.
24. Zaktualizowana Metodyka PZRP powinna zawierać opis metody oceny skuteczności działań dla obszarów ONNP, dla których w na etapie wyboru planowanych działań do realizacji w ramach 3.PZRP nie będą dostępne odpowiednie dane z 3.MZPiMRP. Metoda powinna opierać się przede wszystkim na wykorzystaniu wyników przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w 2 cyklu planistycznym i nowego BDOT10K (dla ONNP, dla których planowana jest aktualizacja MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym) oraz innych dostępnych analizach opartych o modelowanie hydrauliczne, a także wyniki przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym (dla ONNP, dla których nie opracowano dotychczas MZP i MRP).
25. W celu wypełnienia obowiązku uwzględnienia infrastruktury krytycznej przy ustalaniu działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym (art. 172 ust. 5 pkt 10 ustawy - Prawo wodne), projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla poszczególnych obszarów dorzeczy zostaną przedstawione do uzgodnienia przez Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odpowiednich terytorialnie Urzędów Wojewódzkich.
26. Zaktualizowana Metodyka PZRP powinna zawierać opis sposobu uwzględnienia w opracowaniu PZRP wpływu zmian klimatu na powódź, w tym m.in. sposoby uwzględnienia zmian klimatu w przeprowadzonych analizach ryzyka powodziowego, określaniu celów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz wyborze działań. Za punkt wyjścia należy przyjąć metodykę i wyniki analiz przeprowadzonych w tym zakresie w ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym, a następnie ją rozwinąć.
27. Zaktualizowana Metodyka PZRP powinna zawierać opis sposobu przeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 66-68 ustawy - Prawo wodne dla działań wyznaczonych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym, które mogą spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, 57, 59 oraz 61 ww. ustawy, w tym pogorszenie stanu wód. Zaproponowane rozwiązania powinny być skonsultowane z Departamentem w PGW Wody Polskie odpowiedzialnym za opracowanie aktualizacji planów gospodarowania wodami, Wykonawcą trzeciej aktualizacji planów gospodarowania wodami oraz Zamawiającym.
28. Zaktualizowana Metodyka PZRP powinna opisywać sposób monitorowania postępów realizacji działań oraz oceny realizacji działań i celów zarządzania ryzykiem powodziowymokreślonych w PZRP w 3 cyklu planistycznym. Metodyka powinna zawierać propozycję mierzalnych wskaźników monitorujących stopień ich osiągnięcia odnoszących się zarówno do oceny realizacji działań jak i realizacji celów.
29. Zaktualizowana Metodyka powinna uwzględniać wytyczne, zalecenia i uwagi Komisji Europejskiej zawarte w ocenie przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym z 2 cyklu planistycznego. Należy również przyłożyć większą wagę do powiązania dokumentów planistycznym w cyklu. Podstawą przeglądu i aktualizacji PZRP powinny stanowić: wstępna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.
30. Zaktualizowana Metodyka PZRP powinna zawierać wykaz wszystkich produktów i wyników prac Projektu: dokumentów opisowych (raportów), danych, baz danych, modeli hydraulicznych i innych, które zostaną opracowane w ramach drugiego przeglądu i aktualizacji PZRP dla poszczególnych obszarów dorzeczy, wraz z określeniem ich formatów, struktury katalogowej w której będą przechowywane oraz nazwy plików i katalogów. Wszystkie produkty i wyniki prac powinny mieć uporządkowaną strukturę. Należy stosować wersjonowanie dokumentów.  W trakcie realizacji prac struktura katalogowa i wykaz produktów mogą ulegać zmianie w uzgodnieniu z Zamawiającym i będzie aktualizowany przez cały czas trwania Projektu.
31. Planując wykonanie produktów PZRP Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że dokumentami kluczowym będą projekty rozporządzeń dotyczących przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym wraz z załącznikami (które będą przedmiotem procedury legislacyjnej), które powinny zostać opracowane zgodnie z zasadami techniki prawodawczej i zawierać wyłącznie treści niezbędne w świetle zapisów ustawy Prawo wodne, Dyrektywy Powodziowej i zaleceń Komisji Europejskiej. Pozostałe wyniki/produkty Projektu powinny zostać przedstawione w postaci dokumentów towarzyszących, które nie będą przedmiotem procedury legislacyjnej.
1.1.2 Opracowanie projektu repozytorium dokumentów i danych przestrzennych 3.PZRP
Wykonawca opisze koncepcję repozytorium dokumentów Projektu i danych przestrzennych. Repozytorium będzie przeznaczone do przechowywania dokumentów Projektu, produktów roboczych i ostatecznych, danych przestrzennych (w tym modeli hydraulicznych) i będzie umożliwiać wspólną pracę nad nimi Wykonawcom Zadań 1, 2, 3 i Zarządzania Projektem oraz członkom wszystkich związanych z Projektem grup planistycznych/roboczych działających w strukturach Zamawiającego. Funkcjonalność repozytorium powinna wspierać proces kontroli i zatwierdzania produktów Projektu. Struktura katalogów i plików zawarta w repozytorium powinna być zgodna z opracowaną strukturą katalogową produktów w ramach zadania 1.1.1. W repozytorium będą m.in. umieszczane dane przez Wykonawcę, uwagi Zamawiającego do produktów.
Repozytorium powinno zostać utworzone w oparciu o platformę Office 365 i wykorzystywać technologię SharePoint/Teams lub równoważną. Wykonawca udostępni repozytorium Zamawiającemu oraz wskazanym przez niego osobom na cele i czas realizacji zamówienia. Wykonawcawydzieli w swoim systemie dedykowaną grupę przeznaczoną dla Projektu i przydzieli uprawnienia dostępu na odpowiednim poziomie Zamawiającemu, członkom zespołów Wykonawców i członkom grup planistycznych i grup roboczych w strukturach Zamawiającego. 
Koncepcja repozytorium powinna uwzględniać skalowalność zaproponowanych rozwiązań, w szczególności w zakresie wielkości przestrzeni przeznaczonej do magazynowania danych oraz struktury organizacyjnej Projektu. Szybkość odczytu oraz zapisu danych w repozytorium powinny być dostosowane do objętości przekazywanych za jego pomocą danych. Repozytorium powinno zapewniać możliwość wspólnej edycji plików przez wielu użytkowników.
[bookmark: _Hlk14963828]Koncepcja repozytorium dokumentów i danych przestrzennych Projektu powinna zostać opracowana jako załącznik do Metodyki 3.PZRP. W koncepcji powinny być określone kwestie związane z bezpieczeństwem danych, kopiami zapasowymi.
Zamawiający nie przewiduje przekazywania przez Wykonawcę w ramach tego składnika Projektu infrastruktury, urządzeń, sprzętu i oprogramowania.
W terminie 30 dni od podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji układ i wstępny zarys zawartości Metodyki 3.PZRP.
W terminie 75 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wersję Metodyki 3.PZRP wraz z załącznikami przygotowaną do pierwszej iteracji procedury odbiorowej. 
1.1.3. Opracowanie projektu bazy danych przestrzennych 3.PZRP
Wykonawca przygotuje projekt bazy danych przestrzennych 3.PZRP w postaci cyfrowej, w formacie MS Word i PDF. Baza danych w postaci geobazy plikowej (gdb) w układzie współrzędnych PL-1992 zostanie przygotowana w ramach podzadania 1.6 i powinna obejmować wszystkie warstwy przestrzenne wytworzone w ramach podzadań zadania 1. Na etapie podzadania 1.10 Wykonawca zaktualizuje i uzupełni bazę danych w zakresie ewentualnych zmian . Dodatkowo Wykonawca uzupełni bazę o warstwy przestrzenne PZRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. 
Wykonawca biorąc pod uwagę rozwiązania zastosowane dla bazy danych PZRP w 2 cyklu planistycznym, w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje ich modyfikacje celem usprawnienia funkcjonalności bazy (m.in. rezygnację z relacyjnej bazy danych). W bazie danych należy zastosować aliasy warstw i pól, a dla pól zawierających wartości słownikowe należy zastosować domeny.  Struktura bazy danych projektu 3.PZRP w zakresie zastosowanego nazewnictwa oraz typów warstw i pól powinna być spójna z bazą danych projektów 3.WORP oraz 3.MZPiMRP. Wykonawca na etapie podzadań 1.6 oraz 1.10 sporządzi również kopię ostatecznej bazy danych w formacie shp. Będzie ona obejmować ten sam zakres danych co baza gdb z uwzględnieniem modyfikacji wynikających ze specyfiki formatu shp (m.in. ograniczenie nazw pól do 10 znaków, skrócenie opisów tekstowych do 255 znaków, brak aliasów, relacji i domen). 
Termin odbioru podzadania 1.1 – 90 dni od daty podpisania Umowy.
Produktami podzadania 1.1 podlegającymi odbiorowi będą:
1) Metodyka 3.PZRP  w wersji 1.00:
a. w postaci cyfrowej, w formacie MS Word oraz PDF, przekazana na nośnikach danych, w liczbie 2 sztuk,
2) Projekt Repozytorium dokumentów i danych przestrzennych Projektu (Załącznik nr 1 do Metodyki 3.PZRP):
a. w postaci cyfrowej, w formacie MS Word i innych formatach MS Office oraz PDF, przekazany na nośnikach danych, w liczbie 2 sztuk.
3) Wstępna wersja struktury katalogowej produktów Projektu (Załącznik nr 2 do Metodyki 3.PZRP):
a. w postaci cyfrowej, w formacie MS Word oraz PDF, przekazany na nośnikach danych, w liczbie 2 sztuk.
4) Projekt bazy danych przestrzennych Projektu:
a. w postaci cyfrowej, w formacie MS Word i PDF przekazany na nośnikach danych, w liczbie 2 sztuk.
PODZADANIE 1.2 POZYSKANIE ORAZ OPRACOWANIE DANYCH I INFORMACJI NA POTRZEBY PROJEKTU
Celem zadania jest zgromadzenie danych niezbędnych do wykonania drugiego przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry, Pregoły, Łaby, Dunaju i Niemna w zakresie wynikającym z:
· Artykułów 7 i 8 oraz Artykułu 14 ust. 3 Dyrektywy Powodziowej,
· Artykułów 172 i 173 ustawy – Prawo wodne,
· Zaktualizowanej w ramach podzadania 1.1 Metodyki PZRP.
Zamawiający przekaże Wykonawcy:
· Plany zarządzania ryzykiem powodziowym opracowane w ramach 2 cyklu planistycznego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Plany stanowią załączniki do Rozporządzeń Ministra Infrastruktury z 18 i 26 października 2022 roku:
· w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. poz. 2714);
· w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. poz. 2739);
· w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły (Dz. U. poz. 2715);
· w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna (Dz. U. poz. 2491);
· w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Dunaju (Dz. U. poz. 2481);
· w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby (Dz. U. poz. 2533).
· Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opracowane w 1 i 2 cyklu planistycznym Dyrektywy Powodziowej, w tym m.in modele, raporty.
· Wyniki z prowadzonego w ramach 3 cyklu planistycznego przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego (MZP) oraz map ryzyka powodziowego (MRP), w tym m.in. modele, raporty.
· Produkty przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (3.WORP), która została wykonana w ramach 3 cyklu planistycznego. Baza danych przestrzennych z projektu 3.WORP będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia analizy możliwego wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi, zgodnie z art. 173 ust. 21 pkt 5 ustawy – prawo Wodne.
· Program Planowanych Inwestycji w Gospodarce Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
· Roczne sprawozdania z realizacji działań opracowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w zakresie swojej właściwości (zgodnie z obowiązkiem zapisanym w art. 328 ust 2 ustawy - Prawo wodne).
· Dane o stratach powodziowych z okresu 2010-2023 pozyskane w ramach WORP.
· Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10000
· Wyniki projektu CHASE PL - Ocena konsekwencji zmian klimatu dla wybranych sektorów w Polsce (Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, nr POL-NOR/200799/90/2014.
Wykonawca będzie zobowiązany do pozyskania:
· Opracowań dotyczących realizacji działań nietechnicznych, w tym analiz możliwości zwiększania retencji.
· Nota Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej Środowisko z 8 marca 2011 r. „Towards Better Environmental Options for Flood risk management”, wraz z aneksem zawierającym przeglądowy katalog środków i przykłady zastosowania. 
· Opracowania w zakresie działań opartych na przyrodzie (Nature Based Solutions) oraz działań opartych na naturalnej retencji (Natural Water Retention Measures) w tym:  
· The Nature-Based Solutions Opportunity Scan (2024);
· Assessing the benefits and Costs of Nature-Based Solutions for Climate Resilience (2023);
· Platforma: Natural Water Retention Measures. 
· Danych z monitoringu realizacji działań zawartych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym opracowanych w 2 cyklu planistycznym, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (zgodnie z obowiązkiem zapisanym w art. 328 ust 1 ustawy - Prawo wodne)  
· Bazy danych najnowszej wersji Corine Land Cover.
· Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k). 
· Bazy danych jednolitych części wód powierzchniowych w wersji stosowanej w trzeciej aktualizacji planów gospodarowania wodami.
· Wyników projektu KLIMADA 2.0 („Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” ).
· Informacji, danych, opracowań, itp. dotyczących powodzi, która wystąpiła we wrześniu 
2024 r. w Polsce.
· Opracowań dotyczących wymogów środowiskowych, m.in. „Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych” (MGGP, kwiecień 2018 r.), „Dobre praktyki utrzymania rzek” (WWF Polska, sierpień 2018 r.), a także „Renaturyzacja wód – podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych” (Multiconsult, kwiecień 2020 r.).
· Poradnik weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania UE 2021-2027 (JASPERS 2020 045 PL MSE CAP: Wsparcie dla polskiego Ministerstwa Klimatu / Poradnik weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania UE 2021- 2027).
Wskazane powyżej źródła danych i informacji nie stanowią zamkniętego katalogu. Jest to jedynie podstawowy zakres informacji, który powinien zostać rozszerzony przez Wykonawcę w zależności od potrzeb i dostępności innych danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia drugiego przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia wykaz danych potrzebnych dla realizacji Projektu nie później niż 30 dni od dnia podpisania Umowy. 
Podzadanie 1.2 obejmuje:
· Pozyskanie danych, materiałów, opracowań i informacji od podmiotów administrujących tymi danymi (w tym pokrycie ewentualnych kosztów udostępnienia danych) lub w przypadku danych ogólnodostępnych, pobranie danych oraz ich opracowanie;
· Przegląd zbiorów danych wykorzystanych w przeglądzie i aktualizacji PZRP w 2 cyklu planistycznym, ocenę ich przydatności i w razie potrzeby aktualizację;
· Utworzenie Repozytorium zgodnie z projektem repozytorium dokumentów i danych przestrzennych 3.PZRP (podzadanie 1.1.2);
· Opracowanie zgromadzonych danych przestrzennych w postaci geobazy plikowej (gdb), materiałów i informacji w celu przekształcenia ich do postaci pozwalającej na wprowadzenie do Repozytorium dokumentów i danych przestrzennych  3.PZRP;
· Uporządkowanie danych, materiałów, opracowań i informacji niebędących danymi przestrzennymi w postaci cyfrowej w repozytorium dokumentów projektu (nadanie nazw plikom i katalogom (folderom) umożliwiających ich identyfikację);
· Sporządzenie raportu z przeprowadzonych prac (wspólnego dla wszystkich obszarów dorzeczy dla których opracowywane są 3.PZRP).
Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą i wspierał go w zakresie uzyskania dostępu do danych i informacji będących w posiadaniu Zamawiającego (w tym wyników prac realizowanych w minionych latach na zlecenie Zamawiającego przez inne podmioty). Wykonawca jest natomiast zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie pozostałych danych i informacji niezbędnych do poprawnej realizacji zadania, które znajdują się w posiadaniu instytucji zewnętrznych. 
Wykonawca projektu 3.PZRP będzie zobowiązany do ścisłej współpracy i monitorowania postępów prac Wykonawcy 3.MZPiMRP w celu pozyskania danych w najwcześniejszym możliwym terminie. 
Zgodnie z zapisami art. 173 ust. 24 ustawy – Prawo wodne, organy administracji rządowej i samorządowej, państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna oraz instytuty badawcze są obowiązane do nieodpłatnego przekazywania posiadanych danych niezbędnych do przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, sporządzenia map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym organom przygotowującym i sporządzającym te dokumenty, a także ich przeglądów lub aktualizacji. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa, umożliwiającego pozyskiwanie danych w imieniu Prezesa Wód Polskich w trybie przewidzianym w ustawie Prawo wodne. Należy jednak wziąć pod uwagę koszty przygotowania danych i inne koszty związane z wykonaną pracą.
Pozyskane dane o charakterze przestrzennym oraz pozostałe dane powinny zostać zapisane w Repozytorium dokumentów 3.PZRP, w jednolitych formatach danych oraz usystematyzowanej i odpowiednio opisanej strukturze katalogów (z uwzględnieniem struktury katalogów modeli hydraulicznych wypracowanej w ramach Projektu 3.MZPiMRP). Procedura odbiorowa zadania odbędzie się w oparciu o raport z wykonania zadania i dane zapisane w Repozytorium dokumentów i danych przestrzennych Projektu. Dane do odbioru dostarczone zostaną przez Wykonawcę także na dyskach zewnętrznych SSD.
Struktura katalogów powinna uwzględniać podział na poszczególne zadania i być jednolita pod względem nazewnictwa w repozytorium, aby ułatwić dostęp do dokumentów i danych z konkretnego zadania/podzadania.
Termin odbioru podzadania 1.2 – 5 październik 2026 r.
Produktami podzadania 1.2 podlegającymi odbiorowi będą:
1) Raport z przeprowadzonych prac zawierający opis wszystkich pozyskanych danych ze wskazaniem miejsca ich zapisania (Repozytorium) w postaci cyfrowej – w wersji edytowalnej (pliki docx, xlsx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.)
2) Dane, w tym dane przestrzenne w postaci geobazy plikowej (gdb) zapisane w Repozytorium dokumentów i danych przestrzennych Projektu oraz na nośnikach danych (2 szt.).

[bookmark: _Hlk156221620]PODZADANIE 1.3 PRZEGLĄD DIAGNOZY PROBLEMÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM ORAZ ANALIZA MOŻLIWEGO WPŁYWU ZMIAN KLIMATU NA WYSTĘPOWANIE POWODZI
Do zakresu podzadania 1.3 wchodzą następujące podzadania: 
1.3.1	Aktualizacja analizy przestrzennego rozkładu ryzyka powodziowego.
1.3.2	Prognoza zmian warunków kształtujących poziom ryzyka powodziowego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwego wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi.
Diagnoza problemów zarządzania ryzykiem powodziowym dotyczy uzyskania wiedzy przede wszystkim na temat kształtowania się ryzyka powodziowego na danym obszarze (z uwzględnieniem obszarów dorzeczy) w odniesieniu zarówno do stanu aktualnego jak i zmian perspektywicznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka powodziowego.
Podstawę diagnozy problemów zarządzania ryzykiem powodziowym stanowią przede wszystkim wyniki analizy przestrzennego rozkładu ryzyka powodziowego, z uwzględnieniem:
· oceny potencjalnych niekorzystnych skutków powodzi,
· oceny ryzyka powodziowego,
· oceny zmian perspektywicznych ryzyka powodziowego (w tym określenie tendencji zmian),
· oceny ryzyka powodziowego z uwzględnieniem zmian perspektywicznych,
· identyfikacji obszarów problemowych.

1.3.1	Aktualizacja analizy przestrzennego rozkładu ryzyka powodziowego.
Zadaniem Wykonawcy będzie przegląd i aktualizacja analizy przestrzennego rozkładu ryzyka powodziowego oraz wynikających z niego potencjalnych strat, wykonanej podczas przeglądu 
i aktualizacji PZRP w 2 cyklu planistycznym. Analiza nie dotyczy powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, ryzyko dla tych powodzi jest przedmiotem analiz w osobnych planach zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.
Opracowanie należy wykonać opierając się na następujących założeniach:
1) Aktualizacja analizy przestrzennego rozkładu ryzyka powodziowego powinna być przeprowadzona w pierwszej kolejności na podstawie obowiązujących map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, z uwzględnieniem zaktualizowanych oraz opracowanych nowych MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym oraz zaktualizowanej w 3 cyklu planistycznym wstępnej oceny ryzyka powodziowego.
2) Uwzględnienie wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi. 
3) Wykorzystanie informacji i opracowań dotyczących powodzi, która wystąpiła we wrześniu 
2024 r., które zostaną zweryfikowane i przeanalizowane przez Wykonawcę (w razie takiej potrzeby) w celu uwzględnienia tego zdarzenia podczas prac nad opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
4) Analizy przestrzenne prowadzone w układzie przestrzennych jednostek analitycznych w postaci siatki regularnej, w formie heksagonów (sześciokątów); agregacja przestrzenna przede wszystkim do poziomu ONNPi JCWP;
5) Przeprowadzenie analizy ryzyka powodziowego także w ujęciu obszarów gmin (zgodnie z metodyką wypracowaną w tym zakresie w PZRP opracowanych w I cyklu planistycznym).
6) Dane o stratach powodziowych należy zaktualizować o dane z okresu po przeprowadzeniu przeglądu i aktualizacji PZRP w 2 cyklu planistycznym (w oparciu przede wszystkim o wyniki przeglądu i aktualizacji WORP w 3 cyklu planistycznym).
Aktualizacja analizy przestrzennego rozkładu ryzyka powodziowego przeprowadzona zostanie w pierwszej kolejności na podstawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, w tym na podstawie danych z projektu 3.MZPiMRP tj. zasięgów obszarów zagrożenia powodziowego i danych źródłowych do przygotowania MRP oraz przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, a także informacji i opracowań, danych itp. w związku z powodzią, która wystąpiła we wrześniu 2024 r. oraz analiz własnych Wykonawcy zdarzenia powodziowego z 2024 r. 
W ramach przeglądu analizy przestrzennego rozkładu ryzyka powodziowego Wykonawca porówna wyniki analizy przestrzennego rozkładu ryzyka powodziowego otrzymane po przeprowadzeniu aktualizacji z wynikami otrzymanymi w poprzednich cyklach planistycznych, przede wszystkim 
w 2 cyklu planistycznym. Przeprowadzając analizę Wykonawca powinien odnieść się do przyczyn zmian poziomu ryzyka powodziowego stwierdzonego na obszarach dorzeczy w stosunku przede wszystkim do drugiego cyklu planistycznego. Należy wykazać, w jakim stopniu zaobserwowane zmiany są wynikiem wdrożonych działań, w jakim stopniu zmieniły się warunki kształtujące poziom ryzyka, a w jakim różnice w otrzymanych wynikach są efektem zmian dokonanych podczas drugiej aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz w jakim stopniu związane są z wystąpieniem powodzi we wrześniu 2024 r.
Analiza dotyczyć ma: 
powodzi rzecznych o mechanizmie naturalnego wezbrania (A11) i powodzi rzecznych powstałych w wyniku przelania (A22),- powodzi rzecznych powstałych w wyniku zniszczenia obwałowań przeciwpowodziowych (A23), 
· powodzi powstałych w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących (A15).
Zadaniem Wykonawcy będzie przeanalizowanie zebranych danych i wskazanie obszarów problemowych charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka powodziowego i najbardziej narażonych na wzrost ryzyka powodziowego. W zlewniach planistycznych na terenie których zostaną wskazane obszary problemowe na dalszych etapach opracowywania PZRP powinny zostać wskazane działania związane z osiągnięciem celów zarządzania ryzykiem powodziowym, pozwalające na zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego na tych obszarach (z przypisaniem obszaru problemowego do ONNP). 
Analiza dotyczyć ma zarówno stanu aktualnego ryzyka powodziowego, jak i jego zmian perspektywicznych (z uwzględnieniem prognozy zmian warunków kształtujących poziom ryzyka powodziowego). 
1.3.2	Prognoza zmian warunków kształtujących poziom ryzyka powodziowego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwego wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi
[bookmark: _Hlk168558627]Dane dotyczące długofalowego rozwoju czynników kształtujących poziom ryzyka powodziowego, uwzględniające wpływ zmian klimatu na występowanie powodzi zostały zebrane w ramach drugiego przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym (3.WORP). Zakres zebranych danych obejmuje przede wszystkim:
· W zakresie wpływu zagospodarowania przestrzennego na poziom ryzyka powodziowego:
· [bookmark: _Hlk168558021]zmianę liczby ludności na podstawie danych GUS (liczba ludności w 2011 r. i 2021 r. w gminach)
· zmianę powierzchni terenów zabudowanych lub terenów uszczelnionych – na podstawie Corine Land Cover 2018 i 2012. 
W zakresie wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi:
· prognozowane zmiany wielkości przepływów wysokich Q90 w latach 2021-2050 (dla dwóch scenariuszy, tj.: RCP 4,5: scenariusz umiarkowanej emisji gazów cieplarnianych i RCP 8,5: scenariusz wysokiej emisji gazów cieplarnianych); 
· dane: projekt CHASE PL Ocena konsekwencji zmian klimatu dla wybranych sektorów w Polsce (Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, nr POL-NOR/200799/90/2014);
· wyniki i dane z projektu KLIMADA 2.0 („Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” ). 
Dane zgromadzone w ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym należy zaktualizować w zakresie uwzględnienia najnowszej wersji dostępnych danych, w tym bazy Corine Land Cover.
Wykonawca przeanalizuje rownież inne możliwe źródła wzrostu ryzyka powodziowego poza zmianami klimatu i zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym.
Termin odbioru podzadania 1.3 –10 październik2026 r.
Produktami podzadania 1.3 podlegającymi odbiorowi będą:
1) Dane przestrzenne stanowiące dane wejściowe i wyniki przeprowadzonych analiz (w tym dotyczące obszarów problemowych) w postaci geobazy plikowej (gdb) – zapisane w Repozytorium Projektu i na nośnikach danych (2 szt.).,
2) Raport z wykonania podzadań 1.3.1 i 1.3.2, zawierający listę obszarów problemowych wraz z ich opisami, w postaci cyfrowej – w wersji edytowalnej (pliki docx, xlsx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.).

PODZADANIE 1.4 PRZEPROWADZENIE OCENY POSTĘPÓW I SKUTECZNOŚCI  REALIZACJI DZIAŁAŃ I CELÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM
Do zakresu podzadania 1.4 wchodzą następujące podzadania: 
1.4.1	Analiza i ocena postępów i skuteczności realizacji działań i celów zarządzania ryzykiem powodziowym określonych w PZRP w 2 cyklu planistycznym.
1.4.2	Ankietyzacja interesariuszy – podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym.
1.4.3	Spotkania informacyjne z interesariuszami Projektu w poszczególnych zlewniach planistycznych.
1.4.1	Analiza i ocena postępów i skuteczności realizacji działań i celów zarządzania ryzykiem powodziowym określonych w PZRP w 2 cyklu planistycznym  
Wykonawca przeprowadzi ocenę postępów realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym i ocenę postępów realizacji działań zawartych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, Odry, Pregoły, Niemna, Dunaju oraz Łaby opracowanych w 2 cyklu planistycznym, a także ocenę skuteczności działań i celów, redukujących ryzyko powodziowe od rzek.  
Wykonawca będzie realizował podzadanie 1.4 zgodnie ze sposobem monitorowania postępów realizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym opisanym w PZRP opracowanych w 2 cyklu planistycznym oraz załączniku nr 1 do rozporządzeń przyjmujących plany zarządzania ryzykiem powodziowym (Raport dotyczący metod i sposobu przeprowadzenia monitoringu PZRP – Podręcznik). Szczegółowo opisano tam m.in. wskaźniki produktu PA i rezultatu RA zastosowane dla monitorowania stopnia osiągniecia głównych celów zarządzania ryzykiem powodziowym. 
Ponadto w celu przeprowadzenia analizy skuteczności zrealizowanych działań z PZRP z 2 cyklu planistycznego, Wykonawca przeprowadzi modelowanie hydrauliczne z wykorzystaniem optymalnych wariantów planistycznych z 2 cyklu planistycznego (po ich właściwej modyfikacji i uwzględnieniu tylko działań zrealizowanych), a także wykorzysta dane z projektu 3.MZPiMRP tj. modele hydrauliczne, zasięgi obszarów zagrożenia powodziowego i dane źródłowe do przygotowania MRP.
Ponadto zadanie należy realizować zgodnie z wymogami raportowania wyników PZRP do Komisji Europejskiej (FD Reporting Guidance).
Zgodnie z zapisami art. 328 ust. 1 i 4 ustawy - Prawo wodne, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej monitoruje realizację działań zawartych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym na podstawie rocznych sprawozdań przekazywanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wojewodów, marszałków województw, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast i dyrektorów urzędów morskich. Zakres przekazywanych informacji reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich. Zakres informacji dotyczących realizacji PZRP określa załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.
Wykonawca przy wsparciu Zamawiającego pozyska m.in. materiały przekazane ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej w ramach rocznych sprawozdań oraz sprawozdania zbiorczez monitoringu realizacji działań w tych latach. Wyniki te zostaną wykorzystane do przeprowadzenia oceny postępów realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym i oceny postępów w realizacji działań, a także oceny ich  skuteczności. 
Wykonawca po przeanalizowaniu powyższych materiałów dodatkowo uzupełni informacje 
o brakujących działaniach nieuwzględnione w sprawozdaniach oraz o informacje od podmiotów, odpowiedzialnych za wykonanie działań wyznaczonych w PZRP z 2 cyklu planistycznego, a których obowiązek sprawozdawczości zgodnie z powyższym rozporządzeniem nie obejmuje.
Dodatkowo Wykonawca obliczy wartości wskaźników wymienionych w PZRP, a nieobjętych zakresem Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich:
· Względna redukcja wartości średnich rocznych strat powodziowych AAD w wyniku realizacji działań [%, zł]
· Względna redukcja liczby mieszkańców na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) w wyniku realizacji działań [%, os.]
· Względny spadek liczby obiektów cennych kulturowo zlokalizowanych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) w wyniku realizacji działań [%, szt.]
· Względny spadek liczby obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska zlokalizowanych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%), w wyniku realizacji działań [%, szt.]
· Względny spadek liczby ujęć wody zlokalizowanych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%), w wyniku realizacji działań [%, szt.]
· Względna redukcja liczby obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym zlokalizowanych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) w wyniku realizacji działań [%, szt.]
· Względna redukcja potencjalnych strat powodziowych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) w wyniku realizacji działań [%, zł]
· Względna redukcja powierzchni obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) w wyniku realizacji działań [%, ha]
Metodę obliczenia wskaźników należy oprzeć na „Raporcie dotyczącym metod i sposobu przeprowadzenia monitoringu PZRP - Podręcznik”, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzeń przyjmujących plany zarządzania ryzykiem powodziowym.  
Na podstawie zgromadzonego materiału Wykonawca przeprowadzi ocenę postępów realizacji działań PZRP i ich skuteczności w tym:
· obliczy procentowe wartości wskaźników realizacji działań, które w sprawozdaniach, opracowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich, mają podane wyłącznie wartości bezwzględne 
w kilometrach lub sztukach, 
· obliczy wartości wskaźników wymienionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich,
· oceni i opisze postęp w realizacji działań na podstawie obliczonych wskaźników,
· oceni skuteczność działań dla realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym,
· opisze i wyjaśni przyczyny niezrealizowania poszczególnych działań.
Analiza powinna stwierdzić czy zaplanowane działania doprowadziły do osiągnięcia przyjętych celów zarządzania ryzykiem powodziowym i zidentyfikować ewentualne przyczyny nieosiągnięcia tych celów, a także określić przyczyny niskiej skuteczności działań, jeśli takie wystąpią po dokonaniu oceny skuteczności. Pozwoli to na zaplanowanie działań zaradczych w ramach drugiego przeglądu i aktualizacji PZRP.
Ponadto Wykonawca dokona oceny realizacji celów i działań w kontekście osiągnięcia nadrzędnego celu planów zarządzania ryzykiem powodziowym, którym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. 
Należy ocenić postęp w realizacji poszczególnych komponentów celu nadrzędnego:
· ograniczaniu potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi,
· ograniczaniu potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla środowiska,
· ograniczaniu potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla dziedzictwa kulturowego,
· ograniczaniu potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla działalności gospodarczej,
w wyniku realizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym, celów głównych i szczegółowych oraz działań.
Ponadto Wykonawca przeprowadzi ocenę skutków środowiskowych realizacji PZRP zgodnie ze sposobem monitorowania opisanym w PZRP w drugim cyklu planistycznym i „Raporcie dotyczącym metod i sposobu przeprowadzenia monitoringu aPZRP Podręcznik”, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzeń przyjmujących plany zarządzania ryzykiem powodziowym.
Raport z realizacji prac powinien zawierać:
1) wyniki oceny postępów w realizacji działań i wyniki oceny skuteczności działań ujętych na listach PZRP z 2 cyklu planistycznego,
2) wyniki oceny postępów w realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym określonych w PZRP z 2 cyklu planistycznego, z uwzględnieniem identyfikacji przyczyn nieosiągnięcia tych celów,
3) wyniki monitoringu skutków środowiskowych realizacji PZRP z 2 cyklu planistycznego.
4) Ocenę postępu realizacji celu nadrzędnego planów zarządzania ryzykiem powodziowym w podziale na poszczególne komponenty. 
5) Propozycję sposobu poprawy monitoringu realizacji działań i celów określonych w PZRP.
1.4.2	Ankietyzacja interesariuszy – podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym.
Celem ankietyzacji jest uzyskanie danych i informacji o zrealizowanych, realizowanych i planowanych działaniach podejmowanych przez inne niż Wody Polskie podmioty odpowiedzialne za poszczególne elementy zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności ukierunkowanych na zapobieganie, ochronę, stan należytego przygotowania i reagowanie w przypadku wystąpienia powodzi, usuwanie skutków powodzi, odbudowę i wyciąganie wniosków w celu ograniczania potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, w zakresie określonym w przepisach ustawy – Prawo wodne (art. 163, art. 165) oraz w przepisach odrębnych. 
Przedmiotem ankietyzacji powinny być:
· działania podjęte lub prowadzone w okresie obowiązywania PZRP opracowanych w 2 cyklu planistycznym wykazane w planach zarządzania ryzykiem powodziowym,
· działania podjęte lub prowadzone w okresie obowiązywania PZRP opracowanych w 2 cyklu planistycznym nie zawarte w zaktualizowanych planach zarządzania ryzykiem powodziowym a realizujących cele PZRP,
· określenie przyczyny niepodjęcia działań lub niezrealizowania działań w planowanym przedziale czasowym wraz z informacją, czy planowana jest realizacja/kontynuacja działań,
· działania, których podjęcie jest planowane w okresie obowiązywania drugiego przeglądu 
i aktualizacji PZRP w 3 cyklu planistycznym (lata 2028 - 2033).
Konieczne jest zweryfikowanie czy podmioty wskazane jako odpowiedzialne za realizację działań 
w PZRP w 2 cyklu planistycznym podtrzymują zamiar realizacji przypisanych im działań (nie dotyczy działań zakończonych). 
Podmioty zgłaszające zamiar realizacji działań powinny przedstawić informacje w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie analiz prowadzących do ewentualnego uwzględnienia tych działań w ramach drugiego przeglądu i aktualizacji PZRP, w tym wskazać źródła finansowania lub potencjalne źródła finansowania oraz opisy działań i ich lokalizacje w celu umożliwienia analizy ich zasadności dla ochrony przed powodzią. Uzyskane w ten sposób informacje powinny być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji dot. uwzględnienia tych inwestycji na listach PZRP w 3 cyklu planistycznym.
W ramach podzadania 1.4.2 Wykonawca:
· Opracuje zawartość i formę ankiety. W tym celu przeprowadzi analizę ankiet dotyczących podobnych zagadnień. Ankieta powinna zawierać m.in. opis działania. Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt ankiety w terminie 45 dni od podpisania Umowy (równocześnie z układem i zarysem treści zaktualizowanej Metodyki 3.PZRP).
· Wykonawca dokona identyfikacji wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań i przygotuje listę odbiorców ankiet zawierającą m.in. nazwę odbiorcy, aktualny adres korespondencyjny (w tym adres e-mail i ePUAP) oraz dane kontaktowe osoby/jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wypełnienie ankiety. Lista odbiorców ankiet powinna zostać przygotowana i przekazana Zamawiającemu w postaci tabelarycznej.
Podstawą do ustalenia listy ankietowanych podmiotów/interesariuszy powinny być przede wszystkim:
· Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy opracowane w 2 cyklu planistycznym;
· Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, a w szczególności zawarte w nim:
· Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatek bezpieczeństwa dla faz zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy,
· Zadania w zakresie monitorowania zagrożenia powodzią,
· Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych –zestawienie katalogów i modułów zadaniowych ministrów i wojewodów,
· Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego –standardowe procedury operacyjne, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej,
· Podmioty odpowiedzialne za wykonywanie działań, które przyczyniają się do ograniczenia ryzyka powodziowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ankietyzacją powinny również być objęte jednostki samorządu terytorialnego (JST) realizujące też miękkie działania (np. Miejskie Plany Adaptacji, ekspertyzy, projekty). Zgodnie z art. 163 ust. 1 ustawy - Prawo wodne ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji samorządowej i rządowej.
Wykonawca:
· Przeprowadzi wysyłkę ankiety wraz z pismem przewodnim poprzez platformę ePUAP lub pocztą tradycyjną oraz pocztą elektroniczną. 
· Opracuje dane uzyskane w wyniku ankietyzacji w następującym zakresie:
1) digitalizacja wszystkich materiałów otrzymanych w formie papierowej i zapisanie w Repozytorium dokumentów i danych przestrzennych Projektu w uporządkowanej strukturze folderów i plików;
2) Przetworzenie wszystkich otrzymanych materiałów o charakterze danych przestrzennych do postaci geobazy plikowej (gdb)i zapisanie w Repozytorium dokumentów i danych przestrzennych Projektu; 
3) stworzenie zestawienia tabelarycznego zawierającego w szczególności: listę wszystkich podmiotów/jednostek, do których wysłano ankietę oraz dla każdej z jednostek, następujące informacje: czy uzyskano odpowiedź na ankietę; czy ankietyzowany podmiot podejmował, podejmuje lub zamierza podjąć działania związane z zarządzaniem ryzykiem powodziowym (ostateczna forma zestawienia tabelarycznego zostanie ustalona z Zamawiającym na etapie realizacji podzadania);
4) stworzenie bazy danych wyników ankietyzacji i zapisanie w Repozytorium dokumentów i danych przestrzennych Projektu.
1.4.3	Spotkania informacyjne z interesariuszami Projektu w poszczególnych zlewniach planistycznych
Wykonawca przeprowadzi z udziałem przedstawicieli właściwego RZGW, spotkania informacyjne z interesariuszami Projektu – przede wszystkim z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, a także innymi jednostkami, w tym podmiotami odpowiedzialnymi za realizację działań związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym. Spotkania będą obejmowały interesariuszy z poszczególnych zlewni planistycznych. Dopuszczalny jest udział uczestników z kilku okolicznych zlewni po uzgodnieniu z Zamawiającym. Spotkania będą miały na celu przede wszystkim poinformowanie o rozpoczęciu prac nad drugą aktualizacją planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla terenu działania interesariuszy, przedstawienie podstaw metodycznych PZRP i zaproszenie do aktywnego udziału w ankietyzacji prowadzonej w ramach podzadania 1.4.2, a także przedstawienie zagadnień z zakresu ochrony przed powodzią. Spotkania planowane są w formie online.
Wykonawca przygotuje prezentacje i zapewni dokumentację wydarzeń oraz udzieli odpowiedzi na pytania, które pojawią się na spotkaniach po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Termin odbioru podzadania 1.4 –20 wrzesień 2026 r.
Produktami podzadania 1.4 podlegającymi odbiorowi będą:
1) Raport zawierający:
a. analizę i ocenę postępów realizacji działań określonych w PZRP w 2 cyklu planistycznym i ich skuteczności,
b. analizę i ocenę postępów realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym określonych w PZRP w 2 cyklu planistycznym i ich skuteczności,
c.  analizę i ocenę postępów w realizacji celu nadrzędnego planów zarządzania ryzykiem powodziowym, w podziale na poszczególne elementy,
d. analizę skutków środowiskowych realizacji działań w ramach PZRP z 2 cyklu planistycznego
e. Propozycję sposobu poprawy monitoringu realizacji działań i celów określonych w PZRP 
w postaci cyfrowej, w wersji edytowalnej (pliki docx, xlsx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych – 2 szt.;
2) Raport z wykonania ankietyzacji interesariuszy – podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym (w postaci cyfrowej edytowalnej- format docx i do odczytu – format pdf) na nośnikach danych – 2 szt. wraz z załącznikami:
a. Ankieta (w postaci cyfrowej edytowalnej – format docx i do odczytu – format pdf)
b. Lista odbiorców ankiet (w postaci cyfrowej edytowalnej – format xlsx)
c. Zestawienie wyników ankietyzacji (w postaci cyfrowej edytowalnej – format xlsx)
d. Dane przestrzenne otrzymane podczas ankietyzacji (format- gdb)
3) Raport ze spotkań informacyjnych w zlewniach planistycznych wraz z załączonymi prezentacjami przygotowanymi na te spotkania , w tym pytaniami i udzielonymi odpowiedziami- w postaci cyfrowej, w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych – 2 szt.;

PODZADANIE 1.5 WERYFIKACJA I AKTUALIZACJA CELÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM 
Celem zadania jest przeprowadzenie weryfikacji i aktualizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym ustalonych w PZRP dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry, Pregoły, Niemna, Dunaju oraz Łaby opracowanych w 2 cyklu planistycznym.
Nadrzędnym kryterium określania celów szczegółowych powinna być gwarancja zadawalającego stopnia ich osiągnięcia w 3 cyklu planistycznym Dyrektywy Powodziowej oraz w perspektywie finansowej (2028 – 2033).
Cele zarządzania ryzykiem powodziowym (główne i szczegółowe) powinny uwzględniać konieczność ograniczania potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej (art. 172 ust. 3 ustawy – Prawo wodne), z uwzględnieniem elementów zarządzania ryzykiem powodziowym, o których mowa w art. 163 ust. 6 ustawy - Prawo wodne, i działań, o których mowa w art. 165 ustawy - Prawo wodne.
Cele główne i cele szczegółowe muszą realizować cel nadrzędny planów zarządzania ryzykiem powodziowym, którym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.
Zakłada się ustalenie identycznych dla wszystkich obszarów dorzeczy celów głównych zarządzania ryzykiem powodziowym, natomiast cele szczegółowe w poszczególnych obszarach dorzeczy mogą być różne. Przy opracowaniu celów szczegółowych Wykonawca uwzględni specyfikę obszaru dorzecza, dla którego te cele są ustalane oraz specyfikę poszczególnych regionów wodnych wchodzących w skład obszaru dorzecza.
Weryfikacja celów i ustalenie celów głównych i szczegółowych powinna zostać wykonana na podstawie oceny ich istotności/adekwatności przeprowadzonej na podstawie:
· przeglądu i aktualizacji diagnozy problemów zarządzania ryzykiem powodziowym opracowanej w 3 cyklu planistycznym w ramach podzadania 1.3,
· wniosków wynikających z przeglądu oraz aktualizacji WORP oraz MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym,
· oceny postępu i skuteczności realizacji celów ustalonych w PZRP w 2 cyklu planistycznym i postępu realizacji działań i ich skuteczności, przeprowadzonej w ramach podzadania 1.4 oraz wyników ankietyzacji podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym, przeprowadzonej w ramach podzadania 1.4,
· oceny możliwości osiągnięcia celów szczegółowych w 3 cyklu planistycznym (lata 2028 - 2033).
Na liście celów szczegółowych powinny znaleźć się wyłącznie cele realizowane poprzez grupy katalogu działań, dla których:
· realizacja jest usankcjonowana istniejącym stanem prawnym; 
· do których przypisane są podmioty posiadające prawny obowiązek ich realizacji, lub istnieją podmioty obecnie realizujące albo deklarujące chęć realizacji działań w latach 2028-2033; 
· realne jest zapewnienie/zagwarantowanie finansowania.
Opisując wyniki weryfikacji i aktualizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym (głównych i szczegółowych) dla poszczególnych obszarów dorzeczy Wykonawca przedstawi sposób w jaki przy ustanawianiu szczegółowych celów zarządzania ryzykiem powodziowym została wzięta pod uwagę konieczność uwzględnienia ochrony środowiska, w tym osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód wchodzących w skład obszaru dorzecza (w rozumieniu art. 4 Dyrektywy 2000/60/We Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej) oraz konieczność uwzględnienia zmian klimatu.
Termin odbioru podzadania 1.5 –15 październik 2026 r.
Produktami podzadania 1.5 podlegającymi odbiorowi będą:
1) Raport z wykonania weryfikacji i wyboru celów zarządzania ryzykiem powodziowym (głównych i szczegółowych) dla poszczególnych obszarów dorzeczy – w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.);
2) Zestawienia celów szczegółowych dla poszczególnych obszarów dorzeczy w postaci tabelarycznej wraz z określeniem mierzalnych wskaźników obrazujących ich osiągnięcie – w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki xlsx) na nośnikach danych (2  szt.);
3) Dane przestrzenne w postaci geobazy plikowej (gdb) ilustrujące przypisanie celów szczegółowych obszarom dorzeczy i regionom wodnym – utworzone w Repozytorium dokumentów i danych przestrzennych Projektu i na nośnikach danych (2  szt.).

PODZADANIE 1.6 WERYFIKACJA DZIAŁAŃ ORAZ OPRACOWANIE NOWYCH PROGRAMÓW DZIAŁAŃ 
Do zakresu podzadania 1.6 wchodzą następujące podzadania: 
1.6.1	Weryfikacja i aktualizacja katalogu typów działań przypisanych celom szczegółowym
1.6.2	Opracowanie wstępnej listy działań
1.6.3	Weryfikacja wstępnej listy działań i utworzenie listy bazowej
1.6.4	Sformułowanie wariantów planistycznych i przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści
1.6.5	Wybór optymalnego wariantu planistycznego
1.6.6.	Utworzenie ostatecznych list działań
1.6.7.	Opracowanie bazy danych przestrzennych 3.PZRP
Zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, Wykonawca opracowując drugi przegląd i aktualizację PZRP powinien uwzględnić działania związane z realizacją ochrony przed powodzią poprzez:
1) kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, w szczególności obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;
2) racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także sterowanie przepływami wód;
3) zapewnienie funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze oraz prognozowanie powodzi;
4) zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód;
5) budowę, przebudowę i utrzymywanie budowli przeciwpowodziowych;
6) prowadzenie akcji lodołamania;
7) prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie ochrony przed powodzią oraz ograniczania jej skutków.
W zakresie prac związanych z wyborem planowanych działań Wykonawca powinien przeanalizować informacje zawarte w Podręczniku „Renaturyzacja wód – podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych” Multiconsult, kwiecień 2020 r.), „Katalogu dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych” (MGGP, kwiecień 2018 r.), „Dobrych praktykach utrzymania rzek” (WWF Polska, sierpień 2018 r.) pod kątem ich wykorzystania przy planowaniu działań. 
1.6.1	Weryfikacja i aktualizacja katalogu typów działań przypisanych celom szczegółowym 
Wykonawca dokona weryfikacji i oceny katalogu typów działań ograniczających ryzyko powodziowe przypisanych celom szczegółowym zarządzania ryzykiem powodziowym, określonych w PZRP w 2 cyklu planistycznym, a następnie dokona jego aktualizacji przy wykorzystaniu m.in. wyników oceny celów zarządzania ryzykiem powodziowym i działań z 2 cyklu planistycznego (podzadanie 1.4), wyników aktualizacji diagnozy problemów opracowanej w 3 cyklu planistycznym oraz przypisze je do zaktualizowanych celów zarządzania ryzykiem powodziowym opracowanych w 3 cyklu planistycznym. Typy działań podlegać będą następnie priorytetyzacji, uwzględniającej m.in. wpływ na środowisko i adaptację do zmian klimatu. 
1.6.2	Opracowanie wstępnej listy działań
Ogólne zasady przygotowania wstępnej listy działań dla poszczególnych obszarów dorzeczy:
1) [bookmark: _Hlk186719115]Lista powinna zawierać działania obejmujące wszystkie elementy zarządzania ryzykiem powodziowym (w szczególności ukierunkowanych na zapobieganie, ochronę, stan należytego przygotowania i reagowanie w przypadku wystąpienia powodzi, usuwanie skutków powodzi, odbudowę i wyciąganie wniosków w celu ograniczania potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej) i odnoszące się do wszystkich komponentów ryzyka powodziowego (zagrożenia, ekspozycji, wrażliwości);
2) Lista powinna zawierać działania techniczne i nietechniczne ze wszystkich grup katalogowych (katalogu typów działań) przypisanych szczegółowym celom zarządzania ryzykiem powodziowym;
3) Należy również uwzględnić możliwość synergii w doborze działań wynikających z innych dokumentów planistycznych (działania „win-win”);
Przy wyborze działań należy uwzględnić działania przeciwpowodziowe mające neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko (należy zapoznać się m.in. z Notą Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej Środowisko z 8 marca 2011 r. „Towards Better Environmental Options for Flood risk management”, wraz z aneksem zawierającym przeglądowy katalog środków i przykłady zastosowania), a także wziąć pod uwagę działania adaptacyjne do zmian klimatu (np. ubezpieczenia od powodzi).

4) Należy uwzględnić wszelkie działania, których realizacja wpłynie na ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego na wskazanych w ramach WORP w 3 cyklu planistycznym obszarach ONNP, a zwłaszcza na wskazanych w ramach podzadania 1.3 obszarach problemowych. Należy uwzględnić także działania zlokalizowane poza obszarem ONNP – pod warunkiem, że działanie takie oddziałuje na zmniejszenie poziomu ryzyka powodziowego na obszarze ONNP. 
5) Warunkiem uwzględnienia działania na liście jest posiadanie minimalnego zestawu parametrów, tj. nazwa działania, lokalizacja, koszt, źródło finansowania, termin realizacji, opis/charakterystyka działania, jednostka realizująca.
Proces tworzenia wstępnej listy działań powinien przebiegać następująco:
1) Należy dokonać przeglądu i weryfikacji listy zadań zamieszczonych w PZRP z 2 cyklu, wykorzystując do tego m.in. przeprowadzoną w ramach podzadania 1.4 ocenę postępów realizacji i skuteczności działań ujętych na listach z PZRP z 2 cyklu planistycznego i przeprowadzoną w ramach podzadania 1.3 diagnozę problemów. Lista powinna zostać zweryfikowana. Należy pozostawić działania o znaczącym wpływie na ograniczenie ryzyka powodziowego, posiadające zapewnienie finansowania, możliwe do realizacji pod względem technicznym i ekonomicznym w najbliższej perspektywie finansowej (2028-2033). Listę tych zadań można nazwać listą „A”.
2) Należy dokonać przeglądu Programu Planowanych Inwestycji w Gospodarce Wodnej PGW WP (PPI). Jest on aktualizowany co roku przez PGW WP KZGW na podstawie danych z wydziałów inwestycyjnych poszczególnych jednostek organizacyjnych PGW WP. W pierwszej kolejności zasadnym jest powiązanie zadań figurujących w PPI z listą niezrealizowanych zadań PZRP z 2 cyklu planistycznego, a dalej eliminacja niektórych działań w PPI (np. o nieznaczącym wpływie na ograniczenie ryzyka powodziowego, nie mających zapewnionego finansowania, nie możliwych do realizacji pod względem technicznym i ekonomicznym w najbliższej perspektywie finansowej). Ostatecznie lista PPI po modyfikacjach nazwana będzie dalej listą „B”. 
3) Należy dokonać analizy i przeglądu pozostałych działań (technicznych i nietechnicznych) planowanych w gospodarce wodnej, które mają wpływ na realizację celów zarządzania ryzykiem powodziowym. Należy przeanalizować planowane działania m.in. zawarte w dokumentach planistycznych dotyczących gospodarki wodnej: np. Programie przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2030 z perspektywą do roku 2030, w aktualizacji Planu przeciwdziałania skutkom suszy (dotyczy to przede wszystkim działań związanych z tworzeniem różnych typów retencji), a także innych strategiach i programach w zakresie środowiska, adaptacji do zmian klimatu, żeglugi, energetyki), programy redukcji ryzyka powodziowego opracowywane dla zlewni objętych powodzią. Listę tych zadań proponuje się nazwać listą „C”.
4) Na podstawie wyników ankietyzacji działań przeciwpowodziowych podejmowanych przez inne niż Wody Polskie podmioty odpowiedzialne za poszczególne elementy zarządzania ryzykiem powodziowym (podzadanie 1.4.2), a także zgłoszeń działań na etapie realizacji Projektu, należy utworzyć listę „D”.
Z tak skonstruowanych list należy stworzyć wstępną listę działań stanowiącą sumę zadań z list A, B, C 
i D. 
Wstępna lista działań powinna zostać opracowana w postaci bazy danych przestrzennych (geobazy plikowej w formacie gdb), z zastosowaniem atrybutów pozwalających na przeprowadzenie w kolejnym kroku weryfikacji działań zgodnie z założeniami reguły S.M.A.R.T.
Wstępne listy działań powinny zostać opracowane na szczeblu zlewni planistycznych, a następnie scalone dla obszarów dorzeczy.
1.6.3	Weryfikacja wstępnej listy działań i utworzenie bazowej listy działań
Selekcja działań do bazowej listy działań polegać ma na wyodrębnieniu ze wstępnej listy działań tych, które mogą mieć istotny wpływ na redukcję ryzyka powodziowego w obszarach problemowych i jednocześnie pozytywnie przeszły analizę S.M.A.R.T. Tworzenie bazowej listy działań PZRP dla poszczególnych obszarów dorzeczy powinno odbywać się zgodnie z założeniami reguły S.M.A.R.T. Należy dokładnie określić wartości wszystkich kryteriów oceny dla każdego zadania. Pozytywny wynik weryfikacji powinien być otrzymywany tylko w wyniku pozytywnej oceny zadania przez wszystkie kryteria. Obligatoryjne będzie uwzględnienie w przebiegu analizy następujących czynników:
W zakresie kryterium „Skonkretyzowany (Specific)”:
1) Podmioty odpowiedzialne za wykonanie działań powinny być jednoznacznie określone (nie poprzez ogólne sformułowanie jak np. jednostki samorządu terytorialnego),
2) W przypadku gdy obowiązek realizacji działania dotyczy więcej niż jednego podmiotu, podmiot koordynujący realizację działania powinien być jednoznacznie określony,
3) Podmioty wskazane do realizacji działań muszą pisemnie potwierdzić zamiar ich realizacji,
4) Lokalizacja, w której realizowane będzie działanie musi być jednoznacznie i precyzyjnie określona.
W zakresie kryterium „Mierzalny (Measurable)”:
1) Musi być zapewniona możliwość monitorowania efektów działania za pomocą wskaźnika powiązanego z celem/celami zarządzania ryzykiem powodziowym;
W zakresie kryterium „Osiągalny (Achievable)”:
1) Realizacja działań musi być oparta na aktualnie obowiązującym systemie prawnym,
2) Podmioty wskazane do realizacji działań muszą być do nich prawnie zobowiązane/upoważnione,
3) Działania powinny mieć zapewnione źródła finansowania albo zaplanowane możliwości ich pozyskania.
W zakresie kryterium „Istotny (Relevant)” potwierdzone ma być czy działanie jest adekwatne i ważne dla realizacji celu zarządzania ryzykiem powodziowym oraz o znaczącym wpływie na ograniczenie ryzyka powodziowego, a w szczególności:
1) Wskazane działania powinny spełniać funkcję związaną z ograniczeniem ryzyka powodziowego,
2) Istotność działań pod względem ochrony przed powodzią powinna wynikać przede wszystkim z przeglądu diagnozy problemów zarządzania ryzykiem powodziowym (podzadanie 1.3), wyników przeglądu i aktualizacji WORP, MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym, wyników analizy powodzi z września 2024 r., a także z weryfikacji ich wpływu na ograniczenie ryzyka powodziowego.
W zakresie kryterium „Określony w czasie (Time-bound)”:
1) Realizacja działania (a przynajmniej opracowanie dokumentacji technicznej) powinna być realna w horyzoncie czasowym najbliższej perspektywy finansowej (lata 2028-2033).
Dodatkowo przy weryfikacji wstępnej listy działań i tworzeniu listy bazowej będzie brany pod uwagę wpływ działania na środowisko (negatywny, pozytywny, neutralny), gdzie preferowane będą działania  spośród tych, które przeszły pozytywnie ww. kryteria (w tym o istotnym wpływie na ograniczenie ryzyka powodziowego) o pozytywnym lub neutralnym wpływie na środowisko.
Dla każdego działania ma być wykonana analiza, czy może ono spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie dobrego stanu wód.
Bazowa lista działań dla poszczególnych obszarów dorzeczy będzie stanowić zbiór zadań realizujących cele zarządzania ryzykiem powodziowym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych, przypisanych do poszczególnych zlewni planistycznych, na którego podstawie sformułowane zostaną warianty planistyczne dla tych zlewni. 
Bazowa lista działań powinna zostać opracowana w postaci bazy danych przestrzennych (geobazy plikowej w formacie gdb), na podstawie bazy danych wstępnej listy działań z wypełnionymi atrybutami dotyczącymi wyników analizy S.M.A.R.T.
Dla wszystkich działań technicznych polegających na wykonaniu urządzeń wodnych, które znajdą się na bazowej liście działań, tam gdzie możliwe jest pozyskanie niezbędnych danych, należy obliczyć i opisać w raporcie z wykonania zadania prawdopodobieństwa i wielkości przepływów miarodajnych i kontrolnych określone zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, w oparciu o parametry rozkładów prawdopodobieństwa przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie określonew ramach prac nad mapami zagrożenia powodziow
ego i mapami ryzyka powodziowego oraz ich aktualizacją.
Bazowe listy działań powinny zostać opracowane na szczeblu zlewni planistycznych, a następnie scalone dla obszarów dorzeczy.
Na podstawie pełnej bazy danych przestrzennych działań ma zostać wykonana warstwa przestrzenna zawierająca geometrie działań wraz z przypisanym ograniczonym (podstawowym) zestawem atrybutów (m.in. numer działania, nazwa działania, opis działania, koszty, terminy realizacji, przypisanie do cieku/zlewnie/regionu wodnego/dorzecza). Ostateczny zakres warstwy zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji podzadania. Atrybuty warstwy powinny być prezentowane wprost, bez zastosowania relacji. 
1.6.4	Sformułowanie wariantów planistycznych i przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści
Wariant planistyczny, to zestaw niezależnych lub powiązanych ze sobą działań, prowadzących do osiągnięcia wskazanych celów zarządzania ryzykiem powodziowym. Dobry wariant planistyczny powinien w ograniczonym, możliwie jak najmniejszym stopniu oddziaływać niekorzystnie na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę, przy jak największym ograniczeniu ryzyka powodziowego. Im mniejszy niekorzystny wpływ na środowisko, a jednocześnie im wyższy stopień redukcji zagrożenia i ryzyka powodziowego, tym lepszy wariant planistyczny w rozumieniu prawa krajowego i dyrektyw unijnych, uwzględniający też zmiany klimatu i koniczność adaptacji do nich. 
Warianty planistyczne zostaną sformułowanie niezależnie dla każdej zlewni planistycznej i będą zawierały działania z listy bazowej. Minimalny zakres wariantów planistycznych obejmuje: 
· [bookmark: _Hlk168565757]Wariant „zerowy” obejmujący istniejący stan zabudowy hydrotechnicznej (przede wszystkim zgodnie z wynikami przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym), przy założeniu bieżącej realizacji działań utrzymaniowych zgodnie z Planem Utrzymania Wód,
· Wariant mieszany (działania nietechniczne i techniczne) „miękki” obejmujący realizację działań nie oddziałujących negatywnie na warunki hydromorfologiczne lub poprawiających warunki hydromorfologiczne (jak przebudowa istniejących obwałowań, zwiększanie rozstawu obwałowań, wykonanie kanałów ulgi, wykonanie polderów i suchych zbiorników retencyjnych), w tym działań adaptacyjnych, charakteryzujących się elastycznością na zmiany (stanowi to bardzo istotną cechę, w kontekście możliwej niepewności potencjalnego zagrożenia powodziowego oraz zmian jego skali wynikającej m.in. ze zmian klimatu oraz możliwych antropogenicznych zmian zagospodarowania terenu w obrębie zlewni -wariant preferowany, 
· Wariant mieszany (działania nietechniczne i techniczne) „twardy” obejmujący również działania techniczne mogące negatywnie oddziaływać na warunki hydromorfologiczne (jak wykonanie wielozadaniowych zbiorników retencyjnych, stopni wodnych oraz nowych odcinków obwałowań).
Podczas budowy wariantów planistycznych Wykonawca zaproponuje nowe działania (utworzona zostanie lista E z działaniami zaproponowanymi przez Wykonawcę) jeśli dotychczasowe działania nie będą wystarczająco zapewniać osiągnięcia wyznaczonych celów zarządzania ryzykiem powodziowym. Zaproponowane działanie przez Wykonawcę musi zaakceptować Zamawiający. Nowe działanie musi posiadać wymagany na tym etapie opis i spełniać kryteria stawiane pozostałym działaniom, a także uzyskać potwierdzenie jego realizacji u jednostki, która ma realizować działanie. Uzupełnienie opisu i analiza czy nowe działanie spełnia kryteria należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający może również zaproponować dodatkowe działania. 
Zamawiający w razie potrzeby może wymagać od Wykonawcy stworzenia dodatkowych wariantów dla wybranych zlewni planistycznych. Wykonawca możne sformułować więcej wariantów dla poszczególnych zlewni planistycznych z własnej inicjatywy, przy czym nie należy formułować wariantów opartych wyłącznie o działania techniczne.
Dla każdego wariantu planistycznego w poszczególnych zlewniach należy przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, w wyniku której zostaną wyznaczone wartości wskaźników efektywności ekonomicznej.
Listy wariantów planistycznych powinny zostać opracowane w formie tabel bazy danych o strukturze umożliwiającej powiązanie z przestrzennymi danymi o działaniach i o zlewniach planistycznych. W strukturze tabel należy przewidzieć atrybuty umożliwiające zapisanie wyników analiz prowadzących do wyboru wariantu optymalnego, które będą przeprowadzone na kolejnym etapie opracowania.
Listy wariantów planistycznych powinny zostać opracowane odrębnie dla każdej zlewni planistycznej.
1.6.5	Wybór optymalnego wariantu planistycznego
Wyboru optymalnego wariantu planistycznego należy dokonać na poziomie każdej zlewni planistycznej. Warianty preferowane dla regionu wodnego i obszaru dorzecza powstaną poprzez zebranie wariantów wybranych w poszczególnych zlewniach.
Optymalny wariant planistyczny dla zlewni powinien zostać wyłoniony spośród zaproponowanych na poprzednim etapie analizy wariantów planistycznych dla zlewni na podstawie analizy wielokryterialnej, obejmującej co najmniej: 
· Skuteczność osiągania celów zarządzania ryzykiem powodziowym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych - określona w wyniku modelowania hydraulicznego (kryterium hydrologiczne);
· Finansową wykonalność działań - ze środków krajowych lub z udziałem wsparcia np. ze środków UE (kryterium źródeł finansowania);
· Wyniki analizy kosztów i korzyści (kryterium ekonomiczne);
· Wpływ (negatywny, neutralny i pozytywny) na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód (kryterium zgodności z RDW);
· Zakres i stopień negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania na obszary Natura 2000 (kryterium środowiskowe);
· Znaczenie w kontekście zmian klimatu (i adaptacji do nich), w tym dla realizacji strategii adaptacji do zmian klimatu (kryterium klimatyczne);
· Możliwe konflikty społeczne związane z realizacją działań, w szczególności związane z koniecznością wywłaszczeń (kryterium społeczne).
Wyniki analizy powinny posłużyć do uzupełnienia odpowiednich atrybutów w bazie danych wariantów planistycznych.
Dodatkowym rezultatem przeprowadzonej analizy powinno być ustalenie priorytetów działań na poziomie zlewni planistycznej, po wyborze optymalnego wariantu planistycznego dla danej zlewni. Należy uszeregować działania od najpilniejszych do najmniej pilnych w obrębie każdej zlewni planistycznej.
Skuteczność osiągania celów zarządzania ryzykiem powodziowym dla działań polegających na wykonaniu (budowie, przebudowie, rozbiórce, odbudowie) urządzeń wodnych oraz działań polegających na kształtowaniu retencji (sztucznej i naturalnej) powinna zostać oceniona w drodze modelowania hydraulicznego. Modelowanie zostanie wykonane przede wszystkim przy wykorzystaniu modeli hydraulicznych opracowanych na potrzeby opracowania MZP i MRP . Wykorzystane będą modele hydrauliczne opracowane w ramach Projektu 3.MZPiMRP w sytuacji ich dostępności w okresie realizacji 3.PZRP oraz modele hydrauliczne przygotowane w ramach opracowania MZP i MRP w 1 i 2 cyklu planistycznym lub inne modele hydrauliczne opracowane w ramach innych projektów dla obszarów nie objętych MZP i MRP. Ponadto wykorzystane zostaną modele hydrauliczne, które stosowane były podczas analiz wariantów planistycznych i wyboru działań do realizacji w ramach PZRP z 2 cyklu planistycznego. W przypadku działań zlokalizowanych poza zakresem obszarowym modelu, należy uwzględnić jego wpływ poprzez modyfikację warunków brzegowych modelu. W przypadku obiektów wielozadaniowych (zbiorników retencyjnych i stopni wodnych) modelowanie powinno zostać przeprowadzone przy założeniu prowadzenia gospodarki wodnej zorientowanej na łagodzenie fal powodziowych.
Dla rzek objętych MZP i MRP (w tym aktualizowanych z 3 cyklu planistycznym) w raporcie z wykonania zadania należy opisać jakie zmiany zostały wprowadzone do modelu: zmiana na etapie budowy modelu, uwzględnione planowane inwestycje, ewentualnie zmienione warunki brzegowe i inne zmiany. Opracowując raporty z modelowania hydraulicznego należy wykorzystać (uzupełnić) raporty z wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego (OZP) przygotowane w ramach opracowania MZP i MRP.
Modelowanie hydrauliczne należy przeprowadzić przede wszystkim dla scenariuszy hydrologicznych 10%, 1% i 0.2%. 
Modelowanie hydrauliczne powinno stanowić podstawowy element decydujący o włączeniu konkretnych zadań z tzw. „listy bazowej” do konkretnego wariantu planistycznego i w konsekwencji decydować o wyborze rekomendowanego wariantu dla każdej zlewni planistycznej. Modelowanie również powinno być elementem decydującym o odrzuceniu działań wskazanych w 2 cyklu PZRP, niezasadnych ze względu np. na zmniejszenie zasięgu stref zalewowych na MZP z 3 cyklu w stosunku do MZP z 2 cyklu. Podstawą do analiz modelowych mają być modele opracowane w ramach opracowania MZP i MRP (w tym w ramach 3.MZPiMRP) oraz w odpowiednich przypadkach modele hydrauliczne wykonane na potrzeby analiz wariantów planistycznych i wyboru działań do realizacji w ramach PZRP z 2 cyklu planistycznego, które zostaną odpowiednio zmodyfikowane do potrzeb realizacji zamówienia. Dla obszarów nie objętych MZP i MRP wykorzystane powinny być inne dostępne modele. Modele hydrauliczne wraz z plikami wynikowymi powinny zostać zapisane w Repozytorium dokumentów i danych przestrzennych Projektu w uporządkowanej strukturze katalogowej zgodnej z ustaloną w 3.MZPiMRP, zawartą w Metodyce opracowania MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym, ułatwiającej identyfikację zlewni planistycznej której dotyczy model, wariantu planistycznego i scenariusza obliczeniowego.
Dla działań powiązanych z obszarami ONNP, dla których w momencie opracowywania ostatecznych list działań nie będą dostępne mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, analizę skuteczności należy przeprowadzić zgodnie ze zaktualizowaną Metodyką PZRP, w oparciu o wyniki przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym oraz inne dostępne analizy oparte na modelowaniu hydraulicznym.
Dodatkowo opracowane zostaną karty wszystkich obszarów problemowych z naniesionymi wszystkimi analizowanymi wariantami planistycznymi, zawierające wyniki analiz wariantów i wyboru wariantu optymalnego, opis analiz i uzasadnienie wyboru optymalnego wariantu planistycznego dla obszaru problemowego.
Raport z wykonania podzadania 1.6.5 powinien zawierać: 
1) części poświęcone analizie kosztów i korzyści,
2) części poświęcone modelowaniu hydraulicznemu,
3) części poświęcone przebiegowi i wynikom analizy wielokryterialnej, 
4) karty wszystkich obszarów problemowych z naniesionymi wszystkimi analizowanymi wariantami planistycznymi, zawierające wyniki analiz wariantów, opis analiz i uzasadnienie wyboru optymalnego wariantu planistycznego dla obszaru problemowego.
1.6.6	Utworzenie ostatecznych list działań
Na podstawie wybranych optymalnych wariantów planistycznych należy utworzyć listy działań dla każdego z obszarów dorzeczy. Następnie zgodnie z ustawą Prawo wodne (art. 172 i 173) i Dyrektywą powodziową (zał. A) konieczne jest określenie priorytetów działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym zgodnie z opisem sposobu określania priorytetów zapisanym w zaktualizowanej Metodyce PZRP, po wyborze optymalnego wariantu planistycznego dla danej zlewni z uwzględnieniem preferencji dla działań o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko i preferencji dla działań adaptacyjnych do zmian klimatu, zapewniających jednocześnie wysoką skuteczność ochrony przed powodzią obszaru problemowego.
Dla wszystkich działań które znajdą się na ostatecznych listach działań, a które mogą spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, 57, 59 oraz 61 ww. ustawy - Prawo wodne, w tym pogorszenie stanu wód, należy przeprowadzić analizę, o której mowa w art. 66-68 ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.).
Działania służące osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym zawarte w planach zarządzania ryzykiem powodziowym nie mogą wpływać na znaczące zwiększenie ryzyka powodziowego na terytorium innych państw, z wyłączeniem przypadków, w których te działania zostały uzgodnione w ramach współpracy, o której mowa w art. 173 ust. 10 i 11 ustawy - Prawo wodne (w ramach podzadania 1.9).
Działania muszą zawierać m.in. poniższe informacje: nr działania, nazwa działania, opis działania (pozwalający na uzyskanie jasnej informacji o zakresie planowanych prac, lokalizacji, itp.), typ działania, obszar dorzecza, region wodny, nazwa zlewni planistycznej, nazwa obszaru problemowego (jeśli dotyczy), podmiot odpowiedzialny za realizację działania, priorytet realizacji działania, koszt realizacji działania, termin rozpoczęcia i zakończenia działania. 
1.6.7 Opracowanie bazy danych przestrzennych 3.PZRP
W ramach podzadania 1.6.7 Wykonawca opracuje bazę danych przestrzennych w postaci geobazy plikowej (gdb) w układzie współrzędnych PL-1992. Baza powinna obejmować wszystkie warstwy przestrzenne wytworzone w ramach podzadań zadania 1. W bazie danych należy zastosować aliasy warstw i pól, a dla pól zawierających wartości słownikowe należy zastosować domeny. Struktura bazy danych projektu 3.PZRP w zakresie zastosowanego nazewnictwa oraz typów warstw i pól powinna być spójna z bazą danych projektów 3.WORP oraz 3.MZPiMRP. Wykonawca sporządzi również kopie bazy danych w formacie shp. Będzie ona obejmować ten sam zakres danych co baza gdb z uwzględnieniem modyfikacji wynikających ze specyfiki formatu shp (m.in. ograniczenie nazw pól do 10 znaków, skrócenie opisów tekstowych do 255 znaków, brak aliasów, relacji i domen). 
Wykonawca zaktualizuje również opis struktury bazy danych opracowany w ramach 2 cyklu planistycznego. Zaproponuje niezbędne modyfikacje wynikające ze zmian wprowadzonych w bazie danych projektu 3.PZRP w 3 cyklu planistycznym. Jako wzór sposobu przygotowania opisu należy zastosować załącznik nr 1.1  do Raportu z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym, dostępny na stronie: https://powodz.gov.pl/pl/worp_III_cykl_planistyczny. Opis struktury bazy danych będzie stanowił załącznik do Metodyki. Opis struktury bazy danych zostanie zaktualizowany i uzupełniony o ewentualne zmiany na etapie podzadania 1.10.
Produktami podzadania 1.6 podlegającymi odbiorowi będą:
W terminie 25 październik 2026 r.:
1) Raport z weryfikacji i aktualizacji katalogu typów działań przypisanych celom szczegółowym (z podzadania 1.6.1),w tym opis priorytetyzacji typów działań– w wersji edytowalnej (pliki docx, xlsx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.).
W terminie 30 październik 2026 r.:
1) Raport z opracowania wstępnych list działań dla obszarów dorzeczy (z podzadania 1.6.2) w postaci cyfrowej – w wersji edytowalnej (pliki docx, xlsx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.);
2) Baza danych wstępnej listy działań w postaci geobazy plikowej(gdb) i tabel atrybutów  (xlsx)- w Repozytorium dokumentów i danych przestrzennych Projektu oraz na nośnikach danych (2 szt.).
W terminie  20 listopad 2026 r.:
1) Raport z wykonania weryfikacji wstępnych list działań i utworzenia bazowych list działań dla obszarów dorzeczy, stanowiących podstawę do sformułowania wariantów planistycznych (z podzadania 1.6.3) w postaci cyfrowej – w wersji edytowalnej (pliki docx, xlsx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.);
2) Baza danych bazowej listy działań, stanowiącej podstawę do sformułowania wariantów planistycznych w postaci geobazy plikowej (gdb) i tabel atrybutów (xlsx) oraz baza danych przestrzennych działań w postaci geobazy plikowej (gdb) i tabeli atrybutów (xlsx) obejmująca warstwy z ograniczonym (podstawowym) zestawem atrybutów - w Repozytorium dokumentów i danych przestrzennych Projektu oraz na nośnikach danych (2 szt.).

W terminie 20 grudzień 2026 r.:
1) Raport z wykonania sformułowania wariantów planistycznych dla poszczególnych zlewni planistycznych i przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści (z podzadania 1.6.4),zawierający listę działań zaproponowanych przez Wykonawcę wraz z uzasadnieniem realizacji działań, w postaci cyfrowej – w wersji edytowalnej (pliki docx, xlsx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.);
2) Baza danych wariantów planistycznych w postaci geobazy plikowej (gdb) i tabel atrybutów (xlsx)- w  Repozytorium dokumentów  i danych przestrzennych Projektu oraz na nośnikach danych (2 szt.).
W terminie 10 luty 2027 r.:
1) Raport z wyboru optymalnego wariantu planistycznego (z podzadania 1.6.5), zawierający opis prac prowadzących do wyłonienia optymalnego wariantu planistycznego dla poszczególnych zlewni planistycznych i dla obszarów dorzeczy, w tym raport z modelowania hydraulicznego i z analizy wielokryterialnej oraz Raport z utworzenia ostatecznych list działań dla obszarów dorzeczy (z podzadania 1.6.6), z uwzględnieniem procesu priorytetyzacji działań. Raport powinien zostać opracowany w postaci cyfrowej – w wersji edytowalnej (pliki docx, xlsx) oraz do odczytu (pliki pdf) i na nośnikach danych (2 szt.)
2) Baza danych optymalnego wariantu planistycznego w postaci geobazy plikowej (gdb) i tabel atrybutów (xlsx)- w Repozytorium dokumentów  i danych przestrzennych Projektu oraz na nośnikach danych (2 szt.);
3) Modele hydrauliczne dla wszystkich analizowanych wariantów planistycznych wraz z plikami wyników symulacji i wyznaczonymi nowymi zasięgami powodzi prawdopodobnych uwzględniającymi realizację wariantów inwestycyjnych w postaci geobazy plikowej (gdb) oraz raportami opisowymi – w Repozytorium dokumentów i danych przestrzennych Projektu oraz na nośnikach danych (2 szt.);
4) Karty wszystkich obszarów problemowych z naniesionymi wszystkimi analizowanymi wariantami planistycznymi, zawierające wyniki analiz wariantów i opis i uzasadnienie wyboru optymalnego wariantu planistycznego dla obszaru problemowego - w repozytorium dokumentów Projektu i danych przestrzennych oraz na nośnikach danych (2 szt.).
W terminie 10 luty 2027 r:
1) Raport zbiorczy z całości prac wykonanych w ramach podzadania 1.6, obejmujący, odebrane poprzednio podzadania oraz utworzenia ostatecznych list działań (z podzadania 1.6.6), Raport powinien zostać opracowany w postaci cyfrowej – w wersji edytowalnej (pliki docx, xlsx) oraz do odczytu (pliki pdf) i na nośnikach danych (2 szt.);
2) Baza danych przestrzennych projektu w postaci geobazy plikowej (gdb) i tabel atrybutów (xlsx) w zakresie ustalonym z Zamawiającym oraz kopia ostatecznej bazy danych w formacie shp- w Repozytorium dokumentów i danych przestrzennych Projektu oraz na nośnikach danych (2 szt.);
3) Opis struktury bazy danych w wersji edytowalnej (docx) oraz do odczytu (pdf) jako Załącznik nr 3 do Metodyki 3.PZRP- w Repozytorium dokumentów i danych przestrzennych Projektu i na nośnikach danych (2 szt.).
PODZADANIE 1.7 PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW DRUGIEGO PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DO UZGODNIEŃ, OPINIOWANIA 
Zawartość projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy określają zapisy art. 172 ust. 3 i 173 ust. 21 ustawy – Prawo wodne. Zgodnie z ustawą, plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry, Pregoły, Dunaju, Łaby i Niemna muszą zawierać:
· mapę obszaru dorzecza, na której są zaznaczone obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;
· mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego (zgodnie z art. 173 ust. 17);
· wnioski z analizy map ryzyka powodziowego i map ryzyka powodziowego;
· opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględniający konieczność ograniczania potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej;
· opis sposobu określania priorytetów działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym 
· katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym działań, o których mowa w art. 165 ustawy – Prawo wodne:
· kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, w szczególności obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;
· racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także sterowanie przepływami wód;
· zapewnienie funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze oraz prognozowanie powodzi;
· zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód;
· budowę, przebudowę i utrzymywanie budowli przeciwpowodziowych;
· prowadzenie akcji lodołamania;
· prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie ochrony przed powodzią oraz ograniczania jej skutków;
z uwzględnieniem ich priorytetu (priorytety dla katalogu typów działań oraz dla konkretnych działań);
· opis sposobu nadzorowania postępów w realizacji planu;
· podsumowanie działań służących informowaniu społeczeństwa i prowadzeniu konsultacji społecznych;
· wykaz organów właściwych w sprawach zarządzania ryzykiem powodziowym; 
· opis współpracy międzynarodowej dla obszaru dorzecza, którego część znajduje się na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej i leżących poza granicami Unii Europejskiej (art. 173 ust. 10 i 11), w tym opis metodyki analizy kosztów i korzyści służącej ocenie działań wywołujących skutki międzynarodowe, jeżeli taka metodyka została określona;
· opis koordynacji czynności, o których mowa w art. 326 ust. 4 i 5:
· Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich przegląd przeprowadza się w sposób skoordynowany z przeglądami planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
· Działania zapewniające udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych (art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy - Prawo wodne) przeprowadza się w sposób skoordynowany z działaniami zapewniającymi aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów zarządzania ryzykiem powodziowym.
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy powinny zawierać także „listy działań”, przez które rozumie się wykaz konkretnych działań.
Dodatkowo, aktualizacje planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzecza Wisły, Odry, Pregoły, Niemna, Dunaju i Łaby muszą zawierać:
· Informacje dotyczące wszelkich zmian lub uaktualnień dotyczące tych planów, wraz z podsumowaniem przeglądów i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;
· ocenę postępów w realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym;
· opis i wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania zaplanowanych działań zmierzających do osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powodziowym;
· opis działań podjętych, a niezaplanowanych w tych planach;
· analizę możliwego wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi.
Projekty Planów muszą zawierać opis metod i sposobu prowadzenia monitoringu postępów w realizacji PZRP w 3 cyklu planistycznym.
Projekty przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry muszą zawierać wyniki opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury projektów drugiego przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Wyniki te powinny zostać uwzględnione przede wszystkim w zakresie:
· opisu celów zarządzania ryzykiem powodziowym; 
· opisu sposobu określania priorytetów działań;
· katalogu działań z uwzględnieniem ich priorytetu;
· listy działań;
· analizy możliwego wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi;
· oceny postępów w realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym i działań, opis i wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania zaplanowanych działań zmierzających do osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powodziowym.
Przekazanie Wodom Polskim projektów drugiego przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy – Prawo wodne przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej powinno nastąpić nie później niż na 15 miesięcy przed terminem przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Wykonawcą PZRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, monitorowania postępów realizacji Projektu PZRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych i wcześniejszego uzgodnienia trybu i formy przekazania wyników tego Projektu.
Równocześnie z zakończeniem prac nad produktem 1.7 powinna powstać zaktualizowana wersja produktu 1.1 – Metodyka przeglądu i aktualizacji PZRP w 3 cyklu planistycznym v.2.00 uwzględniająca zmiany wprowadzone w trakcie prac nad produktami 1.2 – 1.7.
Termin odbioru podzadania 1.7 – 18 gluty 2027 r. 
Produktami podzadania 1.7 podlegającymi odbiorowi będą:
4) Projekty przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry, Pregoły, Dunaju, Łaby i Niemna  do uzgodnień 
i opiniowania przez ministrów, wojewodów i marszałków województw. Projekt planu dla każdego z 6 obszarów dorzeczy należy wykonać w postaci cyfrowej, w wersji edytowalnej w formacie MS Word, MS Excel i innych w razie potrzeby oraz w wersji do odczytu w formacie PDF, przekazanej na nośnikach danych, w liczbie 2 sztuk,
5) Zaktualizowana Metodyka przeglądu i aktualizacji PZRP w 3 cyklu planistycznym w wersji 2.00 uwzględniająca zmiany wprowadzone w trakcie prac nad produktami 1.2 – 1.6 w postaci cyfrowej, w formacie MS Word oraz PDF, przekazana na nośnikach danych, w liczbie 2 sztuki.
Produkty podzadania 1.7 niezwłocznie po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy Zadania 3 „Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie SOOŚ”. Dodatkowo, Wykonawca Zadania 1 i 2 będzie zobowiązany do udostępnienia Wykonawcy Zadania 3 wszelkich innych materiałów będących produktami Projektu niezbędnych do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie SOOŚ projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry, Pregoły, Dunaju, Łaby i Niemna.
PODZADANIE 1.8 PRZEPROWADZENIE UZGODNIEŃ I OPINIOWANIA PROJEKTÓW DRUGIEGO PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM
Do zakresu podzadania 1.8 wchodzą następujące podzadania: 
1.8.1	Przygotowanie kompletów materiałów potrzebnych do przeprowadzenia procesu uzgodnień i opiniowania projektów drugiego przeglądu i aktualizacji PZRP
1.8.2	Przeprowadzenie uzgodnień i opiniowania projektów drugiego przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym
1.8.3	Przygotowanie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględniających zmiany wynikające z uwag/opinii organów

Celem zadania jest przeprowadzenie procesu uzgodnień i opiniowania projektów drugiego przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach podzadania 1.7 przez:
· ministra właściwego do spraw transportu (uzgodnienie)
· ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej (uzgodnienie)
· wojewodów (uzgodnienie)
· marszałków województw (opiniowanie), 
zgodnie z art. 173 ust. 1 i 4 ustawy - Prawo wodne. 
W celu wypełnienia ustawowego obowiązku uwzględnienia infrastruktury krytycznej przy ustalaniu działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym (art. 172 ust. 5 pkt 10 ustawy - Prawo wodne), Wykonawca przedstawi produkty podzadania 1.6 – listy działań do uzgodnieniaz Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odpowiednich terytorialnie Urzędów Wojewódzkich.
1.8.1 Przygotowanie kompletów materiałów potrzebnych do przeprowadzenia procesu uzgodnień i opiniowania projektów drugiej przeglądu i aktualizacji PZRP
Komplet materiałów (na nośnikach danych) zawierać będzie projekty przeglądów i drugiej aktualizacji PZRP opracowane w ramach podzadania 1.7: dla ministrów (2 szt.), wojewodów (16 szt.) i marszałków województw (16 szt.). Uzgodnieniom i opiniowaniu podlegają Plany w zakresie wynikającym z ustawy – Prawo wodne. Komplet materiałów powinien zawierać:
· Dla wojewodów i marszałków województw – projekty przeglądów i drugiej aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla tych obszarów dorzeczy, które obejmują granice danego województwa,
· Dla ministrów - projekty przeglądów i drugiej aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla wszystkich obszarów dorzeczy.
W skład kompletu materiałów powinny wchodzić produkty w formie:
1) Projekt pisma przewodniego wraz ze wzorem protokołu uzgodnienia i szablonu do zgłaszania ewentualnych uwag na podpis Prezesa Wód Polskich lub jego Zastępcę Prezesa ds. ochrony przed powodzią i suszą:
· OPINIOWANIE:
i. Pismo przewodnie
ii. Formularz opiniowania w xlsx do wypełnienia do nanoszenia uwag
· UZGODNIENIE:
i. Pismo przewodnie.
ii. Formularz uzgodnienia w xlsx do wypełnienia do nanoszenia uwag.
iii. Protokół uzgodnienia
2) Teksty projektów przeglądu i drugiej aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym na nośnikach danych);
3) Linków internetowych, umożliwiającego pobranie tekstu projektów drugiego przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla tych obszarów dorzeczy dla obszarów dorzeczy w wersji cyfrowej;
4) Dostęp do bazy przestrzennych danych Projektu – aplikacji webowej (w postaci adresu internetowego, loginu i hasła), umożliwiającego organowi zatwierdzającemu/opiniującemu zapoznanie się z jej zawartością w trybie odczytu, w zakresie objętym kompetencjami organu.
Wykonawca przekaże materiały wymienione w pkt. 1-4 w postaci cyfrowej w terminie minimum 7 dni roboczych przed planowaną wysyłką w celu weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi braki lub konieczność wprowadzenia zmian, Wykonawca dokona poprawy danych i ponownego przekazania materiałów w możliwie krótkim terminie, umożliwiającym terminową wysyłkę. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy szablon i wzór tekstu pisma przewodniego obowiązujący w Wodach Polskich. Wykonawca na tej podstawie przygotuje projekty pism skierowanych do wszystkich organów uzgadniających/opiniujących. 
Za wysyłkę materiałów drogą pocztową odpowiada Zamawiający.
1.8.2 [bookmark: _Hlk196310720]Przeprowadzenie uzgodnień i opiniowania projektów przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym
Zebranie i rozpatrzenie uwag organów uzgadniających i opiniujących projekty przeglądu i drugiej aktualizacji PZRP oraz przygotowanie propozycji odpowiedzi. Przekazane przez Zamawiającego kopie/skany pism ministrów, wojewodów i marszałków województw Wykonawca będzie gromadził w uporządkowanej strukturze, w postaci cyfrowej. Jeżeli pisma zostaną przekazane przez Zamawiającego w formie papierowej Wykonawca zeskanuje je. Poprzez uporządkowanie pism w postaci cyfrowej rozumie się nadanie nazw plikom i katalogom (folderom) umożliwiających ich identyfikację i połączenie z organem/instytucją będącą nadawcą pisma, zgromadzenie wszystkich plików dotyczących danej instytucji/organu w jednym katalogu (folderze). Po zakończeniu procesu opiniowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. pisma na nośniku danych (2 szt.). Uwagi do projektów PZRP w części dotyczącej PZRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych rozpatrywane zostaną przez Wykonawcę projektów przeglądu i drugiej aktualizacji PZRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.
W celu zebrania i rozpatrzenia uwag/opinii do projektów Planów Wykonawca przygotuje w postaci cyfrowej tabelę zbiorczą zawierającą zestawienie uwag/opinii. Tabela powinna zawierać: m.in. nazwę podmiotu zgłaszającego uwagę/opinię, nazwę lub oznaczenie obszaru dorzecza, którego dotyczy opinia, datę pisma, treść uwagi/opinii, sposób rozpatrzenia uwagi/opinii, uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi/opinii. Sposób rozpatrzenia uwag/opinii podlega akceptacji przez Zamawiającego.
1.8.3 Przygotowanie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględniających zmiany wynikające z uwag/opinii organów 
W sytuacji uwzględnienia uwag organu uzgadniającego/opiniującego skutkującego zmianami w projektach planów zarządzania ryzykiem powodziowym Wykonawca przygotuje projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględniające zmiany wynikające z uwag/opinii.
Produktami podzadania 1.8 podlegającymi odbiorowi będą:
W terminie do 18 luty 2027 r.:
1) komplet materiałów potrzebnych do przeprowadzenia procesu uzgodnień i opiniowania projektów przeglądu i drugiej aktualizacji PZRP (w liczbie i formie określonych w podzadaniu 1.8).
W terminie do 5 kwiecień 2027 r.:
1) Raport z przeprowadzenia uzgodnień  i opiniowania (wraz z tabelę zbiorczą zawierającą zestawienie uwag/opinii)– postaci cyfrowej – w wersji edytowalnej (pliki docx, xlsx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.);
W terminie do 10 kwiecień 2027 r.:

2) Projekty Planów po wprowadzeniu zmian w związku z uzgodnieniami i opiniowaniem w postaci cyfrowej, w wersji edytowalnej w formacie MS Word, MS Excel i innych w razie potrzeby oraz w wersji do odczytu w formacie PDF, przekazanej na nośnikach danych, w liczbie 2 sztuk.

PODZADANIE 1.9 PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW DRUGIEGO PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI PZRP DO PRZEKAZANIA MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DS. GOSPODARKI WODNEJ I WSPARCIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI WODNEJ 
Zgodnie z art. 173 ust 6 ustawy - Prawo wodne minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności w przygotowywaniu, przeglądzie oraz aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym, podaje do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz.1227, z późn. zm.), w celu zgłoszenia uwag, projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczą te plany. Zgodnie z art. 173 ust 8 ustawy - Prawo wodne w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym zainteresowani mogą składać do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej pisemne uwagi do ustaleń zawartych w projektach tych planów. Rozpoczęcie półrocznych konsultacji społecznych projektów PZRP (zawierających projekty przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych), planowane jest na 28 luty 2027 r. Wykonawca będzie wspierał ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej podczas konsultacji społecznych projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
Zgodnie z art. 173 ust. 10-14 ustawy – Prawo wodne dla obszaru dorzecza, którego część znajduje się na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, minister podejmuje współpracę z właściwymi organami tych państw w celu przygotowania dla międzynarodowego obszaru dorzecza jednego międzynarodowego planu zarządzania ryzykiem powodziowym albo zestawu planów zarządzania ryzykiem powodziowym skoordynowanych na poziomie międzynarodowego obszaru dorzecza lub zapewnienia koordynacji w jak największym stopniu na poziomie międzynarodowego obszaru dorzecza planu zarządzania ryzykiem powodziowym obejmującego obszar dorzecza znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto dla obszaru dorzecza, którego część znajduje się na terytorium państw leżących poza granicami Unii Europejskiej, minister podejmuje działania na rzecz nawiązania współpracy z właściwymi organami tych państw w celu przygotowania dla międzynarodowego obszaru dorzecza jednego międzynarodowego planu zarządzania ryzykiem powodziowym albo zestawu planów zarządzania ryzykiem powodziowym skoordynowanych na poziomie międzynarodowego obszaru dorzecza lub zapewnienia koordynacji w jak największym stopniu na poziomie międzynarodowego obszaru dorzecza planu zarządzania ryzykiem powodziowym obejmującego obszar dorzecza znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem zadania 1.9 jest:
1) przygotowanie projektów drugiego przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym do przekazania ministrowi właściwemu ds. gospodarki wodnej w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych, po jednym egzemplarzu w formie wydruku (w oprawie bindowanej) projektów Planów dla każdego obszaru dorzecza,
2) przygotowanie materiałów, które zostaną wykorzystane podczas prowadzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej procesu konsultacji społecznych. Na materiały oprócz projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym składać się będą wybrane produkty Zadania 2 Działania informacyjno – promocyjne:
· banner internetowy Projektu (1 szt.),
· plakat informacyjny Projektu (10 szt.),
· wersje niespecjalistyczne projektów przeglądu i drugiej aktualizacji PZRP dla obszarów dorzeczy w formie wydruku (po 30 egzemplarzy dla każdego obszaru dorzecza),
· broszura informacyjna Projektu (200 szt.),
· film informacyjny Projektu (1 szt.).
3) przygotowanie prezentacji dotyczących przeglądu i drugiej aktualizacji planów zarządzana ryzykiem powodziowym oraz ich zaprezentowanie przez Wykonawcę na spotkaniach konsultacyjnych,
4) udział w spotkaniach konsultacyjnych i konferencjach organizowanych w ramach konsultacji społecznych organizowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (w zakresie zagadnień dotyczących Projektu i przeglądu i opracowania drugiej aktualizacji PZRP) i przygotowanie wkładu merytorycznego w zakresie Projektu i PZRP do briefingów prasowych podczas spotkań konsultacyjnych,
5) wsparcie ministra właściwego ds. gospodarki wodnej przy rozpatrywaniu uwag i wniosków z konsultacji społecznych, w tym przygotowanie projektów odpowiedzi na uwagi i wnioski oraz wprowadzenie zmian wynikających z zaakceptowanych uwag do projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
6) opiniowanie podsumowania wyników konsultacji społecznych projektach przeglądu i aktualizacji PZRP dla poszczególnych obszarów dorzeczy przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury zgodnie z zapisami art.  zgodnie z art. 172 ust 3 pkt 6 ustawy – Prawo wodne oraz wprowadzenie do wszystkich projektów planów zarzadzania ryzykiem powodziowym podsumowania procesu konsultacji społecznych,
7) wsparcie ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej podczas realizacji przepisów 
art. 173 ust. 10-14 ustawy – Prawo wodne, dotyczących działań niezbędnych dla zapewnienia współpracy i koordynacji opracowania PZRP z państwami, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte PZRP. W ramach zadania Wykonawca wykona następujące prace w terminie jednego miesiąca od przekazania projektów drugiego przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym ministrowi właściwemu ds. gospodarki wodnej:
· przygotuje prezentacje w języku angielskim dotyczące procesu opracowywania PZRP dla poszczególnych obszarów dorzeczy i projektów PZRP w celu wykorzystania ich na posiedzeniach komisji międzynarodowych do współpracy na wodach granicznych,
· przekaże do Ministerstwa Infrastruktury niespecjalistyczne wersje PZRP dla każdego dorzecza w wersji przetłumaczonej na język angielski na nośniku danych.
Ponadto Wykonawca w ramach wsparcia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w realizacji przepisów art. 173 ust. 10-14 ustawy będzie zobowiązany do uczestnictwa i prezentowania ustaleń opracowywanych dokumentów na krajowych oraz zagranicznych spotkaniach, a także przygotowania materiałów i prezentacji na spotkania. W trakcie spotkań Wykonawca zostanie zobowiązany do prezentowania wyników, sposobu podejścia oraz metodyki przyjętych w ramach opracowywania krajowych planów zarządzania ryzkiem powodziowym, z uwzględnieniem specyfiki wód granicznych/działań transgranicznych w ramach wsparcia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Ponadto Wykonawca będzie przygotowywał materiały i prezentacje na spotkania grupy roboczej G2 Powódź w ramach Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, w tym głównie grupy eksperckiej zajmującej się opracowaniem PZRP dla międzynarodowego obszaru dorzecza Odry. 
Produktami podzadania 1.9 podlegającymi odbiorowi będą:
W terminie do 10 kwiecień 2027 r.:
1) Komplet materiałów do wykorzystania przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej podczas konsultacji społecznych projektów drugiego przeglądu i aktualizacji PZRP oraz zaktualizowane projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględniające zmiany wynikające z uwag/opinii organów - w postaci cyfrowej, w wersji edytowalnej w formatach MS Word, MS Excel lub innym w razie potrzeby oraz w wersji do odczytu w formacie PDF na nośnikach danych oraz projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym w formie wydruku w oprawie bindowanej (po jednym egzemplarzu dla każdego obszaru dorzecza).
2) prezentacje dotyczące Projektu, przeglądu i drugiej aktualizacji PZRP w postaci cyfrowej – w wersji edytowalnej (pliki pptx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.).
W terminie do 20 październik 2027 r.:
1) prezentacje w języku angielskim dotyczące procesu opracowywania PZRP i przeglądu i drugiej aktualizacji PZRP w postaci cyfrowej – w wersji edytowalnej (pliki pptx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.);
2) niespecjalistyczne wersje PZRP dla każdego dorzecza w wersji przetłumaczonej na język angielski na nośnikach danych (2 szt.).
W terminie do 20 pażdziernik 2027 r.:
1) Raport z przeprowadzonego wsparcia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej podczas konsultacji społecznych projektów PZRP (w tym w zakresie rozpatrywania uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji społecznych, udziału w spotkaniach konsultacyjnych oraz wprowadzenia zmian zgodnie z zaakceptowanymi uwagami do projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym) – w postaci cyfrowej – w wersji edytowalnej (pliki docx, xlsx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.)
2) Raport z uczestnictwa i prezentowania opracowywanych dokumentów w krajowych oraz zagranicznych spotkaniach w ramach wsparcie ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej podczas realizacji przepisów art. 173 ust. 10-14 ustawy Prawo wodne – w postaci cyfrowej – w wersji edytowalnej (pliki docx, xlsx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.)
PODZADANIE 1.10 PRZYGOTOWANIE OSTATECZNEJ WERSJI PROJEKTÓW DRUGIEGO PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI PZRP
[bookmark: _Hlk14779307]Do zakresu podzadania 1.10 wchodzą następujące podzadania: 
1.10.1	Opracowanie ostatecznych projektów drugiego przeglądu i aktualizacji PZRP dla obszarów dorzeczy wraz z opracowaniem rozporządzeń przyjmujących PZRP,
[bookmark: _Hlk186452777]1.10.2 Przygotowanie do publikacji materiałów źródłowych wykorzystanych do przygotowania projektów drugich aktualizacji PZRP.
1.10.3 Opracowanie ostatecznej wersji bazy danych przestrzennych 3.PZRP


1.10.1 Opracowanie ostatecznych projektów drugiego przeglądu i aktualizacji PZRP dla obszarów dorzeczy wraz z opracowaniem rozporządzeń przyjmujących PZRP
Zadaniem Wykonawcy będzie: 
1. Opracowanie ostatecznych wersji projektów drugiego przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiących załączniki do rozporządzeń przyjmujących plany zarządzania ryzykiem powodziowym, zawierających wszystkie elementy wskazane dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz uwzględniających uwagi wynikające z procesu uzgadniania i opiniowania, SOOŚ, uwzględniających uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych, które uznane zostaną za zasadne oraz wszystkie uwzględnione uwagi i wnioski Zamawiającego. Projekty PZRP opracowane zostaną uwzględniając zapisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” oraz zgodnie z wymaganiami Rządowego Centrum Legislacji narzucanymi przy procedowaniu załączników do rozporządzeń.  
2. Opracowanie projektów rozporządzeń przyjmujących PZRP wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (OSR). Projekty rozporządzeń opracowane mają być zgodnie z wymaganiami Rządowego Centrum Legislacji narzuconymi przy procedowaniu rozporządzeń oraz zgodnie z zasadami techniki prawodawczej - zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Wykonawca we współpracy z Zamawiającym oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej opracuje projekty rozporządzeń dotyczących przyjęcia PZRP wraz z opracowaniem  OSR i uzasadnieniami do każdego rozporządzenia. Rozporządzenia i załączniki zostaną przygotowane odrębnie dla każdego obszaru dorzecza. 
3. Zamieszczenie w projektach drugiej aktualizacji PZRP osobno dla każdego obszaru dorzecza podsumowania działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych realizowanych ramach Projektu oraz przygotowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej podsumowania przeprowadzonych konsultacji społecznych zgodnie z art. 172 ust 3 pkt 6 ustawy - Prawo wodne oraz w zakresie art. 173 ust. 10-14 ustawy – Prawo wodne. 
4. Opracowanie i zamieszczenie w PZRP pisemnego podsumowania o sposobie uwzględnienia wyników strategicznych ocen oddziaływania na środowisko PZRP, zawierających uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do: rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, ustaleń zawartych w prognozie OOŚ, opinii właściwych organów, uwag i wniosków zgłoszonych przez społeczeństwo, wyników postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie przeprowadzone). Zamieszczenie w PZRP metodyki monitoringu skutków środowiskowych realizacji postanowień PZRP.
5. Przygotowanie we współpracy z Wykonawcą Zadania 3 osobno dla każdego obszaru dorzecza zestawienia wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji w ramach SOOŚ do projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy. Należy opisać jakie uwagi zostały uwzględnione i jak został zmieniony dokument – które części (wpływ konsultacji w ramach SOOŚ na kształt dokumentu). Informacje te są wymagane w raporcie dla KE.
6. Przygotowanie streszczeń ostatecznych wersji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla wszystkich obszarów dorzeczy w języku polskim i angielskim (< 15 000 znaków).
7. Przygotowanie prezentacji na temat realizacji Projektu oraz przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym  w języku polskim i angielskim.

1.10.2	Przygotowanie do publikacji i publikacja materiałów źródłowych wykorzystanych do przygotowania projektów drugiej aktualizacji PZRP
Zgodnie z art. 173 ust. 7. Ustawy – Prawo Wodne, udostępnienie przez Wody Polskie albo ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej materiałów źródłowych wykorzystanych do przygotowania projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym odbywa się na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zakres podzadania obejmuje przygotowanie: 
1) zestawów danych publikacyjnych oraz plików konfiguracyjnych stanowiących podstawę publikacji działań technicznych i nietechnicznych wskazanych w PZRP na Hydroportalu oraz za pomocą usług sieciowych;
2) materiałów źródłowych wykorzystanych do przygotowania projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
Wykonawca wykona analizę funkcjonujących w PGW WP – rozwiązań służących publikacji i udostępnianiu danych, a następnie określi zakres prac koniecznych do wykonania w celu zapewnienia publikacji i udostępniania materiałów źródłowych wykorzystanych do przygotowania projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 
Opis prac wraz z harmonogramem realizacji zostanie przekazany jako produkt zadania.
Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie danych (w odpowiednich, wymaganych przez system publikujący PZRP, formatach, formie i strukturze) oraz odpowiednich plików konfiguracyjnych niezbędnych do wykonania aktualizacji danych PZRP w rozwiązaniach publikacyjnych:
1) Hydroportal PGW WP: moduł mapowy Plany zarządzania ryzykiem powodziowym: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPZRP; 
2) Usługa sieciowa przeglądania działań PZRP (WMS): https://wody.isok.gov.pl/gpservices/KZGW/ISOK_PZRP/MapServer/WMSServer;
3) Inne zidentyfikowane w ramach funkcjonujących w PGW WP rozwiązań służących publikacji i udostępnianiu danych – w porozumieniu z Zamawiającym.
Publikacja działań PZRP zostanie wykonana przez Zamawiającego na podstawie danych publikacyjnych przygotowanych przez Wykonawcę po wejściu w życie rozporządzeń przyjmujących plany zarządzania ryzykiem powodziowym.
Materiały źródłowe wykorzystane do opracowania drugiego przeglądu i aktualizacji PZRP, w tym metodyka i produkty zadań 1.2 – 1.10, zostaną opublikowane na nowoutworzonej stronie internetowej.  Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie na tej stronie zakładki (biblioteki), umożliwiającej wygodne wyszukiwanie i pobieranie materiałów.
W celu przeprowadzenia publikacji materiałów źródłowych wykorzystanych do przygotowania projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z zespołem Zamawiającego oraz wskazanymi osobami z podmiotów zewnętrznych.
Równocześnie z zakończeniem prac nad produktem 1.10 powinna powstać ostateczna wersja produktu 1.1 – Metodyka przeglądu i aktualizacji PZRP w 3 cyklu planistycznym v.3.00 w polskiej i angielskiej wersji językowej, a także zaktualizowane Załączniki do Metodyki – wyłącznie w polskiej wersji językowej.
1.10.3 Opracowanie ostatecznej wersji bazy danych przestrzennych 3.PZRP
Wykonawca przygotuje ostateczną wersję bazy danych przestrzennych w postaci geobazy plikowej (gdb) w układzie współrzędnych PL-1992. Baza powinna obejmować wszystkie warstwy przestrzenne wytworzone w ramach podzadań zadania 1. Wykonawca zaktualizuje i uzupełni bazę danych opracowaną w ramach podzadania 1.6 m.in. w zakresie ewentualnych zmian powstałych w wyniku opiniowania i  uzgadniania projektu. Do bazy dołączone zostaną również warstwy przestrzenne PZRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. 
W bazie danych należy zastosować aliasy warstw i pól, a dla pól zawierających wartości słownikowe należy zastosować domeny. Wykonawca sporządzi również kopie bazy danych w formacie shp. Będzie ona obejmować ten sam zakres danych co baza gdb z uwzględnieniem modyfikacji wynikających ze specyfiki formatu shp (m.in. ograniczenie nazw pól do 10 znaków, skrócenie opisów tekstowych do 255 znaków, brak aliasów, relacji i domen). 
Wykonawca zaktualizuje również opis struktury bazy danych, opracowany w ramach podzadania 1.6.
Termin odbioru podzadania 1.10 – 31 stycznia 2028 r.
Produktami podzadania 1.10 podlegającymi odbiorowi będą:
W terminie do 5 grudzień 2027 r.:
1) Projekty rozporządzeń dot. przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym wraz z opracowaniem Ocen skutków regulacji (OSR) i uzasadnieniami do każdego rozporządzenia oraz projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry, Pregoły, Dunaju, Łaby i Niemna, stanowiące załączniki do rozporządzeń: 
a. w postaci cyfrowej, w wersji edytowalnej w formacie MS Word, MS Excel i innych w razie potrzeby oraz w wersji do odczytu w formacie PDF, przekazanej na nośnikach danych, w liczbie 2 sztuk.
2) Metodyka przeglądu i aktualizacji PZRP w 3 cyklu planistycznym w ostatecznej wersji 3.00 uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji Projektu:
a. w postaci cyfrowej w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formacie MS Word oraz PDF, przekazana na nośnikach danych, w liczbie 2 sztuk.
b. w formie wydruku w polskiej wersji językowej, w oprawie bindowanej (2 szt.).
3) Załączniki do Metodyki PZRP w ostatecznej wersji uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji Projektu w postaci cyfrowej w polskiej wersji językowej, w formacie MS Word oraz PDF, przekazana na nośnikach danych, w liczbie 2 sztuk.
4) Baza danych przestrzennych 3. PZRP w postaci geobazy plikowej (gdb) i tabel atrybutów (xlsx) w zakresie ustalonym z Zamawiającym oraz kopia bazy danych w formacie shp- w Repozytorium dokumentów i danych przestrzennych Projektu oraz na nośnikach danych (2 szt.);
5) Prezentacje na temat realizacji Projektu oraz przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w postaci cyfrowej w polskiej i angielskiej wersji językowej, do edycji i do odczytu, przekazana na nośnikach danych, w liczbie 2 sztuk.

W terminie do 28 luty 2028 r.:
1) Przygotowanie streszczeń ostatecznych wersji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla wszystkich obszarów dorzeczy w języku polskim i angielskim (< 15 000 znaków) w postaci cyfrowej, w wersji edytowalnej w formacie MS Word, MS Excel i innych w razie potrzeby oraz w wersji do odczytu w formacie PDF, przekazanej na nośnikach danych, w liczbie 2 sztuk,
2) Raport z przygotowania do publikacji i publikacji materiałów źródłowych wykorzystanych do przeglądu i drugiej aktualizacji PZRP w postaci cyfrowej, w wersji edytowalnej w formacie MS Word, MS Excel i innych w razie potrzeby oraz w wersji do odczytu w formacie PDF, przekazanej na nośnikach danych, w tym opis prac wraz z harmonogramem realizacji w liczbie 2 sztuk,
3) Dane przestrzenne niezbędne do publikacji działań PZRP w funkcjonujących w PGW WP rozwiązaniach służących publikacji i udostępnianiu danych w wersji cyfrowej, w odpowiednich, wymaganych przez systemy formatach, formie i strukturze.

PODZADANIE 1.11 PRZYGOTOWANIE RAPORTÓW DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ Z WYKONANIA PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM W 3 CYKLU PLANISTYCZNYM
Zgodnie z art. 15 ust. 1 Dyrektywy Powodziowej państwa członkowskie udostępniają Komisji Europejskiej przegląd i aktualizację planów zarządzania ryzykiem powodziowym w terminie 3 miesięcy od terminu wskazanego w art. 14 ust. 3 Dyrektywy.
W ramach zadania Wykonawca sporządzi raporty dla Komisji Europejskiej z wykonania drugiego przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla poszczególnych obszarów dorzeczy, zgodnie z wytycznymi w zakresie raportowania PZRP w 3 cyklu planistycznym. Raporty będą obejmować zakres art. 7, 8 oraz 14 pkt 3 i 4 Dyrektywy Powodziowej. 
Dodatkowo należy zweryfikować i w razie potrzeby zaktualizować raport w zakresie organów właściwych i jednostek zarządzających.
Do Raportu należy zaimportować dane z wcześniej sporządzonych raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym oraz z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym.
Wytyczne, narzędzia do raportowania,  w poprzednim 2 cyklu planistycznym dostępne są na stronie: http://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/Floods_2018/index.html. Główne wytyczne znajdują się w dokumentach: Spatial Reporting Guidance, Descriptive Reporting Guidance, Reportnet Workflow guide.
Jednakże powyższe dokumenty i narzędzia są w trakcie aktualizacji przez KE, w związku ze zmianą systemu do raportowania w 3 cyklu planistycznym. Główne zmiany zostały przedstawione w dokumentach dostępnych na stronach: 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o dostępności ostatecznej wersji przewodników do raportowania w 3 cyklu, jak tylko będą dostępne.
Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia wszelkich zmian wprowadzonych w formularzach, schematach raportowych i innych dokumentach dotyczących raportowania. Wykonawca będzie również zobowiązany do poprawy błędów przy walidacji i dostosowania plików w procesie walidacji.
Zakres prac i sposób ich wykonania:
1. Raporty dla Komisji Europejskiej należy przygotować dla wszystkich obszarów dorzeczy dla których zostaną przeprowadzone drugie przeglądy i aktualizacje PZRP. 
2. Raporty będą obejmować również przegląd i aktualizację PZRP od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych (należy sporządzić jeden wspólny raport uwzględniający dane z PZRP od strony morza). Wykonawca przygotuje raporty na podstawie danych zawartych w: bazach danych opracowanych w ramach Projektu, bazach danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej i wynikach analiz przestrzennych prowadzonych na powyższych bazach. 
3. W przypadku gdy powyższe bazy danych nie będą zawierać właściwych danych do raportowania, zadaniem Wykonawcy będzie ich uzupełnienie. Zadaniem Wykonawcy będzie dopilnowanie, aby na wcześniejszych etapach prac opracowane były wszystkie wymagane dane.
4. Niezbędne dane z raportów z 2 cyklu planistycznego powinny również zostać zaimportowane do raportowych baz danych cyklu trzeciego, o ile zajdzie potrzeba. W przypadku konieczności Wykonawca dostosuje dane do wymagań raportowania w 3 cyklu planistycznym.
5. Niezbędne dane z raportów z 3 cyklu planistycznego (dot. WORP oraz MZP i MRP) również zostaną zaimportowane do raportowych baz danych cyklu trzeciego. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie spójności danych z poprzednimi raportami (dot. WORP oraz MZP i MRP).
6. Sporządzenie dokumentu opisującego zakres, strukturę i dane wchodzące w skład raportu dla KE z wykonania przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym, zgodnego z ostateczną wersją wytycznych do raportowania. Jako wzór należy przyjąć dokument opracowany w 2 cyklu planistycznym. Dokument opisowy należy sporządzić i uzgodnić z Zamawiającym odpowiednio wcześnie, aby dotrzymać terminu opracowania raportu dla KE.
7. Przygotowanie raportów dla KE w zakresie i w postaci plików wymaganych przez ostateczne wytyczne do raportowania w 3 cyklu planistycznym. 
8. Zakres raportów dla KE będzie obejmował wszelkie pliki wymagane przewodnikami do raportowania. Nazwy plików wchodzących w skład raportów dla KE powinny być zgodne z wytycznymi KE i uzgodnione z Zamawiającym. 
9. Przygotowanie roboczych warstw przestrzennych i zestawień tabelarycznych na potrzeby sporządzenia raportów dla KE, wraz z opisem struktury atrybutowej wszystkich warstw przestrzennych.
Dane robocze, w których zawarte będą wszystkie dane, analizy i wyniki analiz potrzebne do przygotowania raportów do KE, będą obejmować w szczególności:
a. Warstwy przestrzenne z działaniami, o strukturze atrybutowej zawierającej wszystkie niezbędne dane wymagane przez KE – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji prac;
b. Pliki xlsx, z działaniami w odniesieniu do poszczególnych ONNP, w zakresie zgodnym z wytycznymi do raportowania – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji prac;
c. Pliki xlsx, z zakresem danych zgodnym z wytycznymi do raportowania – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji prac.
Na podstawie roboczych warstw przestrzennych i zestawień tabelarycznych przygotowane zostaną raporty dla poszczególnych obszarów dorzeczy w docelowej strukturze i plikach wymaganych przez KE.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu i ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej kompletny produkt do dnia 22 lutego 2028 r. 
Wcześniej produkty i wyniki prac będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez Zamawiającego zgodnie z poniższych harmonogramem:
	Termin przekazania przez Wykonawcę do uzgodnienia z Zamawiającym struktury i zakresu raportu (dokument opisowy) oraz struktury i zakresu danych roboczych (warstw przestrzennych i zestawień tabelarycznych)
	Do 
2027-10-29

	Termin przekazania przez Wykonawcę kompletnego produktu do kontroli (v0.01)
	2027-12-31

	Termin na kontrolę produktu przez Zamawiającego (10 dni roboczych)
	2028-01-17

	Termin przekazania przez Wykonawcę poprawionego produktu do kontroli (v0.02)
	2028-01-26

	Termin na kontrolę produktu przez Zamawiającego (8 dni roboczych)
	2028-02-07

	Termin przekazania przez Wykonawcę poprawionego produktu do kontroli (v0.03)
	2028-02-16

	Termin na kontrolę produktu przez Zamawiającego (3 dni robocze)
	2028-02-21



Produkt będzie podlegał weryfikacji i uzgodnieniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Wykonawca wprowadzi poprawki zgodnie z przekazanymi uwagami ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. 
Zakłada się, że raport zostanie przekazany do KE nie później niż do 22 marca 2028 r. Ostateczny termin odbioru podzadania 1.11 – 22 marca 2028 r. 
Produktami podzadania 1.11 podlegającymi odbiorowi będą:
1) Opis raportu dla KE z wykonania przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym wraz z opisem struktury warstw i zestawień roboczych w postaci cyfrowej, w wersji edytowalnej w formacie MS Word oraz w wersji do odczytu w formacie PDF, 
2) Raport dla KE w postaci plików wymaganych przez ostateczne wytyczne do raportowania w 3 cyklu planistycznym,
3) Robocze warstwy przestrzenne i zestawienia tabelaryczne na potrzeby sporządzenia raportów dla KE.
Produkty należy przekazać na nośnikach danych, w liczbie 2 sztuk.
W terminie do 22 lutego 2028 r.: wstępna akceptacja przed przekazaniem raportu do Ministra
W terminie do 22 marca2028 r.: ostateczny odbiór produktów
Wszystkie powyższe produkty zostaną przekazane w postaci cyfrowej na nośniku danych, w 2 egzemplarzach.


TERMINY REALIZACJI ZADANIA 1
Termin rozpoczęcia prac: niezwłocznie po podpisaniu Umowy.
Termin zakończenia: 22.03.2028 r., z zastrzeżeniem obowiązujących Wykonawcę terminów dotyczących wykonania poszczególnych podzadań.
W ramach zamówienia należy wykonać następujące zadania w poniżej wskazanych terminach:
	[bookmark: _Hlk169596536]Nr zad.
	Nazwa podzadania
	Termin zakończenia realizacji podzadania

	1.1
	Metodyka przeglądu i aktualizacji  planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym
1.1.1	Weryfikacja i aktualizacja Metodyki aPZRP;
1.1.2	Opracowanie projektu repozytorium dokumentów i danych przestrzennych 3.PZRP.
1.1.3 Opracowanie projektu bazy danych przestrzennych 3.PZRP
	90 dni od daty podpisania Umowy

	1.2
	Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby Projektu
	5 październik 2026 r.

	1.3
	Przegląd diagnozy problemów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz analiza możliwego wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi 
1.3.1	Aktualizacja analizy przestrzennego rozkładu ryzyka powodziowego 
1.3.2	Prognoza zmian warunków kształtujących poziom ryzyka powodziowego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwego wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi
	10 październik 2026 r.

	1.4
	Przeprowadzenie oceny postępów i skuteczności w realizacji działań i celów zarządzania ryzykiem powodziowym
1.4.1	Analiza i ocena postępów i skuteczności realizacji działań i celów zarządzania ryzykiem powodziowym określonych w PZRP w 2 cyklu planistycznym na podstawie wyników monitoringu
1.4.2	Ankietyzacja interesariuszy – podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym
1.4.3	Spotkania informacyjne z interesariuszami projektu w poszczególnych zlewniach planistycznych
	20 wrzesień 2026 r.

	1.5
	Weryfikacja i aktualizacja celów zarządzania ryzykiem powodziowym 
	20 październik 2026 r.

	1.6
	Weryfikacja działań oraz opracowanie nowych programów działań 
1.6.1	Weryfikacja i aktualizacja katalogu typów działań przypisanych celom szczegółowym
1.6.2	Opracowanie wstępnej listy działań 
1.6.3	Weryfikacja wstępnej listy działań i utworzenie bazowej listy działań
1.6.4	Sformułowanie wariantów planistycznych i przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści 
1.6.5 Wybór optymalnego wariantu planistycznego 
1.6.6	Utworzenie ostatecznych list działań
1.6.7 	Opracowanie bazy danych przestrzennych 3.PZRP

	

25 październik 2026 r.

30 październik 2026 r.
20 listopad 2026 r.

20 grudzień 2026 r.

10 luty 2027 r.
10 luty 2027 r.
10 luty 2027 r.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1.7
	Przygotowanie projektów drugiego przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym do uzgodnień, opiniowania 
	18 luty 2027 r.

	1.8
	Przeprowadzenie uzgodnień i opiniowania projektów drugiego przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym
1.8.1 Przygotowanie kompletu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia procesu uzgodnień i opiniowania projektów PZRP.
1.8.2 Przeprowadzenie uzgodnień i opiniowania projektów przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym
1.8.3 Przygotowanie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględniających zmiany wynikające z uwag/opinii organów
	
18 luty 2027 r.


5 kwiecień 2027 r. 


10 kwiecień 2027 r.

	
	1. 
	

	
	
	

	
	
	

	1.9
	Przygotowanie projektów PZRP w 3 cyklu planistycznym do przekazania ministrowi właściwemu ds. gospodarki wodnej  i wsparcie  ministra 
1. Przygotowanie kompletu materiałów na konsultacje społeczne (wraz z projektami PZRP i prezentacjami)
2. Raport z przeprowadzenia wsparcia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej podczas konsultacji społecznych projektów PZRP
3. Raport z przeprowadzenia wsparcia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej podczas realizacji przepisów art. 173 ust. 10-14 ustawy – Prawo wodne.
	

10 kwiecień 2027 r.  

20 październik 2027 r.

w20 październik 2027 r.


	1.10
	Przygotowanie ostatecznej wersji projektów drugiego przeglądu i aktualizacji PZRP 
1.10.1	Opracowanie ostatecznych projektów drugiego przeglądu i aktualizacji PZRP dla obszarów dorzeczy wraz z opracowaniem rozporządzeń przyjmujących PZRP
1.10.2 Przygotowanie publikacji materiałów źródłowych wykorzystanych do przygotowania projektów drugiej aktualizacji PZRP
1.10.3 Opracowanie ostatecznej wersji bazy danych przestrzennych 3.PZRP

	
5 grudzień 2027 r.


28 luty 2028 r.


5 grudzień 2027 r.

	
	
	

	
	
	

	1.11
	Przygotowanie raportów dla Komisji Europejskiej z wykonania drugiego przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym

	22 luty 2028 r.-  wstępna akceptacja


22 marca 2028 r. - odbiór



Podane wyżej daty oznaczają końcowe terminy realizacji zadań. Wykonawca powinien tak rozplanować prace, aby zapewnić sobie możliwość realizacji poszczególnych zadań w terminach z uwzględnieniem obowiązujących w projekcie procedur odbioru i terminów kontroli poszczególnych produktów. 


ZADANIE 2 DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE
Prowadzone będą działania informacyjno-promocyjne, w tym kampania informacyjno-promocyjna przez cały okres realizacji Projektu, mające na celu rozpowszechnianie wiedzy o realizowanym Projekcie, o drugim przeglądzie i aktualizacji PZRP, a także o zagrożeniu ze strony powodzi, skutkach powodzi, sposobach ochrony przed powodzią oraz wpływie zmian klimatu na występowaniu powodzi oraz adaptacji do tych zmian. Kampania ma za zadanie także zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie powodzi i zagrożenia z nią związanego, kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa na zagrożenie ze strony powodzi, a także wspieranie racjonalnego podejmowania decyzji lokalizacyjnych w planowaniu przestrzennym. Działania informacyjno-promocyjne będą miały na celu także rozpowszechnienie informacji o uzyskanym dofinansowaniu. Działania skierowane będą m.in. do organów odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową oraz ogółu społeczeństwa. Będą prowadzone także działania edukacyjne. Zaktualizowane PZRP będą powszechnie udostępnione.
Działania informacyjno-promocyjne dotyczące Projektu będą spójne, zgodne i skoordynowane 
z analogicznymi działaniami realizowanymi w innych projektach planistycznych w gospodarce wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanej równolegle z Projektem trzeciej aktualizacji planów gospodarowania wodami. Działania informacyjno-promocyjne muszą być zgodne z wymogami Programu FEnIKS, opisanymi m.in. w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”. 
Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, w szczególności zasad polityk unijnych dotyczących konkurencji, ochrony środowiska, równych szans oraz wytycznych w zakresie Programu FEnIKS 2021-2027. Materiały będą posiadały oznakowanie zgodne z aktualną „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 -FEnIKS”. Ponadto oznaczone zostaną znakiem Funduszy Europejskich, barwami Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem Unii Europejskiej wszystkie prowadzone w ramach Projektu działania informacyjne i promocyjne, dokumenty i materiały (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe, strony internetowe i ich mobilne wersje, media społecznościowe) i podawane do wiadomości publicznej, w tym dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie.
Grupy docelowe Projektu:
· Specjaliści – m.in. organizacje sektora publicznego i prywatnego, profesjonalne grupy pozarządowe (społeczne, gospodarcze i środowiskowe), grupy biznesowe, ubezpieczeniowe, deweloperzy, środowiska akademickie.
· Władze – wybrani reprezentanci organów rządowych i władz samorządowych związanych z ochroną przeciwpowodziową i odpowiedzialnych za nią, a także lokalne autorytety.
· Grupy lokalne i inne grupy społeczne zainteresowane projektem – niezorganizowane podmioty działające na poziomie lokalnym, np. stowarzyszenia i rady lokalne, a także lokalne autorytety.
· Grupy osób bezpośrednio zainteresowanych Projektem – mieszkańcy terenów zagrożonych powodzią lub osoby które mogą w przeszłości być zagrożone powodzią, dla których zwiększenie świadomości o opracowywanych dokumentach planistycznych i ich realnych konsekwencjach jest bardzo istotne.
· Ogół społeczeństwa, w tym dzieci i młodzież.
Wykonawca określi ostateczne grupy interesariuszy działań informacyjnych i edukacyjnych oraz grupy docelowe w koordynacji z Zamawiającym i analogicznymi ustaleniami przeprowadzonymi w trzeciej aPGW. Wykonawca dostosuje przekaz i narzędzia public relations do odpowiednich grup docelowych.
Projekty drugiej aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym zostaną przedłożone do publicznej wiadomości na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczą plany (22 grudnia 2027 r.). W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości projektów drugiej aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym zainteresowani będą mogli składać pisemne uwagi do ustaleń zawartych w projektach tych planów. Za proces konsultacji społecznych odpowiada minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. 
Klauzule dotyczące dostępności:
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wytycznymi WCAG 2.1 o których mowa w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
2. Narzędzia do obsługi serwisu internetowego muszą spełniać zalecenia ATAG i być dostępne dla użytkowników niepełnosprawnych. 
3. Edytor treści musi zawierać możliwość tworzenia semantycznych elementów HTML, m.in. takich jak nagłówki czy listy wypunktowane. 
4. Warunkiem odbioru serwisu i dokonania płatności jest spełnienie wymogów wskazanych w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia zewnętrznego audytu spełnienia wymagań WCAG 2.1. 
6. Materiały wideo powinny zawierać: 
a) napisy rozszerzone, które obok dialogów będą zawierać wszystkie inne informacje niezbędne do zrozumienia akcji (np.: muzyka w tle, śmiech itd.); napisy są przeznaczone dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu; 
b) dokument tekstowy, który zawiera pełną transkrypcję dźwięku i obrazu; jest on przeznaczony dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu. 
7. Materiały drukowane lub pisane w wersji elektronicznej, a także materiały na media społecznościowe powinny być sporządzone zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, tj. w sposób ułatwiający korzystanie wszystkim, w tym osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności (np. dysfunkcjami narządu wzroku, słuchu i ruchu). W szczególności chodzi o: stałe zasilanie
8. 
a) zaprojektowanie odpowiedniej struktury tekstu, czyli stosowanie możliwie często tytułów, akapitów i śródtytułów w tekście ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po nim (w tym stosowanie jednolitej i jasnej hierarchii nagłówków, np. tytuł artykułu: nagłówek poziom 1, akapit – nagłówek poziom 2, węższy fragment treści – nagłówek poziom 3); 
b) stosowanie czcionek bezszeryfowych, gładkich, bez ozdobników, z odpowiednimi przestrzeniami między każdą literą, bez cieniowania i bez szarości, unikanie kursywy; 
c) stosowanie prawidłowego kontrastu między tekstem a tłem (np. czarny tekst na białym tle dla tekstu podstawowego, dla nagłówków ewentualnie kolory o dużym kontraście) z dużymi i widocznymi znakami interpunkcyjnymi; kontrast minimalny powinien być zachowany na poziomie od 4,5 do 1 (logotypy nie muszą spełniać tego standardu); 
d) czytelność czcionki: czcionka powinna być możliwie jak największa; ale należy to dostosować do koniecznej do umieszczenia na stronie liczby znaków, nagłówki powinny być większe od tekstu podstawowego o co najmniej 2 pkt; 
e) w przypadku wydania elektronicznego konieczne jest stosowanie opisów alternatywnych dla wykresów, schematów, zdjęć, tabel itp. (czyli opisanie tego co znajduje się na zdjęciu, wykresie lub grafice); 
f) używanie prostych słów i zdań (unikanie języka fachowego, hermetycznego); 
g) unikanie: nadmiernego formatowania tekstu (tekst pozostawiamy wyjustowany do lewej strony, jeżeli to możliwe to najlepiej w jednej kolumnie), dzielenia wyrazów, czysto ozdobnych elementów graficznych oraz stosowania w ich miejsce prostych grafik informacyjnych, wcięć w akapicie (możemy go zastąpić odstępem), różnego kroju czcionki dla różnych elementów layoutu strony i treści podstawowych. 
PODZADANIE 2.1. OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH ORAZ EDUKACYJNYCH
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram działań informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjnych w terminie 60 dni od podpisania Umowy.
Opracowując harmonogram w zakresie działań informacyjno-promocyjnych należy wziąć pod uwagę harmonogram analogicznych działań prowadzonych w ramach trzeciego przeglądu i aktualizacji Planów gospodarowania wodami ze szczególnym uwzględnieniem podzadania 2.8 (Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 konferencji ogólnokrajowych). Harmonogram może ulec nieznacznym zmianom w trakcie realizacji Projektu. Konieczne zmiany muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
Termin odbioru podzadania 2.1 – 60 dni od podpisania Umowy.
Produktami podzadania 2.1 podlegającymi odbiorowi będą:
1) Raport z wykonania podzadania (wraz z załączonym harmonogramem) – w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.);

PODZADANIE 2.2 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW WSPIERAJĄCYCH DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE I EDUKACYJNE
W ciągu 45 dni od podpisania Umowy Wykonawca przedstawi listę proponowanych materiałów wspierających działania informacyjno-promocyjne oraz edukacyjne (m.in. materiały piśmiennicze, nośniki danych (pendrive), roll-upy, itp.), w tym materiały dedykowane na konferencje, spotkania. Materiały piśmiennicze minimum 1 tys. sztuk każdy materiał (np. długopisy, notatniki), nośniki danych – pendrive min. 8 GB – minimum 1 tys. sztuk, torby płócienne grube full kolor – minimum 1 tys. sztuk, roll up’y – 2 sztuki. Materiały wspierające powinny nawiązywać do identyfikacji wizualnej przyjętej dla całego Projektu. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego ostatecznej listy materiałów, formy graficznej oraz planu dystrybucji,(należy założyć nie więcej niż 5 wysyłek do nie więcej niż 1000 podmiotów)  wynikającego przede wszystkim z opracowanego w ramach podzadania 2.1 Harmonogramu działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych oraz prac przewidzianych w podzadaniu 2.2. Wykonawca dokona zakupu, brandowania oraz dystrybucji do wskazanych przez Zamawiającego miejsc, zgodnie z przyjętą koncepcją działań oraz ustalonym harmonogramem.
Materiały muszą posiadać oznakowanie zgodne z aktualną „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 -FEnIKS” oraz posiadać logo Zamawiającego. Na materiałach nie może znaleźć się logo Wykonawcy. Maksymalny łączny nakład materiałów wspierających wynosi 10 000 sztuk.
Zadanie będzie realizowane w sposób ciągły do 30 grudnia 2027 r. Pierwszy pakiet materiałów ma być przygotowany na pierwszą konferencję ogólnopolską i spotkania informacyjne w ramach podzadania 1.4. Pozostałe materiały przygotowywane będą na bieżąco, w terminach wynikających realizowanych prac w Projekcie do 30 grudnia 2027 r.
Produktami podzadania 2.2 podlegającymi odbiorowi będą:
1) Raporty kwartalne z przeprowadzonych prac (składniki raportów miesięcznych z zadania 2)
2) Raport końcowy z wykonania podzadania – w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.);
3) Wytworzone materiały. 

PODZADANIE 2.3 UTWORZENIE STRONY  I JEJ BIEŻĄCE ZASILANIE TREŚCIĄ 
W terminie 120 dni od podpisania Umowy Wykonawca utworzy nową stronę internetową, która będzie zawierała wybrane i uzgodnione z Zamawiającym treści ze strony stoppowodzi.pl oraz  powodz.gov.pl (w zakresie dotyczącym przeglądów i aktualizacji WORP oraz MZP i MRP i PZRP) i uruchomi na niej zakładkę dla Projektu „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym”. Po utworzeniu strony internetowej przez kolejnych 60 dni Zamawiający może  wprowadzać usprawnienia i poprawki powdrożeniowe.
Dodatkowo Wykonawca na czas trwania projektu przekieruje wszystkie domeny 
tj. stoppowodzi.pl, powodz.gov.pl  oraz dodatkowe jeśli taka propozycja zaaprobowana przez Zamawiającego a Wykonawca dokupi i będzie utrzymywał domeny w czasie trwania projektu przekierowując ruch na nowoutworzoną stronę internetową tak aby zainteresowani mogli zorientować się, że są na poprawnej stronie. Powyższe nie dotyczy to domeny gov.pl. Wobec tego Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu nową strukturę strony, która objętościowo pomieści dwie poprzednie oraz będzie mogła być w przyszłości zasilana kolejnymi treściami bez konieczności budowania nowej strony.  Nowoutworzona strona ma zapewnić zainteresowanym poczucie wiarygodności źródła informacji a także możliwość powrotu do znajomych treści oraz zapoznania się z nowymi informacjami.  Komunikacja prowadzona poprzez nowoutworzoną stronę musi być spójna z całością komunikacji prowadzonej przez Wody Polskie, a także nawiązywać do poprzednich cykli planistycznych. Dodatkowo nowa strona www. powinna posiadać najnowsze zabezpieczenia  przed atakami hakerskimi na dowód czego Wykonawca podda stronę audytowi CERT.
CERT jako instytucja publiczną, zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, któremu zostały powierzone zadania wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. Poz. 1560). 
W wyniku badania strony powinno zostać wykazane, że w domenie (tu adres domeny) lub jej subdomenach: Następujące domeny mają poprawnie skonfigurowane mechanizmy weryfikacji nadawcy wiadomości e-mail. Więcej informacji o działaniu mechanizmów weryfikacji nadawcy można znaleźć pod adresem https://cert.pl/posts/2021/10/mechanizmy-weryfikacji-nadawcy-wiadomosci. Nawet w przypadku domeny niesłużącej do wysyłki poczty rekordy SPF i DMARC są potrzebne w celu ograniczenia możliwości podszycia się pod nią. 

 Zakładka Projektu „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym” ma zawierać m.in. tytuł Projektu, nr Projektu, Cele Projektu, Opis Projektu, w tym zadania, które realizowane będą w ramach Projektu, grupy docelowe, efekty Projektu, termin realizacji oraz wartość Projektu, a także informację o źródłach finansowania Projektu, w tym o dofinansowaniu ze środków FEnIKS 2021-2027. Zakres informacji niezbędnych do umieszczenia na stronie w zakresie opisu Projektu znajduje się w „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”. Strona ma być w wersji polskiej i angielskie, utworzona również w responsywnej formie, umożliwiającej jej użytkowanie na urządzeniach przenośnych. 
W ramach zasilania treścią serwisu internetowego przewidziane są następujące zadania:
a) stałe zasilanie treścią strony w języku polskim i angielskim (również w trybie ad hoc – w dni robocze w godzinach pracy 8-16 przy czym maksymalny czas reakcji powinien być nie dłuższy niż 4h) w zakresie realizowanego Projektu i postępów prac nad opracowywaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym i działań towarzyszących, przygotowanie treści materiałów informacyjnych na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego i pozyskanych przez Wykonawcę w zakresie realizowanego Projektu,
b) opracowanie graficzne i tekstowe materiałów informacyjnych m. in. na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego oraz wytworzonych przez Wykonawcę w zakresie realizowanego Projektu,
c) tłumaczenie wskazanych przez Zamawiającego materiałów informacyjnych na stronę internetową na język angielski w zakresie realizowanego Projektu,
d) korekta językowa i stylistyczna wszelkich tekstów przed ostatecznym umieszczeniem w sieci w zakresie realizowanego Projektu,
e) zamieszczanie stworzonych w ramach Projektu materiałów, w tym m.in. broszury informacyjnej.


Ponadto:

a) przeniesienie wskazanych przez Zamawiającego treści ze strony powodz.gov.pl (w zakresie dotyczącym przeglądów i aktualizacji WORP, MZP i MRP, PZRP), 
b) zamieszczenie na nowej stronie podlinkowania ze stroną stoppowodzi.pl,
c) utworzenie, rozlokowanie i umieszczenie zakładek dla tych treści na stronie.

Serwis WWW musi zostać przygotowany z wykorzystaniem otwartego systemu CMS. W layoucie strony należy wykorzystać wzory (tzw. „template”) opracowane przez Fundację widzialni.org lub o identycznej funkcjonalności, a serwis musi być w pełni zgodny ze standardem WCAG 2.1. W trakcie trwania Projektu Wykonawca będzie zarządzał stroną z zachowaniem najwyższych standardów i na bieżąco aktualizował system CMS natychmiast po opublikowaniu poprawek przez producenta. 
Oprogramowanie musi wspierać publikację między innymi:
· aktualności dot. Projektu i Zamawiającego,
· bibliotek dokumentów związanych z Projektem (dokumenty w formacie pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx),
· bibliotek/galerii dokumentów graficznych,
· odesłanie na stronie do ogłoszenia o konsultacjach społecznych Projektów drugiej PZRP zamieszczonego na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej i linku do rejestracji oraz do formularza składania uwag w wersji elektronicznej zamieszczonego na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, 
· publikację banerów,
· publikację odnośników do innych stron Zamawiającego, w tym innych stron i aplikacji internetowych, zrealizowanych w ramach Projektu, w tym podlinkowania ze stroną stoppowodzi.pl,
· dawać możliwości oglądania filmów i innych treści przez stronę bez konieczności osadzania ich na samej stronie ( np. oglądanie filmów z YT Wód Polskich poprzez stronę powodziową,
· [bookmark: _Hlk155859427]zamieszczenie dokumentów dot. drugiej aPZRP z możliwością zgłaszania uwag konsultacyjnych w ramach SOOŚ do publikowanych dokumentów (projektów drugiej PZRP i Prognoz odziaływania na środowisko Projektów PZRP),
· publikację w wersji elektronicznej ankiet niezbędnych do zgłaszania uwag konsultacyjnych w ramach SOOŚ do PZRP i Prognoz odziaływania na środowisko Projektów PZRP oraz udostępniać możliwość wypełniania i przesyłania ankiet on-line (formularze aktywne),
· publikację wersji elektronicznej formularzy na konferencje oraz udostępniać możliwość wypełniania i przesyłania on-line (formularze aktywne),
· publikacji zestawień zgłoszonych w trakcie konsultacji w ramach SOOŚ uwag wraz z udzielonymi odpowiedziami. Zestawienie podstawowe powinno zawierać wyłącznie zgłoszone uwagi i umożliwiać rozszerzenie/rozwinięcie uwagi o treść odpowiedzi
· treści ze strony powodz.gov.pl.

Wykonawca zapewni miejsce na publikacje informacji i produktów wynikających z Zadania 3.
Oprogramowanie musi wspierać raportowanie dotyczące:
· rejestracji odwiedzin (w tym licznik unikalnych odwiedzin, z informacją skąd użytkownik został przekierowany), 
· pobieranych plików, 
· rejestracji zgłaszanych uwag w ankietach on-line i przedstawiania ich w pojedynczym pliku.
Serwis musi być opatrzony logotypami Zamawiającego oraz logotypem właściwego programu finansowego UE, zgodnie z dokumentami określającymi obowiązki beneficjentów tego programu, w tym z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji” oraz innymi dokumentami określającymi obowiązki beneficjentów, a także stopką zawierającą adres i dane kontaktowe  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody.
Przygotowany system musi wspierać zaawansowaną edycję treści i wyglądu strony, w tym, między innymi: 
· edycję zawartości w trybie graficznym,
· obsługę udostępniania linków do plików,
· manager plików pozwalający na zdalne zarządzanie plikami na serwerze z poziomu panelu administracyjnego,
· dostosowanie layoutu,
· dodawanie i usuwanie zakładek oraz podzakładek strony,
· dodawanie i usuwanie banerów,
· wprowadzenie czasowych zmian kolorystyki, 
· wprowadzenia zmian w logotypie i nazwie strony – w przypadku planowanych zmian w ustawie regulującej pracę Zamawiającego,
· autoryzację użytkowników pozwalającą na udostępnianie treści wybranym użytkownikom, 
· panel administracyjny do zarządzania serwisem (z możliwością przypisywania użytkownikom indywidualnych praw dostępu do edycji, publikacji, zarządzania),
· śledzenie statystyk strony z wykorzystaniem Google Analytics lub innego narzędzia o równoważnej funkcjonalności.
Wykonawca przygotuje dokumentację dotyczącą obsługi, w tym zaawansowanej edycji serwisu, a także przeprowadzi szkolenie dla minimum 3 osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi CMS. Na szkolenie Wykonawca przygotuje materiały szkoleniowe zawierające informacje stanowiące przedmiot szkolenia. Dokumentacja dotycząca obsługi oraz materiały szkoleniowe powinny być opracowane w języku polskim. Wykonawcza przeprowadzi szkolenie z zarządzania serwisem dla oddelegowanych specjalistów Zamawiającego. Szkolenie musi uwzględniać wszystkie aspekty zarządzania serwisem – w tym edycja szablonu, edycja struktury, zarządzanie zawartością (struktura plików i bibliotek serwisu). 
Serwis musi zostać dostosowany do parametrów serwerów Zamawiającego zgodnie z podaną specyfikacją i umożliwiać bezproblemowe aktualizacje oprogramowania serwera i serwisu w miarę pojawiania się poprawek związanych z bezpieczeństwem. 
W trakcie trwania Projektu powinien być dostępny helpdesk, który w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia będzie w stanie przywrócić serwis do poziomu użytkowego sprzed awarii lub, jeśli to nie będzie możliwe, wypracuje i wdroży równoległe rozwiązanie zastępcze w przeciągu 72 h, a podczas całości awarii na stronie będzie pojawiał się odpowiedni komunikat. Zgłoszenie awarii odbywać się będzie na zaproponowany przez Wykonawcę adres e-mail.
Przez określony wspólnie czas trwania projektu, podzielony na etapy podczas trwania Projektu, do zadań Wykonawcy będzie należało zasilanie treścią strony nowej domeny w zakresie realizowanego Projektu. Wykonawca będzie samodzielnie opracowywał treści związane z realizacją Projektu (przed publikacją muszą one zostać zaakceptowane przez Zamawiającego), a także publikował wszelkie treści przygotowywane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany zostanie do umieszczania na stronie w zakładce „Aktualności” lub równoważnej na bieżąco informacji o spotkaniach i konferencjach organizowanych w ramach Projektu oraz innych działaniach związanych z ochroną przed powodzią.
Wykonawca zapewni publikowanie informacji dotyczących realizacji Zadania 3. 
Wykonawca dodatkowo zapewni dostęp i możliwość dodawania treści na stronie wykonawcy zadania 2 w ramach projektu 3.MZPiMRP, który utworzy i będzie aktualizował zakładkę dot. map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.
Stronę internetową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dot. dostępności cyfrowej. Wykonawca zobowiązany będzie wziąć pod uwagę następujące funkcjonalności zgodne z WCAG 2.1 na poziomie AA: 
1. Wszystkie elementy graficzne muszą mieć adekwatny do pełniącej funkcji opis alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora. 
2. Jeśli serwis umożliwia dodawanie treści audio i wideo - odtwarzacze muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych. Należy sprawdzić ich dostępność również pod kątem osób korzystających wyłącznie z klawiatury oraz niewidomych użytkowników czytników ekranu. 
3. Jeśli w serwisie osadzone zostały materiały audio-wideo, powinny zawierać transkrypcje, napisy, lub audio deskrypcję o ile zawartość tego wymaga.
4. Wszystkie strony powinny mieć możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii. 
5. Serwis nie może być zbudowany na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji układu serwisu. 
6. Mechanizmy nawigacyjne jak np. grupy odnośników powinny być przedstawione za pomocą list. 
7. Kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML musi być logiczna i intuicyjna. 
8. Architektura informacji powinna być logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna. 
9. Elementy nawigacyjne oraz komunikaty nie mogą polegać tylko na charakterystykach zmysłowych jak np.: kształt, lokalizacja wizualna, miejsce lub dźwięk. 
10. Odnośniki zamieszczone w treściach artykułów muszą odróżniać się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem. 
11. Po wczytaniu strony www dźwięk nie może być automatycznie odtwarzany. 
12. Kontrast treści w stosunku do tła musi wynosić co najmniej 4,5:1. Jeśli nie jest to możliwe, np. ze względu na utrzymanie identyfikacji wizualnej Projektu, instytucji lub firmy, serwis powinien posiadać wersję kontrastową posiadającą taką samą zawartość i funkcjonalność jak wersja graficzna, przy czym: a) Przycisk przełączenia na wersję kontrastową powinien być dobrze widoczny i spełniać minimalne wymagania kontrastu. 
b) W wersji kontrastowej powinien być dobrze widoczny przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki. Nie należy zapominać o użytkownikach korzystających z trybów dużego kontrastu dostępnych np. w systemie operacyjnym MS Windows. Wówczas również wszystkie informacje, elementy nawigacyjne i formularze muszą być widoczne. 
13. Typografia tekstów i kontrasty muszą być zaprojektowane pod kątem czytelności. 
14. Po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie może nastąpić utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu. Jeśli powiększenie czcionki następuje poprzez zaimplementowany na stronie mechanizm, wówczas: a) Przycisk powiększenia powinien zmieniać nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony. 
b) Wybrany rozmiar czcionki powinien zostać zapamiętany w obrębie wszystkich podstron przynajmniej na czas trwania sesji użytkownika. 
c) Przyciski powiększenia powinny być widoczne. 
d) Przyciski powiększenia powinny być dostępne z poziomu klawiatury. 
15. Nawigacja w serwisie powinna być również możliwa używając tylko klawiatury (bez użycia myszki). 
16. Fokus powinien być widoczny, a najlepiej wzmocniony i spełniać minimalne wymagania kontrastu. 
17. Wszystkie informacje, które będą automatycznie przesuwane i widoczne dłużej niż 5 sekund lub automatycznie się aktualizują, muszą posiadać mechanizm, który pozwoli na ich zatrzymanie lub ukrycie. 
18. Nie mogą być prezentowane treści zwiększające ryzyko napadu padaczki, czyli takie, które migają więcej niż 3 razy na sekundę i zawierają dużo czerwieni. 
19. Pierwszym elementem w kodzie HTML powinno być menu służące do przeskoczenia, bez przeładownia strony, do istotnych treści serwisu za pomocą kotwic („skip links”). 
20. Wszystkie strony serwisu muszą mieć unikalne tytuły. 
21. Odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) muszą być uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika, dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję wykona. 
22. Poza standardową nawigacją muszą być jeszcze inne sposoby odnalezienia informacji jak np. mapa strony i wyszukiwarka. 
23. Musi być zdefiniowany główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej. Mechanizm edycji treści musi mieć możliwość definiowania języka dla poszczególnych treści zamieszczonych na podstronach (atrybut „lang”). 
24. Nie mogą być stosowane mechanizmy, które powodują przy zmianie ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika, automatyczną zmianę kontekstu. 
25. Serwis powinien zawierać mechanizm pozwalający na ostrzeganie o otwieraniu się wybranych stron w nowym oknie. Tego rodzaju rozwiązanie np. w postaci uzupełnienia w samym odnośniku można wdrożyć w algorytmie serwisu. 
26. Dynamiczne zmiany treści jak np. komunikaty w okienkach dialogowych, ostrzeżenia, itp. (odbywające się bez przeładowania strony) powinny być opatrzone odpowiednimi atrybutami ARIA. 
27. Wszystkie pola formularzy muszą być opatrzone etykietami. Muszą jednoznacznie informować o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu. W przypadku wystąpienia błędów system powinien sugerować jego rozwiązanie. 
28. Jako zabezpieczenie formularzy nie może być zastosowane rozwiązanie CAPTCHA, bazujące tylko na charakterystykach zmysłowych jak wzrok czy słuch. Dozwolone są inne metody jak np. proste zadanie matematyczne. 
29. Całkowita zgodność ze standardami HTML całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor). 

Zadanie będzie realizowane w sposób ciągły od podpisania Umowy do 31 marca 2028 r.
Przeniesienie treści ze strony www.powodz.gov.pl, stoppowodzi.pl http://www.stoppowodzi.pl/na nowoutworzoną stronę i podlinkowanie strony stoppowodzi.pl z nową stroną w terminie 120 dni od podpisania umowy.
Termin odbioru podzadania 2.3 – 31 marca 2028 r.
Produktami podzadania 2.3 podlegającymi odbiorowi będą:
1) Raport z przeniesienia treści strony www.powodz.gov.pl oraz stoppowodzi.pl na nowoutworzoną stronę w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.);
2) Raporty miesięczne z przeprowadzonych prac (składniki raportów miesięcznych z zadania 2)

PODZADANIE 2.4 PRZYGOTOWANIE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ I BANNERÓW INTERNETOWYCH 
Wykonawca przygotuje 3 różne identyfikacje wizualne dla celów informacyjnych i edukacyjnych w oparciu o wytyczne Zamawiającego, w tym logotypy projektu, których propozycje przekaże nie później niż 10 dni roboczych po podpisaniu Umowy. 
Wykonawca przygotuje do publikacji w Internecie 3 wzory banerów zawierające logo i hasło, 
w krzywych (w formacie grafiki wektorowej). Wykonawca po wyborze i akceptacji wersji docelowej przez Zamawiającego dokona jej przeformatowania na wszystkie uzgodnione z Zamawiającym formaty 
i rozmiary. Wykonawca zapewni dostosowanie banneru do co najwyżej 20 różnych rozmiarów wskazanych przez Zamawiającego.
Terminy odbioru podzadania 2.4:
· identyfikacja wizualna - 60 dni od daty podpisania Umowy,
· banner Projektu – 60 dni od daty podpisania Umowy.
Produktami podzadania 2.4 podlegającymi odbiorowi będą:
1) produkty w cyfrowej wersji edytowalnej (w formacie, w którym Wykonawca opracowywał produkty) oraz w wersji do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.).
2) Raport końcowy z wykonania podzadania – w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.).

PODZADANIE 2.5 PRZYGOTOWANIE, PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA PLAKATU INFORMACYJNEGO
W ramach tego zadania Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, przygotowania, produkcji i dystrybucji plakatu informującego o prowadzeniu przez PGW WP Projektu dofinansowanego 
z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Plakat informacyjny opracowany będzie zgodnie z dokumentami określającymi obowiązki beneficjentów programu FEnIKS, w tym z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”. Zawierać będzie m.in. logo Beneficjenta i oznakowanie znakiem UE, RP i znak Funduszy Europejskich i umieszczony w widocznym i dostępnym publicznie miejscu.
Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:
a) opracowania koncepcji kreatywnej plakatu wraz z wizualizacją, 
b) przygotowania treści plakatu w uzgodnieniu z Zamawiającym,
c) przekazania treści plakatu do akceptacji przez Zamawiającego,
d) opracowania graficznego i tekstowego plakatu wraz z wizualizacją (m. in. na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego),
e) redakcji językowej wraz z korektą tekstów,
f) składu, łamania, przygotowania do druku plakatu,
g) obróbki kolorystycznej zdjęć i wydruków próbnych,
h) druku plakatu,
i) dystrybucji plakatu (wysyłka wydrukowanych plakatów do nie więcej niż 50 lokalizacji i umieszczenie plików do pobrania na stronie Projektu).
Koncepcja kreatywna plakatu powinna zawierać propozycję grafiki: znaków, haseł, kolorystyki i jej związku z powyższą tematyką. Projekt graficzny plakatu powinien być spójny z grafiką zastosowaną na stronie internetowej Projektu. Na plakacie nie może znaleźć się logo Wykonawcy.
Szablon plakatu w postaci cyfrowej wraz z wydrukiem próbnym musi zostać opracowany i zatwierdzony przez Zamawiającego w terminie: 45 dni od dnia podpisania Umowy.
Po odbiorze przez Zamawiającego szablonu plakatu Wykonawca wydrukuje plakaty w liczbie 100 sztuk i dokona ich dystrybucji. Wydruk i dystrybucja w jednostkach PGW WP musi zakończyć się w terminie 90 dni od podpisania Umowy. Dystrybucja do pozostałych lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego powinna odbywać się na bieżąco.
Parametry techniczne plakatu: 
· Papier niepowlekany, mający certyfikat FSC, Blue Angel, Nordic Ecolabel, EU Ecolabel lub równoważny 
· format: B2
· druk: cyfrowy lub offsetowy
· kolor: jednostronnie CMYK 4+0 
· objętość: 1 strona.
Wykonawca dokona opracowania graficznego i tekstowego plakatu wraz z wizualizacją na podstawie materiałów własnych i dostarczonych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem poniższych zasad:
a)	Zamawiający przekaże Wykonawcy logo i elementy identyfikujące Zamawiającego;
b)	Opracowanie graficzne plakatu obejmuje wykonanie przez Wykonawcę layoutu oraz autorskich elementów graficznych, a także komputerowy skład i łamanie oraz przygotowanie do druku w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję kreatywną;
c)	Plakat zawierać będzie logo Zamawiającego i oznakowanie znakiem UE i znakiem Funduszy Europejskich, zgodnie z dokumentami określającymi obowiązki beneficjentów programu FEnIKS, w tym z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”;
d) Zamawiający przekaże Wykonawcy fotografie (wraz z ich opisem merytorycznym), które Wykonawca będzie mógł zamieścić na plakacie lub, jeśli będzie to konieczne, Wykonawca zakupi fotografie wraz z nieograniczonymi prawami na wszystkie pola eksploatacji na czas nieokreślony i sceduje je na Zamawiającego.
e) Koncepcja kreatywna, wizualizacja plakatu, treść plakatu, opracowanie graficzne i tekstowe plakatu oraz redakcja językowa i korekta tekstów podlegają konsultacjom z Zamawiającym. 
Wykonawca dostarczy plakaty do uzgodnionych z Zamawiającym jednostek. Należy przewidzieć konieczność dystrybucji plakatów m.in. do jednostek organizacyjnych PGW WP. Ostateczna lista jednostek do których będzie dystrybuowany Plakat zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji Projektu natomiast nie więcej niż w 50 lokalizacji.
Plakaty muszą zostać zapakowane w sposób jak najbardziej neutralny klimatycznie (np. wypełniacze z odpadu papierowego w zamian za plastikowe wypełniacze, taśmy papierowe zamiast plastikowych itp.). Plakaty powinny zostać wysłane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Do czasu wysyłki plakatów Wykonawca będzie je magazynował na własny koszt. Dystrybucja polega na: załadunku, transporcie i wyładunku. Szczegółowy tryb dostarczenia (przekazania) plakatów będzie przedmiotem uzgodnień roboczych. Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty związane z dostarczeniem plakatów.
Terminy odbioru podzadania 2.5: 
1) Opracowanie i druk plakatów informacyjnych – 90 dni od podpisania Umowy
2) Dystrybucja plakatów informacyjnych nie później niż 28 luty 2028 r.
Produktami podzadania 2.5 podlegającymi odbiorowi będą:
1) Szablon plakatu w cyfrowej wersji edytowalnej umożliwiającej dodruk plakatu w jakości odpowiadającej plakatowi wydrukowanemu oraz w wersji do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.) 
2) Plakaty w postaci wydruku (100 szt.) 
3) Raport końcowy z realizacji podzadania, w tym informacja o dystrybucji - w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.).

PODZADANIE 2.6 PRZYGOTOWANIE, PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA BROSZURY INFORMACYJNEJ
Wykonawca przygotuje broszurę informacyjną o Projekcie pn.: „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym”, prowadzonym przeglądzie i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym, a także zawierającą treści m.in. o zagrożeniu powodziowym, skutkach powodzi, sposobach ochrony przed powodzią oraz wpływie zmian klimatu na występowaniu powodzi. Projekt broszury zostanie przedstawiony Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji. 
W ramach podzadania Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, przygotowania, produkcji i dystrybucji broszur, w tym do:
a) opracowania koncepcji kreatywnej broszury do dystrybucji wraz z wizualizacją, 
b) przygotowania i uzgodnienia z Zamawiającym treści broszury,
c) opracowania graficznego (3 propozycje) i tekstowego broszury wraz z wizualizacją w języku polskim (na podstawie materiałów własnych i dostarczonych przez Zamawiającego), 
d) opracowania graficznego i tekstowego broszury wraz z wizualizacją w języku angielskim,
e) redakcji językowej wraz z korektą tekstów (wersji w języku polskim oraz w języku angielskim),
f) składu, łamania, przygotowania do druku broszury (wersji w języku polskim oraz w języku angielskim), 
g) obróbki kolorystycznej zdjęć i wydruków próbnych,
h) druku broszury (tylko w języku polskim),
i) dystrybucji broszury (tylko w języku polskim),
j) publikacji broszury w serwisie internetowym poświęconym Projektowi.
Koncepcja kreatywna broszury powinna zawierać propozycję grafiki: znaków, haseł, kolorystyki i jej związku z powyższą tematyką. Projekt graficzny broszury powinien być spójny z grafiką zastosowaną na stronie Projektu oraz zawierać logo Zamawiającego i wszelkie znaki wymagane w materiałach finansowanych z Programu FEnIKS 2021 -2027. Na broszurze nie może znaleźć się logo Wykonawcy.
Specyfikacja broszury:
· Nakład: 1000 sztuk 
· Format: dowolny, do uzgodnienia z Zamawiającym
· Objętość: od 12 do 24 stron + okładka 
· Kolor okładki i środków: 4+4 (pełny kolor - CMYK)
· Oprawa: zszycie (zszywki płaskie) 
· Druk: offsetowy 
· Papier niepowlekany, mający certyfikat FSC, Blue Angel, Nordic Ecolabel, EU Ecolabel lub równoważny. 
Na broszurach należy umieścić informacje (piktogramy) dotyczące certyfikatów oraz sposobu segregowania odpadów (broszur).
Wykonawca dokona opracowania graficznego i tekstowego broszury wraz z wizualizacją z wykorzystaniem m.in. materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem poniższych zasad:
Zamawiający przekaże Wykonawcy logo i elementy identyfikujące Zamawiającego. Opracowanie graficzne broszury obejmuje wykonanie przez Wykonawcę layoutu oraz autorskich elementów graficznych, a także komputerowy skład i łamanie oraz przygotowanie do druku w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję kreatywną zgodną z całością komunikacji. Broszura zawierać będzie oprócz loga Zamawiającego, wszelkie znaki wymagane w materiałach finansowanych z FEnIKS 2021-2027, zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji i informacji.
Wykonawca zakupi fotografie wraz z nieograniczonymi prawami na wszystkie pola eksploatacji na czas nieokreślony i sceduje je na Zamawiającego.
Treść broszury powinna zawierać QR Cod przenoszący bezpośrednio do adresu strony Projektu.
Broszura powinna zostać napisana prostym i nietechnicznym językiem. Jeśli będą użyte w niej pojęcia branżowe/techniczne, powinny zostać wyjaśnione w przypisach. Dostosowując strukturę i treść dokumentów do potencjalnego odbiorcy należy pamiętać, iż materiały powinny być czytelne, przejrzyste oraz zrozumiałe dla osób niezajmujących się gospodarką wodną. Materiały będą zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego oraz Projektu.
Wykonawca dostarczy broszury do uzgodnionych z Zamawiającym jednostek, w tym m.in. do:
· Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
· Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
· Zarządów Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
· Ministerstwa Infrastruktury, 
· Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 
· Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Broszury informacyjne muszą zostać zapakowane w sposób jak najbardziej neutralny klimatycznie (np. wypełniacze z odpadu papierowego w zamian za plastikowe wypełniacze, taśmy papierowe zamiast plastikowych). Każdą wysyłkę Wykonawca opatrzy listem informacyjnym uzgodnionym z Zamawiającym. Do czasu wysyłki broszur Wykonawca będzie magazynował je na własny koszt, do momentu zakończenia realizacji zamówienia, chyba, że zostanie uzgodniony inny termin. Podział liczby broszur pomiędzy uzgodnione z Zamawiającym jednostki zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie realizacji Umowy.
Dystrybucja polega na: załadunku, transporcie i wyładunku broszur przez Wykonawcę. Szczegółowy tryb (dostarczenia) przekazania będzie przedmiotem uzgodnień roboczych. Wykonawca zapewni dystrybucję broszur co najmniej do uzgodnionych instytucji, w czasie trwania Umowy, w stanie nie gorszym niż tym przekazanym Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty związane z dostarczeniem broszur. Broszura będzie dystrybułowana na bieżąco w czasie realizacji Projektu zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. Przy czym Zamawiający może zwiększyć liczbę podmiotów do dystrybucji (do max. 1000) 
Termin odbioru podzadania 2.6: 
1) Opracowanie broszury informacyjnej i wydruk – do 20 listopada 2026 r.
2) Raport z dystrybucji broszury informacyjnej  - nie później niż do 28 lutego 2028 r.
Produktami podzadania 2.6 podlegającymi odbiorowi będą:
1) Szablon broszury w cyfrowej wersji edytowalnej umożliwiającej dodruk w jakości odpowiadającej broszurom wydrukowanym oraz w wersji do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.)  
2) Broszura informacyjna w postaci wydruku (1000 szt.) oraz w postaci elektronicznej (wersja w języku polskim i angielskim)
3) Raport końcowy z realizacji podzadania, w tym informacja o dystrybucji - w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.) 

PODZADANIE 2.7 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE 3 KONFERENCJI OGÓLNOKRAJOWYCH
W ramach tego zadania zostaną zorganizowane 3 jednodniowe konferencje: 
· Konferencja nr 1 będzie konferencją rozpoczynającą realizację Projektu, w tym m.in. poświęcona będzie omówieniu metodyki PZRP oraz informująca o źródłach finansowania Projektu (I/II kwartał 2026 r.).
· Konferencja nr 2 będzie poświęcona kluczowym momentom w Projekcie, w tym m.in.  diagnozy problemów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zaktualizowanych celów zarządzania ryzykiem powodziowym, działaniom planowanym do realizacji w ramach PZRP (IV kwartał 2026/I kwartał 2027).
· Konferencja nr 3 stanowić będzie podsumowanie prac nad Projektem i nad opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym (IV kwartał 2027).
Wykonawca skoordynuje wykonanie danego zadania z Wykonawcą prowadzącym konferencje informacyjne dotyczące opracowania trzeciej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
Konferencje muszą odbyć się stacjonarnie z zapewnioną dodatkową transmisją online. Należy zapewnić transmisje online konferencji ogólnopolskich z ograniczoną liczbą uczestników do 
500 osób. Przewidywany czas trwania konferencji to 4-5h godzin. Wykonawca zobowiązany będzie do przetłumaczenia materiału z transmisji na polski język migowy (PJM) lub zapewni transkrypcję (do ustalenia z Zamawiającym). Materiał zostanie przekazany Zamawiającemu do późniejszego wykorzystania, dostarczony na nośniku danych przez Wykonawcę. 
Celem konferencji będzie m.in. przedyskutowanie w gronie ekspertów wykonywanych prac nad Projektem, podejścia metodycznego oraz zakresu pozyskanych danych i otrzymanych wyników, a także przedstawienie harmonogramu prac i aktualnych etapów ich realizacji.
Pierwsza konferencja musi odbyć się w Warszawie, druga konferencja powinna zostać zorganizowana w innym mieście wojewódzkim, w którym siedzibę ma regionalny zarząd gospodarki wodnej. Wybór miasta oraz terminów konferencji zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu Umowy. Konferencja nr 3 zostanie ponownie zorganizowana w Warszawie.
Planując miejsce i termin organizacji konferencji nr 3 należy rozważyć możliwość zorganizowania jej wspólnie z konferencją w Projekcie trzeciej aktualizacji planów gospodarowania wodą (aPGW), 
w formie wydarzenia dwudniowego lub równoległych paneli dyskusyjnych.
Planowana liczba uczestników każdej z konferencji: 100-200. Miejsce: nie dalej niż 30 minut środkiem komunikacji miejskiej od centrum miasta i dworca kolejowego.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie konferencji pod względem logistycznym, technicznym (w tym pomoc techniczna) i merytorycznym (w tym przygotowanie prezentacji multimedialnych na każdą z konferencji), zapewnienie udziału moderatora prowadzącego konferencję - posiadającego doświadczenie w prowadzeniu konferencji o tematyce gospodarki wodnej oraz posiadającego wiedzę z zakresu gospodarki wodnej. Wykonawca odpowiedzialny będzie za rekrutację uczestników, nagłośnienie, oświetlenie, obsługę, przygotowanie materiałów. Zestaw kawowy/do herbat ma być dostępny przez cały czas trwania spotkania. Poczęstunek podczas konferencji ma być z co najmniej jednym gorącym daniem, w wersji co najmniej wegetariańskiej i mięsnej. Niedopuszczalne będzie podawanie napojów w plastikowych opakowaniach. 
W ramach każdej z trzech konferencji ogólnokrajowych Wykonawca zorganizuje również trzy  konferencje/briefingi prasowe towarzyszące konferencjom. W konferencji/briefingu uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele Zamawiającego oraz ekspert ze strony Wykonawcy pracujący nad projektami dokumentów w ramach Zadania 1.
Wykonawca zapewni salę wraz z odpowiednim wyposażeniem umożliwiającym organizację konferencji do 200 osób. Wykonawca w sali konferencyjnej zapewni ustawienie krzeseł w układzie teatralnym, dla osób, mównicę, klimatyzację, nagrywanie dźwiękowe całej konferencji, nagłośnienie, wskaźnik laserowy, projektor multimedialny, laptop, ekran o rozmiarach min. 2x2 m wraz z obsługą techniczną zainstalowanych urządzeń w celu prawidłowego przebiegu konferencji (łącznie z montażem i demontażem), co najmniej 2 mikrofony bezprzewodowe oraz co najmniej 2 małe mikrofony na stół prezydialny, możliwość podłączenia uczestników konferencji do źródła dźwięku, zaplecze sanitarne, szatnię, poczęstunek kawowy oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników konferencji. W czasie trwania konferencji Wykonawca zapewni również pomoc techniczną związaną z prawidłową transmisją konferencji online. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie awaryjnego zabezpieczenia transmisji konferencji online, w postaci dodatkowego łącza transmisji (druga równoległa transmisja, inne łącze, niezależne od łącza podstawowego włączona tylko jeśli łącze podstawowe zawiedzie). Wykonawca w czasie trwania konferencji będzie zobowiązany do rozwiązywania wszelkich problemów technicznych związanych z udziałem w konferencji zgłaszanych przez uczestników konferencji i Zamawiającego. W tym celu wyznaczy adres mailowy dedykowany do wyżej wskazanego działania i zapewni jego obsługę. 
Wykonawca roześle mailowo zaproszenia na konferencję (wraz z formularzem zgłoszeniowym i informacją dot. dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z zaakceptowaną wcześniej przez Zamawiającego listą uczestników, przeprowadzi rejestrację i będzie potwierdzał udział uczestników konferencji. Wykonawca zaproponuje też pakiet materiałów dla uczestników konferencji. Wykonawca opublikuję informacje o konferencjach na stronie internetowej Projektu z zapewnieniem możliwości zgłaszania chęci udziału w konferencji poprzez formularz elektroniczny. 
Na konferencjach zostaną przedstawione informacje dotyczące Projektu oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym, a także informacje na temat źródeł finansowania Projektu. Końcowa część konferencji powinna zawierać sesję pytań i odpowiedzi oraz dyskusję.
Wykonawca przygotuje i wydrukuje/nagra na nośniki materiały prasowe dla uczestników spotkania (prezentacje, materiały informacyjne, agendę spotkania).
Wykonawca przekaże uczestnikom (podczas procesu rejestracji przed rozpoczęciem konferencji) skompletowane i odpowiednio zapakowane materiały merytoryczne opracowane w ramach podzadania 2.7 oraz wybrane materiały wspierające wytworzone w ramach podzadania 2.2. Dostarczenie materiałów na konferencje zapewnia Wykonawca.
Inne zobowiązania Wykonawcy:
· Prowadzenie recepcji konferencji przy udziale min. 2 osób (w tym m.in. rejestracja uczestników, dystrybucja materiałów informacyjnych, przygotowanie i druk tabliczek na stole prezydialnym, udzielanie uczestnikom wszelkich informacji organizacyjnych w trakcie spotkania, udostępnianie mikrofonów bezprzewodowych do dyskusji w trakcie trwania konferencji, itd.).
· Zapewnienie Moderatora. Wykonawca przedstawi w formie pisemnej Zamawiającemu propozycję trzech moderatorów/prowadzących konferencję, posiadających doświadczenie w prowadzeniu konferencji o tematyce gospodarki wodnej oraz posiadających wiedzę z zakresu gospodarki wodnej w stopniu wystarczającym do efektywnego prowadzenia takiej konferencji, co zostanie udowodnione na podstawie przedstawionego Zamawiającemu profilu moderatora/prowadzącego, wraz z uzasadnieniem. Zamawiający wybierze jedną z trzech przedstawionych propozycji, a w przypadku nie zaakceptowania żadnej propozycji, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić 3 alternatywne propozycje moderatora/prowadzącego. Wybrany moderator będzie miał za zadanie prowadzić i uczestniczyć we wszystkich wyżej opisanych Konferencjach. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym istnieje możliwości zmiany moderatora.
· Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz video z przebiegu konferencji i przekazanie Zamawiającemu materiałów na nośniku danych najpóźniej 7 dni po zakończeniu spotkań. Wykonawca przekaże majątkowe i autorskie prawa zależne do wykonanego dzieła (fotografii oraz filmów) na Zamawiającego z chwilą dostarczenia materiałów Zamawiającemu. Zamawiający oczekuje zdjęć reportażowych, dokumentujących przebieg wydarzenia. Zdjęcia oraz filmy powinny zostać poddane profesjonalnej korekcie (jeśli będą tego wymagały).
· Opublikowanie informacji o przebiegu konferencji najpóźniej dzień po wydarzeniu (za wyjątkiem materiału video, który zamieszczony zostanie na stronie najpóźniej 3 dni po wydarzeniu), kompletu prezentacji i materiałów na stronie stoppowodzi.gov.pl. Materiał zostanie przekazany Zamawiającemu do późniejszego wykorzystania, dostarczony na nośniku danych przez Wykonawcę. 
Obiekty, w których odbędą się konferencje powinny znajdować się w promieniu do 10 km od głównego dworca w danym mieście, z dogodnym dojazdem komunikacją miejską. Przez dogodny dojazd rozumie się w odległości przystanków komunikacji miejskiej do 500 m od dworca i do 500 m od obiektu, a czas przejazdu nie dłuższy niż 30 min. Dodatkowo wejście do budynku dostosowane będzie dla osób z niepełnosprawnością ruchową – wejście na poziomie ulicy (brak schodów, progów itp.). W przypadku występowania schodów Wykonawca zapewni wejście alternatywne dostosowane do potrzeb ww. osób. Na konferencje powinna być zapewniona możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym (zgodnie z artykułem 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Konferencje nie mogą odbywać się w pięciogwiazdkowych hotelach. W budynku, w którym odbywać się będzie wydarzenie dostępne będą toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, których minimalne parametry odpowiadają parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
Udział w konferencjach będzie nieodpłatny. Jednocześnie Zamawiający nie przewiduje refundacji kosztów podróży i noclegu uczestnikom konferencji.
Raporty z przebiegu każdej z konferencji wraz z dokumentacją fotograficzną przekazywane będą najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia konferencji.
Terminy odbiorów podzadania 2.7  do 30 dni po każdej z konferencji– maksymalne do 31 stycznia 2028 roku.
Produktami podzadania 2.7 podlegającymi odbiorowi będą:
1) Raporty z przebiegu każdej z konferencji wraz z prezentacjami oraz dokumentacją fotograficzną przebiegu konferencji – w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.)
2) Raport podsumowujący konferencje w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.).

PODZADANIE 2.8 PROWADZENIE DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS
Prowadzenie ciągłych działań Public Relations każdorazowo roboczo uzgadnianych z Zamawiającym i przedkładanych mu do akceptacji obejmuje przede wszystkim:
a) przygotowywanie i dystrybuowanie informacji prasowych. Informacje będą dystrybuowane średnio raz na kwartał przez cały okres trwania Projektu (częściej w kluczowych momentach realizacji Projektu);
b) przygotowywanie i cykliczne publikowanie na nowoutworzonej stronie artykułów popularnonaukowych przybliżających zagadnienia dotyczące Projektu oraz szeroko pojętej ochrony przeciwpowodziowej;
c) przygotowywanie infografik dotyczących Projektu i ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby publikacji na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Zamawiającego (np. Facebook; Youtube)
d) przygotowywanie treści (takich m.in. jak: artykuły popularnonaukowe (minimum 5), zdjęcia, infografiki (minimum 10), filmy (minimum 3), słuchowiska/podcasty (minimum 3), posty, (minimum 5), Q&A i inne) do opublikowania w mediach społecznościowych Zamawiającego; 
e) monitorowanie mediów ogólnopolskich i regionalnych pod kątem publikacji dotyczących PZRP, ochrony przeciwpowodziowej, działań PGW WP dotyczących ochrony przed powodzią, oraz stałe informowanie o rezultatach Zamawiającego,
f) wsparcie Rzecznika Prasowego i Departamentu Komunikacji i Edukacji Wodnej w Wodach Polskich w prowadzeniu działań informacyjnych w zakresie dotyczącym Projektu. 
g) przygotowanie we współpracy z RZGW bazy mediów na potrzeby współpracy przy okazji wydarzeń lokalnych,
h) prowadzenie innych niestandardowych działań nietypowych, kreatywnych, oryginalnych, angażujących społeczeństwo. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje co najmniej 5 działań niestandardowych.
Po zakończeniu całości Projektu Wykonawca przekaże Zamawiającemu zbiorczy raport dotyczący wszelkich aktywności PR związanych z Projektem. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji fotograficznej przebiegu działań oraz krótkiej relacji video, w celu promocji w mediach i serwisach społecznościowych oraz nowoutworzonej stronie internetowej, w zakładce dot. Projektu.
Zadanie będzie realizowane w sposób ciągły od podpisania Umowy do 28 luty 2028 roku.
Produktami podzadania 2.8 podlegającymi odbiorowi będą:
1) Raporty miesięczne z przeprowadzonych prac (składniki raportów miesięcznych z zadania 2)
2) Raport końcowy z wykonania podzadania 2.8 – w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.);

PODZADANIE 2.9 PRZYGOTOWANIE I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH W MEDIACH
[bookmark: _Hlk11670598]Niezależnie od publikacji powstających w ramach standardowych działań PR, Wykonawca opracuje 6 do 8 publikacji sponsorowanych w prasie drukowanej o nakładzie minimum 20 000 i mediach elektronicznych (zapewniających minimum 20 000 odsłon dla każdej publikacji) oraz zapewni ich publikację, w tym co najmniej 4 emisje w mediach ogólnopolskich, w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym zakres tematyczny, harmonogram oraz plan publikacji. Publikacje zamieszczane w prasie ogólnopolskiej/regionalnej i mediach, nie branżowych. Tematyka dotyczy kwestii związanych z gospodarką wodną, w tym szczególnie zagrożenia ze strony powodzi oraz realizowanego Projektu. 
Projekty artykułów sponsorowanych podlegają konsultacjom z Zamawiającym, a przed przekazaniem do publikacji ww. projekty muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o publikacji artykułów oraz do dostarczania co najmniej po 1 kopii opublikowanych tekstów do Zamawiającego.
Zadanie będzie realizowane od podpisania Umowy do 28 lutego 2028 roku.
Produktami podzadania 2.9 podlegającymi odbiorowi będą:
1) artykuły w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz w wersji do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.) oraz w postaci wydruku (2 szt.)
2) Raport z wykonania podzadania 2.9 - w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.);
PODZADANIE 2.10 OPRACOWANIE I EMISJA KRÓTKICH FILMÓW INFORMACYJNYCH 
Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie dwóch filmów informacyjnych:
· „Popularnego”, przeznaczonego dla szerokiego grona odbiorców, przedstawiającego w przyciągającej uwagę, atrakcyjnej formie problematykę związaną z ryzykiem powodziowym z punktu widzenia społeczeństwa, a także potrzebę i sposoby ochrony przed powodzią, wpływ zmian klimatu na występowaniu powodzi,
· „Eksperckiego”, przeznaczonego dla odbiorców związanych zawodowo z którymś z aspektów zarządzania ryzykiem powodziowym, przedstawiającego przede wszystkim charakterystykę Projektu „Przegląd i aktualizacja planów zarzadzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym” oraz przyjęte w planach zarządzania ryzykiem powodziowym podejście do ochrony przed powodzią. 
Filmy będą zawierały krótką informację o źródłach finansowania Projektu.
Każdy film powinien trwać max. 5 minut, powinien oprócz obrazu posiadać ścieżkę dźwiękową oraz być opatrzony narracją. Film powinien być możliwy do odtwarzania zarówno na konferencjach, spotkaniach informacyjnych, jak i być dostępny i możliwy do odtworzenia na stronie internetowej w ramach serwisów internetowych Zamawiającego, w tym na nowoutworzonej stronie internetowej, w zakładce dot. Projektu. 
Film powinien, po uzgodnieniu z Zamawiającym, być zamieszczony w Internecie, np. w serwisie YouTube. Film ten również powinien zawierać logo Zamawiającego oraz być oznakowany zgodnie z wytycznymi projektów finansowanych z FEnIKS 2021-2027. 
Propozycje scenariuszy filmów musi zostać przekazana do akceptacji Zamawiającemu do 31 maja 
2026 r. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag do projektów filmów, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do wykorzystywania wszystkich materiałów zawartych we wszystkich filmach oraz wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, do eksploatacji w celach promocyjnych poprzez wszystkie możliwe prezentacje publiczne.
Filmy zostaną przekazane w formacie cyfrowym, w poziomie i pionie, który umożliwi Zamawiającemu dokonywanie modyfikacji materiału (po odbiorze produktu i przejęciu praw autorskich) oraz w plikach pozwalającym na otwarcie/uruchomienie na komputerach z dowolnym z systemów operacyjnych: Windows, Linux, MacOS bez specjalistycznego oprogramowania.
Terminy odbioru podzadania 2.10 – 22 czerwca 2026 roku oraz 31 grudnia 2027 roku
Opracowanie filmów – 22 czerwca 2026 roku
Raport z emisji filmów –nie później niż 30 grudnia 2027 roku
Produktami podzadania 2.10 podlegającymi odbiorowi będą:
1) filmy w cyfrowej wersji edytowalnej (w formacie źródłowym, w którym Wykonawca opracowywał produkt) oraz w wersji do odtwarzania na nośnikach danych (2 szt.).
2) Raport z emisji filmów w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.);

PODZADANIE 2.11 OPRACOWANIE I EMISJA KRÓTKIEGO FILMU REKLAMOWEGO DOTYCZĄCEGO PROJEKTU 
Wykonawca przygotuje jeden spot promocyjny na temat Projektu o maksymalnej długości 30 sek. w dowolnej technice zaaprobowanej przez Zamawiającego, który będzie wizualnie i pod względem treści nawiązywał do filmu „Popularnego” z podzadania 2.10. Wykonawca zapewni publikację spotu w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym harmonogram - media plan opracowany i wykonany w ramach podzadania 2.13. 
Film będzie zawierał krótką informację o źródłach finansowania Projektu.
Film powinien oprócz obrazu posiadać dźwięk oraz być opatrzony narracją. Film powinien być możliwy do odtwarzania zarówno na konferencjach, spotkaniach informacyjnych, jak i być dostępny i możliwy do odtworzenia na stronie internetowej w ramach serwisów internetowych Zamawiającego, w tym na stronie Projektu oraz w social mediach Zamawiającego (wersje w poziomie i pionie). Film ten również powinien zawierać logo Zamawiającego oraz być oznakowany zgodnie z wytycznymi projektów finansowanych z FEnIKS 2021-2027. Film powinien zostać przekazany w pliku pozwalającym na otwarcie/uruchomienie na komputerach z dowolnym z systemów operacyjnych: Windows, Linux, MacOS, bez specjalistycznego oprogramowania.
Propozycja scenariusza filmu musi zostać przekazana do akceptacji Zamawiającemu do 31 maja 
2026 r. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag do projektu filmu, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia.
Terminy odbioru podzadania 2.11 – 22 czerwca 2026 roku  
Opracowanie filmu  do 22 czerwca 2026 roku
Produktami podzadania 2.11 podlegającymi odbiorowi będą:
1) film w cyfrowej wersji edytowalnej (w formacie źródłowym, w którym Wykonawca opracowywał produkt) oraz w wersji do odtwarzania na nośnikach danych (2 szt.).
2) Raport z emisji filmu w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.); 

PODZADANIE 2.12 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania i przeprowadzenia maksymalnie 3 działań edukacyjnych. Zadanie będzie realizowane w okresie od podpisania Umowy do 31 grudnia 2027 roku. Celem działań będzie edukacja społeczeństwa m.in. przedstawienie w przystępny sposób zagadnień związanych z zagrożeniem ze strony powodzi, sposobów ochrony przed powodzią, przygotowania się do powodzi, wpływie zmian klimatu na występowanie powodzi, a także przeglądem i aktualizacją planów zarządzania ryzykiem powodziowym. W szczególności podjęte działania mają przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie zagrożenia powodzią, jej genezy oraz możliwości przeciwdziałania oraz kształtowania właściwych postaw społeczeństwa na zagrożenie ze strony powodzi. W ramach działań wykorzystane zostaną materiały wspierające zrealizowane w ramach podzadań zadania 2.
Działania edukacyjne skierowane będą do ustalonych z Zamawiającym  grup docelowych Projektu.
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania 3 propozycji pakietu  maksymalnie 3 działań edukacyjnych dostosowanych do poziomu wiekowego odbiorców do wyboru przez Zamawiającego. 

W ramach jednego z działań Wykonawca zaproponuje formułę i przygotuje film instruktarzowy w zakresie korzystania z platformy Hydroportal. Szczegółowa treść filmu zostanie ustalona na etapie realizacji projektu.
Film będzie zawierał krótką informację o źródłach finansowania Projektu oraz znakowanie projektu.
Film powinien oprócz obrazu posiadać dźwięk oraz być opatrzony narracją. Film powinien być możliwy do odtwarzania zarówno na konferencjach, spotkaniach informacyjnych, jak i być dostępny i możliwy do odtworzenia na stronie internetowej w ramach serwisów internetowych Zamawiającego, w tym na stronie Projektu oraz w social mediach Zamawiającego (wersje w poziomie i pionie). Film ten również powinien zawierać logo Zamawiającego oraz być oznakowany zgodnie z wytycznymi projektów finansowanych z FEnIKS 2021-2027. Film powinien zostać przekazany w pliku pozwalającym na otwarcie/uruchomienie na komputerach z dowolnym z systemów operacyjnych: Windows, Linux, MacOS, bez specjalistycznego oprogramowania.
Terminy odbioru podzadania 2.12  do 30 dni od zakończenia realizacji działania nie później niż do 30 grudnia 2027 roku
Produktami podzadania 2.12 podlegającymi odbiorowi będą:
1) Raporty z przygotowania i przeprowadzenia działania edukacyjnego w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.);
2) Zbiorczy raport z przygotowania i przeprowadzenia działań edukacyjnych w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt. ) po zakończeniu całego;

PODZADANIE 2.13 PRZEPROWADZENIE KAMPANII W MEDIACH/KAMPANII AMBIENT
Wykonawca zorganizuje kampanię informacyjno-promocyjną w mediach z uwzględnieniem publikacji w ogólnopolskich telewizjach, rozgłośniach radiowych, Internecie, prasie i w mediach społecznościowych. Wykonawca zaproponuje dokładny harmonogram kampanii, opracowany na podstawie analizy grup docelowych oraz zasięgów poszczególnych nadawców. Wykonawca przedstawi mediaplan oraz zapewni co najmniej 20 emisji spotu opracowanego w ramach podzadania 2.11. na antenach telewizji o zasięgu ogólnopolskim  (np. w TVP, Polsat, TVN) z czego co najmniej 10 w prime time po uzgodnieniu i zaakceptowaniu harmonogramu emisji z Zamawiającym i oraz co najmniej 6 emisji w rozgłośniach radiowych, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany przygotować reklamę radiową która będzie bazowała na filmie opisanym w pkt.2.11. Ponadto mediaplan zwierać będzie także przeprowadzenie kampanii w Internecie, przy czym należy uwzględnić długość trwania projektu i informacje ze na każdym kluczowym etapie projektu powinno się uwzględnić część informacyjno promocyjną.
Kampania ambient jako dodatkowy alternatywny środek komunikacji - niekonwencjonalne i zaskakujące rozwiązania musi być spójne z całym Projektem i wszystkimi prowadzonymi w ramach projektu działaniami informacyjno-promocyjnymi. Przed przystąpieniem do przygotowania działania Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania sposobu wizualizacji kampanii ambient (3 projekty do wyboru). Koncepcja prowadzenia działania ambient powinna zostać przedstawione Zamawiającemu do weryfikacji w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy. Terminy odbioru podzadania 2.13:
· Koncepcja kampanii Informacyjno-promocyjnej  –  60 dni od podpisania Umowy
· Koncepcja kampanii  ambient – 60 dni od podpisania Umowy
· Raport końcowy z przeprowadzenia kampanii przy czym wszystkie zadania powinny zakończyć się nie później niż do 30 grudnia 2027 roku. 
Produktami podzadania 2.13 podlegającymi odbiorowi będą:
1) Raporty miesięczne z przeprowadzonych prac (składniki raportów miesięcznych z zadania 2)
2) Raport końcowy z wykonania zadania – w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.);

PODZADANIE 2.14 PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH
Wykonawca przygotuje podsumowanie dotyczące wszystkich działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych realizowanych w ramach Projektu. Wykonawca przygotuje wkłady do planów zarządzania ryzykiem powodziowym z przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych w ramach Projektu.
Termin odbioru podzadania 2.14:
1) Wkłady do PZRP z przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych w ramach Projektu – 20 listopad 2027 roku
2) Raport końcowy z przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych w ramach Projektu – 31 stycznia 2028 roku.
Produktami podzadania 2.14 podlegającymi odbiorowi będą:
1) Wkłady do PZRP w zakresie podsumowania działań służących informowaniu społeczeństwa, o którym mowa w art. 172 ust. 3 pkt 6 ustawy – Prawo wodne, z wykluczeniem konsultacji społecznych PZRP – w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.).
2) Raport końcowy z przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych w ramach Projektu – w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.).

PODZADANIE 2.15 PRZYGOTOWANIE WERSJI NIESPECJALISTYCZNYCH PROJEKTÓW 3.PZRP DLA OBSZARÓW DORZECZY
Wykonawca przygotuje wersje niespecjalistyczne projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym (1 aPZRP powinno mieć 1 projekt planu w wersji niespecjalistycznej). Wersje niespecjalistyczne powinny zostać napisane prostym i nietechnicznym językiem jednakże na bazie produktów zaktualizowanych planów zarzadzania ryzykiem powodziowym Jeśli będą użyte w niej pojęcia branżowe/techniczne, powinny zostać wyjaśnione w przypisach. Dostosowując strukturę i treść dokumentów do potencjalnego odbiorcy należy pamiętać, iż materiały powinny być czytelne, przejrzyste oraz zrozumiałe dla osób niezajmujących się gospodarką wodną oraz nieznających tematyki Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.
Objętość dokumentu musi zostać dostosowana do projektu PZRP, ale jednak powinna mieścić się w przedziale 15-25 stron A4. Dokument należy stworzyć dla każdego z obszarów dorzeczy, dla których opracowywane będą PZRP.
Po uzgodnieniu z Zamawiającym wersji niespecjalistycznej projektów PZRP Wykonawca przygotuje je do druku oraz przeprowadzi proces dystrybucji. Szczegółowy tryb dostarczenia (przekazania) dokumentów – wersji niespecjalistycznych PZRP będzie przedmiotem uzgodnień roboczych Zamawiającego z Wykonawcą.
Dodatkowo Wykonawca przygotuje także wersję niespecjalistyczną projektów PZRP przetłumaczoną na język angielski dla każdego z obszarów dorzeczy. Wersja angielska przygotowana zostanie tylko w formie elektronicznej, m.in. do zamieszczenia na stronie stoppowodzi.gov.pl.
Maksymalny nakład wydruku ustala się wstępnie na 100 szt. Ostateczny nakład zostanie uzgodniony na etapie realizacji Projektu.
Parametry techniczne dokumentu do druku: 
· Papier niepowlekany, mający certyfikat FSC, Blue Angel, Nordic Ecolabel, EU Ecolabel lub równoważny 
· format: A4 
· druk: cyfrowy 
· kolor okładki i środków: 4+4 (pełny kolor – CMYK)
Termin odbioru podzadania 2.15 – 110 kwiecień 2027 roku.
Produktami podzadania 2.15 podlegającymi odbiorowi będą:
1) produkt niespecjalistycznych projektów PZRP dla obszarów dorzeczy w języku polskim w  cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz w wersji do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.) oraz w postaci wydruku A4 (6x50 szt.)
2) produkt niespecjalistycznych projektów PZRP w języku angielskim w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz w wersji do odczytu (pliki pdf) do zamieszczenia na stronie projektu oraz na nośnikach danych (2 szt.)
3) Raport z dystrybucji niespecjalistycznych projektów PZRP w  cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz w wersji do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (2 szt.)





TERMINY REALIZACJI ZADANIA 2
Termin rozpoczęcia prac: niezwłocznie po podpisaniu Umowy
Termin zakończenia: 31 marca 2028 r., z zastrzeżeniem obowiązujących Wykonawcę terminów dotyczących wykonania poszczególnych podzadań
W ramach zamówienia należy wykonać następujące zadania w poniżej wskazanych terminach:
	Nr zad.
	Nazwa podzadania
	Termin zakończenia realizacji podzadania

	ZADANIE 2	Działania informacyjno – promocyjne 

	2.1
	Opracowanie harmonogramu działań informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjnych
	60 dni od podpisania Umowy

	2.2
	Przygotowanie materiałów wspierających działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne.
	30 grudzień 2027 r.

	2.3
	Utworzenie nowej strony i jej bieżące zasilanie treścią
- Przeniesienie treści ze strony  www.powodz.gov.pl, www.stoppowodzi.pl na nowoutworzoną  stronę i przekierowanie ruchu na nowoutworzoną stronę w terminie 120 dni od podpisania umowy.
· Bieżące zasilanie treścią nowoutworzonej strony.
· Raport końcowy z realizacji prac. 
	
 120 dni od podpisania Umowy




31 marca 2028 r.

	2.4
	Przygotowanie identyfikacji wizualnej i banneru internetowego 
	

	
	· Identyfikacja wizualna
	60 dni od podpisania Umowy

	
	· Banner Projektu
	60 dni od podpisania Umowy

	2.5
	[bookmark: _Hlk4498823]Przygotowanie, produkcja i dystrybucja plakatu informacyjnego
	

60 dni od podpisania Umowy
28 luty 2028 r.

	
	· Przygotowanie plakatu informującego 
· Dystrybucja plakatu informującego
	

	2.6
	Przygotowanie, produkcja i dystrybucja broszury informacyjnej
· Opracowanie broszury informacyjnej i wydruk 
· Dystrybucja broszury informacyjnej
	
20 listopad 2026 r. 
28 luty 2028 r.

	2.7
	Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 konferencji ogólnokrajowych
· 1 konferencja
· 2 konferencja
· 3 konferencja
· Podsumowanie wszystkich konferencji
	

I/II kwartał 2026 r.
IV kwartał 2026 r./I kwartał 2027 r.
IV kwartał 2027 r.
31 stycznia 2028 r.

	2.8
	Prowadzenie działań Public Relations
	28 luty 2028 r.

	2.9
	Przygotowanie i publikacja artykułów sponsorowanych w mediach
	28 luty 2028 r.

	2.10
	Opracowanie i emisja krótkich filmów informacyjnych 
· Opracowanie filmów
· Raport z emisji filmów
	
22 czerwca 2026 r.
30 grudnia 2027 r.

	2.11
	[bookmark: _Hlk11326197]Opracowanie i emisja krótkiego filmu reklamowego dotyczącego Projektu
· Opracowanie filmu
· Raport z emisji filmu
	

22 czerwca 2026 r.
30 grudnia 2027 r.

	2.12
	Przeprowadzenie działań edukacyjnych
	30 grudnia 2027 r.

	2.13
	Przeprowadzenie kampanii w mediach/kampanii ambient
· Koncepcja kampanii wraz z projektem logotypu Projektu
· Przeprowadzenie kampanii
	
60 dni od podpisania Umowy
31 grudnia 2027 r.

	2.14
	Podsumowanie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych
· Wkłady do projektów PZRP z przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych w ramach Projektu
· Raport końcowy z przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych w ramach Projektu
	[bookmark: _Hlk170200787]
20 listopad 2027 r.


31 stycznia 2028 r.

	2.15
	Przygotowanie wersji niespecjalistycznych projektów 3.PZRP dla obszarów dorzeczy.
	10 kwiecień 2027 r.



Podane wyżej daty oznaczają końcowe terminy realizacji zadań. Wykonawca powinien tak rozplanować prace, aby zapewnić sobie możliwość realizacji poszczególnych zadań w terminach z uwzględnieniem obowiązujących w projekcie procedur odbioru i terminów kontroli poszczególnych produktów. 


5. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, udostępni Zamawiającemu dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) osób wskazanych w ofercie, w celu umożliwienia Zamawiającemu bezpośrednich kontaktów ze specjalistami wykonującymi zamówienia 
i usprawnienia bieżącej współpracy.
2) Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania usług, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z umową o dofinansowanie i jej załącznikami, wnioskiem o dofinansowanie oraz do przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, w zakresie dotyczącym Projektu, obowiązujących w dniu wykonywania danego zadania, w tym m.in.: ustawy Prawo wodne, Dyrektywy Powodziowej oraz innych ustaw, rozporządzeń, norm, standardów krajowych i międzynarodowych w zakresie objętym zamówieniem. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania m.in. zasad polityk unijnych dotyczących ochrony środowiska, zmian klimatu, równych szans oraz wytycznych w zakresie Programu FEnIKS 2021-2027, w tym standardy dostępności (cyfrowy, informacyjno-promocyjny, szkoleniowy), opisane w załączniku nr 2 do wytycznych: „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027”.
3) W przypadku opisu sposobu realizacji prac zaproponowanego przez Wykonawcę w koncepcji realizacji zadania na etapie składania oferty, Zamawiający zastrzega sobie konieczność uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji Umowy rozwiązań, które zostaną ostatecznie wdrożone. Oznacza to, że nie wszystkie propozycje zawarte w koncepcji będą automatycznie realizowane. 
4) Wykonawca przedstawi wstępne założenia merytoryczne do realizacji całości pracy na pierwszym spotkaniu z Zamawiającym po zawarciu Umowy, które odbędzie się nie później niż 10 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy.
5) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę po odbiorach staną się własnością Zamawiającego z pełnymi prawami autorskimi oraz nieograniczonymi prawami do rozpowszechniania ich na wszystkich polach eksploatacji.
6) Postęp realizacji zamówienia będzie monitorowany przez Zamawiającego począwszy od dnia podpisania Umowy. Wykonawca na prośbę Zamawiającego przedstawiał będzie informacje o prowadzonych pracach zmierzających do terminowego i kompleksowego zrealizowania całości zamówienia.
7) Na każdym etapie pracy, na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany udostępnić do wglądu każdy z elementów pracy, celem oceny jakości i stopnia zaawansowania prac.
8) W trakcie prowadzenia wszystkich prac związanych z zamówieniem przez cały okres trwania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym tak, aby zamawiany produkt spełniał wymagania Zamawiającego zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i użytkowym.
9) Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania proponowanych rozwiązań z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania uwag i opinii Zamawiającego do wszystkich elementów pracy. Uwagi będą przekazywane w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego lub uzasadnienia ich odrzucenia, przy czym uzasadnienie odrzucenia uwag musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
10) W odniesieniu do każdego z produktów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy przekazania produktów do kontroli, uwzględniając fakt, że termin wskazany w umowie to termin odbioru produktu bez uwag. Przekazanie dokonane będzie więc odpowiednio wcześniej, biorąc pod uwagę czas dla Zamawiającego na zgłoszenie uwag, oraz czas dla Wykonawcy na ich uwzględnienie.
11) W przypadku problematycznych zagadnień merytorycznych, w tym metodycznych – Wykonawca przeprowadzi analizę zagadnienia, przedstawi Zamawiającemu otrzymane wyniki, możliwe warianty rozwiązań, ich skutki, wady i zalety oraz rozwiązanie rekomendowane. 
12) Zamawiający na każdym etapie realizacji Projektu ma prawo do powoływania ekspertów zewnętrznych i zlecania ekspertyz dotyczących Projektu, a Wykonawca zobowiązany będzie do szczegółowej analizy i pisemnego odniesienia się do uwag zawartych w opiniach ekspertów i ekspertyzach wraz z informacją o sposobie ich uwzględnienia.
13) Wszystkie dokumenty w Projekcie, stanowiące produkty projektu będą sporządzane w języku polskim, chyba, że wymagane jest sporządzenie w dwóch wersjach językowych – w języku polskim i angielskim.
14) Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania materiałów informacyjnych, prezentacji dotyczących stanu realizacji zadania oraz zagadnień merytorycznych (w języku polskim i we wskazanych przypadkach w języku angielskim) na pisemny wniosek Zamawiającego.
15) Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w cotygodniowych spotkaniach roboczych 
(w trybie online w MS Teams, bądź stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego), na których będzie prezentował postępy prac. Ze spotkania sporządzana będzie notatka przygotowywana przez Wykonawcę i uzgadniana z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazywania osób z oferty do udziału w konkretnych spotkaniach. Wszystkie spotkania będą się odbywać w języku polskim. W przypadku udziału osób obcojęzycznych, Wykonawca zapewni tłumaczenie.
16) Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w spotkaniach Komitetu Sterującego oraz 
innych spotkaniach koniecznych w trakcie realizacji Projektu (spotkania ad hoc).
17) Wykonawca będzie zobowiązany również do uczestnictwa i prezentowania ustaleń dokumentu w krajowych oraz zagranicznych grupach roboczych (wskazanych przez Zamawiającego), w tym w spotkaniach prowadzonych w języku angielskim. 
18) Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania comiesięcznych raportów z postępów prac. W raportach Wykonawca będzie przedstawiał informacje o pracach realizowanych w danym okresie sprawozdawczym, jak również pozyskanych danych, zdiagnozowanych problemach i podjętych działaniach w celu ich rozwiązania. Raporty muszą być podpisane przez Wykonawcę. Raport będzie przekazywany Zamawiającemu w wersji elektronicznej do 5 dnia roboczego miesiąca następującego po okresie, w którym dane prace były realizowane. Zakres czasowy ostatniego sprawozdania zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Raport podlega pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.
19) W przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji poszczególnych zadań/podzadań, mogących mieć wpływ na terminowe ich opracowanie, Wykonawca zobowiązany będzie do zintensyfikowania prowadzonych prac i ewentualnego przygotowania planu naprawczego.
20) Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zgody Zamawiającego w przypadku publikacji, które dotyczą realizacji niniejszego Zamówienia, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag.
21) Wykonawca zobowiązany będzie do przeanalizowania i tam, gdzie jest to niezbędne dla realizacji Projektu, uwzględnienia wszystkich dokumentów otrzymywanych od Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku nieuwzględnienia przekazanego materiału, Wykonawca musi podać pisemne uzasadnienie nieuwzględnienia materiału, przy czym uzasadnienie musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
22) Wykonawca zachowa poufność odnośnie do jakichkolwiek informacji czy dokumentów ujawnionych, odkrytych, zgromadzonych lub opracowanych w trakcie realizacji Zamówienia. Zobowiązuje się, że informacje te będą wykorzystane jedynie do celów realizacji pracy i nie zostaną ujawnione osobom trzecim oraz że zostaną zniszczone/usunięte po zakończeniu pracy.
23) Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o wszystkich przypadkach samodzielnego występowania o dane na potrzeby realizacji Projektu.
24) Wykonawca niniejszego zadania będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Wykonawcą zadania 3 Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie SOOŚ oraz Wykonawcą usługi Zarządzania projektem, a także do współpracy z Wykonawcą planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych, Wykonawcą aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym oraz Wykonawcą aktualizacji planów gospodarowania wodami.
25) Wszystkie koszty delegacji krajowych i zagranicznych poniesionych w ramach całości zamówienia oraz w okresie asysty i gwarancji pokrywa Wykonawca.
26) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dokona analizy korespondencji wpływającej do PGW WP w zakresie dotyczącym przeglądu i aktualizacji PZRP oraz przygotuje szczegółowe i wyczerpujące projekty odpowiedzi (po wnikliwej analizie sprawy), a w uzasadnionych przypadkach, uzgodnionych z Zamawiającym, Wykonawca uwzględni wnioski we właściwych produktach i wynikach prac.
27) Wykonawca zidentyfikuje wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia i pozyska je w ramach wynagrodzenia całkowitego określonego w umowie. W przypadku danych stanowiących informację publiczną i pozyskiwanych na wniosek, Wykonawca wystąpi o te dane. Na potrzeby udostępnienia Wykonawca zapewni nośniki danych o pojemności odpowiedniej dla wolumenu pozyskiwanych danych, a dodatkowo przekaże kopie danych Zamawiającemu na oddzielnym nośniku.
28) Wykonawca udzieli nieodpłatnej asysty na okres 365 dni od dnia podpisania protokołu końcowego, w ilości nie większej niż 1000 roboczogodzin, obejmującej w szczególności: 
· Wsparcie merytoryczne Zamawiającego oraz ministra właściwego ds. gospodarki wodnej w pracach legislacyjnych mających na celu przyjęcie planów zarządzania ryzykiem powodziowym w drodze rozporządzenia (udział w przygotowaniu odpowiedzi na uwagi zgłaszane w trakcie uzgodnień wewnątrzresortowych, uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projektu rozporządzenia przyjmującego aktualizacje planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz skorygowanie/uzupełnienie zapisów załącznika do rozporządzenia przyjmującego planów zarządzania ryzykiem powodziowym w drodze rozporządzenia w wyniku przyjętych uwag).
· Opiniowanie bądź weryfikacja dokumentów o charakterze legislacyjnym i strategicznym obejmującym zagadnienia realizowane w ramach niniejszego Zamówienia (w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania materiału).
· Wsparcie merytoryczne Zamawiającego przy ocenie PZRP przez Komisję Europejską, w tym przygotowywanie propozycji odpowiedzi do KE (w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od przekazania zapytania). Odpowiedzi zostaną przygotowane w języku polskim i angielskim.
· Wsparcie merytoryczne Zamawiającego w odpowiedzi na korespondencję dotyczącą zakresu merytorycznego Umowy: 
a) w całym okresie trwania asysty Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania, na wniosek Zamawiającego, wkładu do odpowiedzi na pisma kierowane do Zamawiającego oraz ministra właściwego ds. gospodarki wodnej, dotyczące dostarczonych przez Wykonawcę produktów;
b) wkład do odpowiedzi Wykonawca przygotuje w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 10 tego typu wniosków. 
· W przypadku konieczności prowadzenia korekt w Raporcie dla KE wynikających z uwag KE, Wykonawca  będzie zobowiązany do poprawy danych.
29) Zakres gwarancji Wykonawcy będzie obejmował, w szczególności poprawę błędów w przygotowanych w ramach Zamówienia produktach, wykrytych w trakcie trwania okresu gwarancji oraz przekazanie poprawionych produktów.
30) Na czas trwania gwarancji Wykonawca: 
a) wyznaczy opiekuna gwarancji oraz zapewni stały kontakt z Zamawiającym; 
b) będzie prowadził ewidencję prac wykonywanych w ramach gwarancji. Do 21 stycznia każdego roku kalendarzowego przekaże Zamawiającemu raport zawierający wykaz i opis prac wykonanych w ramach gwarancji w poprzednim roku; 
c) w ciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi gwarancji przekaże Zamawiającemu raport końcowy, stanowiący podsumowanie raportów rocznych.
31) Produkty do odbioru: 
a) w tym wszelkie dokumenty i nośniki danych w projekcie muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji w ramach Programu FEnIKS 2021-2027 tytułem projektu, numerem zadania, nazwą produktu, numerem wersji i datą;
b) nazwy plików produktów przekazywanych w formie elektronicznej powinny być zgodne z procedurą ustaloną na początku realizacji Projektu; 
c) Wszystkie produkty i wyniki prac wytworzone przez Wykonawcę będą sporządzane 
w języku polskim (oraz we wskazanych przypadkach w języku angielskim). 
d) Produkty w formie elektronicznej przekazywane będą na fabrycznie nowych nośnikach danych typu: pendrive lub dysk zewnętrzny. Na jednym nośniku danych może zostać nagranych wiele produktów. Płyty CD i DVD nie są dozwolone. 
e) Nośniki danych należy dostosować do wielkości/objętości produktów. Nie dopuszcza się dzielenia jednego produktu na kilka nośników danych. Pliki zapisane na nośnikach danych nie mogą być poddawane kompresji.
f) Nośniki danych należy dostarczyć wraz z opisem struktury przekazywanych danych.
g) Każdy nośnik danych będzie oklejony naklejkami z opisem komputerowym wraz 
z oznaczonym numerem Umowy, tytułem zadania, nazwą produktu, numerem wersji 
i datą oraz logami (dotyczy nośnika oraz jego opakowania). W przypadku pendrive’a opis należy zamieścić na identyfikatorze dołączonym do pendrive’a.
h) wszystkie dokumenty w formie wydruku (tam gdzie wymagane): 
i. oprawione/wykończone w jednolity sposób – zbindowane na spiralę i pogrupowane według produktów w twardych teczkach kartonowych (teczki powlekane, skrzydłowe typu box o szerokości grzbietu dostosowanej do liczby dokumentów w poszczególnych produktach); kolorystyka elementów oprawy i teczek jednolita, oznaczenia dokumentów i teczek zgodne z wytycznymi FEnIKS; format dostosowany do wydruków A4; wydruki większe złożone do formatu A4; teczki oznaczone na grzbietach i na skrzydle;
ii. wydruk kolorowy, głównie dwustronny; wielkość arkusza dostosowana do produktu, z zachowaniem wymagań w pkt. i. 
32) Pośrednie wersje produktów zadania (na potrzeby kontroli i akceptacji poszczególnych etapów prac) będą przekazywane Zamawiającemu poprzez repozytorium danych udostępnione przez Wykonawcę na cele i czas realizacji zamówienia. Przekazany Zamawiającemu do oceny produkt nie może podlegać zmianom przed dokonaniem jej oceny. Wykonawca z każdym przekazaniem produktu do kontroli - sporządzi jednostronny protokół przekazania. Natomiast produkty podlegające odbiorowi będą przekazywane na nośnikach danych. 
33) Nośniki danych (poprzez nośnik danych należy rozumieć fabrycznie nowy pendrive lub dysk zewnętrzny, ze złączem minimum USB 3.0 lub USB-C, płyty CD i DVD nie są dozwolone), na których będą przekazywane odbierane produkty i wyniki prac stanowią integralną część produktów opracowanych w ramach Projektu.
34) Wszelkie dane, dokumenty, produkty (pośrednie i końcowe), wyniki prac i materiały zebrane lub opracowane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia, będą przekazywane na bieżąco Zamawiającemu i będą stanowić jego własność. Przekazane dane będą zwierać metryczkę wraz z opisem przekazanych danych.
35) Wykonawca przekazując produkt do odbioru, w pierwszej kolejności przekaże jedynie wersję elektroniczną. Wydruki (we wszystkich zadaniach, gdzie wymagane) będą przekazywane przez Wykonawcę po akceptacji wersji elektronicznej przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wydruki po akceptacji wersji elektronicznej i przed podpisaniem protokołu odbioru przez Zamawiającego. Do podpisania protokołu odbioru musi zostać przekazany komplet produktów w liczbie i formie wymaganej przez SWZ. Uszczegółowienia wymagań mogą nastąpić na etapie procedury odbiorowej. 
36) Przekazując produkty do odbioru i kontroli drogą mailową - tytuł maila powinien zawierać skróconą nazwę produktu lub zadania (w przypadku przekazywania wielu produktów), nr wersji oraz zakres obszarowy (jeśli dotyczy). W treści maila powinna być podana nazwa i nr produktu, wersja oraz ścieżka do repozytorium.  W załączeniu Wykonawca przekaże także protokół przekazania/odbioru.
37) Terminy realizacji zadań wskazanych w OPZ oraz w Umowie są terminami, w których powinno nastąpić odebranie produktów. Wykonawca chcąc dotrzymać tych terminów zobowiązany będzie przekazać produkty odpowiednio wcześniej. 
38) UWAGA: Mając na uwadze znaczenie wytwarzanych produktów Projektu i ich dalsze wykorzystywanie przez administrację rządową i samorządową w procesach planistycznych i decyzyjnych, niezwykle ważne jest osiągnięcie wysokiej jakości produktów. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględniania uwag zgłoszonych przez Zamawiającego na każdym etapie prac. Błędy niezauważone podczas kontroli w ramach procedury kontrolnej i odbiorowej danego produktu, mogą być zgłaszane w późniejszym terminie, jeśli okaże się, że produkt nie spełnia zapisów OPZ lub Metodyki.
39) Dokumenty i dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia i nie mogą być wykorzystane do żadnej innej pracy ani do żadnego innego celu.
40) Wszelkie dokumenty oraz dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również informacje, materiały, mapy, dane zebrane, opracowane lub zakupione przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, stanowią własność Zamawiającego.
41) Zamawiający, wszystkie pozyskane dane potrzebne do realizacji Projektu, przekaże Wykonawcy w formacie, w jakim zostaną one udostępnione Zamawiającemu. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do przekazania obrobionych danych w formacie uzgodnionym z Wykonawcą.
42) Wszystkie ewentualne koszty związane z pozyskaniem danych niebędących w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji pracy pokrywa Wykonawca w ramach środków własnych.
43) Wszelkie przekazane przez Zamawiającego dane, Wykonawca ma obowiązek traktować jako poufne zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak i po jej ustaniu.
44) Wykonawca zapewni we własnym zakresie stosowną ochronę udostępnionych materiałów przed dostępem do nich osób trzecich.
45) W przypadku otrzymania od Zamawiającego jakichkolwiek dokumentów oraz danych Wykonawca, w terminie 14 dni od zakończenia okresu gwarancji, zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich kopii otrzymanych dokumentów oraz danych w wersji elektronicznej z pamięci komputerów i innych nośników magnetycznych i optycznych oraz zniszczenia kopii w wersji papierowej w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. W przypadku otrzymania oryginałów dokumentów w wersji papierowej Wykonawca w terminie 14 dni od zakończenia realizacji Umowy, zobowiązany będzie do zwrotu oryginałów Zamawiającemu.
46) Wykonawca nie ma prawa przekazywać lub udostępniać osobom trzecim otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz danych za wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca zleca część pracy podmiotowi wskazanemu w ofercie. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wyrządzoną w tym zakresie szkodę w pełnej wysokości.


6. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) „Zaktualizowana Metodyka aPZRP” w wersji 3.0
2) Wytyczne dotyczące formatowania dokumentów w Projekcie: Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym
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