[bookmark: _GoBack]Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia poziomu cyfryzacji i robotyzacji oraz przyspieszenia transformacji w kierunku Przemysłu 4.0., a także ograniczenia zużycia energii w firmie PAGEN o numerze KPOD.01.11-IP.06-0011/23.

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził kontrolę w Pagen Sp. z o.o. z siedzibą w Gnojniku (dalej: OOW, tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia). Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 16 października do 28 listopada 2025 r., na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[footnoteRef:1] oraz w związku z rozdziałem V pkt 9 i rozdziałem VII ust. 2 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu. [1:  Dz.U. z 2025 r. poz. 198.] 

Zakres kontroli obejmował: wykonanie przedsięwzięcia pn.: Wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia poziomu cyfryzacji i robotyzacji oraz przyspieszenia transformacji w kierunku Przemysłu 4.0., a także ograniczenia zużycia energii w firmie PAGEN w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika A29G T2 – Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji: A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach w okresie obowiązywania umowy nr 93/II/P/KPO/P/24/DWMiFE zawartej 18 grudnia 2024 r.[footnoteRef:2] (dalej: umowa). [2:  Zmienionej aneksem nr 1 z 14 lutego 2025 r.] 

Ustalono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G T2, tj. zrealizował przedsięwzięcie w miejscowości Gnojnik w województwie małopolskim, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji przedsięwzięcia oraz opisem przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. 
Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał trzy zadania, które stanowiły o realizacji przedsięwzięcia, tj.: Zakup oprogramowania dedykowanego branży stolarki otworowej, Zakup maszyn i urządzeń będących przedmiotem ucyfrowienia, Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.
W wyniku weryfikacji wydatków – obejmującej 19 faktur (100%) związanych z realizowanym przedsięwzięciem potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem że nie zostały one sporządzone zgodnie z pkt 4 lit. a) ppkt 7, 8 i 9 załącznika nr 12 do umowy. Stwierdzono także błędy w 2 dokumentach OT. W trakcie czynności kontrolnych OOW sporządził nowe poprawione opisy faktur oraz skorygował 2 dokumenty OT. Potwierdzono, że wszystkie faktury zostały opłacone w okresie kwalifikowalności, tj. od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
Ponadto, za uchybienie uznano dokonanie przez OOW płatności kontrahentowi na inny rachunek bankowy niż wskazany na wystawionej fakturze, przy czym potwierdzono, że właściwy kontrahent otrzymał płatność. Zwrócono także uwagę, że w Polityce rachunkowości OOW brakowało wskazania okresu przechowywania danych związanych z realizacją przedsięwzięcia wymaganych w § 11 ust. 2 umowy, co zostało uzupełnione w trakcie kontroli.
W celu realizacji przedsięwzięcia OOW przeprowadził 4 postępowania w trybie zasady konkurencyjności. Na podstawie próby[footnoteRef:3] obejmującej 3 z 4 postępowań (tj. 75%) stwierdzono, że we wszystkich badanych zamówieniach naruszone zostały wymogi określone w Zasadzie konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1[footnoteRef:4]: [3:  Zgodnie z udokumentowaną metodyką doboru próby.]  [4:  Stanowiącą załącznik nr 10 do umowy (dalej: Zasada konkurencyjności).] 

· nie dokonano szacowania wartości zamówień w terminie 3 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania oraz ustalono ich wartość na podstawie tylko jednej oferty, co uznano za nieprawidłowość,
· opisano przedmiot zamówień w sposób nieobiektywny, tj. charakteryzujący produkt dostarczony przez konkretnego wykonawcę, co uznano za nieprawidłowość,
· nie dokonano oceny złożonej oferty w protokołach z przeprowadzonych postępowań w zakresie spełnienia przez wykonawców wymogów dotyczących kryteriów i warunków udziału w postępowaniu, co uznano za uchybienie,
· nie dochowano należytej staranności przy dokumentowaniu czynności związanych z ustaleniem wartości zamówień, co uznano za uchybienie.
Ponadto, stwierdzono że w protokole odbioru przedmiotu zamówienia w jednym z postępowań nie wskazano, że zgodnie z umową wykonawca zamontował i uruchomił środki trwałe. Jednak w trakcie kontroli na miejscu potwierdzono, że środki trwałe zakupione w ramach ww. umowy działały. 
Sformułowano następujące zalecenie pokontrolne:
1. Złożenie korekty wniosku o płatność uwzględniającego dokonane w trakcie kontroli zmiany opisów faktur w zakresie kwoty wydatków ogółem, wydatków kwalifikowalnych oraz dofinasowania w ramach zadania nr 2.
2. W przypadku uzyskania kolejnego dofinansowania ze środków publicznych dokładanie przez Spółkę należytej staranności przy:
2.1. sporządzaniu dowodów księgowych i dokumentów OT, 
2.2. przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia, w szczególności w zakresie:
· zapewnienia aktualności szacunkowej wartości zamówienia,
· dokumentowaniu czynności ustalania szacunkowej wartości zamówienia,
· opisywania przedmiotu zamówienia w sposób obiektywny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców,
· sporządzania dokumentacji z odbioru przedmiotu zamówienia w sposób potwierdzający spełnienie przez wykonawcę warunków określonych w umowie.
