Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania Przedsięwzięcia: Inwestycje w park maszynowy, rozwiązania teleinformatyczne i z obszaru sztucznej inteligencji, zwiększające poziom automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji procesów, pozwalające na przyspieszenie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0 o numerze KPOD.01.11-IP.06-0130/23 w ramach inwestycji A.2.1.1 pn. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Departament Kontroli i Audytu przeprowadził kontrolę w Belma Accessories Systems Sp. z o.o. (dalej: OOW, tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia) z siedzibą przy ul. Łochowskiej 69, 86-005 Białe Błota, zgodnie z Harmonogramem kontroli wykonania inwestycji na 2025 r. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 19 lutego do 31 marca 2025 r., na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r. poz. 198) w związku z rozdziałem II ust. 4 pkt 1 i ust. 8 oraz rozdziałem VI ust. 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli przez Departament Kontroli i Audytu.
Zakres kontroli obejmował:
wykonanie przez OOW inwestycji pn.: Inwestycje w park maszynowy, rozwiązania teleinformatyczne i z obszaru sztucznej inteligencji, zwiększające poziom automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji procesów, pozwalające na przyspieszenie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0 oraz weryfikację osiągnięcia wskaźnika A28G T1 – Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji: A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach w okresie obowiązywania umowy nr 84/II/P/KPO/BAS/24/DWMiFE zawartej 17 grudnia 2024 r. (dalej: umowa).
Ustalono, że OOW osiągnął wskaźnik A28G T1, tj. zrealizował przedsięwzięcie Inwestycje w park maszynowy, rozwiązania teleinformatyczne i z obszaru sztucznej inteligencji, zwiększającej poziom automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji procesów, pozwalające na przyspieszenie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w siedzibie Spółki w miejscowości Białe Błota, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji przedsięwzięcia oraz opisem przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że w jego ramach OOW zgodnie z umową wykonał trzy zadania:

1. Stworzenie Zrobotyzowanej linii produkcyjnej SMART nr 1 poprzez zakup robotów, urządzeń, maszyn i sprzętu związanych z procesem tłoczenia blach z metalu.

2. Stworzenie Zrobotyzowanej linii produkcyjnej SMART nr 2 poprzez zakup robotów, urządzeń, maszyn i sprzętu związanych z procesem spawania laserowego i GIĘCIA blach z metalu, wprasowywania elementów PEM oraz procesami towarzyszącymi.

3. Zakup serwerów, stacji roboczych oraz Wartości niematerialnych i prawnych: 

a) odpowiadających za zarządzanie i planowanie produkcji, integrację maszyn i urządzeń, monitorowanie pracy urządzeń i przebieg procesu produkcyjnego, analizę danych cyfrowych; 

b) dotyczących rozwiązań w obszarze sztucznej inteligencji (wspomagających procesy biznesowe);
c) dotyczących rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego.

Na podstawie próby obejmującej 3 z 12 (tj. 25%) postępowań potwierdzono, że zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami określonymi w Zasadzie konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1 stanowiącej załącznik nr 10 do umowy oraz zgodnie z opracowanym przez OOW Regulaminem w sprawie dokonywania zakupów ze środków publicznych w ramach Projektu. Przygotowanie i przeprowadzenie ww. postępowań nastąpiło w sposób, przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Przebieg oraz ich wyniki zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. 

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. 
