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   WOJEWODA PODKARPACKI
                ul. Grunwaldzka 15 
                    35-959 Rzeszów 
                     skr. poczt. 297
                  I-II.1610.3.7.2024                                                                     Rzeszów 2025-03-05
                      

Pan
Mateusz Kutrzeba
Burmistrz Miasta Dębica

	Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 poz. 224) oraz § 64 ust. 1 zarządzenia Nr 1/14 wojewody podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli przekazuję wystąpienie po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 07.11.2024 – 24.01.2025 r. w gminie miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica.
Kontrolę przeprowadził: J. P. – główny specjalista w oddziale Komunikacji, Transportu i Gospodarki w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Kontroler działał w trakcie kontroli na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli z dnia 28.10.2024 r., znak I-II.1610.3.7.2024 udzielonego przez wojewodę podkarpackiego.
1. Kontrolą, zgodnie z „Planem zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2024 rok” objęto prawidłowość wykorzystania udzielonego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 105887 (ul. Mościckiego) i 105888 (ul. Metalowców) w Dębicy”.
2. Kontroli poddane zostały następujące zagadnienia:
a) zgodność zrealizowanego zadania z podpisaną przez beneficjenta umową 
RFRD – G51/A/2021 z dnia 24.05.2021 r. oraz uwarunkowaniami prawnymi określonymi dla zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a ponadto realizacja postanowień umownych pomiędzy wojewodą a beneficjentem m.in. obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych oraz ewidencyjnych,
b) tryb wyboru wykonawcy realizującego zadanie, 
c) umowę podpisaną z wykonawcą realizującym zadanie,
d) sposób sprawowania nadzoru inwestorskiego,
e) sposób przeprowadzenia odbioru końcowego zrealizowanego zadania oraz dopuszczenie drogi biorącej udział w programie do użytkowania,
f) wykonanie zakresu rzeczowego robót zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem,
g) rozliczenie finansowe Beneficjenta z Wykonawcami,
h) terminowość przekazywania odsetek od środków pieniężnych przekazanych samorządowi w ramach dofinansowania,
i) zwrot w ustawowym terminie dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości bądź też nadwyżki dofinansowania wynikającej z nałożenia na wykonawcę kar umownych oraz wpływów z innych tytułów,
j) w przypadku gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych zaliczenie takiego zadania w wymaganym terminie do odpowiedniej kategorii dróg.

Wykonanie zadania poddanego kontroli oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. 
	
Kierownikiem kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą był Mariusz Szewczyk od dnia rozpoczęcia procedury zamówienia publicznego do dnia 07.05.2024 r., następnie Mateusz Kutrzeba do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych. 

 W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

Ad. a) 
W latach 2021-2023 gmina miasta Dębica otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr 105887 (ul. Mościckiego) i 105888 (ul. Metalowców) w Dębicy”. 
Dofinansowanie przekazane przez wojewodę podkarpackiego było zgodne z § 1 umowy nr RFRD – G51/A/2021 z dnia 24.05.2021 r. zawartej pomiędzy wojewodą podkarpackim a gminą miejską Dębica, zmienionej aneksem nr 1 – RFRD – G51/A/2021 z dnia 14.10.2021 r. oraz aneksem nr 2 – RFRD – G51/A/2021 z dnia 01.02.2023 r. 
Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 15.358.767,03 zł, w tym koszty kwalifikowalne realizacji zadania 14.109.608,39 zł oraz koszty niekwalifikowalne 1.249.158,64 zł. Koszty kwalifikowalne obejmowały wyłącznie wynagrodzenie wykonawcy robót, gdyż koszt nadzoru inwestorskiego w wysokości 109.490,00 zł został w pełni pokryty przez samorząd. Ww. nadzór sprawowany był przez kilka osób posiadających odpowiednia uprawnienia budowlane. Roboty były nadzorowane w sposób następujący:
· z zakresu branży elektrycznej – T. P., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TP ELECTRIC PROJEKT Tomasz Piękoś,
· z zakresu branży drogowej – G. S.,
· z zakresu branży teletechnicznej – J. K. Projekty telekomunikacyjne i nadzór „JK-TEL”
· z zakresu branży sanitarnej – M. J., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Projektowe i Nadzór mgr inż. Marian Jodłowski.
Ponadto beneficjent poniósł koszty niekwalifikowalne realizacji zadania, które zostały przeznaczone na wykonanie ponadplanowych prac drogowych o wartości: 1.139.668,64 zł.
Koszty kwalifikowalne zadania zostały dofinansowane z RFRD kwotą w wysokości 6.070.251,00 zł. Natomiast wkład własny jst. w kwocie 8.039.357,39 zł został pokryty ze środków własnych gminy.
Zrealizowane zadanie składało się z dwóch ciągów drogowych: 
1) ul. Mościckiego w km roboczym 0+000 - 0+684,20 oraz 
2) ul. Mościckiego w km roboczym 0+000 – 1+077,72 i ul. Metalowców w km roboczym 0+000 - 0+328,94.
· Kwota otrzymanego przez jst. dofinansowania nie przekroczyła 50% całości kosztów kwalifikowalnych zrealizowanego zadania i była zgodna z zapisami ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, §1 umowy w sprawie udzielenia dofinansowania, zmienionej aneksami do ww. umowy,
· termin zakończenia realizacji zadania oraz nieprzekraczalny termin finansowania zadania środkami RFRD były zgodne z zapisami zawartymi w umowie z beneficjentem zmienionej ww. aneksami do umowy. 
Pierwszy ciąg drogowy został zgłoszony do odbioru 26.09.2022 r. Komisja powołana celem odbioru dokonała w dniu 18.10.2022 r. odbioru końcowego przedmiotowego odcinka.
Drugi ciąg drogowy zrealizowanego zadania został zgłoszony do odbioru 20.11.2023 r. Komisja powołana celem odbioru dokonała w dniu 11.12.2023 r. odbioru końcowego tego odcinka.
· Zrealizowane zostały wszystkie elementy robót zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
· Na realizację zadania zawarto z wykonawcą 2 umowy obejmujące koszty kwalifikowalne zadania oraz 4 umowy obejmujące koszty niekwalifikowalne. Do ww. umów zostało zawartych 6 aneksów. Wszystkie umowy oraz aneksy zostały przekazane do PUW w Rzeszowie z naruszeniem terminu wynikającego z §2 pkt. 6 umowy przyznającej dofinansowanie.
· Wykonawcę zadania wybrano w trybie zamówień publicznych,
· nadzór inwestorski został powierzony kilku osobom posiadającym odpowiednia uprawnienia budowlane. Roboty były nadzorowane w sposób następujący:
· z zakresu branży elektrycznej – T. P., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TP ELECTRIC PROJEKT Tomasz Piękoś,
· z zakresu branży drogowej – G. S.,
· z zakresu branży teletechnicznej – J. K. Projekty telekomunikacyjne i nadzór „JK-TEL”,
· z zakresu branży sanitarnej – M. J., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Projektowe i Nadzór mgr inż. Marian Jodłowski.
· Wszystkie otrzymane w ramach dofinansowania środki pieniężne zostały wydatkowane do dnia 06.06.2023 r.,
· prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków dofinansowania i dokonywano z niej wydatków,
· przekazano do PUW rozliczenie z wykorzystania dofinansowania, przy czym dokonano powyższego z naruszeniem zapisu §4 ust. 1 pkt 8) umowy tj. w dniu 28.03.2024 r. (termin umowny upłynął w dniu 19.01.2024 r.)
· W trakcie inwestycji wystąpiły roboty dodatkowe w wysokości 1.139.668,64 zł, które zostały pokryte ze środków jst.
· Samorząd zgodnie z zapisami umowy przyznającej dofinansowanie był zobowiązany do wystąpienia z wnioskami o wypłatę dofinansowania w: czerwcu 2021 r.,
marcu 2022 r oraz marcu 2023 r. Gmina występowała z wnioskami o wypłatę dofinansowania w dniach 24.09.2021 r., 28.09.2022 r. oraz 04.04.2023 r. Data wystąpienia o wypłatę dofinansowania w każdym przypadku różni się od określonej w umowie przyznającej dofinansowanie, jednakże samorząd na podstawie §1 ust. 7 umowy przyznającej dofinansowanie mógł wystąpić o zmianę daty terminów wypłaty środków. Samorząd wystąpił o wypłatę środków przypadających na powyższy rok w innym terminie niż było to przewidziane w umowie zatem wystąpienie to należy potraktować jako wniosek o zmianę przedmiotowego terminu, natomiast fakt wypłaty środków świadczy o akceptacji nowego terminu przez wojewodę podkarpackiego.
· Do rozliczenia dołączona została dokumentacja zdjęciowa zrealizowanego zadania.
· Została zrealizowane całość zadania tj. 2.090,86 mb drogi.
· Po zrealizowaniu każdy z ciągów drogowych objętych dofinansowaniem został w terminie oddany do użytkowania. W dniach 15.11.2022 r. oraz 27.12.2023 r. beneficjent zawiadomił Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. W odpowiedzi organ budowlany nie wniósł zastrzeżeń do ww. zawiadomień o czym świadczą zaświadczenia z dnia 13.02.2024 r. oraz 09.12.2024 r. Jednakże zaświadczenia te nie zostały przekazane do PUW w Rzeszowie z zachowaniem terminu, wynikającego z §4 ust. 1. pkt 9) umowy przyznającej dofinansowanie, co stanowiło to naruszenie obowiązków umownych.
W ramach realizacji przedmiotowego zadania przebudowano drogi gminne nr 105887R (ul. Mościckiego) i nr 105888R (ul. Metalowców) w Dębicy. 
Nawierzchnia jezdni została wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej. Zgodnie z dokumentacją projektową wykonano chodniki, ścieżki rowerowe, odwodnienie a ponadto zostało wykonane oznakowanie pionowe i poziome.
Zadanie zostało w całości zrealizowane w latach 2021 - 2023. W trakcie odbioru robót zakończonych w dniu 18.10.2022 r. oraz 11.12.2023 r. stwierdzono, że inwestycja nie posiada żadnych wad, odpowiada ona przeznaczeniu zgodnie z projektem i umową, roboty zostały wykonane w umownym terminie. 

Ad. b) 
	Zamawiający – gmina miasta Dębica działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udzielił zamówienia na roboty budowlane w zakresie kontrolowanej inwestycji w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1  ww. ustawy.
	Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w ramach realizacji ww. zadania zostało zamieszczone w dniu 22.06.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych 
nr ogłoszenia 2021/BZP 00090021/01.
Do Zamawiającego, na wykonanie przedmiotowego zadania złożono trzy oferty. W ramach postępowania nie odrzucono żadnego oferenta.

W dniu 20.09.2021 r. beneficjent zawarł z Eurovia Polska SA dwie umowy (nr IZP/23/2021 oraz IPZ/24/2021) na realizację przedmiotowego zadania obejmujące roboty kwalifikowalne, następnie w dniu 25.07.2022 r. zawarto z wykonawcą dwie kolejne umowy na realizację robót niekwalifikowalnych w ramach kontrolowanego zadania (nr IMI 46/2022 oraz IMI 47/2022). W dniu 28.02.2023 r. oraz w dniu 23.10.2023 r. zostały zawarte dwie dodatkowe umowy nr IMI 29/2023 oraz IMI 110/2023 obejmujące realizację kolejnych robót niekwalifikowalnych zadania.
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - Nr ogłoszenia 2021/BZP 00234406/01 z dnia 18.10.2021 r.

Ad. c)
Z wyłonionym w przetargu wykonawcą tj. podmiotem: Eurovia Polska SA jst. zawarła umowy na realizację zamierzeń inwestycyjnych opisane w pkt. Ad. b).
	Za wykonanie przedmiotu robót objętych umową IZP/23/2021 strony ustaliły wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości brutto 3.297.357.71 zł. Natomiast termin zakończenia prac objętych tą umową ustalono na 14 miesięcy od podpisania umowy tj. na dzień 20.11.2022 r. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy była dwukrotnie zwiększana na podstawie aneksu nr 1 oraz aneksu nr 2 do ww. umowy. Ostateczna wartość wynagrodzenia wyniosła 3.514.988,92 zł.
Za wykonanie przedmiotu robót objętych umową IZP/24/2021 strony ustaliły wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości brutto 9.492.468,57 zł. Natomiast termin zakończenia prac objętych tą umową ustalono na 26 miesięcy od podpisania umowy tj. na dzień 19.11.2023 r. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy była czterokrotnie zwiększana na podstawie aneksu nr 1, 2, 3, 4 do ww. umowy. Ostateczna wartość wynagrodzenia wyniosła 10.594.619,48 zł.
	Łączna ostateczna wartość wynagrodzenia wykonawcy za roboty kwalifikowalne wyniosła: 14.109.608,40 zł. Jeden grosz różnicy w stosunku do kwoty wystawionych faktur za roboty kwalifikowalne zadania wynika z zaokrągleń stosowanych w trakcie wystawiania przez wykonawcę faktur VAT.
	W związku z realizacją robót dodatkowych w ramach realizowanego zadania, zleconych wykonawcy na mocy umów nr IMI 46/2022, IMI 47/2022, IMI 29/2023 oraz IMI 110/2023 wykonano dodatkowe prace o wartości 1.139.668,64 zł
	Ostateczna wartość wynagrodzenia wykonawcy po rozliczeniu zadania wyniosła 15.249.277,03 zł. Koszty niekwalifikowalne zadania zostały sfinansowane ze środków własnych samorządu. Ostateczny poziom dofinansowania środkami RFRD wyniósł 43,02%.

Ad. d)
Inwestycja pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 105887 (ul. Mościckiego) i 105888 (ul. Metalowców) w Dębicy” była realizowana na podstawie decyzji nr 6/2020 z dnia 21.09.2020 r. oraz decyzji nr 1/2021 z dnia 20.04.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnili:
· z zakresu branży elektrycznej – Tomasz Piękoś (uprawnienia nr KK PDK OIIB – 7131/35/04, nadane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w dniu 20.12.2004 r. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych),
· z zakresu branży drogowej – Grzegorz Skowroński (uprawnienia nr PDK OIIB/0055/0158/17, nadane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w dniu 20.06.2017 r. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej),
· z zakresu branży teletechnicznej – Jerzy Kusiba (uprawnienia nr PDK OIIB/KK/0054/0047/05, nadane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w dniu 30.12.2005 r. do projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej w odniesieniu do obiektów budowlanych takich jak: linie, instalacje i urządzenia liniowe w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie II stopnia),
· z zakresu branży sanitarnej – Marian Jodłowski (uprawnienia nr Nr A-NB-7342)211)92, nadane przez Wojewodę Tarnowskiego w dniu 11.05.1992 r. do wykonywania funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych).

Ad. e)
Wykonywane prace podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 105887 (ul. Mościckiego) i 105888 (ul. Metalowców) w Dębicy” były dokumentowane w dwóch Dziennikach Budowy, prowadzonych oddzielnie dla każdej z decyzji ZRID. 
Odbiór końcowy robót realizowanych na obu ciągach drogowych został dokonany w dniach 18.10.2022 r. oraz 11.12.2023 r. przez Komisję składającą się z przedstawicieli Zamawiającego, w obecności m.in. inspektorów nadzoru i kierownika budowy.
W protokole odbioru z dnia 18.10.2022 r. stwierdzono, że:
1. ogólna wartość wykonanych robót to 3.819.146,44 zł,
2. roboty zostały wykonane w czasie od 27.09.2021 r. do 26.09.2022 r.
3. inwestycja nie posiada żadnych wad, odpowiada ona przeznaczeniu zgodnie z projektem i umową, roboty zostały wykonane w umownym terminie 

W Protokole odbioru z dnia 11.12.2023 r. stwierdzono, że:
1. ogólna wartość wykonanych robót to 11.430.130,58 zł,
2. roboty zostały wykonane w czasie od 27.09.2021 r. do 20.11.2023 r.
3. inwestycja nie posiada żadnych wad, odpowiada ona przeznaczeniu zgodnie z projektem i umową, roboty zostały wykonane w umownym terminie 

Po dokonaniu odbioru końcowego beneficjent terminowo zawiadomił w dniu 15.11.2022 r. oraz 27.12.2023 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. Organ budowlany nie wniósł zastrzeżeń do ww. zawiadomień o czym świadczą zaświadczenia z dnia 13.02.2024 r. oraz 09.12.2024 r.

Ad. f)
W oświadczeniu stanowiącym załącznik Nr 3 do umowy w sprawie udzielenia dofinansowania, burmistrz gminy miasta Dębica potwierdził, wykonanie zadania zgodnie z:
· zakresem elementów i rodzajów robót określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania,
· zrealizowano zadanie objęte wnioskiem o łącznej długości 2.090,86 mb.
Oprócz sprawdzenia dokumentów, kontrolujący w obecności Pana D. P. – głównego specjalisty w Wydziale Rozwoju Miasta w Dębicy dokonali w dniu 07.11.2024 r. oględzin dróg gminnych  nr 105887R oraz 105888R,w wyniku których ustalono co następuje:

· droga gminna nr 105887R, w roboczych km 0+000 - 0+684,20 oraz 0+000 – 1+077,72 została rozbudowana stosownie do parametrów technicznych drogi (szerokość drogi, chodników, ścieżek rowerowych) zawartych w dokumentacji projektowej,
· nawierzchnia jezdni na kontrolowanym odcinku drogi w km 0+000 – 0+684,20   posiada szerokość 5,5 m, wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej. Na całej jej długości nie stwierdzono uszkodzeń.
· Na odcinku od km 0+000 – 0+684,20 po  lewej stronie jezdni znajduje się chodnik wykonany z kostki brukowej o szerokości 2 m, natomiast po prawej stronie ścieżka rowerowa o szerokości 2 m wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej.
· Na wizytowanym odcinku znajduje się 2 przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystów.
· W km 0+316 po lewej stronie jezdni znajduje się zatoka postojowa.
· Woda opadowa odprowadzana jest z korony jezdni przy pomocy kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi.
· Odcinek drogi 0+000 – 0+684,20 będący przedmiotem oględzin na całej długości oświetlony jest nowymi lampami ulicznymi.
· Nawierzchnia jezdni na kontrolowanym odcinku drogi w km 0+000 – 1+077,72  posiada szerokość 6 m, wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej. Na całej jej długości nie stwierdzono uszkodzeń.
· Na odcinku od km 0+000 – 1+077,72 po  lewej stronie jezdni znajduje się ścieżka rowerowa wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości 2 m, natomiast po prawej stronie chodnik z kostki betonowej o szerokości 2m.
· Na odcinku 0+790 – 1+072,72 ścieżka rowerowa odsunięta jest od jezdni potokiem Budzisz. Na ww. odcinku po lewej stronie jezdni znajduje się opaska wykonana z kostki brukowej o szerokości 0,75 m.
· W km 0+792 znajduje się przepust, który podlegał rozbudowie.
· W km 0+750 znajduje się przejazd kolejowy
· Na wizytowanym odcinku znajduje się 2 przejścia dla pieszych.
· W km 1+030 po lewej stronie jezdni znajduje się zatoka postojowa.
· Woda opadowa odprowadzana jest z korony jezdni przy pomocy kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi.
· Odcinek drogi 0+790 – 1+072,72 będący przedmiotem oględzin na całej długości oświetlony jest lampami ulicznymi.
· Droga gminna nr 105888R, w roboczych km 0+000 - 0+328,94 została rozbudowana stosownie do parametrów technicznych drogi (szerokość drogi, chodników, ścieżek rowerowych) zawartych w dokumentacji projektowej,
· nawierzchnia jezdni na kontrolowanym odcinku drogi w km 0+000 – 0+328,94   posiada szerokość 7 m, wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej. Na całej jej długości nie stwierdzono uszkodzeń.
· Na odcinku od km 0+000 – 0+328,94 po  lewej stronie jezdni znajduje się chodnik wykonany z kostki brukowej o szerokości 2 m, natomiast po prawej stronie ścieżka rowerowa o szerokości 2 m wykonana z kostki betonowej oraz odsunięty od jezdni chodnik o szerokości 1,5 m.
· Na wizytowanym odcinku znajduje się 2 przejścia dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów.
· W km 0+324 znajduje się przepust, który podlegał rozbudowie.
· Woda opadowa odprowadzana jest z korony jezdni przy pomocy kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi.
· Odcinek drogi 0+000 – 0+324 będący przedmiotem oględzin na całej długości oświetlony jest nowymi lampami ulicznymi.
· W ramach zadania rozbudowano zjazdy oraz 5 skrzyżowań.
Na odcinkach dróg podlegających oględzinom znajduje się 6 przystanków autobusowych.

Przedmiotowe drogi zostały oznaczona tablicami informującymi o tym, że przebudowany odcinek został dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ad. g)
Wykonawca zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 105887 (ul. Mościckiego) i 105888 (ul. Metalowców) w Dębicy”, tytułem wykonanych robót wystawił 15 faktur VAT w tym 10 za wykonane roboty kwalifikowalne. Łączna wartości wystawionych faktur wynosi 15.249.277,03 zł w tym koszty kwalifikowalne zadania 14.109.608,39 zł.
	Opisy faktur dokonane przez Zamawiającego informują, że dotyczą one zadania 
będącego przedmiotem kontroli, roboty zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i przeprowadzonym przetargiem.
	Zapłatę za wykonane roboty budowlane, na które zostały wystawione faktury potwierdzają polecenia przelewu.
	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania był sprawowana następująco:
· z zakresu branży elektrycznej – Tomasz Piękoś, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TP ELECTRIC PROJEKT Tomasz Piękoś,
· z zakresu branży drogowej – Grzegorz Skowroński,
· z zakresu branży teletechnicznej – Jerzy Kusiba Projekty telekomunikacyjne i nadzór „JK-TEL”
· z zakresu branży sanitarnej – Marian Jodłowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Projektowe i Nadzór mgr inż. Marian Jodłowski.
	Nadzorujące podmioty wystawiły 12 faktur VAT za świadczone usługi o łącznej wartości 109.490,00 zł. Koszty nadzoru zostały pokryte przez jst. ze środków własnych.
Burmistrz gminy miasta Dębica w rozliczeniu z wykorzystania dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zrealizowanej umowy Nr RFRD –  RFRD – G51/A/2021 z dnia 24.05.2021 r. - potwierdził wykorzystanie w całości przyznanych środków publicznych.
Ad. h)
Środki dofinansowania zostały przekazane na rzecz samorządu na podstawie wniosków o płatność z dnia 24.09.2021 r., 28.09.2022 r. oraz 04.04.2023 r. Otrzymane pieniądze były przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Samorząd w dniu 06.06.2023 r. dokonał częściowego zwrotu naliczonych przez bank odsetek za okres od 04.10.2021 r. do 08.12.2022 r. w wysokości 26.412,65 zł. Następnie w dniu 08.04.2024 przekazał odsetki naliczone za okres 18.04.2023 r. do 06.06.2023 r. w wysokości 1.988,28 zł.
Zwrot odsetek został dokonany w obu przypadkach z naruszeniem terminu określonego 
w §6 ust. 5 umowy zawartej z beneficjentem. 
Ad. i)
Dofinansowanie nie zostało nadebrane i zostało wypłacone w pełnej wysokości, natomiast kary umowne nie zostały naliczane wykonawcy.
Ad. j)
Droga objęta zadaniem jest drogą publiczną, w związku z czym nie było konieczności zaliczania jej do kategorii dróg publicznych.

	Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz usprawnienia badanej działalności – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – przekazuję następujące zalecenie pokontrolne.
	Należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy umów o dofinansowanie i przestrzegać ich postanowień, w szczególności dotyczących: terminowego przekazywania umów oraz aneksów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, terminowo przekazywać odsetki od środków przekazanych zaliczkowo na rachunek samorządu, terminowo przekazywać rozliczenie z wykorzystania dofinansowania oraz terminowo przekazywać dokumenty poświadczające dopuszczenie zrealizowanej inwestycji do użytkowania.
O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
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