
Appendix No. 5 - Temporary occupation WORKS CONTRACT 3A.1
Modernization of Vistula embankments in Cracow encompassing the implementation

End of use and tidying up of 
the plot

Start date End date (Y/N)

1. 76/26 43 Nowa Huta PGE Energia Ciepła S.A 0,3250 Y 18.03.2021 30.09.2022 Y
2. 39/1 42 Nowa Huta ArcelorMittal S.A. 0,0960 Y 01.09.2021 31.12.2021 Y
3. 145/2 46 Nowa Huta natural person 0,0875 Y 01.07.2021 30.11.2021 Y
4. 205 0,5543
5. 206 1,1082
6. 282/15 46 Nowa Huta natural person 0,1417 Y 01.06.2021 29.07.2022 Y
7. 199/1 39 Nowa Huta natural person 0,5680 Y 13.09.2022 19.12.2022 Y
8. 13 18 Podgórze 4 natural persons 0,2586 Y 20.12.2021 30.06.2022 Y
9. 113 18 Podgórze 4 natural persons 0,1013 Y 20.12.2021 30.06.2022 Y

10. 475/1 0,0094 Y
11. 475/2 0,0082 Y
12. 47/1 106 Podgórze natural person 0,2276 Y 01.06.2023 31.07.2023 Y

1. 22 Brzegi 2 natural persons 0,6600 Y 01.02.2021 31.03.2021 Y
2. 81/2 21 Podgórze 2 natural persons 0,5631 Y 25.03.2021 30.04.2023 Y
3. 43/3 Brzegi natural person 0,2500 Y 01.03.2021 31.12.2022 Y
4. 44/4 Brzegi natural person 0,2964 Y 01.03.2021 31.12.2022 Y
5. 14 Brzegi natural person 0,4143 Y 01.06.2021 31.08.2023 Y
6. 195/2 Brzegi natural person 0,1877 Y 01.10.2021 31.08.2023 Y
7. 122/1 108 Podgórze natural person 0,5502 Y 18.07.2022 31.08.2023 Y
8. 24/1 23 Podgórze natural person 0,7257 Y 04.05.2021 31.08.2023 Y
9. 38/2 109 Podgórze natural person 0,0912 Y 11.07.2022 28.02.2023 Y

10. 121 108 Podgórze natural person 0,5252 Y 11.07.2022 28.02.2023 Y

3A.1/1

Temporary occupation of properties

No. Plot no. Precinct Plot owner Plot area [ha]
Agreement 

(Y/N)
Dates of temporary occupation

3A.1/2

31.12.2022 Y

39 Nowa Huta natural person Y 01.10.2022 30.11.2022

40 Nowa Huta natural person Y 01.04.2021


