Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Automatyzacja procesu produkcji okien i drzwi z PVC o numerze KPOD.01.11-IP.06-0082/23.

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził, zgodnie z Harmonogramem kontroli wykonania inwestycji na 2026 r[footnoteRef:1]. kontrolę w Filplast sp. z o.o. (dalej: OOW[footnoteRef:2]) z siedzibą w Głogówku. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 7 kwietnia do 10 czerwca 2026 r., na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[footnoteRef:3] w związku z rozdziałem II pkt 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu. [1:  Zatwierdzonym 29 stycznia 2026 r. przez Ministra Aktywów Państwowych.]  [2:  Tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.]  [3:  Dz.U. z 2025 r. poz. 198 t.j. ze zm.] 


Zakres kontroli obejmował: weryfikację osiągnięcia przez Filplast sp. z o.o. wskaźnika A29G – Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji: A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację lub cyfryzację w przedsiębiorstwach w przedsięwzięciu pn. Automatyzacja procesu produkcji okien i drzwi z PVC w okresie obowiązywania umowy nr 13/KPO/DWMiFE/2025 zawartej 11 kwietnia 2025 r.[footnoteRef:4]  [4:  Zmienionej aneksami: nr 1 z 13 sierpnia 2025 r. oraz nr 2 z 4 lutego 2026 r; dalej: umowa.] 


Ustalono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G, tj. zrealizował przedsięwzięcie w miejscowości Głogówek w województwie opolskim, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji przedsięwzięcia oraz opisem przedsięwzięcia stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał dwa zadania tj.: Zakup środków trwałych, Zakup oprogramowania. 
W wyniku weryfikacji wydatków, na podstawie 20 faktur (100%) potwierdzono, że zawierały one opisy dowodu księgowego zgodnie z pkt 4 lit. a) załącznika nr 12 do umowy oraz zostały zatwierdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym przez upoważnioną u OOW osobę.
Potwierdzono, że w badanym okresie obowiązywał w Spółce opracowany przez OOW dokument pn. Procedura zarządzania procesem zakupów, w tym finansowanych ze środków zewnętrznych[footnoteRef:5]. [5:  Dalej: Procedura.] 

Na podstawie próby[footnoteRef:6] obejmującej 5 z 7 postępowań (tj. 71%) potwierdzono, że czynności związane z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. OOW zgodnie z Zasadą konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1[footnoteRef:7] oszacował wartość badanych zamówień. Stwierdzono, że przygotowanie i przeprowadzenie badanych postępowań nastąpiło w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Przebieg oraz wyniki postępowań zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. OOW ustalił w notatkach z szacowania wartość zamówień zgodnie z terminem wskazanym w § 3 ust. 9 Zasady Konkurencyjności. Niemniej jednak, stwierdzono że we wszystkich kontrolowanych postępowaniach oszacowania dokonano na podstawie jednej oferty, co jako naruszające § 3 ust. 7 Zasady Konkurencyjności i § 2 ust. 39 Procedury uznano za uchybienie. [6:  Zgodnie z udokumentowaną metodyką doboru próby.]  [7:  Stanowiącą załącznik nr 10 do umowy (dalej: Zasada konkurencyjności).] 


Stwierdzono, że OOW realizował działania informacyjne i promocyjne zgodnie z umową oraz ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

OOW nie wniósł zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej.
