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Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielanie zamówienia publicznego

Nazwa podmiotu 
kontrolowanego

PGE Dystrybucja S.A.

Nr/Tytuł projektu FEPW.02.01-IP.03-0001/23 / Rozwój inteligentnej sieci 
elektroenergetycznej na terenie Oddziału Warszawa PGE 
Dystrybucja S.A.

Rodzaj kontroli Kontrola planowa, ex post.

Termin kontroli 1.02.2024 r. – 26.03.2024 r.

Nazwy 
skontrolowanych 
postępowań o 
udzielenie 
zamówienia 
publicznego

Kontrola procedury udzieleni zamówienia w ramach umowy nr 
2513/OW/2022 na „Roboty budowlane w zakresie modernizacji 
stacji 110/15 kV Wyszków wraz z fragmentami linii 110 kV i 
15kV zgodnie posiadaną przez zamawiającego dokumentacją 
formalnoprawną”

Ustalenia z 
przeprowadzonej 
kontroli

W trakcie czynności stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Zmiana treści ogłoszenia nastąpiła z naruszeniem art. 90 ust. 1 
uPzp.

2. Termin otwarcia aukcji elektronicznej wyznaczono niezgodnie 
z postanowieniami art. 232 ust. 4 uPzp.

3. Zamawiający nie dochował należytej staranności przy badaniu 
oferty, w wyniku czego za najkorzystniejszą uznał ofertę 
wykonawcy, który powinien zostać wykluczony z udziału w 
postępowaniu. Z ustaleń kontroli wynika, że wykonawca 
Elmont Sp. z o.o. powinien zostać wykluczony z postępowania 
w związku z wystąpieniem okoliczności wskazanej w art. 109 
ust. 1 pkt 8 uPzp (pkt. 13.2.4. SWZ) lub art. 109 ust. 1 pkt 10 
uPzp (pkt. 13.2.6. SWZ).

4. Umowa z Wykonawcą zawarta została przed wniesieniem 
przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. z 
naruszeniem art. 449 ust. 3 uPzp.

Poza ww. nieprawidłowościami stwierdzono naruszenia:

1. Zmawiający ustalił wartość zamówienia na podstawie 
kosztorysów inwestorskich sporządzonych wcześniej niż 6 
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miesięcy przed wszczęciem postępowania, co stanowi 
naruszenie art. 36 ust 1 uPzp.

2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły 
oświadczenia o niekaralności z naruszeniem art. 56 ust. 6 uPzp.

3. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia, została opublikowana z 
naruszeniem art. 222 ust. 4 uPzp.

4. Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych 
ofertach niezgodnie z art. 81 ust. 1 uPzp.

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została 
opublikowana w systemie SWPP2 tylko w terminie 23.06-
3.07.2022 r., tj. niezgodnie z art. 253 ust 2 uPzp.

6. Protokół postępowania sporządzony został z naruszeniem art. 
73 ust. 1 uPzp. Protokół postępowania przechowywany i 
udostępniany jest z naruszaniem art. 78 ust. 1 uPzp. W 
protokole postępowania stwierdzono błędne dane.

7. Zamawiający przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
zawierające informację o wynikach tego postępowania do 
publikacji w Dz. Urz. UE po terminie określonym w art. 265 ust. 
1 uPzp.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej albo osoby upoważnionej: 

Natalia Mikielska
Dyrektor
Biuro Kontroli i Audytu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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