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Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego – branża elektryczna podczas realizacji zadania pn.: „Część I: Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK92 w m. Słupca oraz na odcinku odm. Swarzędz do m. Jasin. Część II: Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK92 w m. Srzałkowo. Część III: Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK92 na odcinku od m. Bolewice do m. Gaj Wielki.”
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1. ZAKRES PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla zadań:
„Część I: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK92 w m. Słupca oraz na odcinku od m. Swarzędz do m. Jasin
Część II: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK92 w m. Strzałkowo
Część III: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK92 na odcinku od 
m. Bolewice do m. Gaj Wielki”.
obejmuje nadzór inwestorski branży elektrycznej nad robotami budowlanymi w branży elektrycznej.

1.1. Niniejsze zadanie obejmuje nadzór nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, warunkami określonymi w SWZ i SST dla robót i przepisami związanymi na który składa się wykonawstwo w branży elektrycznej
1.2	Nadzoru Inwestorskiego (Inżyniera) składa się z:
· Inspektora Nadzoru robót elektrycznych
W przypadku, jeżeli podstawowy skład Nadzoru nie jest wystarczający dla kompleksowej realizacji usługi, Wykonawca powinien przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego.
Wykonawca ma obowiązek podpisania umów cywilnoprawnych lub o pracę z każdym Inspektorem Nadzoru z wyjątkiem sytuacji gdy Wykonawca osobiście pełni jedną z ww. funkcji technicznych na budowie.
Zaproponowane w ofercie osoby na stanowisko Inspektora Nadzoru robót nie mogą być  zaangażowane  w  realizację innych zamówień  w  ramach  których  ich  obowiązki czasowo kolidowałyby z obowiązkami dla tego stanowiska zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia wynikającym z SWZ.

Zamawiający wymaga codziennej obecności na budowie (w trakcie wykonywanych prac) to jest prowadzenia nadzoru inwestorskiego przez Inspektora Nadzoru robót elektrycznych, codzienną kontrolę i potwierdzanie na bieżąco kart obmiaru robót oraz w przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających (ułożenie linii energetycznej zasilające urządzenia). Zamawiający wymaga aby godziny pracy Inspektorów Nadzoru były dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robót. W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę robót w nocy, również wtedy musi być zapewniony nadzór inwestorski.
Zamawiający informuje, że Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za pracę w godzinach nadliczbowych.


2. ZADANIA NADZORU INWESTORSKIEGO W CZASIE REALIZACJI ZADANIA:
2.1. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora oraz formalno-prawne podstawy jego działalności określają art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz SST.
2.2. Inspektor reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
2.3. Inspektor wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz SST wykonania robót.
2.4. Godziny pracy Inspektora Nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robót. W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę robót w nocy, również wtedy musi być zapewniony nadzór inwestorski.
2.5. Do obowiązków Inspektora Nadzoru w szczególności należy:
1) zapoznanie się z dokumentacją techniczno-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,
2) sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót oraz wyznaczenia wysokości,
3) organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę 
4) zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP
5) akceptacja rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znaków, zapór i urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalenia długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
6) sprawdzenie i opiniowanie harmonogramu robót, zatwierdzenie programu zapewnienia jakości (PZJ). W razie zaistnienia potrzeby zaktualizowania harmonogramu robót w zakresie skrócenia względnie wydłużenia umownego terminu realizacji zadania – wnioskowanie do Zamawiającego o zaakceptowanie nowych terminów,
7) prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakości elementów robót 
i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznej – w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę,
8) akceptacja receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST, w uzgodnieniu 
z Wydziałem Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym Zamawiającego
9) akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia, w uzgodnieniu z Wydziałem Technologii – laboratorium drogowym Zamawiającego
10) kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakości oraz atestów na materiały 
i elementy sprowadzane z zewnątrz, w uzgodnieniu z Wydziałem Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym Zamawiającego
11) egzekwowanie od Wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzanie badań niezależnych – w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy,
12) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsca składowania po zakończeniu robót
13) akceptacja sprzętu (rodzaj, liczba i wydajność jednostek) oraz środków transportowych, po sprawdzeniu (w razie potrzeby) dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do użytku,
14) sprawdzenie świadectw dokumentujących przeprowadzenie legalizacji 
i wykalibrowania sprzętu do pomiarów i badań, używanego przez Wykonawcę i na tej podstawie – dopuszczenie do użytku,
15) ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbiorów częściowych,
16) dokonanie odbiorów częściowych (oraz odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu), w oparciu o wymagane badania w konfrontacji z wymaganiami SST, recepturami laboratoryjnymi itp.
17) sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach in situ oraz kontrolę i akceptację na bieżąco wyliczeń w księdze obmiarów/karcie obmiarów,
18) sprawdzenie dokumentów do odbioru częściowego i ostatecznego łącznie ze sprawdzeniem rozliczenia finansowego częściowego i ostatecznego wykonawcy robót
19) przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i po ich sprawdzeniu oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru ostatecznego,
20) opracowanie pisemnej oceny jakości robót (wraz z uzasadnieniem) do operatu kolaudacyjnego w oparciu o wyniki pomiarów, badań kontrolnych oraz wymagania ST.
21) sprawdzenie ostatecznego rozliczenia robót i potwierdzenie jego do wypłaty 
w terminie 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy kompletnych i prawidłowych dokumentów,
22) udział w przejęciu terenu od Wykonawcy po zakończeniu robót i uporządkowaniu placu budowy
23) udział w pracach komisji odbioru ostatecznego,
24) sporządzenie sprawozdania technicznego do operatu kolaudacyjnego, składającego się z:
· zakresu i lokalizacji wykonywanych robót;
· wykazu wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;
· zestawienie badań WT LD 
· uwag dotyczących warunków realizacji robót;
· daty rozpoczęcia i zakończenia robót;
· opisu powykonawczego obiektu;
· sprawdzenie kart obmiaru 
· w przypadku konieczność sporządzenia protokołu konieczności różnicowego skontrolowanie i weryfikacja poprawności rozliczenia. 
25) codzienna kontrola bezpośrednia robót zapewniająca skuteczność nadzoru, 
26) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku rozwiązania umowy,
27) obmiar i rozliczenie umowy z Wykonawcą w przypadku jej rozwiązania,
28) bezpośrednia kontrola i sprawowanie nadzoru nad wprowadzaną organizacją ruchu przez Wykonawcę robót na czas ich wykonywania w tym jej zgodność 
z zatwierdzonym przez Zarządcę drogi projektem organizacji ruchu na czas robót,
29) sprawdzenie zgodności ilości pozyskanych z rozbiórki elementów pasa drogowego oraz pozyskanego destruktu z frezowania z ilością przetransportowanego i składowanego w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
30)  Kierownik Nadzoru zobowiązany jest do przybycia do siedziby Zamawiającego (biuro przy ul. Św Marcin lub w  siedzibie WT LD) w każdy poniedziałek o godz. 9,00 na spotkanie w celu omówienia bieżących spraw wynikłych podczas realizacji budowy 
31) Obowiązkowy udział Inspektora Nadzoru w każdej radzie budowy. 

3. RAPORTY
Wzory raportów wymienione w podpunktach 3.1, 3.2, 3.3 przed stosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy. Zamawiający przyjmuje raporty wyłącznie na zatwierdzonym wzorze.

3.1 RAPORT OTWARCIA  - sporządzony na dzień objęcia obowiązków przez Nadzór Inwestorski wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną sporządzoną wg. pkt 3.2. Raport należy  dostarczyć  w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. 



3.2 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA : sporządzona na dzień objęcia obowiązków przez Zespół Nadzoru oraz z realizacji bieżącej zawierająca ponumerowane zdjęcia z postępu robót z datą i podpisem co jest przedstawione. Grupę zdjęć dokumentujących jeden rodzaj prac należy poprzedzić krótkim opisem, lub w przypadku zdjęć zaistniałego problemu krótki opis zawierający przyczynę i sposób rozwiązania. Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w formie opracowania spiętego w teczce za dany okres rozliczeniowy (z protokołem częściowego odbioru oraz Raportami okresowymi). Do dnia odbioru końcowego należy przekazać Zamawiającemu egz. w formie elektronicznej na nośniku – płyta CD.  
Dopuszcza się dostarczenie dokumentów wymienionych w pkt. 3.1, 3.2,  w wyznaczonym terminie drogą elektroniczną po uzyskaniu każdorazowo udokumentowanej zgody przedstawiciela Zamawiającego do dnia wyznaczonego na ich dostarczenie. Natomiast Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty w wersji papierowej w ciągu następnych 3 dni roboczych do siedziby Zamawiającego.   

3.3 RAPORT KOŃCOWY NADZORU /SPRAWOZDANIE TECHNICZNE NADZORU - zawierające:
· Dane kontaktowe.
· Schemat organizacyjny nadzoru.
· Podstawę wykonania zadania.
· Lokalizację.
· Stan istniejący.
· Zakres objęty kontraktem.
· Charakterystykę obiektu.
· Harmonogram robót naniesioną realizacją.
· System kontroli jakości.
· Materiały.
· Opinię technologiczną Kierownika Zespołu Nadzoru opracowaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów kontrolnych 
· Roboty dodatkowe i zamienne.
· Sprawy finansowe – rozliczenie finansowe protokołów odbiorów częściowych, ostatecznego oraz różnicowego.
· Ocenę końcową - Sprawozdanie Kierownika Zespołu Nadzoru z realizacji kontraktu
· Opinię technologiczną Kierownika Zespołu Nadzoru opracowaną na podstawie wszystkich wyników badań laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych. 
· Wyniki badań Zamawiającego.
Raport końcowy powinien być dostarczony do Zamawiającego w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. 


4.  Inspektorowi przysługują następujące uprawnienia i prawa:
1) opiniowanie osoby kierownika budowy
2) wnioskowanie o zmianę personelu Wykonawcy, osoby której obecność uznana została za niepożądaną na budowie,
3) wstrzymanie robót – jeśli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo, wynikające z warunków atmosferycznych i klimatycznych, zaniedbań Wykonawcy, względnie z niewykonania zaleceń Inżyniera i powiadomienie o powyższym Zamawiającego
4) odrzucenie wszystkich materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym podanym w specyfikacjach technicznych i dokumentacji, 
5) zapewnienie pełnego dostępu do dokumentów i terenu budowy oraz wszystkich miejsc, związanych z przygotowaniem robót i materiałów (wytwórni kruszywa, betonów, mas bitumicznych, prefabrykatów, bazy sprzętowo-transportowej, laboratoria itp.) w celu przeprowadzenia inspekcji
6) polecenie usunięcia i wykonania na nowo wadliwie wykonanej części robót, jeżeli materiały i jakość robót nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej
7) opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego (w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia) wszelkich zmian w zakresie;
a) pominięcia jakiejś roboty
b) wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym
c) zmiany kolejności robót w uzgodnieniu z Zamawiającym
d) zmiany terminu wykonania robót
e) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych
f) w ważnych sprawach finansowych i prawnych (o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót). 
Propozycje zmian winny być składane przez Wykonawcę w formie pisemnej. Odmowa akceptacji wniosku przez Inspektora wstrzymuje bieg sprawy. Dalsze działania w tym zakresie mogą być prowadzone przez Wykonawcę w trybie odwoławczym do Zamawiającego. 
8) wszystkie prawa i uprawnienia wynikające z Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

5. ZADANIA  INSPEKTORA NADZORU W CZASIE TRWANIA OKRESU GWARANCYJNEGO
3.1 W terminie uzgodnionym z Zamawiającym dokonanie przeglądu wykonanych robót. 
3.2 Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z przeprowadzonego przeglądu z dokumentacją fotograficzną

6. ZADANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
4.1 nadzór prac przygotowawczych do realizacji umowy
4.2 kontrola pracy Inspektora pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na realizację robót i Umowę na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego
4.3 pełne rozeznanie przebiegu realizacji robót pod względem zgodności z Warunkami Umowy w oparciu o dane przekazywane w sprawozdaniach przez Inżyniera
4.4 rozpatrywanie wniosków Inżyniera
4.5 zatwierdzenie zaopiniowanych przez Inspektora wystąpień Wykonawcy w sprawach dotyczących:
- przesunięcia planowanej daty zakończenia Umowy
- zmian ilościowych robót
4.6 zatwierdzanie:
-  harmonogramów zaopiniowanych przez Inżyniera
- dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcę roboty 
4.7 współdziałanie z władzami terenowymi, organami Nadzoru Budowlanego i innymi organizacjami związanymi z realizacją Umowy
4.8 udział w przekazaniu placu budowy i w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego. 

7. Opis robót objętych nadzorem inwestorskim
Zakres inwestycji obejmuje:

Zgodnie z SWZ na wykonanie zadania

Część I: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK92 w m. Słupca oraz na odcinku od m. Swarzędz do m. Jasin
Część II: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK92 w m. Strzałkowo
Część III: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK92 na odcinku od 
m. Bolewice do m. Gaj Wielki


Materiały przetargowe znajdują się na stronie internetowej GDDKiA Oddziału w Poznaniu:

Część I: Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK92 w m. Słupca oraz na odcinku odm. Swarzędz do m. Jasin. 
1. Numer ewidencyjny przetargu: AU-002664
2. Strona:
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/354649/poprawa-brd-na-przejsciach-dla-pieszych-na-dk92-w-m-slupca-oraz-na-odc-swarzedz-jasin-1

Część II: Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK92 w m. Strzałkowo.
1. Numer ewidencyjny przetargu: AU-002766
2. Strona: https://edf.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/360643/poprawa-brd-na-przejsciach-dla-pieszych-na-dk-92-w-m-strzalkowo

Część III: Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK92 na odcinku od m. Bolewice do m. Gaj Wielki.”
1.Numer ewidencyjny przetargu: 
1. Numer ewidencyjny przetargu: AU-002530
2. Strona:
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/347922/poprawa-brd-na-przejsciach-dla-pieszych-na-dk92-na-odcinku-od-m-bolewice-do-m-gaj-wielki










*Sprawę prowadzi:
Sandra Pikuła, Inspektor Nadzoru
tel., 600 994 369 e-mail spikula@gddkia.gov.pl

Tomasz Kujawa, Terenowy Inspektor Drogowy
tel., 734 117 551 e-mail tkujawa@gddkia.gov.pl
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