Załącznik nr 4
8. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI:	
[bookmark: _Toc174020787]8.1. Zakres rzeczowy inwestycji
Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadań inwestycyjnych zawiera wyszczególnienie realizacji inwestycji w poszczególnych okresach finansowych, podzielonych na kolejne lata realizacji. W pierwszej fazie realizowane będą prowadzone prace przygotowawcze i projektowe dla zadania nr 1, nr 3 i uwzględniające zadanie nr 4. W postępowaniu przetargowym wyłoniony zostanie wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na podstawie opracowanej dokumentacji budowlanej, technicznej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznych i kosztorysów zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na realizację budowy budynku Centrum Logistycznego i UCZD. Po wyłonieniu wykonawcy prac nastąpi realizacja zadań nr 1 i nr 3, przy czym zadanie nr 3 będzie realizowane w pierwszej kolejności, a następnie realizowane będzie zadanie nr 1. Realizację będzie wykonywała jedna firma budowlana wybrana w postępowaniu przetargowym. Takie prowadzenie inwestycji pozwoli na skoordynowanie działań i budowy tej kluczowej inwestycji.
Po zrealizowaniu robót i zakupie pierwszego wyposażenia, które zostanie zakupione w postępowaniach przetargowych zawierających pakiety wyposażenia, zostaną uruchomione nowe kliniki i przeniesione istniejące jednostki organizacyjne szpitala. 
W trakcie trwania prac budowy Centrum Logistycznego i UCZD, przygotowane i rozstrzygnięte zostanie postępowanie przetargowe na przebudowę istniejących klinik w budynku głównym – skrzydła D i A. Po wyłonieniu wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonaniu niezbędnej dokumentacji projektowej, ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na przebudowę wskazanych powierzchni. Po zakończeniu realizacji prac budowlanych i zakupie niezbędnego wyposażenia dla nowych oddziałów, zostaną uruchomione i oddane do użytkowania nowe jednostki organizacyjne. Finalizacja tego etapu będzie zakończeniem realizacji całości programu inwestycyjnego budowy UCZD.

Tabela nr 2. Planowany zakres rzeczowy inwestycji z podziałem na zadania

	Lp.
	KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE INWESTYCJĄ
	Powierzchnia całkowita 
w m2
	Liczba łóżek

	
	
	Przed inwestycją
	Po inwestycji
	Przed inwestycją
	Po inwestycji

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Zadanie nr 1 – Budowa Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci

	ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Oddział Chirurgiczny ogólny dla dzieci/
Klinika Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki
	702
	1 427
	19
	23

	1.2
	Oddział Chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci/
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu
	715
	1 618
	12
	22

	1.3
	Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
	457
	963
	8
	8

	1.4
	Izba Przyjęć dla Dzieci (IP) wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR); Lądowisko dla helikoptera
	813
	1 810
	7
	11

	1.5
	Blok Operacyjny Dla Dzieci/
Jednostki zabiegowe pediatryczne: Klinika Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki; Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej i Onkologii Narządu; Klinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej; Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej;
	85
	1 624
	0
	0

	1.6
	Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci
	52
	340
	0
	0

	1.7
	Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci
	51
	340
	0
	0

	NOWO UTWORZONE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci
	0
	985
	0
	10

	1.9
	Radiologia pomieszczenia rezonansu magnetycznego dla dzieci
	0
	699
	0
	0

	1.10
	Pracownia RTG dla dzieci
	0
	157
	0
	0

	1.11
	Pracownia USG dla dzieci
	0
	115
	0
	0

	1.12
	Strefa sal konferencyjnych i dydaktycznych                                             Strefa magazynów i pomieszczeń technicznych                                                                                                                                       
	0
	2 304
	0
	0

	1.13
	Pomieszczenia rehabilitacji leczniczej
	0
	79
	0
	0

	SUMA zadanie nr 1:
	2 875
	12 461
	46
	74

	2
	Zadanie nr 2 – Przebudowa istniejących klinik pediatrycznych

	ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Oddział pediatryczny/
Wyodrębnienie Kliniki Gastrologii z Poddziałem Alergologii Dziecięcej z Kliniki Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej
	400
	715
	15
	27

	2.2
	Oddział pediatryczny/
Wyodrębnienie Kliniki Pediatrii, Chorób Rzadkich i Neurologii Dziecięcej z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego
	397
	702
	40
	54

	SUMA zadanie nr 2:
	797
	1 417
	55
	81

	3
	Zadanie nr 3 – Budowa centrum logistycznego, magazynowego oraz komunikacji podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu.

	NOWO UTWORZONE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Centrum logistyczne i magazynowe, System komunikacji podziemnej
	0
	2 100
	0
	0

	SUMA zadanie nr 3:
	0
	2 100
	0
	0

	4
	Zadanie nr 4 - Zakup specjalistycznego sprzętu.

	NOWO UTWORZONE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Radiologia – zakup rezonansu magnetycznego dla dzieci
	0
	0
	0
	0

	SUMA zadanie nr 4:
	0
	0
	0
	0

	RAZEM
	3 672
	15 978
	101
	155



Komórki organizacyjne wymienione w lp. 2.1 i 2.2 (Klinika Gastrologii z Poddziałem Alergologii Dziecięcej i Klinika Pediatrii, Chorób Rzadkich i Neurologii Dziecięcej) będą objęte inwestycją – zadanie nr 2. Po zrealizowaniu inwestycji, wraz ze zwiększoną bazą łóżkową zostanie zlokalizowane w miejscu przebudowanych oddziałów (lp. 1.1 i 1.2; Klinika Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki, Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu), które to zostaną przeniesione do budynku UCZD. Natomiast powierzchnia Oddziału pediatrycznego, z którego zostaną wyodrębnione dwie nowe kliniki pediatryczne, wykazana aktualnie w lp.  2.1 i 2.2 w kolumnie 3 „Powierzchnia całkowita (m2) Przed inwestycją”, nie będzie modernizowana w drodze przedmiotowej inwestycji. 
W związku z tym, że nowo budowany obiekt będzie wymagał kompleksowego wyposażania w nowy sprzęt medyczny, dostosowany do obowiązujących standardów leczenia, zarówno pod względem posiadanych parametrów technicznych istotnych z punktu widzenia medycznego, jak również wymagań podyktowanych warunkami budowlano-instalacyjnymi oraz rozwiązaniami teleinformatycznymi zapewniającymi sprawne funkcjonowanie w całym procesie leczniczym konieczne jest wykonanie nowych instalacji oraz zakupu niezbędnego wyposażenia w urządzenia medyczne. Zakupy urządzeń medycznych będą realizowane w ramach Zadań nr 1, nr 2 i nr 4.
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz wybranych urządzeń wymienionych w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych z zakresu informacji o tych wyrobach (Dz. U. poz. 895)
Tabela nr 3. Wykaz wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych z zakresu informacji o tych wyrobach oraz innych wysokospecjalistycznych wyrobów medycznych
	Lp.
	Sprzęt i wyposażenie medyczne
	Ilość w szt. 
	Oddział

	1
	2
	3
	4

	1
	Aparat rezonansu magnetycznego 1,5 T – zadanie nr 4
	1
	Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, pracownia rezonansu magnetycznego UCZD

	2
	Stacjonarny aparat RTG – zadanie nr 1
	1
	Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, pracownia RTG UCZD

	3
	Wyroby medyczne (niewymienione wyżej) niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania oddziałów i innych komórek/jednostek organizacyjnych między innymi: aparaty do znieczulenia, aparaty USG, mobilne aparaty RTG, zestawy laparoskopowe, kardiomonitory wraz z systemami monitorowania, neuromonitoring śródoperacyjny, zestawy wizyjne laryngologiczne i do operacji z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, aparat do uroflowmetrii, cystoskopy, mikroskopy operacyjne, stoły operacyjne, lampy operacyjne

	4
	Wyposażenie socjalno-bytowe (stoły, krzesła, biurka, szafy, lodówki, wieszaki regały), biurowo-administracyjne (zabudowy meblowe, fotele biurowe) i zakupy informatyczne (systemy integracji informatycznej urządzeń medycznych, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, serwery, Integracja z systemami szpitalnymi (HIS/RIS/PACS))



8.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji
Tabela nr. 4 Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji
	Lp.
	Rodzaj grupy kosztów
	Planowany harmonogram realizacji w latach:

	
	
	2023 r.
	2024 r.
	2025 r.
	2026 r.
	2027 r.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Pozyskanie działki budowlanej*
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Budowa obiektów podstawowych
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Instalacje
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Wyposażenie
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny
	 
	 
	 
	 
	 


* W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021
Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji – w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.
8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji 
Tabela nr. 5 Harmonogram finansowy z podziałem na źródła finansowania inwestycji
	Lp.
	Źródła finansowania inwestycji
	Wartość Kosztorysowa Inwestycji (zł)
	Nakłady poniesione
przed 2023 r. (zł)
	Planowane nakłady w poszczególnych 
Latach (zł):

	
	
	
	
	2023 r.
	2024 r.
	2025 r.
	2026 r.
	2027 r.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Środki własne Inwestora
	2 999 500
	62 115
	0
	11 669
	734 346
	734 346
	1 457 024

	2
	Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej - Fundusz Medyczny
	296 950 500
	0
	576 849
	1 077 405
	39 177 880
	89 437 863
	166 680 503

	3
	Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej – pozostałe w Funduszu Medycznym
	220 139
	0
	220 139
	0
	0
	0
	0

	OGÓŁEM
	300 170 139*
	62 115
	796 988
	1 089 074
	39 912 226
	90 172 209
	168 137 527


[bookmark: _Toc174020788]*Wartość uwzględniająca Wartość Kosztorysową Inwestycji oraz środki Funduszu Medycznego zaangażowane a niewypłacone w 2023 r.
9. MIERNIK PLANOWANEJ INWESTYCJI
[bookmark: _Toc174020789]9.1. Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji
Tabela nr 6. Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji.
	Lp.
	Rok realizacji
	Zakres rzeczowy realizowanego celu
	Wartość wg Wartości Kosztorysowej Inwestycji (zł)
	Mierniki - udział realizowanego zakresu rzeczowego

	
	
	
	
	rocznie
	narastająco

	
	
	
	
	%
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2023 r.
	Prace przygotowawcze
	300 170 139*
	0 
	0 

	
	
	Zakup sprzętu (wyrobów medycznych)
	
	
	

	2
	2024 r.
	Prace przygotowawcze, projektowe
	
	1
	1

	3
	2025 r.
	Prace projektowe
	
	13
	14

	
	
	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
	
	
	

	
	
	Budowa obiektów podstawowych
	
	
	

	
	
	Instalacje
	
	
	

	
	
	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
	
	
	

	
	
	Zakup sprzętu (wyrobów medycznych)
	
	
	

	
	
	Nadzór autorski
	
	
	

	4
	2026 r.
	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
	
	30
	44

	
	
	Budowa obiektów podstawowych
	
	
	

	
	
	Instalacje
	
	
	

	
	
	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
	
	
	

	
	
	Zakup sprzętu i wyposażenia
	
	
	

	
	
	Nadzór autorski
	
	
	

	5
	2027 r.
	Budowa obiektów podstawowych
	
	56
	100 

	
	
	Instalacje
	
	
	

	
	
	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
	
	
	

	
	
	Zakup sprzętu i wyposażenia
	
	
	

	
	
	Nadzór autorski
	
	
	

	Ogółem
	300 170 139*
	100 
	100 


*Wartość uwzględniająca Wartość Kosztorysową Inwestycji oraz środki Funduszu Medycznego zaangażowane a niewypłacone w 2023 r.
str. 2
