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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży telekomunikacyjnej dla zadania:
Przebudowa skrzyżowań na DK 11 z ul. Śremską i z ul. Strzelecką w m. Nowe Miasto nad Wartą
obejmuje nadzór branżowy nad robotami budowlanymi w zakresie branży telekomunikacyjnej.

1. Niniejsze zadanie obejmuje nadzór nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, warunkami określonymi w OPZ i STWiORB dla robót i przepisami związanymi.


Zamawiający wymaga aby godziny pracy Inspektora Nadzoru były dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robót. W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę robót w nocy, również wtedy musi być zapewniony nadzór inwestorski.
Zamawiający informuje, że Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za pracę w godzinach nadliczbowych.

2. ZADANIA INSPEKTORA NADZORU W CZASIE REALIZACJI ZADAŃ:
2.1. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru oraz formalno-prawne podstawy jego działalności określają art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz STWiORB.
2.2. Inspektor Nadzoru reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
2.3. Do obowiązków Inspektora Nadzoru w szczególności należy:
1) zapoznanie się z dokumentacją techniczno-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,
2) sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót oraz wyznaczenia wysokości,
3) organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę 
4) akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia, w uzgodnieniu z Wydziałem Technologii – laboratorium drogowym Zamawiającego
5) kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakości oraz atestów na materiały 
6) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsca składowania po zakończeniu robót
7) ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbiorów częściowych,
8) dokonanie odbiorów częściowych (oraz odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu), w oparciu o wymagane badania w konfrontacji z wymaganiami STWiORB, recepturami laboratoryjnymi itp.
9) sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach in situ oraz kontrolę i akceptację na bieżąco wyliczeń w księdze obmiarów/karcie obmiarów,
10) sprawdzenie dokumentów do odbioru częściowego i ostatecznego łącznie ze sprawdzeniem rozliczenia finansowego częściowego i ostatecznego wykonawcy robót
11) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych/sporządzenia protokołu konieczności - sprawdzenie i weryfikacja co do zasadności użytych środków i materiałów oraz weryfikacja i sprawdzenie cen materiałów oraz ich ilości.   
12) przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i po ich sprawdzeniu oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru ostatecznego,
13) opracowanie pisemnej oceny jakości robót (wraz z uzasadnieniem) do operatu kolaudacyjnego w oparciu o wyniki pomiarów, badań kontrolnych oraz wymagania STWiORB.
14) sprawdzenie ostatecznego rozliczenia robót i potwierdzenie jego do wypłaty 
w terminie 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy kompletnych i prawidłowych dokumentów,
15) udział w przejęciu terenu od Wykonawcy po zakończeniu robót i uporządkowaniu placu budowy
16) udział w pracach komisji odbioru ostatecznego,
17) sporządzenie sprawozdania technicznego do operatu kolaudacyjnego, składającego się z:
· zakresu i lokalizacji wykonywanych robót;
· wykazu wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;
· zestawienie badań WTiJBD LD 
· uwag dotyczących warunków realizacji robót;
· daty rozpoczęcia i zakończenia robót;
· opisu powykonawczego obiektu;
· sprawdzenie kart obmiaru 
· w przypadku konieczność sporządzenia protokołu konieczności różnicowego skontrolowanie i weryfikacja poprawności rozliczenia. 
18) obmiar i rozliczenie umowy z Wykonawcą w przypadku jej rozwiązania,
19) Obowiązkowy udział Inspektorów Nadzoru w każdej radzie budowy. 
1. RAPORTY INSPEKTORA NADZORU
3.1 RAPORT KOŃCOWY dla INSPEKTORA NADZORU /SPRAWOZDANIE TECHNICZNE NADZORU - zawierający:
· dane kontaktowe
· podstawę wykonania zadania
· lokalizację
· stan istniejący
· zakres robót
· opis prac wykonanych
· harmonogram robót z naniesioną realizacją
· system kontroli jakości
· materiały.
· sprawy finansowe – rozliczenie finansowe protokołów odbiorów częściowych, ostatecznego 
· ocenę końcową 

Raport końcowy powinien być dostarczony do Zamawiającego w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. 


Zakres robót budowlanych objętych nadzorem obejmuje zadania:
1. Przebudowa skrzyżowań na DK 11 z ul. Śremską i z ul. Strzelecką w m. Nowe Miasto nad Wartą 

2. Termin realizacji
Planowany termin realizacji usługi:
1. Zamówienie należy zrealizować w czasie trwania robót objętych kontraktem na            wykonawstwo -  tj. od podpisania umowy z Wykonawcą robót do odbioru ostatecznego robót oraz przez jeden miesiąc przewidziany na ostateczne rozliczenie robót – łącznie przez cały okres realizowania i rozliczania robót objętych kontraktem na wykonawstwo będących przedmiotem nadzoru, lecz nie dłużej niż do 31.12.2023r.
2. W przypadku, gdy nadzorowane roboty budowlane zostaną zakończone i ostatecznie rozliczone przed upływem terminu 31.12.2023 r. za pisemną zgodą wyznaczonego do tego zadania Inspektora Nadzoru termin realizacji umowy może zostać skrócony. Skrócenie terminu nie wpływa na wysokość wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.
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