
 

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia 

 

Tom III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbiórka istniejącego  
i budowa nowego mostu przez potok bez nazwy (suchodół) w miejscowości 

Zimnodół w km 302+766 drogi krajowej nr 94.” 
 

 
 
1.  WPROWADZENIE 
 
 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez potok bez nazwy (suchodół) 
w miejscowości Zimnodół w km 302+766 drogi krajowej nr 94.” zwaną w dalszej 
treści również „zadaniem”. 

Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, zwany również Nadzorem Inwestorskim, 
będzie pełnić funkcję Inspektora Nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. 
Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o dokumentację projektową, sporządzoną 
przez Zamawiającego. Zadanie przewidziane jest do finansowania ze środków krajowych 
będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.  

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia  
7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 104) i ustawie z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.)   
 

 
1.2. Definicje 
Zamawiający Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 

i Autostrad, reprezentowany przez Oddział  
w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31—542 Kraków. 

Przedstawiciel Zamawiającego Kierownik Projektu – osoba upoważniona 
przez GDDKiA Oddział w Krakowie. 

Nadzór Inwestorski Specjalistyczne przedsiębiorstwo wybrane 
przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych. 

Wykonawca Robót  
 

Firma, z którą Zamawiający zawarł umowę  
na wykonanie robót budowlanych, w wyniku 
postępowania przetargowego (Wykonawca Robót 
Budowlanych). 

Usługa Sprawowanie przez specjalistyczne przedsiębiorstwo 
nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót 
budowlanych objętych zadaniem. 
 
 

1.3. Cel zamówienia 
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Zamawiający powierzy Nadzorowi Inwestorskiemu pełnienie Usługi, polegającej  
w szczególności na sprawowaniu kontroli i nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi dotyczącymi realizacji zadania, o którym mowa w pkt. 1.1 niniejszego Opisu,  
a także współpracy z zamawiającym, w celu skutecznego wyegzekwowania wymagań 
określonych w Umowie z Wykonawcą Robót. 

W ramach Usługi Nadzór Inwestorski winien zapewnić nadzór nad realizacją robót 
budowlanych, w szczególności dotyczących terminowości, prawidłowości wykonania i jakości 
robót, stosowanych materiałów, kosztów realizacji robót, odbioru robót, koordynację 
wszystkich czynności związanych z realizacją zadania aż po rozliczenie zadania oraz nadzór 
w okresie pierwszych 12-tu miesięcy gwarancji i rękojmi. 

 

1.4. Opis i charakterystyka zadania, nad którym sprawowany będzie nadzór 
 
Zadanie pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez potok bez 
nazwy (suchodół) w miejscowości Zimnodół w km 302+766 drogi krajowej nr 94.” 

nad którym sprawowany będzie nadzór inwestorski, polega na wykonaniu robót 

budowlanych, obejmujących przede wszystkim rozbiórkę istniejącego mostu,  
a następnie budowę nowego obiektu mostowego w ciągu drogi krajowej nr 7 w celu poprawy 
warunków użytkowników ruchu drogowego na obiekcie mostowym i zwiększenia 
bezpieczeństwa w rejonie obiektu. W związku z realizacją inwestycji niezbędne jest 

wykonanie koniecznych prac budowalnych wynikających przede wszystkim z budowy mostu, 
a także w zakresie kolidujących z inwestycją elementów istniejącego zagospodarowania 

terenu. 

 

Zadanie obejmuje w szczególności: 
 
„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez potok bez nazwy (suchodół) 
w miejscowości Zimnodół w km 302+766 drogi krajowej nr 94.” 

 
Zakres inwestycji obejmuje: 

 Budowę i rozbiórkę tymczasowej drogi objazdowej z mostem tymczasowym od km 
302+705 do km 302+832 DK 94, w tym tymczasowe zarurowanie istniejących rowów 
przydrożnych kolidujących z projektowaną drogą objazdową; 

 rozbiórkę istniejącego mostu drogowego w km 302+766 DK 94; 
 budowę obiektu mostowego wraz z wyposażeniem w km 302+766 DK 94;  
 przebudowę drogi krajowej nr 94 na odcinku długości 147 m, od km 302+690 do km 

302+837; 
 rozbiórkę i budowę systemu kanalizacji deszczowej odwodnienia mostu i dojazdów; 
 przebudowę infrastruktury drogowej, w tym likwidacja i budowa odcinków rowów 

przydrożnych; 
 budowę kanału technologicznego długości ok. 32 m, od km ok. 302+750 do km ok. 

302+782;  
 niwelację terenu pod i w obrębie obiektu mostowego z wykonaniem muldy chłonnej; 
 zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidującej z projektowanymi elementami; 
 wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego; 
 wycinkę i nasadzenie drzew i krzewów; 
 wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów; 
 inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym. 

 
Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.5. Typ kontraktu na roboty budowlane 
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Zadanie w systemie „Buduj” na podstawie Umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych 
w wyniku przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). 

Cena: wynagrodzenie ryczałtowe z uwzględnieniem waloryzacji. 
Sposób zapłaty: płatne zgodnie z umową na roboty budowlane. 
Czas realizacji zadania: zgodnie z umową na roboty budowlane termin realizacji wynosi: 
270 dni od podpisania umowy, 
Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych. 
Okres rękojmi: 5 lat. 
Okres gwarancji, zgodnie z Gwarancja Jakości na poszczególne elementy: do 13 lat. 

1.6. Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu na czas pełnienia nadzoru, kopie 
następujących dokumentów: 
- Umowę na roboty budowlane, 
- Ofertę Wykonawcy na Roboty Budowlane, 
- Dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru   
Robót Budowlanych, 
- decyzje administracyjne, pozwalające na realizację robót budowlanych, 
oraz poinformuje o umowach cywilno – prawnych oraz znanych mu wymaganiach prawnych  
i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy. 

 

2. Zakres Usługi 

2.1. Obowiązki ogólne 

Inwestorem, w myśl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, jest Skarb 
Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział  
w Krakowie (Zamawiający). 
Nadzór inwestorski pełni firma specjalistyczna wybrana przez Zamawiającego  
w drodze postępowania prowadzonego w oparciu o regulacje wewnętrzne GDDKiA,  
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,  
z uwagi na wartość zamówienia, dysponująca odpowiednimi specjalistami do pełnienia zadań 
nadzoru. 

Nadzór będzie odpowiedzialny za: 
 pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, 

normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacją techniczną i STWiORB 
stanowiącymi załączniki do umowy o roboty budowlane oraz zgłoszeniem robót  
lub pozwoleniem na budowę, 

 wykonywanie innych czynności, o których mowa w dokumentach dotyczących niniejszego 
zadania, 

 wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
i finansowych związanych z realizacją zadania. 

Nadzór będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie 
realizacji zadania oraz w pierwszych 12 miesiącach okresu rękojmi i gwarancji na roboty 
budowlane, w zakresie określonym w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia 
oraz w Umowie. 

Przedstawicielem Nadzoru, upoważnionym do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym 
będzie Koordynator - Inspektor Nadzoru robót mostowych zwany dalej również 
Koordynatorem. 
Pozostali inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień. 
Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobę 
odpowiedzialną za realizację Kontraktu. 
Nadzór zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej 
działalności z wymaganiami Zamawiającego. 
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Kierownik Projektu sceduje na Nadzór wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu 
w zakresie nadzoru inwestorskiego z następującymi zastrzeżeniami: 
- zatwierdzanie harmonogramu robót oraz każdej zmiany w zadaniu, która powoduje 

zmianę technologii lub zakresu robót, 
- zatwierdzanie zmian w składzie personelu Wykonawcy Robót Budowlanych i zmian 

Podwykonawców, 
- zatwierdzanie wszystkich zmian w składzie Nadzoru, 
- zatwierdzanie zmian wynikłych z prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektanta, 
- składania wniosku o zmiany w dokumentacji projektowej,  

bez akceptacji Zamawiającego. 
 

2.2. Szczegółowe obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji zadania 

Wszystkie czynności wykonywane przez Nadzór Inwestorski muszą być zgodne  
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 
roku Prawo Budowlane, ustawą z dnia 20 marca 1985 roku O Drogach Publicznych, Kodeksem 
Cywilnym oraz wymaganiami ustalonymi w umowie o roboty budowlane. 

Nadzór reprezentowany przez Koordynatora - Inspektora Nadzoru robót mostowych 
jest odpowiedzialny za całokształt realizacji inwestycji i pełni wszelkie obowiązki wymienione 
poniżej - z wyłączeniem decyzji finansowych oraz innych decyzji pociągających za sobą skutki 
finansowe lub prawne dla Zamawiającego oraz za wyjątkiem decyzji zastrzeżonych dla 
Kierownika Projektu, zgodnie z zapisami pkt 2.1. niniejszego OPZ. 

Usługa obejmuje pełnienie przez Nadzór Inwestorski obowiązków zgodnie z Umową. 
W szczególności do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego, należy: 

 sporządzenie raportu otwarcia z przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji 
projektowej, w tym sprawdzenie dokumentacji wykonawczej pod kątem możliwych 
zagrożeń prawidłowej i niezakłóconej realizacji zadania oraz zgodności dokumentacji  
z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej - w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 udział w przekazaniu Terenu Budowy Wykonawcy Robót Budowlanych, 

 wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji i wniosków na piśmie wg wzorów 
ustalonych z Zamawiającym, z jednoczesnym prowadzeniem korespondencji  
w imieniu Kierownika Projektu (po jego akceptacji) oraz sporządzaniem wszelkich 
niezbędnych sprawozdań, zestawień, itp., 

 sporządzanie protokołów konieczności oraz wynikających z nich protokołów negocjacji, 
stanowiących pisemne polecenie wprowadzanych zmian lub dodatkowych zakresów robót 
wg wzorów ustalonych z Zamawiającym i przedkładanie ich do zatwierdzenia 
Zamawiającemu, 

 organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych 
przerw w realizowaniu robót przez Wykonawcę Robót Budowlanych ani nie wystąpiły 
roszczenia Wykonawcy Robót Budowlanych i osób trzecich, 

 zapewnienie nadzoru inwestorskiego geodezyjnego i geologicznego, zlecanie prac 
laboratorium Zamawiającego w zakresie badań kontrolnych określonych  
w STWIORB (dokumentacji technicznej) dla poszczególnych robót, niezależnie 
od pomiarów i badań prowadzonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych, 

 zgłaszanie osób funkcyjnych skierowanych do pełnienia nad wykonaniem robót 
budowlanych nadzoru wykonawczego oraz nadzoru inwestorskiego do właściwego organu 
nadzoru budowlanego, 

 realizowanie obowiązków przypisanych do Nadzoru Inwestorskiego 
poprzez zatrudnionych inspektorów nadzoru z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych 
funkcji w budownictwie, 

 wyrażenie zgody na wykonywanie robót przez Wykonawcę Robót w dni wolne od pracy, 

 udzielanie Wykonawcy Robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących Projektu, 

 uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących Projektu i zawartych  
w nim rozwiązań, 
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 dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę Robót 
Budowlanych harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów, w celu ich akceptacji 
przez Zamawiającego, 

 dopilnowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad BHP i ustaleń planu BIOZ, 

 organizowanie narad koordynacyjnych (Rady Budowy), sporządzanie protokołów z narad 
i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy Robót Budowlanych 
i Zamawiającemu) w terminie 3 dni po naradzie oraz dopilnowanie realizacji ustaleń  
i decyzji podjętych na Radzie Budowy, 

 nadzorowanie pomiarów badań materiałów i robót w miejscach wyprodukowania 
i na placu budowy, zgodnie ze STWIORB. a mianowicie: 
-  akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami STWIORB ze wskazanych 

przez Wykonawcę Robót źródeł ich pochodzenia, 
-  podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest 

producenta, 
-  akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWIORB, 
- kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych  

i betonów, w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod 
wytwarzania, 

-   kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządko-
wania miejsc składowania po zakończeniu robót, 

 zatwierdzanie zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę Robót, 

 inspekcja laboratorium Wykonawcy Robót w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia 
pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy robót posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę 
badań, 

 ustalenie metod obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót 
przez Wykonawcę Robót, 

 akceptowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót 
i ich obmiaru, 

 sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy Robót Budowlanych  
o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę Robót 
Budowlanych, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót 
poprawkowych, 

 ocenianie przedstawionych przez Wykonawcę Robót Budowlanych kosztów zmian  
w robotach i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego w ciągu 4 dni od daty 
ich zgłoszenia, 

 dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, 
ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej 
w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia, 

 sprawdzanie miesięcznych zestawień Wykonawcy Robót Budowlanych, wartości 
zakończonych i odebranych robót, i potwierdzanie kwot do wypłaty (w ciągu 7 dni 
od złożenia zestawienia przez Wykonawcę Robót Budowlanych), 

 poświadczanie terminu zakończenia robót, 

 stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności  
i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego  
(nie później niż 7 dni przed terminem ostatecznego odbioru robót) w celu ustalenia 
terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze, 

 sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych, ustalania  
i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy Robót Budowlanych  
i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty 
(w ciągu 10 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy Robót Budowlanych), 

 dopilnowanie zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawcę Robót Budowlanych,  
w przypadku odstąpienia od Umowy na roboty budowlane, 
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 rozliczenie Umowy na roboty budowlane w przypadku odstąpienia od realizacji tejże 
Umowy, ogłoszenia upadłości Wykonawcy Robót Budowlanych, restrukturyzacji firmy 
Wykonawcy Robót Budowlanych, 

 prowadzenie całości spraw dotyczących współpracy budowy z władzami terenowymi  
i ludnością miejscową (załatwianie skarg), 

 realizowanie innych czynności koniecznych dla realizacji Projektu zgodnie  
z umową, warunkami realizacji robót i innymi potrzebami, 

 składanie do Kierownika Projektu pisemnych miesięcznych raportów (sprawozdań)  
z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót dla każdej z robót oddzielnie 
oraz wszelkie inne sprawozdania wymagane przy prowadzeniu Projektu, 

 informowanie Zamawiającego w ciągu 3 dni o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót 
Budowlanych, zdarzeniach na budowie dot. np. BHP, konfliktach z władzami lokalnymi  
i mieszkańcami, od dnia ich wystąpienia, 

 wyegzekwowanie ustawienia tablic informacyjnych,  

 dokonywanie wpisów w Dzienniku Budowy i ponoszenie odpowiedzialności w świetle 
przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 roku w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U.  2001 nr 138 poz. 1554), 

 uczestniczenie w pracach komisji odbioru końcowego, kontrolach przeprowadzanych 
przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowanie realizacji 
ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli, 

 przygotowanie oceny technicznej zrealizowanego zadania, 

 współpraca z administracją dróg w zakresie prawidłowego utrzymania drogi  
w rejonie budowy i dróg przyległych jak i objazdowych, 

 po zakończeniu zadania sprawdzenie kompletności operatu kolaudacyjnego  
i przygotowanie dokumentów do archiwizacji, 

 przygotowanie raportu końcowego w terminie 14 dni od zakończenia robót 
budowlanych, 

 rozliczenie zadania w terminie 14 dni od zakończenia robót budowlanych, lecz nie 
później niż do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych, 

 przygotowanie dokumentów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla 
mostu, reprezentowanie Inwestora przed Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w oparciu  
o wydane pełnomocnictwo dla Koordynatora - Inspektora Nadzoru, 

Nadzór Inwestorski będzie decydować o: 

 dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich 
elementów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej, STWiORB 
oraz normach i przepisach związanych z nadzorowanym Projektem, 

 wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem 
robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, 
STWiORB oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy na roboty 
budowlane przez Wykonawcę Robót, 

 zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót, 

 wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z projektem i przepisami BHP, 

 usunięciu z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych 
przez Wykonawcę Robót. 

Nadzór Inwestorski będzie wnioskować o: 

 wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskanie zgody 
projektanta na zmiany, 

 przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 
Eksperta, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami, 
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 zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie 
ich w wyznaczonym terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej, 
Koordynator - Inspektor Robót Mostowych zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę 
Robót), 

 zmianę terminu wykonania robót, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań 
Wykonawcy Robót. 

Nadzór Inwestorski będzie akceptować: 

 przedstawiony przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości, Harmonogram 
Robót i Harmonogram Płatności, Plan BIOZ, 

 sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót oraz ich propozycję odnośnie zmiany 
sprzętu lub urządzeń, 

 źródła pozyskania materiałów. 
 

2.3. Szczegółowe obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w okresie pierwszych  
12 m-cy rękojmi i gwarancji na roboty budowlane 

Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy: 

 przeprowadzenie, co najmniej dwóch (2) przeglądów zrealizowanych robót objętych 
zadaniem, w terminach: pierwszy - do 6 miesiąca okresu rękojmi i gwarancji, 
natomiast drugi - do 12 miesiąca rękojmi i gwarancji przy udziale przedstawicieli 
Zamawiającego: pracowników Rejonu Nowy Targ i Wydziału Mostów GDDKiA 
O/Kraków; termin przeglądu ustali Zamawiający, 

 przyjmowanie od administratora obiektu i drogi zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych 
w pierwszym roku okresu gwarancji i rękojmi oraz niezwłoczne dokonywanie 
przeglądów w tym zakresie, 

 zgłaszanie do Wykonawcy Robót Budowlanych zaistniałych wad i ustalenie terminu ich 
usuwania, 

 nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie 
gwarancji i poświadczenie ich wykonania, 

 przygotowanie uaktualnionej oceny technicznej zrealizowanego zadania, 

 współpraca przy załatwianiu spraw związanych ze zwalnianiem kwot zatrzymanych  
z tytułu należytego wykonania umowy. 

2.4. Okres sprawowania nadzoru 

Nadzór inwestorski winien być sprawowany w okresie zgodnym z warunkami zawartymi  
w umowie. 

 
2.4.1. Termin rozliczenia zadania z wykonaniem raportu końcowego: 

Termin na wykonanie rozliczenia zadania wraz z wykonaniem raportu końcowego wynosi 
maksymalnie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Robót zakończenia robót 
budowlanych.  

3. Wymagania 

3.1. Wymagania dla personelu w okresie realizacji robót budowlanych 

Nadzór Inwestorski winien być sprawowany przez cały okres realizacji zadania a w okresie 
wykonywania robót - w dniach i godzinach pracy Wykonawcy Robót. 

Do sprawowania nadzoru Zamawiający wymaga skierowania niżej wymienionych 
specjalistów: 

1) Koordynator - Inspektor Nadzoru robót mostowych, 

2) Inspektor Nadzoru robót drogowych, 

3) Inspektor Nadzoru robót sanitarnych, 
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4) Inspektor Nadzoru robót teletechnicznych. 

Osoby wymienione powyżej winny posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania 

powierzonych im czynności. Zatrudnienie w/w osób będzie podlegać akceptacji Kierownika 

Projektu na zasadach określonych w Umowie. Zmiana którejkolwiek z w/w osób będzie 

odbywać się na zasadach określonych w Umowie.  

Inspektor Nadzoru robót mostowych – Koordynator może sprawować funkcję Inspektora 
Nadzoru robót drogowych, jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do pełnienia 
obu funkcji. 

Oprócz wyżej wymienionych specjalistów Wykonawca winien w razie potrzeby zapewnić 

również innych specjalistów (np. innych inspektorów nadzoru robót branżowych, geologa, 

geodetę itp.) oraz personel pomocniczy (np. asystenci, pracownik biurowy, itp.) niezbędny 

do prawidłowej realizacji zamówienia. Zatrudnienie w/w osób nie będzie podlegać akceptacji 

Kierownika Projektu.  

Minimalny czas pobytu/obecności Koordynatora-Inspektora Nadzoru robót mostowych 
na terenie budowy, w okresie wykonywania robót budowlanych będzie wynosił co najmniej 

12 godzin tygodniowo, to jest 4 godziny dziennie przez 3 dni w tygodniu.  

Wymaga się od Koordynatora - Inspektora Nadzoru robót mostowych – podczas 

realizacji Etapu I - w okresie wykonywania robót budowlanych, pobyt na terenie budowy 

w szczególności w godzinach pomiędzy 7:00 (8:00) a 15:00 (16:00). 

W przypadku uzasadnionej nieobecności Koordynatora - Inspektora Nadzoru robót 
mostowych, Nadzór Inwestorski wyznaczy na zastępstwo osobę o takich samych lub 

wyższych kwalifikacjach. 

Koordynator - Inspektor Nadzoru robót mostowych będzie zobowiązany do 
zgłaszania Zamawiającemu dziennego pobytu na budowie. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo odwołania wymogu zgłaszania przez Koordynatora dziennego pobytu 

Koordynatora - Inspektora Nadzoru robót mostowych na budowie. 

Obecność Koordynatora - Inspektora robót mostowych zostanie odnotowana na liście 

obecności, znajdującej się na budowie (dla Etapu I). 

Inspektorzy branżowi powinni być obecni na budowie w okresach prowadzenia robót 

branżowych, w zależności od specjalności, stosownie do wymagań technologicznych 

prowadzonych robót. 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przez poszczególnych specjalistów winno opierać się na 
przepisach wynikających z Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku 
z późniejszymi zmianami, a w szczególności Rozdział 3, art. 25 niniejszej Ustawy. 

Poszczególni specjaliści winni jednocześnie organizować swoją pracę w dostosowaniu do 
bieżących potrzeb realizowanego zadania, wynikających z aktualnie wykonywanych 
prac, na bazie zatwierdzonego aktualnego harmonogramu robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga od Nadzoru takiej organizacji swojego czasu pracy, aby nie powodował 
on zbędnych przerw w prowadzeniu robót budowlanych i zobowiązuje Nadzór do 
niezwłocznego przystępowania do odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę Robót 
Budowlanych. 

Czas pracy personelu pomocniczego ustala Nadzór Inwestorski stosownie do potrzeb, 
w porozumieniu z Zamawiającym.  
 
3.2. Wymagania dla personelu w okresie pierwszych 12 m-cy rękojmi i gwarancji 
na roboty budowlane 
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Etap II - Nadzór w okresie pierwszych 12 miesięcy rękojmi i gwarancji na roboty budowlane 
winien być wykonywany co najmniej przez Koordynatora - Inspektora Nadzoru robót 
mostowych. 

Obecność poszczególnych Inspektorów branżowych będzie wymagana w przypadku 
nadzorowania realizacji robót branżowych, związanych z usuwaniem wad zaistniałych 
w okresie gwarancji. 

3.3. Pomieszczenia, sprzęt, środki transportu i łączności 

Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi pomieszczeń, środków transportu i sprzętu 
koniecznego do pełnienia nadzoru.  

W związku z powyższym, Nadzór winien we własnym zakresie i własnym staraniem 
zorganizować pomieszczenia biurowe dla pracy personelu, zapewnić ich eksploatację,  
w tym wyposażenie w sprzęt biurowy, geodezyjny i transport (w zakresie niezbędnym  
do wykonania niniejszego zamówienia).  

W gestii Nadzoru leży również zapewnienie, w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu 
budowy, pomieszczenia na czas odbywania Rad Budowy i Narad koordynujących, 
dostosowanego do liczby uczestniczących w nich osób (min. 10 osób). 

Należy zapewnić pomieszczenie niezależne od posiadanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych. 

W/w pomieszczenie należy zapewnić na terenie budowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 
tj. w odległości do 300 m.  

Nadzór wyposaży swój personel w sprzęt, środki transportu i łączności niezbędne  
do prowadzenia czynności nadzoru. Inspektorzy Nadzoru, w trakcie wykonywania swoich 
czynności, mają obowiązek posługiwania się sprzętem do badań polowych umożliwiającym  
w sposób właściwy pobieranie próbek. 

4. Kontrola jakości usług nadzoru 

Kierownik Projektu będzie kontrolował jakość prac Nadzoru na bieżąco w oparciu o:  

-   sprawdzanie rzetelności i fachowości prowadzenia rad budowy, częstotliwości i jakości 
wpisów w dzienniku robót, 

-   ocenę terminowości, systematyczności i rzeczowości prowadzonej dokumentacji budowy 
(sprawozdań, raportów, itd.), 

-   weryfikację prowadzonych przez Nadzór Inwestorski kontroli zgodności wykonywanych 
robót ze STWIORB, przepisami prawa, projektem i z wykonywanymi robotami, 

-   kontrolę obecności Koordynatora - Inspektora Nadzoru robót mostowych oraz obecności 
Inspektorów robót branżowych na budowie w terminach zgodnych z terminami robót 
branżowych określonymi w harmonogramie robót. 

5. Odbiór usługi 

W okresie realizacji robót (Etap II) dokonywane będą odbiory częściowe usługi raz  
w miesiącu, w oparciu o miesięczne zestawienie czynności wykonanych w ramach 
weryfikowania dokumentacji lub miesięczne zestawienia nadzorowanych robót oraz na 
podstawie list obecności Koordynatora - Inspektora Nadzoru robót mostowych.  
W ostatnim miesiącu nadzoru w Etapie II, odbiór zostanie dokonany po uzyskaniu decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie oraz zatwierdzeniu protokołu odbioru ostatecznego robót 
budowlanych. 

W okresie pierwszych 12 miesięcy rękojmi i gwarancji na roboty budowlane przewiduje się  
dwa odbiory usługi: 

-  po wykonaniu pierwszego przeglądu gwarancyjnego (PG nr 1), w oparciu o pokontrolny 
protokół z przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego, zatwierdzony przez 
Zamawiającego, 

- po wykonaniu przeglądu usunięcia wad wykazanych podczas PG nr 1 oraz drugiego 
przeglądu gwarancyjnego (PG nr 2), w oparciu o pokontrolne protokoły usunięcia wad  
z PG nr 1 oraz przeglądu gwarancyjnego PG nr 2, zatwierdzone przez Zamawiającego  
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Odbiór wykonania drugiego przeglądu gwarancyjnego będzie jednocześnie odbiorem 
końcowym usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. 
 
6. Płatności 

Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.  
 
7. Zasadnicze składniki ceny oferty Wykonawcy  

W cenie Oferty Wykonawca powinien uwzględnić: koszty ogólne (jak np.: koszt zapewnienia 
(np. wynajęcia) i wyposażenia biura nadzoru, opłaty za media (energia elektryczna, telefony 
stacjonarne i komórkowe, ogrzewanie, woda itp.), koszty ochrony i utrzymania czystości, 
koszty materiałów biurowych, koszty wynikające z użytkowania meblowania i sprzętu, koszty 
wynikające z organizowanych na potrzeby realizacji zamówienia narad i spotkań, koszty 
przesyłek pocztowych i kurierskich wynikające w wykonywanych usług), koszty zatrudnienia 
Koordynatora - Inspektora Nadzoru robót mostowych, inspektora robót drogowych, innych 
inspektorów branżowych, personelu pomocniczego (asystentów, pracowników biurowych, 
geodetów, geologów itp.), jak np.: wynagrodzenia wraz z narzutami, urządzenie stanowiska 
pracy, szkoleń, zakwaterowania i delegacji, transportu i łączności, wyposażenie bhp, urlopów 
i zwolnień, inne koszty związane z prowadzeniem nadzoru oraz rozliczeniem nadzorowanego 
zamówienia, wynikające z niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

Sporządził: Grzegorz Kulka  

 

Sprawdził: Aneta Kania 


