
 

Podsumowanie roku 2025 w kontekście realizacji 
projektu "Smart Geoportal" 

Rok 2025 był czasem formalnego uruchomienia projektu, zbudowania podstaw 

organizacyjnych, zakupowych oraz pierwszych działań informacyjno‑promocyjnych 

niezbędnych do rozpoczęcia realizacji nowej generacji usług przestrzennych dla 

administracji, obywateli i przedsiębiorców.  

Poniżej przedstawiamy najważniejsze decyzje, daty i fakty dotyczące realizacji projektu 

FERC.02.01-IP.01-0006/25 „Zapewnienie dostępności oraz wykorzystania przez obywateli  

i przedsiębiorców innowacyjnych usług sieciowych i danych przestrzennych wraz z poprawą 

bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia ludzkiego świadczoną przez administrację publiczną 

(Smart Geoportal)”. 

Punkty zwrotne w 2025  

 11 marca 2025 – uzyskanie dla projektu pozytywnej opinii Komitetu Rady 

Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) 

Projekt został zaprezentowany podczas posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do 

spraw Cyfryzacji, uzyskując poparcie i potwierdzając zasadność jego realizacji. 

 27 marca 2025 - przystąpienie do naboru FERC.02.01-IP.01-004/25 

Nabór prowadzony był w sposób konkurencyjny w ramach Działania 2.1 FERC, 

obejmującego podmioty administracji rządowej i ich partnerów. 
 

 2 września 2025 - podpisanie porozumienia o dofinansowanie 

Zawarcie porozumienia z Centrum Projektów Polska Cyfrowa nr 

FERC.02.01-IP.01-0006/25 na realizację projektu Smart Geoportal.  

Okres realizacji: 2025–2028; wartość: 150 367 500,00 PLN. 
 

 22 grudnia 2025 - Uruchomienie wstępnych konsultacji rynkowych związanych z 

„Wykonaniem systemu Smart Geoportal”, nr DI-G.2611.4.2025  

Jednym z kluczowych elementów projektu jest system Smart Geoportal. W ramach 

tego systemu projekt zakłada rozwój nowoczesnych e-usług 2D/3D (w tym 

Geoportalu 3D, „Cyfrowego bliźniaka Polski”) oraz modułów analitycznych z 

wykorzystaniem AI: analizy obszaru, detekcja zmian, ocena atrakcyjności 

inwestycyjnej, integracja danych satelitarnych i IoT. Przewidziano także konsolidację 

systemów Geoportal, CAPAP, UMM oraz Portalu PZGiK. Złożoność i innowacyjność 

wynikająca z powyższych założeń, w szczególności w zakresie obszarów 3D/AI/IoT 

wymaga konsultacji i dialogu z rynkiem.  



 

 

Priorytety na I kwartał 2026 

• Zamknięcie wstępnych konsultacji rynkowych i przełożenie wniosków na dokumentację 

przetargową. 



 

• Ogłoszenie postępowania na budowę systemu Smart Geoportal oraz zabezpieczenie 

wsparcia prawnego i merytorycznego. 

• Przygotowanie i organizacja konferencji informacyjnej oraz kontynuacja działań 

promocyjnych. 
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