
  INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR PLSK.03.01.00-18-0002/16-008
	1
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (SEKP)

	2
	Adres jednostki kontrolowanej
	 Plac Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

	3
	Nazwa i numer projektu
	Wdrażanie mikroprojektów z zakresu edukacji  w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie 
- nr PLSK.03.01.00-18-0002/16

	4
	Termin kontroli
	04.05.2020 r. – 12.06.2020 r.

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	Art.23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.Dz.U.2020, poz.818).

	6
	Członkowie zespołu kontrolującego
	· Bożena Lepak - kierownik zespołu kontrolującego,
· Janusz Kocemba – członek zespołu kontrolującego  
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	Zakres kontroli
	Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na rok obrachunkowy od 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r. 
Celem kontroli było potwierdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie przez beneficjenta projektu parasolowego.
Zakres kontroli obejmował:

- organizację i przeprowadzenie naborów mikroprojektów,

- proces podpisywania umów o dofinansowanie mikroprojektów oraz aneksów,

- wsparcie mikrobeneficjentów w realizacji mikroprojektów, 

- wykorzystanie i rozliczenie zaliczki,

- zapewnienie prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawianych do refundacji lub rozliczania w ramach projektu parasolowego,

- przekazywanie płatności mikrobeneficjentom, 

- wykonanie działań przewidzianych/ opisanych w projekcie,

- osiągnięcie wskaźników,

- prowadzenie ewidencji księgowej,

- przestrzeganie obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Kontrola organizacji i przeprowadzania naborów oraz podpisywanie umów o dofinansowanie została przeprowadzana w ramach IV naboru mikroprojektów na próbie wniosków o dofinansowanie mikroprojektów nr: INT/EK/KAR/3/IV/A/0260 z Powiatu Brzozowskiego oraz INT/EK/KAR/3/IV/A/0287, Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Karpat „Carpathia Land”.

W pozostałym zakresie kontrola została przeprowadzona za okres objęty 4 wnioskami o płatność tj. od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Do kontroli prawidłowości i kwalifikowalności wydatków w sposób losowy wybrano 6 wydatków, w ramach kosztów zarządzania, które stanowią 15,25% wartośći wszystkich wydatków przedstawionych do refundacji za okres j.w. 
W ramach mikroprojektów do próby wylosowano wydatki z jednego mikroprojektu indywidualnego (wobec braku projektów wspólnych), raport nr INT/EK/KAR/3/II/A/0170/II, zgodnie z zapisami sekcji 5.2.4 pkt 3 Wytycznych dla Kontrolera Krajowego w programach EWT na lata 2014-2020.

	8
	USTALENIA Z KONTROLI
Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr PLSK.03.01.00-18-0002/16-00 z dnia 04.08.2016 r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 09.08.2017 r., Aneksem nr 2 z dnia 27.12.2018 r., Aneksem nr 3 z dnia 20.05.2020 r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 30.12.2020 r.
Data rozpoczęcia projektu: 17.02.2016 r.

Data zakończenia projektu: 30.06.2022 r.     

Partner Wiodący zobowiązany jest do złożenia końcowego wniosku o płatność dla projektu nie później niż 17.11.2022 r.
1. Kontrola wykonania działań przewidzianych/opisanych w projekcie
W okresie objętym kontrolą Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska nie przeprowadzało szkoleń dla potencjalnych mikrobeneficjentów ze względu na okres występowania pandemii COVID-19. Przeprowadzano natomiast bezpośrednie i telefoniczne konsultacje z potencjalnymi wnioskodawcami. W związku z uruchomieniem IV naboru na mikroprojekty akcję informacyjną przeprowadzono na stronie internetowej https://rzeszow.naszemiasto.pl poprzez publikację ogłoszenia.
2. Kontrola osiągnięcia wskaźników 
Beneficjent jest odpowiedzialny za wskaźniki programowe projektu: (stan wg. aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie). Poziom osiągnięcia wskaźników wynika ze zrealizowanych mikroprojektów.

1) Liczba wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń.

Wartość docelowa 24 (liczba). Poziom realizacji wskaźnika w okresie objętym kontrolą wynosi 25, co stanowi 104,17%
2) Liczba uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspólnych szkoleń.

Wartość docelowa: 286 osoby. Poziom realizacji wskaźnika w okresie objętym kontrolą wynosi 1 959 osób, co stanowi 684,97% - zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Znaczne przekroczenie wartości wskaźnika nie generowało dodatkowych kosztów.

Tożsama wartość przedstawiona została we wnioskach o płatność za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.  
3. Kontrola ewidencji księgowej 
Ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z zaktualizowanym zakładowym planem kont, wprowadzonym Zarządzeniem wewnętrznym z dnia 01.10.2015 r. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Euroregion Karpacki polska w sprawie aktualizacji zakładowego planu kont. Sposób ewidencji księgowej został określony we wprowadzonych Uchwałą Nr 02/V/2018 Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z dnia 19 listopada 2018 r. „Zasadach gospodarki finansowej”.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu zgodnie z wymogami Programu. Księgowania są prowadzone na odpowiednich kontach.
 Na podstawie dokumentacji źródłowej będącej w posiadaniu Beneficjenta potwierdzono zgodność przedłożonych przez niego z wnioskiem o płatność za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. kopii dokumentów księgowych (próba) i ich opisów z oryginałami przechowywanymi w siedzibie Beneficjenta. 

4. Kontrola wydatków (na podstawie wylosowanej próby)
a) Koszty zarządzania
Kontrolę przeprowadzono na podstawie wylosowanej próby wydatków z kategorii: koszty personelu, koszty ekspertów/usług zewnętrznych, wydatki biurowe i administracyjne, koszty podróży i zakwaterowania.

W ramach kategorii:

- „koszty personelu” zweryfikowano wynagrodzenie pracowników SEKP zatrudnionych na Umowy o pracę, którym powierzono pełnienie obowiązków wynikających z przygotowania i realizacji projektu parasolowego w ramach 3 osi priorytetowej, na podstawie listy płac z lutego 2020 r. i kwietnia 2020 r.,

- „wydatki biurowe i administracyjne” zweryfikowano wydatki dotyczące usługi informatycznej i utrzymania czystości w biurze,

- „koszty podróży i zakwaterowania” zweryfikowano koszt delegacji dotyczącej wyjazdu pracownika SEKP celem dostarczenia aneksu nr 3 do wniosku o dofinansowanie wraz z deklaracją wekslową do Warszawy oraz wniosku o zaliczkę, 

- „koszty ekspertów zewnętrznych” zweryfikowano wydatek związany z przygotowaniem i wydaniem materiałów promocyjno-informacyjnych oraz publikacja w mediach ogłoszeń o naborze w celu rozpowszechnienia informacji.

 Kontrola potwierdziła, że objęte próbą kontrolną wydatki zostały poniesione prawidłowo, zgodnie z zasadami kwalifikowalności.

Beneficjent prawidłowo wystąpił o refundację podatku VAT, ujętego we wnioskach o płatność za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi do przedmiotowych wniosków o płatność Euroregion Karpacki nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zwolnione jest podmiotowo ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  Od 17.06.2013 r., w przypadku zamówień/zakupów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 250,00 EUR SEKP stosuje zapisy Instrukcji postępowania w przypadku zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwoty 250,00 EUR. Przedmiotowa instrukcja została przyjęta Uchwałą nr 02/II/2013 Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w dniu 17.06.2013 r.

W dniu 02.04.2020 r. Uchwałą nr 04/III/2020 Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska została zaktualizowana i przyjęta Instrukcja postępowania w przypadku zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1 000,00 EUR netto.
W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Potwierdzono, że poniesione wydatki były:

- związane z projektem, 

- konieczne do realizacji projektu,

- rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane,

- sklasyfikowane do refundacji w odpowiednich liniach budżetowych.

b) Mikroprojekty
Proces weryfikacji przez SEKP wydatków w ramach raportów mikrobeneficjentów zbadano na podstawie wylosowanego Raportu nr INT/EK/KAR/3/II/A/0170/II dotyczącego mikroprojektu realizowanego przez Powiat Jasielski pn. „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku”, ujętego przez SEKP we Wniosku o płatność nr PLSK. 03.01.00-18-0002/16-016-01-P01 za okres 2020-01-01- 2020-03-31.     

Pismem znak: PF.042.2.2020 z dn. 02.04.2020 r. mikrobeneficjent złożył raport z postępu realizacji na kwotę wydatków kwalifikowalnych 21 707,04 PLN, który wpłynął do SEKP w dniu dn.07.04.2020 r. 

Potwierdzono dokonanie weryfikacji I wersji raportu przez pracowników Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, poprzez złożenie podpisów na ostatniej stronie dokumentu:
· pracownika I – 23.04.2020 r.,

· pracownika II – 23.04.2020 r.
Korespondencją e-mail z dnia 23.04.2020 r. SEKP przesłało uwagi do I wersji raportu.
Poprawioną wersję raportu (wersja 2) Beneficjent złożył w dniu 29.04.2020 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych   21 707,04 PLN. 

Ponowna weryfikacja raportu została zakończona przez pracowników Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska:

· pracownika I – 12.05.2020 r.,

· pracownika II – 12.05.2020 r.
Ponadto w dniu 12.05.2020 r. korespondencją e-mail SEKP poinformowało Beneficjenta, że miesięczny księgowy kurs wymiany stosowany przez KE w miesiącu maju 2020 r. wynosi 4,5442 PLN. Poproszono o wprowadzenie kursu w generatorze wniosków i rozliczeń oraz o przeliczenie wniosku po wyżej wymienionym kursie na kwotę EUR. 

W dniu 15.05.2020 r.  SEKP przekazał kolejne uwagi do raportu.

Kolejna wersja raportu (wersja 3) Beneficjent złożył w dniu 15.05.2020 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4 776,87 EUR tj. 21 707,04 PLN. 

Ponowna weryfikacja raportu została zakończona przez pracowników Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska:

· pracownika I – 15.05.2020 r.,

· pracownika II – 15.05.2020 r.
Po zakończeniu weryfikacji ostatecznej wersji raportu została sporządzona przez SEKP Lista sprawdzająca dokumentację rozliczeniową w ramach raportu z realizacji mikroprojektu, która została zaakceptowana przez:

· pracownika I – 15.05.2020 r.,

· pracownika II – 15.05.2020 r.,

· Dyrektora – 15.05.2020 r.

Jednocześnie SEKP sporządziło Zestawienie dot. stanu sprawdzania Raportu z realizacji mikroprojektu.                                                  
Korespondencją e-mail z dnia 15.05.2020 r., SEKP poinformowało Beneficjenta o zakończeniu procedury sprawdzania dokumentacji raportu z postępu realizacji mikroprojektu, uznaniu za kwalifikowalne wydatków na kwotę 4 776,87 EUR oraz dokonaniu części refundacji - 50% EFRR,
tj. 2 030,17 EUR (przelew z dnia 15.05.2020 r.).
W Raporcie z postępu realizacji mikroprojektu INT/EK/KAR/3/II/A/0170 pn. „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 
i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku”, realizowanego przez Powiat Jasielski za okres 01.01.2020 r.– 31.03.2020 r. dokonano sprawdzenia postępowania z zakresu zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienie na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp. Oznaczenie postępowania nadane przez Zamawiającego: IN.II.272.1.2020. Tytuł postępowania nadany przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia ,,Carving fruit” dla 30 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku w ramach mikroprojektu „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku” Sporządzono listę sprawdzającą do kontroli ex-post zamówień publicznych, która stanowi do akt kontroli.

Rekomenduje się wstawianie komentarzy przez osoby sprawdzające zamówienia w poz. uwagi oceniającego, celem rozwinięcia i doprecyzowania udzielonej odpowiedzi. 

Na podstawie wylosowanej próby kontrola potwierdziła prawidłowość weryfikacji przez SEKP stosowania przez mikrobeneficjentów ustawy Pzp.
Kontrola potwierdziła ponadto, że w okresie objętym kontrolą SEKP z uzasadnionych powodów nie przeprowadzał wizyt sprawdzających 
i monitorujących. 

5. Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji
Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu. Oznaczono lokal biura projektu. Stosowne oznaczenia Programu zamieszczane są w korespondencji i dokumentacji związanej z projektem. 

Na stronie internetowej http://www.karpacki.pl umieszczono informacje o Programie. Jest ona na bieżąco aktualizowana. Beneficjent na stronie internetowej zamieszcza wydawany newsletter, w którym informuje o najważniejszych wydarzeniach związanych z wdrażaniem i realizacją mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, przedstawia relacje ze spotkań,  informacje o naborach. Wszelkie aktualności zamieszczane są również na facebooku.

Informacje zamieszczane na stronie internetowej o organizowanych spotkaniach są zaopatrzone w logo Programu.
W dniu 05.09.2020 r. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska wzięło udział w evencie, organizowanym na terenie Kolejki Leśnej w Majdanie k/ Cisnej, podczas którego dokonywał promocji projektu. Wydarzenie było związane z promocją przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu ,,Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Na wspólnym stoisku wystawienniczym prezentowane były efekty mikroprojektów i promowana była współpraca transgraniczna.
6. Kontrola wypełniania obowiązków Beneficjenta Wiodącego
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska podpisało umowę partnerską z WJT w Preszowie (Partner projektu) w dniu 29.06.2016 r. Zawarto również aneksy: Aneks nr 1/2017 z 25.08.2017 r., Aneks nr 1/2019 z 11.03.2019 r., Aneks nr 1/2020 z 03.07.2020 r. oraz Aneks 1/2021 z dnia 25.03.2021r. Umowa partnerska realizowana jest w sposób prawidłowy.

Do dnia rozpoczęcia kontroli (26.04) Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska prawidłowo wnioskowało i otrzymało od Instytucji Zarządzającej refundację dotyczącą 18 wniosków o płatność. Na podstawie wyciągów bankowych potwierdzono przekazywanie przez SEKP refundacji w prawidłowej wysokości i bez zbędnej zwłoki.
Partner wiodący prawidłowo wystąpił o zaliczkę z par.7 umowy o dofinansowanie projektu parasolowego, w kwocie wprowadzonej Aneksem nr 3 z dnia 20.05.2020 r. Zaliczki przekazywane są mikrobeneficjentom również w sposób prawidłowy, zgody z par. 9 umowy o dofinansowanie projektu, w brzmieniu wprowadzonym Aneksem nr 3 z dnia 20.05.2020 r. 

W okresie objętym kontrolą, wniosek o zaliczkę w wysokości 31 655,09 EUR na realizację projektu został przez Beneficjenta złożony do IZ pismem z dnia 24.06.2020 r. Zaliczka w wysokości 31 655,09 EUR została przelana przez IZ na rachunek nr PL78 1090 2750 0000 0001 4452 3814 dnia 29.06.2020 r. i na nim zaksięgowana. Z kwoty otrzymanej od IZ zaliczki w wysokości 31 655,09 EUR SEKP dokonał przekazania zaliczki na rzecz Partnera Projektu w dniu 11.08.2020 r. w kwocie 7 563,45 EUR (z czego: 1 020,29 EUR na koszty zarządzania PP i 6 543,16 na FM). 
Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Biura Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska zatwierdzono Wytyczne dla Euroregionu Karpackiego w zakresie sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej mikroprojektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Wytyczne zawierają szczegółowe zasady realizacji obowiązków wymienionych w par.12, ust.3, pkt 1-5 umowy o dofinansowanie projektu parasolowego, w szczególności – procedury, w oparciu o które dokonuje się sprawdzenia, czy wydatki przedstawione przez mikrobeneficjentów są kwalifikowalne i prawidłowo poniesione. Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Biuro Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z dnia 07.01.2019 r. zatwierdzono zmiany przedmiotowych Wytycznych. Wytyczne stosowane są w sposób prawidłowy.
7. Kontrola realizacji umowy o dofinansowanie przez beneficjenta projektu parasolowego.
A. Organizacja i przeprowadzanie naborów 

Organizację i przeprowadzenie naboru przedstawia poniższe zestawienie dotyczące czwartego naboru wniosków zakończonego wyborem projektów do dofinansowania i podpisaniem umów, a w niektórych przypadkach ich aneksowaniem.

Wyszczególnienie

Nabór IV 

Dane

Uwagi

Termin naboru

15.06 – 14.08.2020 r. (do godz.15.00)

Ogłoszenie w mediach/ prasie lokalnej

15.06.2020 r.
Nie było ogłoszeń w prasie drukowanej

Ogłoszenie na stronie internetowej Euroregionu Karpackiego

15.06.2020 r.

www.karpacki.pl

Inne strony internetowe informujące o naborze

m.in. ewt.podkarpackie.pl – serwis Programów EWT Województwa Podkarpackiego;

pl.plsk.eu, rzeszow.naszemiasto.pl 

Przekazanie informacji o naborach

Pismo z dnia 15.06.2020 r., znak: SEK/15/06/20/AG

Instytucje :

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej,

- Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Przemyślu, Sanoku i Krośnie,

- Regionalny Punkt Kontaktowy – UMWP Dep. Promocji i Współpracy Gospodarczej,

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie,

- Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej MFiPR,

- Kierownik WST w Krakowie

Liczba złożonych wniosków, w tym:

- indywidualne

- wspólne

- własne

11

11

0

0

Wartość dofinansowania mikroprojektów wg złożonych do SEKP wniosków

532 045,57 EUR

345,48 % alokacji narodowej na mikroprojekty w ramach IV naboru (154 000,00 EUR)

Okres przeprowadzenia oceny formalnej i kwalifikowalności 

17.08.-30.09.2020 r.

Raport z oceny formalnej i kwalifikowalności z dnia:

30.09.2020 r. – nie poddano ocenie 1 wniosku (INT/EK/KAR/3/IV/A/0280), gdyż wnioskodawca złożył wniosek o wycofanie wniosku.

Okres przeprowadzenia oceny jakościowej

01.10.-23.11.2020 r.

Raport z oceny jakościowej projektów z dnia:

23.11.2020 r. – ocenie poddano 10 wniosków. 

9 wniosków przeszło pozytywnie ocenę jakościową. 

1 wniosek nie uzyskał rekomendacji do dofinansowania.
Liczba mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowanie decyzją Komitetu ds. mikroprojektów

4 + 5 na liście rezerwowej

Lista zatwierdzonych do dofinansowania mikroprojektów na Posiedzeniu Komitetu ds. mikroprojektów – Uchwała nr 3/2021   z dnia 20.01.2021 r.;

Lista umieszczonych na liście rezerwowej – Uchwała nr 4/2021 z dnia 20.01.2021 r. 

Podsumowanie

Z 11 złożonych do SEKP wniosków (indywidualnych) 1 został wycofany przez wnioskodawcę przed oceną formalną i kwalifikowalności, 1 odpadł po zakończeniu oceny jakościowej. Pozostałe wnioski (9) przeszły pozytywnie ocenę jakościową i zostały rekomendowane do dofinansowania: 4 do zawarcia umów, 5 na liście rezerwowej.

Sporządzona została lista rankingowa wszystkich projektów, które przeszły pozytywnie ocenę jakościową. Mailem z dnia 23.12.2020 r. poinformowano członków i obserwatorów Komitetu ds. mikroprojektów o terminie posiedzenia Komitetu, wyznaczonym na 20.01.2020 r., zaś emailem z dnia 05.01.2020 r. – o zamieszczeniu na stronie ftp://karpacki.pl elektronicznych wersji dokumentów na posiedzenie w dniu 20.01.2020 r., w tym m.in. raportów z oceny formalnej i jakościowej mikroprojektów i listy rankingowej mikroprojektów.

W oparciu o przedstawione przez kontrolowanego podczas bieżącej kontroli dokumenty nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie 
IV naboru wniosków w osi 3.

B. Kontrola oceny wniosków o dofinansowanie i zawarcia umów.

W oparciu o przedstawione przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska dokumenty i informacje ustalono, że 

- informacja o decyzji Komitetu ds. mikroprojektów o zatwierdzonych do dofinansowania mikroprojektach została upubliczniona na stronie internetowej Euroregionu w dniu 21.01.2020 r. tj. zgodnie z terminami wynikającymi z zapisów zał. nr 14 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 i Podręcznika mikrobeneficjenta w/w Programu. 

- niezależnie od informacji zamieszczonych na stronie internetowej PW PP w terminie wynikającym z procedur, SEKP indywidualnymi pismami poinformowano mikrobeneficjentów o ustaleniach Komitetu ds. mikroprojektów i wysokości przyznanego dofinansowania;

- kolejnymi indywidualnymi pismami poproszono mikrobeneficjentów o przedstawienie danych i dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy;

- umowy (cztery) o dofinansowanie mikroprojektów zawierane były w terminie od 26.02.2021 r. do 16.03.2021 r.;

 - wszystkie umowy zostały zawarte w terminie wynikającym z procedur programowych.

Kontrolę oceny wniosków o dofinansowanie i zawarcia umów przeprowadzona na próbie: Wylosowano 1 wniosek (indywidualny) – część 1. Dodatkowo do próby dobrano wniosek, który nie przeszedł oceny jakościowej (beneficjent wniósł skargę) – część 2.

Informacje o wylosowanych wnioskach o dofinansowanie przedstawia poniższa tabela. 

Część 1 

Wyszczególnienie

Dane

Uwagi

Nazwa Beneficjenta

POWIAT BRZOZOWSKI

Numer wniosku

INT/EK/KAR/3/IV/A/0260

Tytuł mikroprojektu

Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu – transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii.

Rodzaj wniosku (indywidualny; wspólny)

indywidualny

Data rejestracji wniosku w generatorze wniosków

13.08.2020 r.

Data złożenia wersji papierowej wniosku

13.08.2020 r. godz.14.05

Liczba egzemplarzy złożonego wniosku

2

Data podpisania Karty oceny formalnej i kwalifikowalności mikroprojektu

07.09.2020 r.

07.09.2020 r.

I oceniający

II oceniający

Data wysłania uwag

08.09.2020 r.

Data otrzymania poprawionego wniosku

15.09.2020 r.

Data podpisania Karty oceny formalnej i kwalifikowalności mikroprojektu –wersji poprawionej

30.09.2020 r.

30.09.2020 r.

I oceniający

II oceniający

Wynik weryfikacji formalnej i kwalifikowalności

Dopuszczony do oceny jakościowej

Data zawiadomienia wnioskodawcy o wyniku oceny

30.09.2020 r.

Pismo znak SEK/41/09/20/AG

Data podpisania karty oceny jakościowej

29.10.2020 r.

20.11.2020 r.

I ekspert

II ekspert

Wynik oceny jakościowej

85 pkt (skala 65-90)

80 pkt (skala 65-90)

I ekspert

II ekspert

Data zawiadomienia o wyniku oceny jakościowej/wyboru projektu do dofinansowania 
21.01.2021 r. 

Pismo znak SEK/16/01/21/HS

Data wniesienia skargi

nd

Data i wynik rozpatrzenia skargi

nd

Data zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia skargi

nd

Decyzja Komitetu ds. mikroprojektów

zatwierdzony do dofinansowania

Wartość projektu – 56 186,15 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR – 47 758,23 EUR

Uchwała nr 3/2021 z dnia 20.01.2021 r. Komitetu ds. mikroprojektów
Data zawarcia umowy o dofinansowanie mikroprojektu

26.02.2021 r.

Dostarczenie dokumentów do zawarcia umowy – 11.02.2021 r. 

Umowa zawarta 36 dni od posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów
Data zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie mikroprojektu 

n/d

Nie zawarto aneksu

Część 2 

Wyszczególnienie

Dane

Uwagi

Nazwa Beneficjenta

Stowarzyszenie na rzecz promocji Karpat „Carpathia Land”

Numer wniosku

INT/EK/KAR/3/IV/A/0287

Nazwa mikroprojektu

Kamperem przez Carpathia Land 

Rodzaj wniosku (indywidualny; wspólny)

indywidualny 

Data rejestracji wniosku w generatorze wniosków

14.08.2020 r.

Data złożenia wersji papierowej wniosku

14.08.2020 r. godz.12:23

Liczba egzemplarzy złożonego wniosku

2

Data podpisania Karty oceny formalnej i kwalifikowalności mikroprojektu

07.09.2020 r.

07.09.2020 r.

I oceniający

II oceniający

Data wysłania uwag

07.09.2020 r.

Wyznaczony termin 14.09.2020

Data otrzymania poprawionego wniosku

14.09.2020 r.

Data podpisania Karty oceny formalnej i kwalifikowalności mikroprojektu –wersji poprawionej

30.09.2020

Wynik weryfikacji formalnej i kwalifikowalności

Dopuszczony do oceny jakościowej

Data zawiadomienia wnioskodawcy o wyniku oceny

30.09.2020 r. 

Pismo SEKP znak SEK/41/09/20/ŁG

Data podpisania karty oceny jakościowej

30.10.2020 r.

30.10.2020 r.

I ekspert

II ekspert
Wynik oceny jakościowej

48 pkt (skala 65-90)

46 pkt (skala 65-90)


I ekspert 

II ekspert

Data zawiadomienia o wyniku oceny jakościowej/wyboru projektu do dofinansowania
10.12.2020r. 

Nie wpisuje się w sposób bezpośredni w cel szczegółowy osi 3. 

Data wniesienia skargi

21.12.2020 r. 

Email od wnioskodawcy – uruchomiona X. procedura 

Data i wynik rozpatrzenia skargi

Skarga pozostawiona bez rozpatrzenia z uwagi na brak spełnienia wymogów określonych w art.1 ust.1 oraz art.3 ust.4 pkt c i d. Procedury skargowej

Data zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia skargi

23.12.2020 r. 

Pismo SEKP znak SEK/27/12/20/AG

Decyzja Komitetu ds. mikroprojektów

Nie rekomendowany do dofinansowania 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie mikroprojektu

nd

Nie zawarto umowy 

8. Kontrola archiwizacji 

Dokumenty związane z projektem, w tym – wersje elektroniczne, przechowywanie są w siedzibie Beneficjenta, w Rzeszowie przy Placu Kilińskiego 2. 
Dokumentacja projektowa jest archiwizowana w sposób prawidłowy, zapewniający zachowanie i dostępność dokumentów. Beneficjent ma obowiązek przechowywania dokumentacji odnoszącej się do wdrażania Projektu co najmniej przez okres pięciu lat od daty płatności końcowej na rzecz projektu lub przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące projektu – w zależności od tego, który termin upływa później. 
Podsumowanie ustaleń kontroli:
Zarówno kontrolując proces oceny wniosków złożonych w ramach IV naboru dla 3 osi jak i proces zawierania umów na wybranej próbie mikroprojektów, nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Przeprowadzona kontrola potwierdziła, że projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu. 
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	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości
	brak

	10
	Zalecenia pokontrolne
	brak


	11
	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)
	n/d
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	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

	
	· Janusz Kocemba …………………………………...........................................

· Bożena Lepak ……………………………………………………………  
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	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK
 oraz miejsce i data



	
	Bożena Sadecka 
DATA: 2021-05-21
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	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data

 

	
	DATA: 2021-05-21








�Płatne ogłoszenie w internetowym wydaniu gazety Nowiny
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