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8. [bookmark: _Hlk187531642]ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI
Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji zawiera podział kosztów całkowitych w rozbiciu na poszczególne komórki organizacyjne. Koszty zostały podzielone proporcjonalnie do powierzchni całkowitej zajmowanej przez komórki biorące udział w inwestycji.
Inwestycja nie przewiduje tworzenia nowych komórek organizacyjnych.
Natomiast pozycje 1.1–1.8 (tab. nr 5) dotyczą następujących komórek objętych inwestycją:
1. Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii wraz z Oddziałem Przeszczepiania Szpiku Kostnego dla Dzieci, Oddziałem Dziennym Chemioterapii i Pracownią Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej,
2. Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii,
3. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży wraz z Pododdziałem
Intensywnej Opieki Neonatologicznej i Chirurgii Noworodka,
4. Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci,
5. Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego,
6. Pediatryczna Izba Przyjęć wraz z Ambulatorium Pediatrycznym Kliniki Medycyny Ratunkowej,
7. Pediatryczne poradnie specjalistyczne,
8. Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej dla Dzieci.

Tabela nr 4. Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji.

	
Lp.
	
Fazy
	2024 r.
	2025 r.
	2026 r.
	2027 r.

	
	
	l Q
	2 Q
	3 Q
	4 Q
	l Q
	2 Q
	3 Q
	4 Q
	l Q
	2 Q
	3 Q
	4 Q
	l Q
	2 Q
	3 Q
	4 Q

	1
	Wybór wykonawcy i opracowanie
program funkcjonalno-użytkowy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	Wybór wykonawcy w formule
„zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o
program funkcjonalno-użytkowy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Opracowanie dokumentacji projektowej
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Uzyskanie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Wykonanie prac przygotowawczych w
tym niezbędnych prac rozbiórkowych
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Prace budowlane wraz z dostawą części wyposażenia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Odbiór inwestycji w tym uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Wybór dostawców i dostawa pozostałego wyposażenia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Opracowanie własne.
8.1. [bookmark: _Toc181781585]Zakres rzeczowy inwestycji
Tabela nr 5. Planowany zakres rzeczowy inwestycji.

	
Lp.
	
Komórki organizacyjne objęte inwestycją
	Powierzchnia całkowita
(w m2)
	Liczba łóżek

	
	
	Przed
inwestycją
	Po
inwestycji
	Przed
inwestycją
	Po
inwestycji

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
	
	
	
	

	

1.1
	Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii wraz z Oddziałem Przeszczepiania Szpiku Kostnego dla Dzieci, Oddziałem Dziennym Chemioterapii i Pracownią Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej
	

2 045
	

4 485
	

52
	

46

	
1.2
	Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii
	
1 333
	
2 552
	
44
	
38

	

1.3
	Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i
Onkologicznej Dzieci i Młodzieży wraz z Pododdziałem Intensywnej Opieki
Neonatologicznej i Chirurgii Noworodka i Blokiem Operacyjnym
	

778
	

3 884
	

38
	

36

	
1.4
	Oddział Kliniczny Anestezjologii i
Intensywnej Terapii dla Dzieci
	
846
	
1 254
	
6
	
8

	
1.5
	Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu
Pokarmowego Wieku Rozwojowego
	
116
	
960
	
0
	
0

	
1.6
	Pediatryczna Izba Przyjęć wraz z Ambulatorium Pediatryczne Kliniki Medycyny Ratunkowej
	
518
	
1 316
	
0
	
0

	1.7
	Pediatryczne poradnie specjalistyczne
	677
	1 101
	0
	0

	
1.8
	Zakład Radiologii i Diagnostyki
Obrazowej dla Dzieci
	
274
	
962
	
0
	
0

	
1.9
	
Przebudowa istniejących dróg dojazdowych, budowa nowych dróg pożarowych, chodników, miejsc postojowych i zagospodarowania terenu o powierzchni łącznej około 6 636 m2

	RAZEM (1.1–1.9)
	6 587
	16 514
	140
	128


[bookmark: _Toc181781587]Opracowanie własne. 



8.2. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji 
Tabela nr 6. Harmonogram finansowy z podziałem na źródła finansowania inwestycji.

	Lp.
	Źródła finansowania inwestycji
	Wartość kosztorysowa brutto inwestycji (w zł)
	Prognozowane nakłady w poszczególnych
latach:

	
	
	
	2024 r.
	2025 r.
	2026 r.
	2027 r.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Środki własne Inwestora
	2 996 280
	2 796
	715 801
	854 759
	1 422 924

	2
	Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej – Fundusz Medyczny
	296 631 720
	276 804
	70 864 298
	84 621 132
	140 869 486

	OGÓŁEM
	299 628 000
	279 600
	71 580 099
	85 475 891
	142 292 410


Opracowanie własne.

8.3. [bookmark: _Toc181780077][bookmark: _Toc181780110][bookmark: _Toc181781162][bookmark: _Toc181781588][bookmark: _Toc181780078][bookmark: _Toc181780111][bookmark: _Toc181781163][bookmark: _Toc181781589][bookmark: _Toc181781164][bookmark: _Toc181781590][bookmark: _Toc181780080][bookmark: _Toc181780113][bookmark: _Toc181781165][bookmark: _Toc181781591][bookmark: _Toc181781592]Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji
Tabela nr 7. Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji.

	Lp.
	Etap realizacji inwestycji
	Planowane nakłady na lata:

	
	
	2024 r.
	2025 r.
	2026 r.
	2027 r.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Pozyskanie działki budowlanej
	 
	 
	 
	 

	2
	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
	 
	 
	 
	 

	3
	Budowa obiektów podstawowych
	 
	 
	 
	 

	4
	Instalacje
	 
	 
	 
	 

	5
	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
	 
	 
	 
	 

	6
	Wyposażenie
	 
	 
	 
	 

	7
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny
	 
	 
	 
	 


[bookmark: _Toc181781594]Opracowanie własne. 


Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji – w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.
W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.
9. MIERNIK STOPNIA REALIZACJI INWESTYCJI
[bookmark: _Toc181780084][bookmark: _Toc181780117][bookmark: _Toc181780085][bookmark: _Toc181780118]Tabela nr 8. Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji.

	

Lp.
	
Rok realizacji
	

Zakres rzeczowy realizowanego celu
	Wartość wg wartości kosztorysowej inwestycji w złotych
	Mierniki – udział
realizowanego zakresu rzeczowego

	
	
	
	
	rocznie
%
	narastająco
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2024 r.
	 Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny
	299 628 000
	0
	0

	2
	2025 r.
	 Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
	
	24
	24

	
	
	Nadzór inwestorski i nadzór autorski
	
	
	

	
	
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny
	
	
	

	3
	2026 r.
	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
	
	29
	53

	
	
	Instalacje
	
	
	

	
	
	Nadzór inwestorski i nadzór autorski
	
	
	

	
	
	Budowa obiektów podstawowych wraz z dostawą części wyposażenia
	
	
	

	4
	2027 r.
	Budowa obiektów podstawowych
	
	47
	100

	
	
	Instalacje
	
	
	

	
	
	Przyłączenia obiektów do sieci
	
	
	

	
	
	Zagospodarowanie terenu i budowa parkingu
	
	
	

	
	
	Nadzór inwestorski i nadzór autorski
	
	
	

	
	
	Zakup sprzętu i wyposażenia
	
	
	

	Ogółem
	299 628 000
	100%
	100%


Opracowanie własne. 


2

