[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I.  WPROWADZENIE 
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S-86 w Sosnowcu”, zwanych dalej robotami lub zadaniem.
2. Cel zamówienia
Zamawiający powierzy Nadzorowi sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, o którym mowa w pkt 1.1., w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących prawidłowości wykonania, jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą robót.   
3. Charakterystyka istniejących obiektów i urządzeń objętych zamówieniem:
1) Teren przepompowni stanowi wydzielony obszar, na którym znajdują się następujące obiekty i sieci uzbrojenia terenu:
· budynek stacji transformatorowej,
· budynek sterowni i hali pomp,
· zbiornik retencyjny otwarty o konstrukcji żelbetowej,
· piaskownik - osadnik zawiesiny otwarty o konstrukcji żelbetowej,
· kanalizacja deszczowa DN800mm wraz z uzbrojeniem,
· sieci elektroenergetyczne,
· przyłącze wodociągowe.
2) Droga dojazdowa do terenu przepompowni od S-86.
3) System odwodnienia S-86, na który składają się:
· kanały o średnicach od DN200mm do DN1400mm, 
· studnie rewizyjne betonowe  o średnicach od DN1200mm do DN2000mm,
· studnie ściekowe DN500mm z wpustem,
· wylot „okularowy” 2x500mm wód opadowych i roztopowych do rzeki Brynicy. 

4. Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) rozbiórkę obiektów kubaturowych na terenie przepompowni,
2) rozbiórkę elementów istniejącej przepompowni,
3) rozbiórkę istniejącego zbiornika retencyjnego,
4) rozbiórkę piaskownika,
5) rozbiórkę niezinwentaryzowanej kanalizacji sanitarnej na terenie przepompowni,
6) przebudowę sieci sanitarnych na terenie przepompowni,
7) budowę przepompowni wód deszczowych,
8) budowę urządzeń oczyszczających wody opadowe,
9) budowę zbiornika retencyjnego podziemnego z prefabrykowanych elementów żelbetowych,
10) budowę stacji transformatorowej,
11) przebudowę sieci elektroenergetycznych na terenie przepompowni,
12) zainstalowanie oświetlenia terenu przepompowni,
13) budowę ciągów komunikacyjnych na terenie przepompowni,
14) przebudowę drogi dojazdowej do terenu przepompowni od S-86,
15) montaż urządzeń BRD na połączeniu drogi dojazdowej do terenu przepompowni 
z S-86,
16) przebudowę wyznaczonych odcinków kanalizacji deszczowej, 
17) budowę odcinków kanalizacji deszczowej oraz wpustów deszczowych,
18) przeprowadzenie remontu wylotu do rzeki Brynicy,
19) przeprowadzenie napraw istniejących kanałów.



Więcej informacji na temat zadania na którym będzie sprawowany nadzór znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/354378/przebudowa-przepompowni-wod-deszczowych-przy-drodze-ekspresowej-s-86, zamówienie pn.: „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S-86”.
5. Dokumentacja Zamawiającego
Zamawiający przekaże Nadzorowi na czas wykonywania usługi kopie następujących dokumentów:
- umowę o roboty budowlane, 
- ofertę Wykonawcy robót, 
- dokumentację techniczną wraz ze specyfikacjami technicznymi.


II. ZAKRES USŁUGI
1. Obowiązki ogólne
Inwestorem w myśl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach (Zamawiający). 

Nadzór będzie odpowiedzialny za:
· pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowalne, normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacja techniczną 
i STWiORB;
· wykonywanie innych czynności, o których mowa w umowie i OPZ;
· wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i rozliczeniowych, związanych z realizacją robót.
Nadzór będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na Jego rzecz w całym okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.
   
Nadzór zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.
2. Szczegółowe obowiązki  Nadzoru w czasie realizacji zdania:
2.1. Sprawuje funkcję nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawą z dnia 20 marca 1985 r. O drogach publicznych, Kodeksem Cywilnym, co wiąże się w szczególności z:
a) reprezentowaniem inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzaniem jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganiem zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
c) sprawdzaniem i odbiorem robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczeniem w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowaniem i udziałem w czynnościach odbioru końcowego;
d) potwierdzaniem wpisem w Dzienniku Budowy faktycznie wykonanych robót, ich wielkości, zakresu, parametrów i warunków zewnętrznych  (temperatura, opad atmosferyczny itp.) oraz usunięcia wad, a także potwierdzaniem kontrolowanych wielkości parametrów robót i rozliczeń realizowanych zadań budowlanych;
e) sporządzaniem w obecności przedstawicieli  Zamawiającego i Wykonawcy robót protokołów konieczności związanych z realizacją robót dodatkowych, zamiennych lub zwiększenia ilości kosztorysowych wraz z załączonymi i uzgodnionymi przedmiarami;
f) podejmowaniem decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót;
g) w sprawach finansowych i prawnych podejmowaniem decyzji po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;
h) wydawaniem poleceń, decyzji , opinii, zgody, akceptacji wniosku na piśmie wg ustalonych wzorów;
i) organizowaniem prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę robót.
j) nadzorowaniem robót wynikających z zamówień dodatkowych udzielonych Wykonawcy robót.
k) decydowaniem o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu urządzeń 
i materiałów przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralne składniki;
l) sporządzanie miesięcznych raportów zaawansowania finansowego 
i rzeczowego Robót narastająco w układzie ogólnym i branżowym oraz przedkładania tych raportów Zamawiającemu nie później niż do 10 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który raport jest sporządzany. Po zakończeniu Robót, przed odbiorem końcowym zostanie sporządzony raport końcowy.   

2.2. Inspektor Nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:
a) wnioskowania:
· w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Zamawiającego  na zmiany, 
· w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;
b) wyrażania zgody na podzlecenie części robót (gdy podzlecenie dopuszczone jest w Umowie) podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę robót (zatrudnienie podwykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego);
c) kontroli i monitoringu zestawienia podmiotów udzielających wykonawcy robót zasobów (celem wykazania spełnienia warunków postępowania) 
w zakresie rzeczywistego udziału tych podmiotów w wykonywaniu zamówienia, a także akceptacji zmian podmiotu udzielającego zasoby; 
d) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy;
e) akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę robót, 
w przypadku zmiany oraz cofnięcia wcześniejszych akceptacji;
f) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót;
g) dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę robót, zgodnie z Umową;
h) udzielania Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych Umową;
i) uzyskania od autora dokumentacji wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
j) wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych Umową;
k) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającego zaopiniowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na proponowane przez Wykonawcę robót roboty dodatkowe;
l) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę robót harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;
m) wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z  warunkami Umowy i przepisami BHP;
n) dopilnowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP 
i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
o) organizowania narad koordynacyjnych (Rad budowy) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, pisemne zwoływanie narad, sporządzanie protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym Stronom (Wykonawcy robót i Zamawiającemu) w terminie 2 dni po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą robót;
p) ścisłej współpracy z autorem dokumentacji w zakresie wykonywanych przez niego czynności.


2.3. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy kontrola jakości materiałów  u źródeł ich wytwarzania i miejscu realizacji zadania nad którym sprawowany będzie niniejszy nadzór inwestorski bez względu na to, czy od Wykonawcy robót wymaga się przeprowadzenia badań w ramach Umowy, polegająca przede wszystkim na:
a) akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami SST ze wskazanych przez Wykonawcę robót źródeł;
b) podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
c) akceptowaniu recept i technologii zgodnie z wymaganiami SST;
d) kontrolowaniu wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji  stosowanych metod wytwarzania;
e) kontrolowaniu sposobów składowania i przechowywania materiałów oraz  uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;
f) zlecaniu Wykonawcy robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów i robót budzących wątpliwości co do jakości;
g) dokonywaniu oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę robót;
h) akceptowaniu sprzętu i środków transportowych używanych do robót, co do zgodności ich ze Specyfikacjami Technicznymi;
i) weryfikowaniu i akceptowaniu PZJ (Program Zapewnienia Jakości);
j) zatwierdzaniu zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę robót;
k) Inspektor Nadzoru po dokonaniu weryfikacji i zatwierdzeniu PZJ będzie dokonywał oceny zgodności materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji i ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę robót. 


2.4. Pozostałe obowiązki Inspektora Nadzoru:
a) wykonywanie pomiarów geodezyjnych celem szczegółowej kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę robót zadania nad którym sprawowany jest przedmiotowy nadzór inwestorski; 
b) ustalenie metody i zasady obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót dokonywanych przez Wykonawcę robót;
c) akceptacja urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiar.
d) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
e) zlecanie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie ich w terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej Inspektor zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę robót na 14 dni wcześniej);
f) ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót wycen kosztów zmian w robotach 
i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego w ciągu 4 dni od daty ich zgłoszenia;
g) ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót kosztów, które zgodnie z Umową podlegają dodatkowej opłacie bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji  Zamawiającego;
h) dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej;
i) sprawdzanie miesięcznych zestawień Wykonawcy robót wartości zakończonych                  i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wpłaty (w ciągu 14 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę robót), oraz opracowanie miesięcznych informacji                 z postępu robót;
j) poświadczenie terminu zakończenia robót;
k) stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności 
i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,
l) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót, ustalanie 
i wnioskowanie zakresu konieczności korekt wyliczeń Wykonawcy robót 
i przedstawienie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 20 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy robót);
m) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;
n) rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia;
o) prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi 
i ludnością miejscową, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów;
p) składanie do Zamawiającego pisemnych regularnych informacji (raporty) 
z postępu robót (finansowego i rzeczowego) oraz z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru z częstotliwością ustaloną na pierwszej Radzie Budowy;
q) kontrolowanie Wykonawcy robót w zakresie spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, 
o których mowa w Umowie na roboty budowlane, wraz ze składaniem do Zamawiającego comiesięcznych informacji na ten temat.

3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w okresie rękojmi za wady i gwarancji dla robót, w tym potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancyjnym oraz uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym. W ramach tych czynności do podstawowych obowiązków Wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego należy:
a) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;
b) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usuwania wad;
c) odbiór robót związanych z usunięciem wad;
d) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 
i sporów;
e) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie pogwarancyjnym obiektu.

4. Wymagania

Nadzór inwestorski będzie pełniony przez cały czas realizacji robót. W czasie prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę wymagana jest obecność Inspektora Nadzoru robót, potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 
5. Wyposażenie biura nadzoru
Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi środków transportu i sprzętu koniecznego do pełnienia nadzoru.
Pomieszczenie biurowe na potrzeby pracy Nadzoru inwestorskiego, w postaci zaplecza przygotowanego przez Wykonawcę robót, udostępni Zamawiający. W związku z powyższym Nadzór winien we własnym zakresie i własnym staraniem zorganizować wyposażenie w sprzęt biurowy, geodezyjny i transport (w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia). Nadzór wyposaży swój personel w sprzęt, środki transportu i łączności niezbędne do prowadzenia czynności nadzoru. 
III. KONTROLA JAKOŚCI PRACY NADZORU

Zamawiający będzie kontrolował jakość pracy Nadzoru w oparciu o:
1) rzetelne i fachowe prowadzenie rad budowy, częstotliwość i jakość wpisów 
w dzienniku budowy;
2) terminowość, systematyczność i rzeczowość prowadzonej dokumentacji budowy              (tj. sprawozdań, raportów ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji i raportów geodezyjnych);
3) kontrole zgodności wykonywanych robót ze Specyfikacjami Technicznymi, przepisami prawa, projektem i z wykonanymi robotami;
4) stałą obecność Inspektora Nadzoru w odniesieniu do harmonogramu robót 
w czasie realizacji zadania.


IV. LOKALIZACJA INWESTYCJI
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Ożarowice, __.04.2022 r.
	__________________________________

	Miejscowość, data
	Podpis
(czytelny lub opatrzony pieczęcią)
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Teren przepompowni wód deszczowych

								Opracował:
								Sebastian Pionka
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