Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Podniesienie poziomu robotyzacji i cyfryzacji w Prosperplast 1 sp. z o.o. poprzez utworzenie nowego zakładu z uwzględnieniem kierunku Przemysłu 4.0 o numerze KPOD.01.11-IP.06-0119/23.

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził kontrolę w PROSPERPLAST 1 sp. z o.o. (dalej: OOW[footnoteRef:1]) z siedzibą w Rybarzowicach. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 17 lutego do 10 marca 2026 r., na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[footnoteRef:2] w związku z rozdziałem II pkt 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu. [1:  Tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.]  [2:  Dz.U. z 2025 r. poz. 198 t.j. ze zm.] 


Zakres kontroli obejmował: wykonanie przez OOW przedsięwzięcia Podniesienie poziomu robotyzacji i cyfryzacji w Prosperplast 1 sp. z o.o. poprzez utworzenie nowego zakładu z uwzględnieniem kierunku Przemysłu 4.0 w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika: A29G – Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji: A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację lub cyfryzację w przedsiębiorstwach w okresie obowiązywania umowy nr 27/KPO/DWMiFE/2025 zawartej 19 maja 2025 r.[footnoteRef:3]  [3:  Dalej: umowa.] 


Ustalono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G, tj. zrealizował przedsięwzięcie w miejscowości Rybarzowice i Wilkowice w województwie śląskim, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji przedsięwzięcia oraz opisem przedsięwzięcia stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał trzy zadania tj.: Zakup robót budowlanych, Zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz Zakup nowych środków trwałych. 
W wyniku weryfikacji wydatków obejmującej 77 faktur (100%) związanych z realizowanym przedsięwzięciem potwierdzono, że zawierały one prawidłowe opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, że w opisach do 34 (44%) faktur wyrażonych w walucie innej niż zł, OOW przeliczył wartość brutto, kwalifikowalną i dofinansowania po kursie, po którym została uregulowana, ale podał tylko kurs na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych, a w opisie 1 faktury błędnie wpisał datę wystawienia faktury oraz w 1 dokumencie OT błędnie wpisał numer dokumentu księgowego. OOW podczas kontroli na miejscu uzupełnił/skorygował opisy faktur. Stwierdzono, że wszystkie faktury zostały opłacone w okresie kwalifikowalności.
W celu realizacji przedsięwzięcia OOW przeprowadził 55 postępowań. Na podstawie próby obejmującej 10 z 55 postępowań (tj. 18%) potwierdzono, że czynności związane z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. OOW zgodnie z Zasadą konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1 oszacował wartość badanych zamówień. Przebieg oraz wyniki postępowań zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Stwierdzono, że przygotowanie i przeprowadzenie badanych postępowań nastąpiło w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.

Stwierdzono, że OOW realizował działania informacyjne i promocyjne zgodnie z umową oraz ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

OOW nie wniósł zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej.
