
 

 

  

 

 

Protokół z Posiedzenia nr 4 

Komitetu Sterującego Projektu  

„Zintegrowany system usług dla nauki – etap II”  

w dn. 3 lipca 2018 r. 

 

 

 

 

Czwarte posiedzenie Komitetu Sterującego (KS) Projektu „Zintegrowany system usług  

dla nauki – etap II” (ZSUN II) otworzył i prowadził Pan Andrzej Kurkiewicz,  

Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, a zarazem Przewodniczący 

KS ZSUN II.  

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia, informacja o przyjęciu protokołu z posiedzenia  

w dniu 24 kwietnia 2018 r. oraz przyjęcie porządku obrad. 

2. Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN II – OPI PIB. 

3. Zatwierdzenie kamieni milowych:  

M 3.1 Model wymiany danych w wersji podstawowej jest zaimplementowany  

i wdrożony (od tej chwili model działa produkcyjnie); 

M 4.1 Moduł centralnego logowania jest zaimplementowany  

i zintegrowany z modelem wymiany danych oraz wdrożony; 

M 6.1 Zostały uruchomione pierwsze serwisy Usługi 2 Udostępnianie maszynowe 

zasobów szkolnictwa wyższego i nauki (rozpoczęcie świadczenia usługi). 

4. Wyniki badań użyteczności i nazwa systemu 

5. Dyskusja. 

6. Pozostałe sprawy. 

a)  termin następnego posiedzenia. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

 



 

 

  

 

 W ramach pkt 1 agendy (1. Otwarcie posiedzenia, informacja o przyjęciu protokołu z 

posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2018 r. oraz przyjęcie porządku obrad) 

 

Prowadzący poinformował Członków Komitetu o przyjęciu protokołu z poprzedniego 

posiedzenia oraz poprosił przedstawiciela Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego 

Instytutu Badawczego (OPI PIB) o przedstawienie bieżącej informacji nt. działań 

realizowanych  w projekcie ZSUN II. 

 

 

 

 W ramach pkt 2 agendy (Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN II 

 – OPI PIB) 

 

 Informacje przedstawił Pan dr Jarosław Protasiewicz, stan prac:   

- T.1 Model wymiany danych - Wykonano następujące integracje: mechanizm współdzielenia 

komunikatów administracyjnych, współdzielenie zasobów Ogólnopolskiego repozytorium 

pisemnych prac dyplomowych, współdzielenia zasobów Systemu POL-on w zakresie uczelni 

publicznych. Osiągnięto kamień milowy – kwiecień 2018: M 3.1 Model wymiany danych w 

wersji podstawowej jest zaimplementowany i wdrożony (od tej chwili model działa 

produkcyjnie).   

- T.2 Moduł centralnego logowania - Wykonano następujące integracje: System Wymiany 

Komunikatów (wdrożone), System POL-on – aplikacja Web (czeka na wdrożenie), System 

POL-on - usługi udostępniania danych (czeka na wdrożenie). Osiągnięto kamień milowy –  

maj 2018 M 4.1- Moduł  logowania jest zaimplementowany i zintegrowany modelem wymiany 

danych oraz wdrożony (od tej chwili działa produkcyjnie). 

- T.3 Portal obywatelski - Przeprowadzono analizę badań użyteczności, Zaktualizowano 

prototyp portalu, Powstał portal w wersji beta. Najbliższy kamień milowy – sierpień 2018:  

M 7.1- Portal jest zaimplementowany, zintegrowany z modelem wymiany danych i modułem 

logowania oraz wdrożony (od tej chwili portal działa produkcyjnie).  

- T.4 Hurtownia danych - Odebrano sprzęt i licencje, Zainstalowano hurtownię danych, Trwa 

instalacja narzędzi analitycznych, Bazy POL-on, BWNP, Inventorum są replikowane online do 

hurtowni danych, Zaimplementowano procesy ETL dla obszarów instytucje i patenty. 

Najbliższy kamień milowy – listopad 2018: M 1.1- Sprzęt i licencje niezbędne dla hurtowni 

danych zostały zakupione i poprawnie zainstalowane/ skonfigurowane.  

- U.1 Baza wiedzy - Rozpoczęto prace nad mechanizmami wyszukiwania i grupowania  

i łączenia semantycznego informacji. Najbliższy kamień milowy – lipiec 2019 M 8.1- Powstała 

podstawowa wersja bazy wiedzy.  

- U.2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki - wykonano usługę 

udostępniania danych instytucji, wykonano usługę udostępniania danych patentów.  



 

 

  

 

Osiągnięto kamień milowy – czerwiec 2018: M 6.1- Zostały uruchomione pierwsze serwisy 

Usługi 2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki. 

- U.5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i 

nauki- Rozpoczęto pracę w zakresie projektowania i prototypowanie poszczególnych serwisów. 

Najbliższy kamień milowy – wrzesień 2019 M 5.1- Zostały uruchomione pierwsze serwisy 

Usługi 5. Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa 

wyższego i nauki.  

 

 

 W ramach pkt 3 agendy (3. Zatwierdzenie kamieni milowych) Zatwierdzono następujące 

kamienie milowe: 

a) M 3.1 Model wymiany danych w wersji podstawowej jest zaimplementowany  

i wdrożony (od tej chwili model działa produkcyjnie); 

b) M 4.1 Moduł centralnego logowania jest zaimplementowany i zintegrowany z modelem 

wymiany danych oraz wdrożony; 

c) M 6.1 Zostały uruchomione pierwsze serwisy Usługi 2 Udostępnianie maszynowe 

zasobów szkolnictwa wyższego i nauki (rozpoczęcie świadczenia usługi). 

 

 

 W ramach pkt 4 (Wyniki badań użyteczności i nazwa systemu) W nawiązaniu do informacji 

przedstawionych w ramach pkt 2 agendy dotyczących wykonanych prac w ramach zadania T.3 

Portal obywatelski, przeprowadzono dyskusję nad docelową nazwą systemu. Ustalono, 

że członkowie KS przygotują swoje propozycje nazwy portalu i prześlą je do MNISW na 3 dni 

przed kolejnym KS, na którym zostanie zatwierdzona ostateczna nazwa. 

 

 

 

 

 W ramach pkt 5 (Dyskusja) 

Po prezentacji OPI PIB nastąpiła dyskusja, w ramach której Przewodniczący przedstawił 

informacje finansowe dotyczące projektu: budżet projektu wynosi 27 622 859,00 zł, dotychczas 

zrealizowano wydatki na kwotę 5 698 880,04 zł co stanowi 20,63% budżetu projektu. Od 

początku realizacji projektu zostały  złożone 2 wnioski o płatność na łączną kwotę  

2 387 028,98 zł wnioski zostały zatwierdzone na kwotę 2 234 934,68 zł, IP wstrzymała kwotę 

152 094,30 zł z wniosku nr 2 do czasu zakończenia kontroli. Przekazano 3 transze zaliczki dla 

partnera, 4 transza jest w trakcie przygotowania i zostanie przekazana w lipcu 2018 r. Suma 

kwot przekazanych w ramach 4 zaliczek wynosić będzie 8 413 055,00 zł.  



 

 

  

 

Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN II,  

wstępnie przyjęto, że odbędzie się ono w 1 tygodniu września 2018 r. 

 

 

     SEKRETARZ STANU 

     Dr Piotr Dardziński 

_______________________ 

            Zatwierdzam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Konrad Wałęka (MNiSW) 

Załączniki (2): 

1. Agenda posiedzenia nr 4 KS ZSUN II. 

2. Lista uczestników posiedzenia nr 4 KS ZSUN II.  


