
 

 

 

Informacja dotycząca stanu realizacji  

Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 – raport za 2012 r. 
 

Zgodnie z zapisami Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, zmienionego uchwałą Rady 

Ministrów nr 186/2012 z dnia 6 listopada 2012 r., Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej przedstawia stan realizacji Programu (załącznik nr 4 do programu). 

Mając na uwadze terminy rozliczenia finansowego Krajowego Funduszu Drogowego na rok ubiegły, resort 

transportu przedstawia aktualne dane: 

• realizacja rzeczowa - stan na dzień 30 kwietnia 2013 r. 

• realizacja finansowa – Krajowy Fundusz Drogowy, budżet państwa. 

 

 

Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 1 do Programu, których realizacja rozpoczęła się do 

2013 r.  
 

W wyniku realizacji zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015, w okresie 

rok 2011 do chwili obecnej, oddanych do ruchu zostało 1115,6 km dróg krajowych, w tym w 2012 r. 711,8 

km. 
 

Lp. Nazwa zadania 
Długość 

(km) 
Stan realizacji Uwagi 

1 
Budowa autostrady A-1  

Toruń - Stryków 
144,0 

3 odcinki w 

budowie/ 5 

odcinków oddanych 

6-09-2012 - GDDKiA wypowiedziała umowy 

wykonawcom na odcinkach Toruń - Brzezie i 

Brzezie - Kowal                                                                               

28-09-2012 - ogłoszony przetarg na wybór 

wykonawcy na kontynuacje budowy odcinków 

Toruń - Brzezie i Brzezie - kowal                                                              

13-11-2012 - oddano do ruchu odcinek Stryków - 

Kowal (5 odcinków realizacyjnych) długości 84 

km. 

03-04-2013 r.- podpisane zostały umowy na 

dokończenie budowy odcinków Toruń - Brzezie i 

Brzezie - Kowal. Umowy zostały podpisane z 

konsorcjum firm: SALINI POLSKA Sp. z o.o.; 

IMPREGILO S.p.A.; Przedsiębiorstwo Budowy 

Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kwoty 

umów to 450 mln zł za odcinek Czerniewice 

(Toruń) – Brzezie oraz 608,7 mln zł za odcinek 

Brzezie - Kowal. Terminy realizacji to 

odpowiednio 11 i 12 miesięcy.  

2 
Budowa autostrady A-1  

Stryków - Tuszyn 
40,1 w budowie 

23-01-2013 r. – Wojewoda Łódzki podpisał 

ostatnie zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej (dla odcinka II). Decyzje zostały 

opatrzone klauzulą natychmiastowej 

wykonalności. 

3 
Budowa autostrady A-1  

Pyrzowice - Maciejów - Sośnica                                         
44,1 oddana do ruchu 

01-06-2012 - oddano do ruchu odc. Pyrzowice - 

Piekary Śląskie długości 16,1 km oraz odc. 

Piekary Śląskie - Zabrze długości 12 km                                   

16-10-2012 r. – oddany został do ruchu węzeł 

Bytom realizowany w ramach zadania budowy 

autostrady A1 Piekary Śląskie – Maciejów.  



4 
Budowa autostrady A-1    

Sośnica - Gorzyczki                                                               
32,4 

1 odcinek w 

budowie/ 2 odcinki 

oddane 

30-11-2012 r. – oddano do ruchu odcinek 

autostrady A1 Świerklany – Gorzyczki, odc. 

Gorzyczki – Mszana długości 10 km 

5 

Budowa obwodnicy Mińska Maz. 

w ciągu autostrady A-2 na odc. 

węzeł Lubelska - Siedlce 

20,9 oddana do ruchu 30-08-2012 - oddano do ruchu 

6 

Dostosowanie autostrady A-2 

Konin - Stryków do standardów 

autostrady płatnej i poboru opłat                                                                                                                                                                     

  oddana do ruchu   

7 

Dostosowanie autostrady A-4 

Wrocław - Katowice na odc. 

Wrocław - Sośnica do standardów 

autostrady płatnej i poboru opłat 

  oddana do ruchu   

8 
Budowa autostrady A-2  

Stryków - Konotopa 
91,0 oddana do ruchu 

23-05-2012 - oddano do ruchu odc. E                        

03-06-2012 - oddano do ruchu odc. A oraz część 
odcinka B                                                                                   

07-06-2012 - oddano do ruchu odc. C oraz 

pozostałe części odcinków B i D 

9 

Dostosowanie autostrady A-2 

Stryków - Konotopa do 

standardów autostrady płatnej i 

poboru opłat 

  

Prace 

przygotowawcze 

(przed ogłoszeniem 

przetargu) 

13-06-2012 ogłoszony został przetarg na 

zaprojektowanie i wykonanie dostosowania do 

odpłatności.                                                                              

26-07-2012 - unieważniono postępowanie 

przetargowe na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) Pzp 

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z 

najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zadania 

10 

Budowa autostrady A-4 Wielicka 

- Szarów wraz z drogą S-7 

Bieżanów - Christo Botewa - 

Igołomska                        

2,7 oddana do ruchu   

11 

Budowa autostrady A - 4 Kraków 

- Tarnów  

węz. Szarów - węz. Krzyż 
56,8 oddana do ruchu 

28-11-2012 - Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Rzeszowie wydał pozwolenie na 

użytkowanie  autostrady A4 Szarów – Krzyż 
(Tarnów). Ruch został puszczony  29-11-2012 r. 

na jezdniach głównych trasy, przy czym na 

odcinku węzeł Bochnia - węzeł Wierzchosławice 

ruch odbywa się jedną jezdnią i z ograniczeniem 

prędkości.                                                                                        

22-12-2012 r. – udostępniono użytkownikom 

drugą jezdnię autostrady A4 na odc. Brzesko – 

Bochnia długości 7,2 km 

12 

Budowa autostrady A - 4 Tarnów 

- Rzeszów 

węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów 

Wschód" wraz z odc. drogi 

ekspresowej S-19 w. Rzeszów 

Zachód - w. Świlcza  

83,4 

4 odcinki w 

budowie / 1 odcinek 

oddany 

10-09-2012 r. oddano do ruchu odc. A4 Rzeszów 

centralny - Rzeszów Wschód długości 6,9 km                                                                                                                                                                                                                                                     

31-01-2013 r. – umowa na dokończenie budowy 

S-19 odc. Rzeszów Zachód – Świlcza z firmą 
Eurovia Polska, na kwotę 142,9 mln zł.  Termin 

realizacji zadania to 10 miesięcy.                                                                                             

01-02-2013 r. – podpisano umowę na 

dokończenie budowy autostrady A-4 odc. 

Rzeszów Zachód – Rzeszów Centralny z firmą 
Budimex S.A. na kwotę 183 mln zł. Termin 

realizacji zadania to 14 miesięcy.                                                                               

07-05-2013 r. –  umowa na kontynuacje budowy 

A4 Tarnów  – Dębica z konsorcjum firm: Heilit 

Woerner Sp. z o.o. i Budimex S.A., na kwotę 
981,5 mln zł brutto 



13 
Budowa autostrady A-4  

Rzeszów-Korczowa  
88,2 w budowie   

14 

Budowa węzła "Tczewska" wraz 

z przebudową autostrady A6 na 

odcinku od Kijewa do węzła 

"Rzęśnica" 

3,0 w budowie 

21-12-2012 r. – oddano do ruchu południową 
jezdnię przebudowanej autostrady A6 Kijewo – 

Rzęśnia długości 2,2 km (w okolicach przyszłego 

węzła Tczewska) 

15 
Budowa obwodnicy Wrocławia 

A-8  
35,5 oddana do ruchu   

16 

Budowa północno-wschodniej 

obwodnicy Bielska-Białej w 

ciągu S-1 Bielsko-Biała - Żywiec 

11,9 oddana do ruchu   

17 

Budowa drogi ekspresowej S-2 w 

Warszawie, odc.w."Konotopa" - 

w."Puławska" wraz z odc. 

w."Lotnisko"- Marynarska (S79)                                   

20,1 w budowie 

30-04-2013 r. – Komisja Europejska wydała 

decyzję potwierdzającą wkład finansowy dla 

projektu 

18 
Budowa drogi S-3      

Szczecin - Gorzów Wlkp.  
81,6 oddana do ruchu   

19 

Budowa drogi S-3  

Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól                                                                                                                                                                                                                                  

Gorzów Wielkp. (dk nr 3, w. 

Gorzów Południe) z węzłem - w. 

Sulechów (w. Kruszyna) 

80,6 w budowie   

20 

Budowa drogi S-5  

Gniezno - Poznań (węzeł 

"Kleszczewo") 

35,0 oddana do ruchu 04-06-2012 oddano do ruchu 

21 

Budowa drogi S-5 Kaczkowo-

Korzeńsko 

Leszno (w. Kaczkowo) z węzłem 

– w. Korzeńsko z węzłem (koniec 

obw. m. Rawicz) 

29,3 w budowie   

22 

Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - 

Elbląg (S-22)  

Gdańsk (S6, w. Południowy) - 

Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) 

Obwodnica Południowa Gdańska 

17,9 oddana do ruchu 09-06-2012 oddana do ruchu 

23 

Budowa drogi S-7  

Elbląg (S-22) - Olsztynek (S-51) 

Elbląg (w. Kazimierzowo) - 

Pasłęk (w. Raczki z węzłem) - 

Miłomłyn 

50,2 oddana do ruchu 

28-07-2011 - oddano do ruchu odc. Elbląg - 

Pasłęk   22-08-2012 - oddano do ruchu odc. 

Pasłęk - Miłomłyn 

24 

Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-

51) - Płońsk (S-10)   

Olsztynek (S51) - Nidzica 

31,3 oddana do ruchu 08-11-2012 oddano do ruchu 

25 

Budowa drogi S-7  

Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów                                 

odc. Skarżysko Kamienna (dk.42) 

- Występa   +  odc. Kielce (dk nr 

73, w. Wiśniówka) - Chęciny (w. 

Chęciny) 

39,4 
1 odcinek oddany/ 1 

odcinek w budowie 

27-04-2011 oddano do ruchu odc. Skarżysko 

Kamienna - Występa (16,7 km) 

26 

Przebudowa drogi S-8 

Wyszków - Białystok                                                     

odc. Jeżewo- w. Choroszcz - 

Białystok  + Obw. m. Zambrów i 

m. Wiśniewo 

35,6 oddana do ruchu 

10-09-2012 r. oddano do ruchu S-8 Jeżewo - 

Choroszcz (Białystok) (24,5 km)                                         

02-10-2012 oddano do ruchu obw. Zambrowa i 

Wiśniewa (11,1 km) 



27 

Przebudowa drogi S-8 

Piotrków Trybunalski - Warszawa                                    

w. Piotrków - w. Radziejowice z 

węzłem  

97,1 oddana do ruchu 

17-10-2012 r. – udostępnione zostały do ruchu 

obie jezdnie na drodze S-8 Rawa Mazowiecka – 

gr. województwa (22,8 km).                                                           

22-10-2012 r. – rozpoczęło się sukcesywne 

demontowanie tymczasowego oznakowania na 

odc. S-8 Piotrków Trybunalski – Rawa 

Mazowiecka (61,2 km). Tym samym 

udostępniony zostaje ruch po obu jezdniach 

przedmiotowej drogi. 

28 

Budowa drogi ekspresowej S-8 na 

odcinku Salomea - Wolica wraz z 

powiązaniami z dk.Nr 7 

odc. S-8 Paszków - Opacz - 

Łopuszańska (odc. miejski) - 

ETAP I / CZĘŚĆ II      

2,0 w budowie   

29 

Przebudowa drogi S-8 odc. 

Powązkowska-Marki (ul. 

Piłsudskiego)w. Modlińska - w. 

Piłsudskiego (Marki) 

7,1 oddana do ruchu 06-06-2012 oddano do ruchu 

30 
Budowa drogi S-8 Konotopa -  

ul. Powązkowska w Warszawie  
12,6 oddana do ruchu   

31 
Budowa drogi S-8 

Wrocław - Psie Pole - Syców  
47,2 oddana do ruchu 

06-10-2012 - oddano do ruchu odc. Wrocław - 

Oleśnica (22,1 km)                                                        

30-11-2012 - oddano do ruchu odcinek Oleśnica - 

Syców długości (25,1 km) 

32 

Budowa drogi ekspresowej S8 

Syców - Kępno - Wieruszów - 

Walichnowy  

45,0 w budowie   

33 

Budowa drogi ekspresowej S8 na 

odc. w. Walichnowy-Łódź  
w. Walichnowy z węzłem -  A 1 

(w. Łódź) 

104,1 w budowie   

34 

Przebudowa drogi krajowej 12/74 

do parametrów drogi ekspresowej 

Piotrków Trybunalski - Sulejów - 

Opatów 

na odcinku Kielce (dk nr 73) - 

Cedzyna - wylot wschodni z 

Kielc   

6,8 oddana do ruchu   

35 
Budowa drogi S-17 Kurów - 

Lublin -Piaski  
66,8 

4 odcinki w 

budowie /  odcinek 

oddany 

28-05-20133 r. oddano do ruchu odc. Kurów – 

Bogucin (23 km)  

36 

Budowa drogi S-19 Międzyrzec 

Podlaski - Lubartów 

obwodnica m. Kock i Woli 

Skromowskiej 

7,9 oddana do ruchu   

37 

 Budowa drogi S-19 Stobierna - 

Rzeszów 

Stobierna - w.  Rzeszów Wschód 

(A4) 

7,5 oddana do ruchu 10-09-2012 r. - oddano do ruchu 

38 

Budowa drogi ekspresowej S-69 

Bielsko-Biała - Żywiec, odc. 

węzeł Mikuszowice (Żywiecka / 

Bystrzańska) - Żywiec 

odc.Bielsko-Biała 

(w.Milkuszowice 

(Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec 

15,6 w budowie 

02-04-2013 r. –  podpisany został aneks 

terminowy na wykonanie drogi ekspresowej S-69. 

Kontrakt został wydłużony do dnia 01.06.2013 r. 

39 

Budowa obwodnicy Augustowa 

łącznie z przebudową ul. 

Kardynała Wyszyńskiego na 

drodze  Nr 8  

38,7 w budowie 

10-12-2012 uzyskano zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej                                                                

16-01-2013 - rozpoczęte zostały prace przy 

budowie. Przystąpiono do wycinki drzew i 

krzewów. 



40 

Budowa zachodniej obwodnicy 

Poznania w ciągu S11, odc. płn. 

Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo)  

- etap I i IIa 

22,0 oddana do ruchu 

03-06-2012 - oddano do ruchu etap I długości 14 

km.                                                                                  

30-10-2012 - oddano do ruchu odc. Poznań 
Północ - Poznań Rokietnica. 

41 
Budowa obwodnicy Wasilkowa  

na drodze  Nr 19  
5,0 oddana do ruchu   

42 
Budowa obwodnicy Jarosławia na 

drodze Nr 4  
11,3 oddana do ruchu 18-12-2012 oddano do ruchu 

43 

Budowa obwodnicy Nowego 

Miasta Lubawskiego w ciągu dk 

Nr 15  

18,0 
prace 

przygotowawcze 
  

44 
Budowa obwodnicy Ełku na 

drodze Nr 16 i 65  
4,8 oddana do ruchu 23-07-2012 - oddano do ruchu 

45 
Budowa zachodniej obwodnicy 

Mrągowa na drodze Nr 59  
6,5 oddana do ruchu   

46 
Budowa obwodnicy Szczuczyna 

na drodze Nr 61  
8,0 w budowie 

27-08-2012 r. - Hiszpańska spółka FCC 

Construccion podpisała kontrakt na budowę 
obwodnicy Szczuczyna w ciągu planowanej drogi 

ekspresowej S61.  

47 
Budowa obwodnicy Bargłowa 

Kościelnego na drodze Nr 61  
12,1 w budowie 

14-02-2013 r. - podpisano umowę z wykonawcą, 
firmą PORR (Polska) S.A.  

20-03-2013 r. - rozpoczęta została budowa 

obwodnicy. Prace przy zadania rozpoczęły się od 

prac geodezyjnych i wycinki drzew. Umowa z 

wykonawcą przewiduje zakończenie prac w ciągu 

21 miesięcy od chwili rozpoczęcia robót. 

48 
Budowa obwodnicy Stawisk na 

drodze Nr 61  
6,5 w budowie 

20-07-2012 podpisano umowę na wykonanie z 

firmą Budimex S.A. na kwotę 122,7 mln zł   

49 
Budowa obwodnicy Olecka na 

drodze Nr 65  
7,6 oddana do ruchu 

21-02-2013 r. – udostępniono obwodnicę do 

ruchu.  

50 
Budowa obwodnicy Frampola na 

drodze Nr 74  
4,3 oddana do ruchu 10-12-2012 r.  oddano do ruchu 

51 
Budowa obwodnicy Hrubieszowa 

na drodze Nr 74  
9,2 w budowie   

52 
Budowa północnej obwodnicy 

Jędrzejowa na drodze Nr 78   
7,9 oddana do ruchu 14-12-2012 r. – oddano do ruchu 

53 
Budowa obwodnicy Troszyna,  

Parłówko i Ostromice na dr. S-3 
6,1 oddana do ruchu   

54 
Budowa obwodnicy Nowogardu  

na dr. S-6  
9,4 oddana do ruchu 

15-03-2013 r. – Komisja Europejska wydała 

decyzję potwierdzającą wkład finansowy dla 

budowy obwodnicy 

55 

Budowa obwodnicy Ostrowa 

Wielkopolskiego w ciągu dr kr nr 

S-11 (2 etapy) etap I  

0,0 oddana do ruchu   

56 

Zachodnia obwodnica Łodzi w 

ciągu dr. eksp. S-14 wraz z 

obwodnicą Pabianic 

- obwodnica Pabianic 

15,2 oddana do ruchu 13-07-2012 oddano do ruchu na całym odcinku 

57 
Budowa obwodnicy Miękowa 

 na dr S-3  
4,8 oddana do ruchu   



58 
Budowa obwodnicy Łęknicy  

na dr. nr 12   
3,7 oddana do ruchu   

59 
Budowa obwodnicy Opoczna  

na dr. nr 12  
7,9 oddana do ruchu   

60 
ETAP I - Budowa obwodnicy 

Tyńca Małego  w ciągu dk  nr 35 
5,0 oddana do ruchu   

61 

Budowa  obwodnicy Kędzierzyna 

-Koźla 

 na dr. nr 40 (etap I)  

5,0 oddana do ruchu   

62 
Budowa obwodnicy Żyrardowa  

dk.nr 50  
15,1 oddana do ruchu 27-11-2012 - oddano do ruch 

63 
Budowa obwodnicy Serocka  

na dr. Nr 61   
7,0 oddana do ruchu  

64 
Budowa obwodnicy m. Leżajsk w 

ciągu dk 77 
7,7 w budowie 

24-01-2013 r. – podpisana została umowa na 

budowę II etapu obwodnicy Leżajska w ciągu 

drogi krajowej nr 77. Wykonawcą tego 3,6 km 

odcinka drogi będzie konsorcjum firm: 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-

AQUA” S.A. i DRAGADOS S.A. Wartość 
kontraktu to ponad 66 mln zł. Termin realizacji to 

24 miesiące od daty podpisania umowy.  

65 
Budowa obwodnicy Siewierza  

na drodze Nr 78   
7,0 oddana do ruchu   

66 

Budowa obwodnicy Krakowa  

na odc. węzeł "Radzikowskiego"  

- węzeł "Modlnica" na drodze nr 

94   

4,6 oddana do ruchu   

67 
Przebudowa drogi Nr 4 

Machowa - Łańcut   
54,9 oddana do ruchu   

68 

Rozbudowa węzła OT (DK S6) z 

ul. Kartuską (DK 7) w Gdańsku - 

węzeł Karczemki 

0,8 oddana do ruchu   

69 

Przebudowa drogi Nr 8 Białystok 

- Katrynka - Przewalanka 

Białystok - Katrynka  

0,0 oddana do ruchu   

70 

Przebudowa drogi nr 16, odcinek 

Olsztyn - Augustów (z 

wyłączeniem obwodnicy Ełku), 

odc. Barczewo - Borki Wielkie 

26,6 

1 odcinek oddany / 

1 odcinek w 

budowie 

do ruchu oddano odc. Barczewo - Biskupiec (18,4 

km) 10-11-2010 

71 
Budowa wiaduktu w Legionowie 

na drodze Nr 61 
2,3 oddana do ruchu   

72 

Budowa drugiego mostu przez 

Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z 

ul. Lwowską bis w Sandomierzu 

etap I - budowa drugiego mostu 

przez rz. Wisłę w Sandomierzu 

0,9 oddana do ruchu   

73 

Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 

na odc. Toruń - Włocławek  

 

etap I 

12,5 oddana do ruchu   

74 
Przebudowa dk 2 na odc. Zakręt - 
Siedlce 

78,3 oddana do ruchu   

75 

Wzmocnienie dk 10 na odc. gr. 

woj. kujawsko-pomorskiego - 

Sierpc  

22,9 oddana do ruchu   



76 
Wzmocnienie  dk 12 na odc. Łask  

- Wadlew 
10,6 oddana do ruchu   

77 

Budowa mostu przez rzekę Wisłę 
koło Kwidzynia wraz z dojazdami 

w ciągu dk nr 90 

11,9 w budowie   

78 
Wzmocnienie dk 94 na odc. 

Mazurowice - Wrocław  
22,4 oddana do ruchu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 1a, których realizacja mogła rozpocząć się do 2013 r. 

pod warunkiem zapewnienia finansowania – na dzień 30 kwietnia 2013 r. 

 
 

Lp. Nazwa 
dług. (km) 

/ karty 
stan realizacji zadania 

1 

Budowa autostrady A-4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S-7 Bieżanów - 

Christo Botewa-Igołomska odc. Kraków (w. Igołomska , dk.nr 79) - 

Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy) 

4,4 

Proces przygotowawczy 

zakończony                           

04-06-2013 r. decyzją Rady 

Ministrów odcinek ujęty w 

zał. nr 5                                       

2 
Budowa autostrady A-18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni 

południowej) 
70,9 w przygotowaniu 

3 

Budowa drogi S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól                                                                

na odcinku Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy 

Gorzowa Wielkopolskiego oraz II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza  

62,0 

04-06-2013 r. decyzją Rady 

Ministrów odcinki ujęte w zał. 

nr 5                                       

05-06-2013 r. – ogłoszono 

przetarg na budowę dla II 

jezdni obwodnic Gorzowa 

Wlkp. oraz Międzyrzecza 

4 
Budowa drogi S-5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (węzeł Mielno) z węzłem - 

Gniezno (dk 5, węzeł Łubowo) 
18,3 

w przygotowaniu                  

04-06-2013 r. – decyzją Rady 

Ministrów odcinek ujęty w 

zał. nr 5 

5 
Budowa drogi S-5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A-2 węzeł 

"Głuchowo") - w. Kaczkowo 
79,3 

w przygotowaniu                  

04-06-2013 r. decyzją Rady 

Ministrów odcinki Poznań – 

Wronczyn, Radomicko – 

Kaczkowo i Kaczkowo – 

Korzeńsko ujęte w zał. nr 5         

6 Budowa drogi S-6 odc. Słupsk - Lębork 40,0 w przygotowaniu 

7 Budowa drogi S-6 Trasa Kaszubska odc. Lębork - Obwodnica Trójmiasta  69,0 w przygotowaniu 

8 
Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, 

w. Koszwały) - Elbląg ( z węzłem Kazimierzowo) 
41,5 W przygotowaniu  

9 
Budowa drogi S-7 Elbląg (S-22) - Olsztynek (S-51), odc. Miłomłyn (S7) - 

Olsztynek (S51) 
53,0 

Proces przygotowawczy 

zakończony - przed 

przetargiem                           

04-06-2013 r. – decyzją Rady 

Ministrów zadanie ujęte w zał. 

nr 5 

10 
Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10), odc. Nidzica - Płońsk 

(S10 w. Siedlin) 
93,5 

04-06-2013 r. decyzją Rady 

Ministrów odc. Nidzica – 

Napierki ujęty w zał. nr 5       

05-06-2013 r. ogłoszono 

przetarg na budowę odc. 

Nidzica - Napierki 

11 
Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. Radom (Jedlińsk) - 

Skarżysko Kamienna i odc. w. Chęciny - Jędrzejów (pocz. obwodnicy) 
75,2 

W przygotowaniu                  

04-06-2013 r. decyzją Rady 

Ministrów odcinki ujęte w zał. 

nr 5                                        

12 
Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów 

(dk. 78, w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego 
20,0 

04-06-2013 r. decyzją Rady 

Ministrów odcinek ujęty w 

zał. Nr 5                                        

05-06-2013 r. – ogłoszono 

przetarg na budowę                                 

13 
Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z 

powiązaniami z dk. nr 7 z wyłączeniem odcinka miejskiego 
13,8 

22-02-2013 - uzyskana została 

decyzja o zezwoleniu na 

realizację inwestycji (ZRID)                                                 

12-04-2013 r. – podpisana 

została umowa z wykonawcą - 
firmą Strabag Sp. z o.o. 



14 
Budowa drogi S-8 na odcinku od ul. Piłsudskiego w Markach (węzeł 

„Marki”)  do węzła „Drewnica” wraz z węzłem. 
2,2 przetarg 

15 Budowa drogi S-8 Radzymin – Marki stanowiąca obwodnicę Marek 13,9 przetarg 

16 
Przebudowa drogi S-8 Wyszków - Białystok, (bez odcinków: Jeżewo-w. 

Choroszcz-Białystok i obw. m. Zambrów i m. Wiśniewo) 
83,0 

w przygotowaniu                           

04-06-2013 r. decyzją Rady 

Ministrów odcinki ujęte w zał. 

Nr 5                                        

17 
Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa odc. 

Radziejowice (dk nr 50) bez węzła - Warszawa - w. Paszków 
21,40 

w przygotowaniu                               

04-06-2013 r. decyzją Rady 

Ministrów odcinek ujęty w 

zał. Nr 5                                       

18 
Przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego) odc. w. 

Powązkowska - w. Modlińska 
4,6 

18-03-2013 r. – wybrana 

została najkorzystniejsza 

oferta, złożona przez 

konsorcjum firm Astaldi 

S.p.A. i Przedsiębiorstwo 

Budowy Dróg i Mostów Sp. z 

o.o.                                                               

16-04-2013 r. – unieważnione  

postepowanie przetargowe na 

doradztwo naukowo-

techniczne i nadzór naukowy 

nad inwestycją Powody 

unieważnienia - oferta z 

najniższą ceną przewyższa 

kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia 

(art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. 

U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z 

późn. zm.).                                                                   

26-04-2013 r. –  Krajowa Izba 

Odwoławcza uwzględniła 

odwołanie czeskiej firmy 

Metrostav a.s. i nakazała 

wykluczenie oferty włoskiego 

Astaldi 

19 Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze nr 42 12,0 
Proces przygotowawczy 

zakończony 

20 
Włączenie południowej obwodnicy Augustowa do sieci drogowej wraz z 

rekultywacją odcinka północnego  
0,0 w przygotowaniu 

21 
Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. płn. Złotkowo-

A2 (węzeł Głuchowo) etap II b  
5,3 

12-04-2013 - podpisana 

została umowa z wykonawcą - 
firmą Skanska S.A. Czas 

realizacji - 14 miesięcy                                             

26-04-2013 r. – wybrana 

została najkorzystniejsza 

oferta, w przetargu na 

zarządzanie projektem i 

nadzór nad realizacją robót 

22 Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 6,0 w przygotowaniu 

23 
Budowa obwodnicy Troszyna,  Parłówko i Ostromice na dr. S-3 odc. 

Budowa drogi S-3 Wolin - Troszyn 
6,40    w przygotowaniu 

24 
Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu dr kr nr S-11 (2 

etapy) II etap 
13,8 

Proces przygotowawczy 

zakończony 

25 
Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą 
Pabianic A2 (węzeł Emilia) - DK nr 14 

27,20    w przygotowaniu 



26 
ETAP II - Budowa łącznika drogi krajowej nr 35  z autostradą A-4 węzeł 

Strzeganowice 
3,1 w przygotowaniu 

27 Budowa  obwodnicy Kędzierzyna Koźla na dr. nr 40 (2 etapy) etap II 14,1 w przygotowaniu 

28 
Przebudowa drogi Nr 8 Białystok - Katrynka - Przewalanka odc. Katrynka 

- Przewalanka 
11,9 w przygotowaniu 

29 
Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61odcinek III - od 

wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską 
1,60 w przygotowaniu 

30 

Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul. 

Lwowską bis w Sandomierzu etap II - budowa ul. Lwowskiej-bis w ciągu 

dk-77 wraz ze wzmocnienie istn. mostu przez rz. Wisłę 
3,1 

Proces przygotowawczy 

zakończony 

31 
Udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad na drodze Nr 87 

wraz z dojazdami  
3,1 w budowie 

32 Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odc. Toruń - Włocławek etap II 22,3 w przygotowaniu 

33 
Budowa drogi S-1 Pyrzowice -Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka 

I w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”) 
9,6 

Proces przygotowawczy 

zakończony 

34 
Budowa drogi wspomagającej drogę ekspresową S-3 na odc. Święta-

Lubczyna 
2,20 w przygotowaniu 

35 Budowa obwodnicy Bełchatowa na dr. Nr 8 10,90    
Proces przygotowawczy 

zakończony 

36 Budowa obwodnicy m. Wieluń na dr. Nr 8 13,20    
Proces przygotowawczy 

zakończony  

37 Budowa obwodnicy Bąkowa na dr. Nr 11 3,8 
Proces przygotowawczy 

zakończony 

38 Budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu dk 15 5,90    w przygotowaniu 

39 Budowa obwodnicy Brodnicy dr.nr 15 1,70    
Proces przygotowawczy 

zakończony  

40 Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dr. kr. nr 26 3,40    
Proces przygotowawczy 

zakończony 

41 Obwodnica m. Kargowa na dr. nr 32 7,50    
Proces przygotowawczy 

zakończony 

42 Budowa obwodnicy Skawiny na dr. Nr 44 4,5 

odc. II i III - zakończono 

proces przygotowawczy odc. 

IV i V - w przygotowaniu 

43 Budowa obwodnicy m. Myślina na dr. Nr 46 3,1 
Proces przygotowawczy 

zakończony 

44 Budowa Obwodnicy Olsztyna na dr. Nr 16 27,0 w przygotowaniu 

45 Przebudowa dk 2 na odc. Kościelec - Koło - Kłodawa 35,0 w przygotowaniu 

46 

Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok-Augustów  na odc. Przewalanka 

- Augustów, łącznie z obwodnicami: Suchowoli wraz z zespołem wsi, 

Sztabina i Białobrzeg 

61,3 w przygotowaniu 

47 Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odc. Płońsk - Wyszogród 2,0 w przygotowaniu 

48 Rozbudowa drogi krajowej nr 62 przejście przez Wyszków 1,2 w przygotowaniu 

49 Wzmocnienie dk 15 na odc. Gniezno - Września 12,8 w przygotowaniu 

50 Wzmocnienie dk. 10 na odc. Dobrzejewice - Blinno (II Etap) 36,4 w przygotowaniu 

  Razem 1 137,3   



 
 

 
 

 

Rozliczenie wykorzystanych środków finansowych Krajowego Funduszu Drogowego oraz budżetu 

państwa: 
 

           w tys. zł 

l.p. zadanie 2010/2011 2012 

1 Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków 2 542 954,00   1 278 081,40   

2 Budowa autostrady A1 Stryków - Tuszyn 55 761,90   17 809,20   

3 Budowa autostrady A1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica 4 096 856,90   505 032,20   

4 Budowa autostrady A1 Sośnica Gorzyczki 1 292 520,80   150 575,20   

5 Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu autostrady A2 

na odc. w. Lubelska - Siedlce 
506 105,90   140 608,80   

6 Dostosowanie autostrady A2 Konin - Stryków do standardów 

autostrady płatnej i poboru opłat 
329 275,50   5 626,30   

7 Dostosowanie autostrady A4 Wrocław - Katowice na odc. Wrocław - 

Sośnica do standardów autostrady płatnej i poboru opłat 
165 653,90   60 548,50   

8 Budowa autostrady A2 Stryków - Konotopa 2 450 873,10   1 417 856,80   

9 Dostosowanie autostrady A2 Stryków - Konotopa do standardów 

autostrady płatnej i poboru opłat 
0,00   0,00   

10 Budowa autostrady A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów 

- Chrosto Botewa - Igołomska 
184 415,70   21 485,80   

11 Budowa autostrady A4 Kraków - Tarnów w. Szarów - w. Krzyż 1 129 019,80   1 090 893,60   

12 
Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów w. Krzyż - w. Rzeszów 

Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód - w. 

Świlcza 

2 243 400,00   1 097 335,10   

13 Budowa autostrady A4 Rzeszów - Korczowa 1 618 238,80   1 189 552,10   

14 Budowa w. Tczewska wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku 

od Kijewa do w. Rześnica 
0,00   14 842,10   

15 Budowa obwodnicy Wrocławia A8 2 311 516,80   31 500,00   

16 Budowa północno - wschodniej obwodnicy Bielska - Białej w ciągi 

S1 Bielsko - Biała - Żywiec 
871 240,10   38 570,60   

17 Budowa drogi ekspresowej S2 w Warszawie, odc. w. Konotopa - w. 

Puławska wraz z odc. w. Lotnisko - Marynarska (S79) 
1 319 927,00   648 223,10   

18 Budowa drogi S3 Szczecin - Gorzów Wlkp. 330 262,30   29 894,00   

19 
Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól; 

Gorzów Wlkp. (dk 3 w. Gorzów Południe) z węzłem - w. Sulechów 

(w. Kruszyna) 

601 919,90   701 956,50   

20 Budowa drogi S5 Gniezno - Poznań (w. Kleszczewo) 924 790,20   392 817,80   

21 Budowa drogi S5 Kaczkowo - Korzeńsko Leszno (w. Kaczkowo) z 

węzłem - w. Korzeńsko z węzłem (koniec obwodnicy m. Rawicz) 
405 094,80   284 133,00   

22 
Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) - Elbląg (S22) Gdańsk (S6, w. 

Południowy) - Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) Obwodnica 

Południowa Gdańska 

820 135,90   349 716,10   

23 Budowa drogi S37 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51) Elbląg (w. 

Kazimierzowo) - Pasłęk (w. Raczki z węzłem) - Miłomłyn 
1 066 567,70   423 203,20   

24 Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) Olsztynek (S51) - 

Nidzica 
751 957,40   365 568,90   

25 
Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów odc. Skarżysko 

Kamienna (dk 42 - Występa - odc. Kielce (dk nr 73, w. Wiśniówka) - 

Chęciny (w. Chęciny) 

712 407,00   308 928,50   

26 Przebudowa drogi S8 Wyszków - Bialystok odc. Jeżewo - w. 

Choroszcz - Białystok + obw. M. Zambrów i m. Wiśniewa 
818 203,80   318 265,70   

27 Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa w. Piotrków 

- w. Radziejowice z węzłem 
995 893,00   1 257 459,10   



28 
Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z 

powiązaniami z dk 7 odc. S8 Paszków - Opacz - Łopuszańska (odc. 

miejski) - ETAP I/CZĘŚĆ II 

74 617,30   43 696,70   

29 Przebudowa drogi ekspresowej S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. 

Piłsudskiego) w. Modlińska - w. Piłsudskiego (Marki) 
745 022,50   174 962,40   

30 Budowa drogi S8 Konotopa - ul. Powązkowska w Warszawie 765 439,70   51 971,50   

31 Budowa drogi S8 Wrocław - Psie Pole - Syców 589 047,90   398 911,50   

32 
Budowa drogi ekspresowej S8 Syców - Kępno - Wieruszów - 

Walichnowy 
8 030,50   541 477,90   

33 Budowa drogi ekspresowej S8 na odc. Walichnowy - Łódź w. 

Walichnowy z węzłem - A1 (w. Łódź) 
106 156,00   1 700 183,70   

34 
Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej 

Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów na odc. Kielce (dk nr 73) - 

Cedzyna - wylot wschodni z Kielc 2) 

258 656,80   9 703,50   

35 Budowa drogi S17 Kurów - Lublin - Piaski 644 154,40   1 142 944,90   

36 Budowa drogi S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów obwodnice m. 

Kock i Woli Skromowskiej 
166 153,00   13 217,40   

37 Budowa drogi S19 Stobierna - Rzeszów Stobierna - w. Rzeszów 

Wschód (A4) 
178 421,50   46 766,90   

38 
Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec, odc. węzeł 

Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec odc. Bielsko - Biała 

(w.  Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec 

524 986,10   174 069,30   

39 Budowa obwodnicy Augustowa łącznie z przebudową ul Kardynała 

Wyszyńskiego na drodze nr 8 
2 013,60   35 915,30   

40 Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi S11, odc. płn 

Złotkowo A2 (węzeł Głuchowo) etap I i IIa 
605 366,70   190 224,10   

41 Budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze nr 19 71 193,40   1 604,20   

42 Budowa obwodnicy Jarosławia na drodze nr 4 260 558,80   125 868,90   

43 Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu nr 15 0,00   0,00   

44 Budowa obwodnicy Ełku na drodze nr 16 i 65 97 443,20   47 175,80   

45 Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa na drodze na 59 124 071,60   1 634,70   

46 Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze 61 0,00   31 136,90   

47 Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze 61 0,00   907,20   

48 Budowa obwodnicy Stawisk na drodze nr 61 0,00   61 832,50   

49 Budowa obwodnicy Olecka na drodze 65 62 635,00   37 119,30   

50 Budowa obwodnicy Frampola na drodze na 74 13 123,70   27 766,10   

51 Budowa obwodnicy Hrubieszowa na drodze 74 13 866,00   56 537,40   

52 Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa na drodze nr 78 123 993,80   96 163,00   

53 Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice na dk S3 122 472,70   535,30   

54 Budowa obwodnicy Nowogardu na dk S6 184 694,90   10 803,00   

55 Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu dk S11 (2 

etapy) etap I 
1 482,60   0,00   

56 Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 wraz z 

obwodnicą Pabianic - Obwodnica Pabianic. 
394 585,60   122 967,10   

57 Budowa obwodnicy Miękowa na dk nr S3 59 305,30   4 830,50   

58 Budowa obwodnicy Łęknicy na dk nr 12 63 631,80   291,70   

59 Budowa obwodnicy Opoczna na dk nr 12 164 192,20   5 491,10   

60 ETAP I - Budowa obwodnicy Tyńca Małego w ciągu dk 35 93 641,90   3 996,50   

61 Budowa obwodnicy Kędzierzyna - Koźla na dk nr 40 (etap I) 26 665,20   0,00   

62 Budowa obwodnicy Żyrardowa na dk 50 129 117,10   87 498,00   

63 Budowa obwodnicy Serocka na dk 61 145 282,30   3 897,30   



64 Budowa obwodnicy m. Leżajsk w ciągu 77 9 939,80   13 622,00   

65 Budowa obwodnicy Siewierza na drodze nr 78 84 161,90   334,80   

66 Budowa obwodnicy Krakowa na odc. w. Radzikowskiego - w. 

Modlinca na drodze 94 
117 315,80   201,40   

67 Przebudowa drogi nr 4 Machowa - Łańcut 199 753,10   1 582,50   

68 Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK 7) w Gdańsku - w. 

Karczemki 
184 129,40   29 263,30   

69 Przebudowa drogi nr 8 Białystok - Katrynka - Przewalanka - 

Białystok - Katrynka 
63 250,90   235,40   

70 Przebudowa drogi nr 16 odcinek Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem 

obwodnicy Ełku), odc. Barczewo - Borki Wielkie  
153 484,30   112 865,40   

71 Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 36 946,50   0,00   

72 
Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi nr 77 wraz z ul. 

Lwowską bis w Sandomierzu; etap I - budowa drugiego mostu przez 

rz. Wisłę w Sandomierzu. 

62 377,80   0,00   

73 
Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odcinku Toruń - Włocławek - etap 

I 
58 916,70   18 429,40   

74 Przebudowa dk 2 na odc. Zakręt - Siedlce 133 158,30   0,00   

75 
Wzmocnienie dk 10 na odc granica woj. kujawsko - pomorskiego - 

Sierpc 
2 688,50   0,00   

76 Wzmocnienie dk 12 na odc. Łask - Wadlew 28 763,60   84,30   

77 Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzynia wraz z dojazdami 

w ciągu dk nr 90 
176 988,70   108 033,90   

78 Wzmocnienie dk 97 na odc. Mazurowice - Wrocław 44 400,00   0,00   

79 
Pozostałe wydatki inwestycyjne (w tym usuwanie skutków powodzi, 

rozliczenie zamkniętych tytułów inwestycyjnych oraz rezerwa na 

zadania priorytetowe z załącznika 1a) 

3 196 577,90   920 957,90   

Krajowy Fundusz Drogowy 39 917 868,50   18 598 195,50   

Budżet Państwa 5 556 535,90   2 729 640,20   

RAZEM 45 474 404,40   21 327 835,70   

 

 

Kolejne sprawozdanie z monitorowania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 zostanie 

opublikowane na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na przełomie kwietnia i maja 

2014 r. i dotyczyć będzie roku 2013. 


