
 

 

Informacja dotycząca stanu realizacji 

Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 – raport na 2014 rok. 

Zgodnie z zapisami określonymi w załączniku nr 4 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 

2011-2015 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawia stan realizacji rzeczowo – finansowej 

Programu. 

W wyniku realizacji zadań ujętych w PBDK na lata 2011-2015, do dnia 31 marca br. oddanych do 
ruchu zostało 1 804,2 km dróg krajowych, w tym w 2014 r. 331,7 km. 
 

W 2014 r. do ruchu oddane zostały następujące odcinki/ciągi dróg krajowych: 

 Autostrada A1 Toruń – Stryków, odc. Włocławek Zachód – Kowal, 

 Autostrada A1 Świerklany – Gorzyczki, odc. Świerklany – Mszana, 

 Autostrada A4 Tarnów – Rzeszów, odc. Tarnów – Dębica Pustynia, 

 Autostrada A6, węzeł Szczecin Dąbie, 

 Droga ekspresowa S-3 Gorzów Wlkp. – Międzyrzecz, 

 Droga ekspresowa S-5 Poznań – Wrocław, odc. Kaczkowo – Korzeńsko, 

 Droga ekspresowa S-8 Walichnowy – A1 (Łódź), 

 Droga ekspresowa S-5/S-11 zachodnia obwodnica Poznania etap IIb, 

 Droga ekspresowa S-17 Kurów – Lublin – Piaski, odcinki: Bogucin – Dąbrowica, Dąbrowica –                              

Lubartów i Lubartów – Witosa, 

 Obwodnica Augustowa w ciągu dróg S-61 i dk 8,  

 Droga ekspresowa S-69 Bielsko-Biała – Żywiec, odc. Bielsko-Biała – Buczkowice, 

 Obwodnica Leżajska etap II. 

 
W wyniku podejmowanych działań kierowcy mają obecnie do dyspozycji sieć dróg szybkiego ruchu 
składającą się z ponad 1550 km autostrad i 1470 km dróg ekspresowych. 
 
Jednocześnie prowadzone są postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót budowlanych 
dla zadań ujętych w załącznikach nr 5 i 6 do Programu, czyli tych których realizacja przewidywana jest 
z wykorzystaniem dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020. 
 
Do chwili obecnej ogłoszono postępowania przetargowe na realizację 96 odcinków realizacyjnych, w 
ramach zadań w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020 o łącznej długości 1 315,3 
km. 
 
W 2014 r. zawarte zostały umowy na budowę łącznie 487,4 km dróg krajowych, w tym 345 km nowych 
dróg krajowych oraz na dokończenie lub kontynuację 142,4 km dróg. Kontrakty na budowę nowych 
dróg obejmują 277,2 km dróg ekspresowych oraz 67,8 km obwodnic klasy GP w ciągu dróg 
krajowych. 
 
Do chwili obecnej podpisano umowy na budowę 38 odcinków realizacyjnych o łącznej długości 472,5 
km nowych dróg, których realizacja przewidywana jest z wykorzystaniem środków dostępnych w 
ramach perspektywy finansowej UE 2014 – 2020, z czego w 2014 r. na 345 km nowych dróg zaś w 
2015 r. na 127,5 km dróg. 

 
 

Mając na uwadze terminy rozliczenia finansowego Krajowego Funduszu Drogowego za rok ubiegły, 

resort infrastruktury i rozwoju przedstawia: 

 realizację rzeczową – stan na 31 marca 2015 r. 

 realizację finansową – Krajowy Fundusz Drogowy oraz budżet państwa – stan na 31 grudnia 

2014 r. 

 
 
 



 

 

Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 1, 1a, 5 i 6 do Programu:  
 

 
 

Lp. Nazwa zadania 
Długość 

(km) 
Stan realizacji Uwagi 

1 
Budowa autostrady A-1  
Toruń - Stryków 

144,0 
roboty 
wykończeniowe / 7 
odcinków oddanych 

22.04.2014 – umowa na dokończenie 
odcinka Sójki – Kotliska. Ciąg główny na 
tym odcinku udostępniony do użytkowania. 

2 
Budowa autostrady A-1  
Stryków - Tuszyn 

40,1 w budowie  

14-01-2014 r. GDDKiA rozwiązała umowę z 
winy wykonawcy                                                                                       
06-02-2014 r. - ogłoszono przetarg na 
dokończenie realizacji zadania 
30.09.2014, 03.10.2014 i 06.10.2014 
podpisano umowy z wykonawcami 
odcinków realizacyjnych  

3 
Budowa autostrady A-1  
Pyrzowice - Maciejów - 
Sośnica                                          

44,1 oddana do ruchu 

01-06-2012 r. - oddano do ruchu odc. 
Pyrzowice - Piekary Śląskie długości 16,1 
km oraz odc. Piekary Śląskie - Zabrze 
długości 12 km                                                                     
16-10-2012 r. – oddany został do ruchu 
węzeł Bytom realizowany w ramach 
zadania budowy autostrady A1 Piekary 
Śląskie – Maciejów                                                        

4 
Budowa autostrady A-1    
Sośnica - Gorzyczki                                                                

32,4 oddana do ruchu 

21-03-2014 r. - zakończony został program 
naprawczy obiektów MA532 i MD532.1 
23-05-2014 r. – oddano do ruchu odc. 
Świerklany - Mszana 

5 

Budowa obwodnicy Mińska 
Maz. w ciągu autostrady A-2 
na odc. węzeł Lubelska - 
Siedlce 

20,9 oddana do ruchu 30-08-2012 r. - oddano do ruchu 

6 

Dostosowanie autostrady  
A-2 Konin - Stryków do 
standardów autostrady 
płatnej i poboru opłat                                                                                                                                                                                       

  
zakończona 
realizacja 

  

7 

Dostosowanie autostrady  
A-4 Wrocław - Katowice na 
odc. Wrocław - Sośnica do 
standardów autostrady 
płatnej i poboru opłat 

  
zakończona 
realizacja 

  

8 
Budowa autostrady A-2  
Stryków - Konotopa 

91,0 oddana do ruchu 

23-05-2012 r. - oddano do ruchu odc. E                         
27-05-2012 r. – oddano do ruchu odc. D                          
03-06-2012 r. - oddano do ruchu odc. A 
oraz część odcinka B                                                                                   
07-06-2012 r.- oddano do ruchu odc. C 
oraz pozostałą część odcinka B  



 

 

9 

Dostosowanie autostrady  
A-2 Stryków - Konotopa do 
standardów autostrady 
płatnej i poboru opłat 

  

Prace 
przygotowawcze 
(przed ogłoszeniem 
przetargu) 

13-06-2012 r. ogłoszony został przetarg na 
zaprojektowanie i wykonanie dostosowania 
do odpłatności                                                                              
26-07-2012 r. - unieważniono 
postępowanie przetargowe na podstawie 
art. 93 ust.1 pkt 4) Pzp - cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z 
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zadania 

10 

Budowa autostrady A-4 
Wielicka - Szarów wraz z 
drogą S-7 Bieżanów - 
Christo Botewa - Igołomska                        

2,7 oddana do ruchu 11-11-2010 r. - oddano do ruchu 

11 
Budowa autostrady A - 4 
Kraków - Tarnów  
węz. Szarów - węz. Krzyż 

56,8 oddana do ruchu 

droga do ruchu oddawana była etapami                                               
05-10-2013 r. - dopuszczono odcinek do 
ruchu pojazdów ciężarowych (powyżej 12 
ton), czym zakończyła się ostatecznie 
realizacja 

12 

Budowa autostrady A - 4 
Tarnów - Rzeszów 
węzeł "Krzyż" - węzeł 
"Rzeszów Wschód" wraz z 
odc. drogi ekspresowej S-19 
w. Rzeszów Zachód - w. 
Świlcza  

83,4 oddana do ruchu 
30-10-2014 r. oddano do ruchu odc. 
Tarnów – Dębica Pustynia 

13 
Budowa autostrady A-4  
Rzeszów-Korczowa  

88,2 
1 odcinek w 
budowie/2 odcinki 
oddane do ruchu 

27-05-2013 – oddano do ruchu odc. 
A4 Jarosław Wschód – w. Przemyśl  
(Radymno), 
20-12-2013 r. – oddano do ruchu odc. A4 
Jarosław Zachód – Jarosław Wschód, 
23-12-2013 r. – oddano do ruchu odc. A4 
Radymno – Korczowa,  
14-01-2014 r. zamawiający odstąpił od 
umowy na odc. Rzeszów - Jarosław z winy 
wykonawcy.                                                    
14-02-2014 r. - ogłoszono przetarg na 
dokończenie odc. Rzeszów – Jarosław 
16-09-2014 r.- podpisana została umowa 
na dokończenie realizacji odc. Rzeszów – 
Jarosław. 

14 

Budowa węzła "Tczewska" 
wraz z przebudową 
autostrady A6 na odcinku od 
Kijewa do węzła "Rzęśnica" 

3,0 oddana do ruchu 

01-07-2013 r. podpisano umowę na 
budowę węzła Tczewska 
27-06-2014 r. - oddano do ruchu w. 
Tczewska (Szczecin Dąbie) 

15 
Budowa obwodnicy 
Wrocławia A-8  

35,5 oddana do ruchu 31-08-2011 r. - oddano do ruchu 

16 

Budowa północno-
wschodniej obwodnicy 
Bielska-Białej w ciągu S-1 
Bielsko-Biała - Żywiec 

11,9 oddana do ruchu 28-10-2011 r. - oddano do ruchu 



 

 

17 

Budowa drogi ekspresowej 
S-2 w Warszawie, odc. w. 
"Konotopa" - w. "Puławska" 
wraz z odc. w. "Lotnisko"- 
Marynarska (S79)                                    

20,1 oddana do ruchu 

14-06-2013 r. – otwarty dla ruchu odcinek 
trasy N-S pomiędzy węzłami MPL Okęcie i 
Marynarska, długości 2 km                                                                                                
31-07-2013 r. - oddano do ruchu odc. w. 
Konotopa - w Al. Krakowska długości 6 km                                                                           
06-09-2013 r. - oddano do ruchu odc. Al. 
Krakowska - w. Marynarska                                                                                        
18-09-2013 r. - oddano do ruchu odc. w. 
Puławska - w. Lotnisko 

18 
Budowa drogi S-3      
Szczecin - Gorzów Wlkp.  

81,6 oddana do ruchu 

26-05-2010 r. - oddano do ruchu odc. 
Szczecin - w. Pyrzyce                                                                                          
22-10-2010 r. - oddano do ruchu odc. 
Pyrzyce - Myślibórz                                                                     
21-12-2010 r. - oddano do ruchu odc. 
Myślibórz - Gorzów Wlkp. 

19 

Budowa drogi S-3  
Gorzów Wielkopolski -  
Nowa Sól                                                                                                                                                                                                                                          
Gorzów Wlkp. (dk nr 3, w. 
Gorzów Południe) z węzłem 
- w. Sulechów (w. Kruszyna) 

80,6 oddana do ruchu 
15-05-2014 r. oddano do ruchu odc. 
Gorzów Wlkp. – Międzyrzecz odc. 1/3 i 2. 

20 
Budowa drogi S-5  
Gniezno - Poznań (węzeł 
"Kleszczewo") 

35,0 oddana do ruchu 04-06-2012 r. oddano do ruchu 

21 

Budowa drogi S-5 
Kaczkowo-Korzeńsko 
Leszno (w. Kaczkowo) z 
węzłem - w. Korzeńsko z 
węzłem (koniec obw. m. 
Rawicz) 

29,3 oddana do ruchu 
21-02-2014 r. - podpisano umowę na 
dokończenie realizacji zadania  
15-09-2014 r. – oddano do ruchu 

22 

Budowa drogi S-7 Gdańsk 
(A-1) - Elbląg (S-22)  
Gdańsk (S6, w. Południowy) 
- Koszwały (dk nr 7, w. 
Koszwały) Obwodnica 
Południowa Gdańska 

17,9 oddana do ruchu 09-06-2012 r. oddana do ruchu 

23 

Budowa drogi S-7  
Elbląg (S-22) - Olsztynek  
(S-51)                                 
Elbląg (w. Kazimierzowo) - 
Pasłęk (w. Raczki z węzłem) 
- Miłomłyn 

50,2 oddana do ruchu 

28-07-2011 r.  - oddano do ruchu odc. 
Elbląg - Pasłęk                                                                  
22-08-2012 r. - oddano do ruchu odc. 
Pasłęk - Miłomłyn 

24 
Budowa drogi S-7 Olsztynek 
(S-51) - Płońsk (S-10)   
Olsztynek (S51) - Nidzica 

31,3 oddana do ruchu 08-11-2012 r. oddano do ruchu 

25 

Budowa drogi S-7 Radom 
(Jedlińsk) - Jędrzejów                                 
odc. Skarżysko Kamienna 
(dk.42) - Występa   +  odc. 
Kielce (dk nr 73, w. 
Wiśniówka) - Chęciny (w. 
Chęciny) 

39,4 oddana do ruchu 

27-04-2011 r. oddano do ruchu odc. 
Skarżysko Kamienna - Występa (16,7 km)                                                                
10-07-2013 r. – wprowadzono zmianę 
organizacji ruchu na zadaniu budowy drogi 
ekspresowej S-7 Kielce – Chęciny 
(obwodnica Kielc) polegającą na 
udostępnieniu kierowcom obydwu jezdni 
głównych trasy oraz wszystkich trzech 
węzłów                                                                         
29-08-2013 r. - oddano do ruchu 
obwodnicę Kielc w ciągu S-7 w pełnym 
zakresie (stała organizacja ruchu) 



 

 

26 

Przebudowa drogi S-8 
Wyszków - Białystok                                                     
odc. Jeżewo- w. Choroszcz - 
Białystok  +                    
obw. m. Zambrów i m. 
Wiśniewo 

35,6 oddana do ruchu 

10-09-2012 r. oddano do ruchu S-8 Jeżewo 
- Choroszcz (Białystok) (24,5 km)                                                                   
02-10-2012 r. oddano do ruchu obw. 
Zambrowa i Wiśniewa (11,1 km) 

27 

Przebudowa drogi S-8 
Piotrków Trybunalski - 
Warszawa                                    
w. Piotrków - w. 
Radziejowice z węzłem  

97,1 oddana do ruchu 

17-10-2012 r. – udostępnione zostały do 
ruchu obie jezdnie na drodze S-8 Rawa 
Mazowiecka – gr. województwa (22,8 km)                                                           
22-10-2012 r. – rozpoczęło się sukcesywne 
demontowanie tymczasowego 
oznakowania na odcinku  S-8 Piotrków 
Trybunalski – Rawa Mazowiecka (61,2 km). 
Tym samym udostępniony został ruch po 
obu jezdniach przedmiotowej drogi 

28 

Budowa drogi ekspresowej 
S-8 na odcinku Salomea - 
Wolica wraz z powiązaniami 
z dk.nr 7 
odc. S-8 Paszków - Opacz - 
Łopuszańska (odc. miejski) - 
ETAP I / CZĘŚĆ II      

2,0 oddana do ruchu 23-12-2013 r. - oddano do ruchu 

29 

Przebudowa drogi S-8 odc. 
Powązkowska-Marki (ul. 
Piłsudskiego) 
w. Modlińska - w. 
Piłsudskiego (Marki) 

7,1 oddana do ruchu 06-06-2012 r. - oddano do ruchu 

30 
Budowa drogi S-8 Konotopa 
- ul. Powązkowska w 
Warszawie  

12,6 oddana do ruchu 19-01-2011 r. - oddano do ruchu 

31 
Budowa drogi S-8 
Wrocław - Psie Pole - Syców  

47,2 oddana do ruchu 

06-10-2012 r. - oddano do ruchu odc. 
Wrocław - Oleśnica (22,1 km)                                                                                    
30-11-2012 r. - oddano do ruchu odcinek 
Oleśnica - Syców długości (25,1 km) 

32 
Budowa drogi ekspresowej 
S8 Syców - Kępno - 
Wieruszów - Walichnowy  

45,0 oddana do ruchu 21-12-2013 r. - oddano do ruchu 

33 

Budowa drogi ekspresowej 
S8 na odc. w. Walichnowy- 
Łódź  
węzeł Walichnowy z węzłem 
-  A-1 (w. Łódź) 

104,1 

8 odcinków 
oddanych do 
ruchu/1 odcinek 
zakończony  

21.12.2013 r. – oddano do ruchu odc. 1 (w. 
Walichnowy) 
11-04-2014 r. – oddano odc. 7 i 8 (Dobroń 
– Róża i Róża – Rzgów), 
08-08-2014 r. – oddano do ruchu odc. 6 
Różą – Łask, 
29-10-2014 r. oddano do ruchu odc. 2, 3 i 4 
(Walichnowy – Złoczew – Sieradz. 
28-11-2014 r. – oddano do ruchu odc. 5 
Sieradz – Łask 
Na węźle łódź Południe (dawniej Wrocław) 
zakończone zostały roboty budowalne, 
oddanie do ruchu możliwe będzie po 
oddaniu do ruchu A1 Stryków – Tuszyn. 



 

 

34 

Przebudowa drogi krajowej 
12/74 do parametrów drogi 
ekspresowej Piotrków 
Trybunalski - Sulejów - 
Opatów 
na odcinku Kielce (dk nr 73) 
- Cedzyna - wylot wschodni 
z Kielc   

6,8 oddana do ruchu 17-12-2011 r. - oddano do ruchu 

35 
Budowa drogi S-17 Kurów - 
Lublin -Piaski  

66,8 oddana do ruchu 

24-09-2014 r. – oddano do ruchu odc. 
Bogucin – Dąbrowica, 
15-10-2014 r. – oddano do ruchu odc. 
Lubartów – Witosa, 
31-0-2014 r. – oddano do ruchu odc. 
Dąbrowica - Lubartów 

36 

Budowa drogi S-19 
Międzyrzec Podlaski - 
Lubartów 
obwodnica m. Kock i Woli 
Skromowskiej 

7,9 oddana do ruchu 21-12-2011 r. - oddano do ruchu 

37 

 Budowa drogi S-19 
Stobierna - Rzeszów 
Stobierna - w.  Rzeszów 
Wschód (A4) 

7,5 oddana do ruchu 10-09-2012 r. - oddano do ruchu 

38 

Budowa drogi ekspresowej 
S-69 Bielsko-Biała - Żywiec, 
odc. węzeł Mikuszowice 
(Żywiecka / Bystrzańska) - 
Żywiec 
odc. Bielsko-Biała (w. 
Mikuszowice (Żywiecka 
/Bystrzańska) - Żywiec 

15,6 
w budowie/1 odcinek 
oddany do ruchu 

2-01-2014 r. wypowiedziana została 
umowa i ogłoszony przetarg na 
dokończenie realizacji, 
02-07-2014 r. – podpisana została umowa 
na dokończenie realizacji, 
06-11-2014 r. – oddano do ruchu odc. 
Bielsko-Biała - Buczkowice 

39 

Budowa obwodnicy 
Augustowa łącznie z 
przebudową ul. Kardynała 
Wyszyńskiego na DK 8  

38,7 oddana do ruchu 
06-11-2014 r. – oddano do ruchu 
 

40 

Budowa zachodniej 
obwodnicy Poznania w 
ciągu S11, odc. płn. 
Złotkowo-A2 (węzeł 
Głuchowo)  - etap I i IIa 

22,0 oddana do ruchu 

03-06-2012 r. - oddano do ruchu etap I 
długości 14 km                                                                                  
30-10-2012 r. - oddano do ruchu odc. 
Poznań Północ - Poznań Rokietnica 

41 
Budowa obwodnicy 
Wasilkowa na drodze  Nr 19  

5,0 oddana do ruchu 14.02.2011 r. oddano do ruchu 

42 
Budowa obwodnicy 
Jarosławia na drodze Nr 4  

11,3 oddana do ruchu 18-12-2012 r. oddano do ruchu 

43 
Budowa obwodnicy Nowego 
Miasta Lubawskiego w ciągu 
dk Nr 15  

18,0 
prace 
przygotowawcze 

 Zadanie planowane do realizacji w ramach 
perspektywy UE 2014 - 2020 

44 
Budowa obwodnicy Ełku na 
drodze Nr 16 i 65  

4,8 oddana do ruchu 23-07-2012 r. - oddano do ruchu 

45 
Budowa zachodniej 
obwodnicy Mrągowa na 
drodze Nr 59  

6,5 oddana do ruchu 17-06-2011 r. - oddano do ruchu 

46 
Budowa obwodnicy 
Szczuczyna na drodze Nr 61  

8,0 w budowie 
11-08-2014 r. – podpisana umowa na 
dokończenie realizacji 



 

 

47 
Budowa obwodnicy 
Bargłowa Kościelnego na 
drodze Nr 61  

12,1 w budowie 20-03-2013 r. - rozpoczęcie budowy.  

48 
Budowa obwodnicy Stawisk 
na drodze Nr 61  

6,5 oddana do ruchu 19-12-2013 r. - oddano do ruchu 

49 
Budowa obwodnicy Olecka 
na drodze Nr 65  

7,6 oddana do ruchu 21-02-2013 r. – oddano do ruchu.  

50 
Budowa obwodnicy 
Frampola na drodze Nr 74  

4,3 oddana do ruchu 10-12-2012 r.  oddano do ruchu 

51 
Budowa obwodnicy 
Hrubieszowa na DK 74  

9,2 w budowie 

02-12-2014 r. odstąpienie od umowy z winy 
wykonawcy, 
16-01-2015 r. – ogłoszono przetarg na 
dokończenie realizacji zadania 

52 
Budowa północnej 
obwodnicy Jędrzejowa na 
drodze Nr 78   

7,9 oddana do ruchu 14-12-2012 r. – oddano do ruchu 

53 
Budowa obwodnicy 
Troszyna,  Parłówko i 
Ostromice na dr. S-3 

6,1 oddana do ruchu 13-07-2011 r. - oddano do ruchu 

54 
Budowa obwodnicy 
Nowogardu na dr. S-6  

9,4 oddana do ruchu 22-12-2011 r. - oddano do ruchu 

55 
Budowa obwodnicy Ostrowa 
Wielkopolskiego w ciągu dr 
kr nr S-11 (2 etapy) etap I  

0,0 oddana do ruchu 26-11-2009 r. - oddano do ruchu 

56 

Zachodnia obwodnica Łodzi 
w ciągu dr. eksp. S-14 wraz 
z obwodnicą Pabianic 
- obwodnica Pabianic 

15,2 oddana do ruchu 13-07-2012 r. oddano do ruchu 

57 
Budowa obwodnicy 
Miękowa na dr S-3  

4,8 oddana do ruchu 16-12-2011 r. - oddano do ruchu 

58 
Budowa obwodnicy Łęknicy  
na dr. nr 12   

3,7 oddana do ruchu 23-12-2011 r. - oddano do ruchu 

59 
Budowa obwodnicy 
Opoczna na dr. nr 12  

7,9 oddana do ruchu 05-01-2012 r. - oddano do ruchu 

60 
ETAP I - Budowa obwodnicy 
Tyńca Małego  w ciągu dk  
nr 35 

5,0 oddana do ruchu 21-07-2011 r. - oddano do ruchu 

61 
Budowa  obwodnicy 
Kędzierzyna -Koźla 
 na dr. nr 40 (etap I)  

5,0 oddana do ruchu 05-08-2010 r. - oddano do ruchu 

62 
Budowa obwodnicy 
Żyrardowa dk.nr 50  

15,1 oddana do ruchu 27-11-2012 r. - oddano do ruchu 

63 
Budowa obwodnicy Serocka  
na dr. Nr 61   

7,0 oddana do ruchu 28-10-2011 r. - oddano do ruchu 

64 
Budowa obwodnicy m. 
Leżajsk w ciągu dk 77 

7,7 oddana do ruchu 

25-09-2013 r. – oddano do ruchu I etap 
obwodnicy długości 4,1 km 
31-10-2014 r. – oddano do ruchu etap II dł. 
3,6 km 

65 
Budowa obwodnicy 
Siewierza na drodze Nr 78   

7,0 oddana do ruchu 18-11-2010 r. - oddano do ruchu 



 

 

66 

Budowa obwodnicy Krakowa  
na odc. węzeł 
"Radzikowskiego"  
- węzeł "Modlnica" na 
drodze nr 94   

4,6 oddana do ruchu 08-06-2011 r. - oddano do ruchu 

67 
Przebudowa drogi Nr 4 
Machowa - Łańcut   

54,9 oddana do ruchu 22-04-2011 r. - oddano do ruchu 

68 
Rozbudowa węzła OT (DK 
S6) z ul. Kartuską (DK 7) w 
Gdańsku - węzeł Karczemki 

0,8 oddana do ruchu 15-05-2012 r. - oddano do ruchu 

69 

Przebudowa drogi Nr 8 
Białystok - Katrynka – 
Przewalanka, odc.  
Białystok - Katrynka  

0,0 oddana do ruchu 22-12-2009 r. - oddano do ruchu 

70 

Przebudowa drogi nr 16, 
odcinek Olsztyn - Augustów 
(z wyłączeniem obwodnicy 
Ełku), odc. Barczewo - Borki 
Wielkie 

26,6 oddana do ruchu 

03-12-2013 r. - udostępniono do 
użytkowania ciąg główny odc. Biskupiec - 
Borki Wielkie  
04-08-2014 r. – oddano do ruchu odc. 
Biskupiec – Borki Wielkie w pełnym 
zakresie. 

71 
Budowa wiaduktu w 
Legionowie na drodze Nr 61 

2,3 oddana do ruchu 25-11-2011 r. - oddano do ruchu 

72 

Budowa drugiego mostu 
przez Wisłę w ciągu drogi Nr 
77 wraz z ul. Lwowską bis w 
Sandomierzu 
etap I - budowa drugiego 
mostu przez rz. Wisłę w 
Sandomierzu 

0,9 oddana do ruchu 17-06-2011 r. - oddano do ruchu 

73 
Rozbudowa i wzmocnienie 
dk 1 na odc. Toruń - 
Włocławek etap I 

12,5 oddana do ruchu 14-04-2011 r. - oddano do ruchu 

74 
Przebudowa dk 2 na odc. 
Zakręt - Siedlce 

78,3 oddana do ruchu 27-09-2011 r. - oddano do ruchu 

75 
Wzmocnienie dk 10 na odc. 
gr. woj. kujawsko-
pomorskiego - Sierpc  

22,9 oddana do ruchu 31-07-2010 r. - oddano do ruchu 

76 
Wzmocnienie  dk 12 na odc. 
Łask  - Wadlew 

10,6 oddana do ruchu 26-09-2011 r. - oddano do ruchu 

77 
Budowa mostu przez rzekę 
Wisłę koło Kwidzynia wraz z 
dojazdami w ciągu dk nr 90 

11,9 oddana do ruchu 26-07-2013 - oddano do ruchu 

78 
Wzmocnienie dk 94 na odc. 
Mazurowice - Wrocław  

22,4 oddana do ruchu 17-07-2011 r. - oddano do ruchu 

 
 
 

Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 1a,  
których realizacja mogła rozpocząć się pod warunkiem zapewnienia finansowania: 

 
 

Lp. Nazwa dług. (km) stan realizacji zadania 



 

 

1 

Budowa autostrady A-4 Wielicka - Szarów wraz z drogą 
S-7 Bieżanów - Christo Botewa-Igołomska odc. Kraków 
(w. Igołomska , dk.nr 79) - Kraków w. Christo Botewa 
(Rybitwy) 

4,4 przeniesione do zał. nr 5 

2 
Budowa autostrady A-18 Olszyna - Golnice (przebudowa 
jezdni południowej) 

70,9 w przygotowaniu 

3 

Budowa drogi S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól  na 
odcinku Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia 
obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego oraz II jezdnia 
obwodnicy Międzyrzecza  

62,0 przeniesione do zał. nr 5 

4 
Budowa drogi S-5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (węzeł 
Mielno) z węzłem - Gniezno (dk 5, węzeł Łubowo) 

18,3 przeniesione do zał. nr 5 

5 
Budowa drogi S-5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A-2 
węzeł "Głuchowo") - w. Kaczkowo 

79,3 przeniesione do zał. nr 5 

6 Budowa drogi S-6 odc. Słupsk - Lębork 40,0 w przygotowaniu 

7 
Budowa drogi S-6 Trasa Kaszubska odc. Lębork - 
Obwodnica Trójmiasta  

69,0 w przygotowaniu 

8 
Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odc. 
Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg ( z węzłem 
Kazimierzowo) 

41,5 przeniesione do zał. nr 5 

9 
Budowa drogi S-7 Elbląg (S-22) - Olsztynek (S-51), odc. 
Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51) 

53,0 przeniesione do zał. nr 5 

10 
Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10), odc. 
Nidzica - Płońsk (S10 w. Siedlin) 

93,5 przeniesione do zał. nr 5 

11 
Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. 
Radom (Jedlińsk) - Skarżysko Kamienna i odc. w. 
Chęciny - Jędrzejów (pocz. obwodnicy) 

75,2 przeniesione do zał. nr 5 

12 
Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, 
odc. Jędrzejów (dk. 78, w. Piaski) - gr. woj. 
świętokrzyskiego 

20,0 przeniesione do zał. nr 5 

13 
Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Salomea - 
Wolica wraz z powiązaniami z dk.Nr 7 z wyłączeniem 
odcinka miejskiego 

13,8 

22-02-2013 r. - uzyskana została 
decyzja o zezwoleniu na 
realizację inwestycji (ZRID)                                                
12-04-2013 r. – podpisano 
umowę z wykonawcą. 
W 2014 trwały prace budowlane.                                                   

14 
Budowa drogi S-8 na odcinku od ul. Piłsudskiego 
w Markach (węzeł „Marki”)  do węzła „Drewnica” wraz z 
węzłem. 

2,2 

29-03-2013 r. ogłoszono przetarg 
w systemie „Projektuj i Buduj” 
28-11-2014 r. – podpisana 
umowa z wykonawcą 

15 
Budowa drogi S-8 Radzymin – Marki stanowiąca 
obwodnicę Marek 

13,9 

29-03-2013 r. ogłoszono przetarg 
w systemie „Projektuj i Buduj” 
28-11-2014 r. – podpisana 
umowa z wykonawcą 

16 
Przebudowa drogi S-8 Wyszków - Białystok, (bez 
odcinków: Jeżewo-w. Choroszcz-Białystok i obw. m. 
Zambrów i m. Wiśniewo) 

83,0 przeniesione do zał. nr 5 

17 
Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa 
odc. Radziejowice (dk nr 50) bez węzła - Warszawa - w. 
Paszków 

21,40 przeniesione do zał. nr 5 

18 
Przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska-Marki (ul. 
Piłsudskiego) odc. w. Powązkowska - w. Modlińska 

4,6 

18-07-2013 r. - podpisano 
umowę z wykonawcą                                             
16-10-2013 r. rozpoczęły się 
prace przygotowawcze na placu 
budowy                                                                                                                    
8-11-2013 r. - rozpoczęły się 



 

 

prace zasadnicze na trasie 
głównej 
W 2014 r. prowadzone były 
roboty budowlane. 

19 Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze nr 42 12,0 w przygotowaniu 

20 
Włączenie południowej obwodnicy Augustowa do sieci 
drogowej wraz z rekultywacją odcinka północnego  

0,0 w przygotowaniu 

21 
Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, 
odc. płn. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo) etap II b  

5,3 
12-04-2013 r.  - podpisano 
umowę z wykonawcą 
19-12-2014 r. – oddano do ruchu                          

22 
Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej 
nr 35 

6,0 

Z dniem 01-01-2013 r. Wałbrzych 
uzyskał status miasta na 
prawach powiatu. W związku z 
powyższym znaczna część 
zadania, leżąca w granicach 
administracyjnych miasta, należy 
do kompetencji Prezydenta  
miasta jako zarządcy drogi 

23 
Budowa obwodnicy Troszyna,  Parłówko i Ostromice na 
dr. S-3 odc. Budowa drogi S-3 Wolin - Troszyn 

6,40    w przygotowaniu 

24 
Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu dr 
kr nr S-11 (2 etapy) II etap 

13,8 przeniesione do zał. nr 6 

25 
Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz 
z obwodnicą Pabianic A2 (węzeł Emilia) - DK nr 14 

27,20    w przygotowaniu 

26 
ETAP II - Budowa łącznika drogi krajowej nr 35  z 
autostradą A-4 węzeł Strzeganowice 

3,1 w przygotowaniu 

27 
Budowa  obwodnicy Kędzierzyna Koźla na dr. nr 40 (2 
etapy) etap II 

14,1 w przygotowaniu 

28 
Przebudowa drogi Nr 8 Białystok - Katrynka - 
Przewalanka odc. Katrynka - Przewalanka 

11,9 w przygotowaniu 

29 
Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 
odcinek III - od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. 
Wolską 

1,60 w przygotowaniu 

30 

Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 
wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu etap II - budowa 
ul. Lwowskiej-bis w ciągu dk-77 wraz ze wzmocnieniem 
istniejącego. mostu przez Wisłę 

3,1 
Proces przygotowawczy 

zakończony 

31 
Udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad 
na drodze Nr 87 wraz z dojazdami  

3,1 w budowie 

32 
Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odc. Toruń - 
Włocławek etap II 

22,3 w przygotowaniu 

33 
Budowa drogi S-1 Pyrzowice -Podwarpie (III etap z 
wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”) 

9,6 
Proces przygotowawczy 

zakończony 

34 
Budowa drogi wspomagającej drogę ekspresową S-3 na 
odc. Święta-Lubczyna 

2,20 w przygotowaniu 

35 Budowa obwodnicy Bełchatowa na dr. Nr 8 10,90    przeniesione do zał. nr 6 



 

 

36 Budowa obwodnicy m. Wieluń na dr. Nr 8 13,20    przeniesione do zał. nr 6 

37 Budowa obwodnicy Bąkowa na dr. Nr 11 3,8 
Proces przygotowawczy 

zakończony 

38 
Budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu 
dk 15 

5,90    w przygotowaniu 

39 Budowa obwodnicy Brodnicy dr.nr 15 1,70    przeniesione do zał. nr 6 

40 Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dr. kr. nr 26 3,40    
Proces przygotowawczy 

zakończony 

41 Obwodnica m. Kargowa na dr. nr 32 7,50    
Proces przygotowawczy 

zakończony 

42 Budowa obwodnicy Skawiny na dr. Nr 44 4,5 
odc. II i III - zakończono proces 
przygotowawczy odc. IV i V - w 

przygotowaniu 

43 Budowa obwodnicy m. Myślina na dr. Nr 46 3,1 
Proces przygotowawczy 

zakończony 

44 Budowa Obwodnicy Olsztyna na dr. Nr 16 27,0 przeniesione do zał. nr 5 i 6 

45 Przebudowa dk 2 na odc. Kościelec - Koło - Kłodawa 35,0 w przygotowaniu 

46 
Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok-Augustów  na 
odc. Przewalanka - Augustów, łącznie z obwodnicami: 
Suchowoli wraz z zespołem wsi, Sztabina i Białobrzeg 

61,3 w przygotowaniu 

47 
Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odc. Płońsk - 
Wyszogród 

2,0 w przygotowaniu 

48 
Rozbudowa drogi krajowej nr 62 przejście przez 
Wyszków 

1,2 w przygotowaniu 

49 Wzmocnienie dk 15 na odc. Gniezno - Września 12,8 w przygotowaniu 

50 
Wzmocnienie dk. 10 na odc. Dobrzejewice - Blinno (II 
Etap) 

36,4 w przygotowaniu 

  Razem 1 137,3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 5 
przyjętym uchwałą nr 93/2013 Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2013 r.,  

zmienionym uchwałą nr 222/2013 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.,  
zmienionym uchwałą nr 26/2014 Rady Ministrów z dnia 4 marca 2014 r. oraz uchwałą nr 

158/2014 Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2014 r. 
– lista inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których 

postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r.: 

 

 
 

     

Lp. Nazwa zadania 
Długość 

[km] 
Stan realizacji zadania  

1. 
A1 odc. Pyrzowice – koniec 
obwodnicy Częstochowy 

56,9 

5.03.2014 r. ogłoszone zostały postępowania 
przetargowe dla:               
odc. F Rząsawa – Blachownia (system „Projektuj i 
Buduj”),                                                                              
odc. G Blachownia – Zawodzie (system „Projektuj i 
Buduj”),                                                                              
odc. H Zawodzie – Woźniki,          
odc. I Woźniki – Pyrzowice. 

2. 
S2 odc. węzeł Puławska –  
węzeł Lubelska (bez węzła) 

18,5 

18.12.2013 r. ogłoszono postępowania przetargowe 
dla:  
odc. A - Puławska – Przyczółkowa z budową tunelu pod 
Ursynowem,                 
odc. B - Przyczółkowa – Wał Miedzeszyński wraz z 
mostem przez Wisłę,                       
odc. C - Wał Miedzeszyński – Lubelska z budową 
estakady nad Mazowieckim parkiem krajobrazowym.  

3. S3 Sulechów – Legnica 143,6 

17.11.2014 r. – umowa z wykonawcą na budowę odc. II 
jezdnia obwodnicy Międzyrzecza,                          
30.09.2014 r. – umowa na budowę odc. II jezdnia 
obwodnicy Gorzowa Wlkp.,                 
21.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 
Sulechów – Nowa Sól odc. I,                                           
21.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 
Sulechów – Nowa Sól odc. II,                                     
21.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 
Sulechów – Nowa Sól odc. III,                               
19.12.2014 r. – umowa na budowę odc. Nowa Sól – 
Gaworzyce, 
19.12.2014 r. – umowa na budowę odc. Gaworzyce – 
Kaźmierzów,  
22.12.2014 r. – umowa na budowę odc. Gaworzyce – 
Lubin Płn.,   
26.01.2015 r. – umowa na budowę odc. Lubin Płn. – 
Lubin Płd.,  
27.02.2015 r. – umowa na budowę odc. Lubin Płd. – 
Legnica.  

4. S3 Legnica – Bolków 35,8 
14-08-2014 r. – ogłoszono przetarg na wybór 
wykonawcy 

5. 

S5 Wrocław - Bydgoszcz, 
odc. Białe Błota – Gniezno, 
Poznań – Kaczkowo, 
Korzeńsko – Wrocław 

199,6 

03.12.2014 r. – umowa na budowę odc. Gniezno – 
Mielno. 
23-09-2014 i 01-10-2014 – ogłoszono przetargi na 
wykonawcę odc. Białe Błota - gr. woj. (w podziale na 3 
odcinki realizacyjne), (w podziale na 4 odcinki 
realizacyjne) 
30.10.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 
Poznań – Wronczyn.  
19-03-2015 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę (w 
podziale na 2 odcinki realizacyjne), 



 

 

23.10.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 
Radomicko – Leszno Płd.                                              
23.10.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 
Leszno Płd. – Kaczkowo. 21.07.2014 r. – umowa na 
budowę odc. Korzeńsko – Wrocław zadanie I.  
12.09.2014 r. – umowa na budowę odc. Korzeńsko – 
Wrocław zadanie II.  
10.09.2014 r. – umowa na budowę odc. Korzeńsko – 
Wrocław zadanie III. 

6. S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz 73,9 
23-09-2014 i 01-10-2014 – ogłoszono przetargi na 
wykonawcę (w podziale na 4 odcinki realizacyjne) 

7. 
S6 Szczecin – Koszalin wraz z 
obwodnicą Koszalina i Sianowa 
(S6/S11) 

139,6 
14, 21 i 28 08.2014 r. – ogłoszono przetargi na budowę 
(w podziale na 7 odcinków realizacyjnych) 

8. 

S7 Warszawa – Gdańsk, 
odc. koniec południowej 
obwodnicy Gdańska – początek 
obwodnicy Elbląga, Olsztynek – 
Miłomłyn, Nidzica – Płońsk 

1810,6 

28.08.2014 r. – ogłoszono przetarg na budowę od. 
Koszwały – Kazimierzowo (w podziale na 2 odcinki 
realizacyjne), 
22.01.2015 r. – umowa na budowę odc. Nidzica Płn. – 
Nidzica Płd. 
22.01.2015 r. – umowa na budowę odc. Nidzica Płd. - 
Napierki 
05.11.2014 r. – umowa na budowę odc. Miłomłyn – 
Ostróda Płn.  
21.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 
Ostróda Płn. – Ostróda Płd. wraz z obwodnicą Ostródy 
w ciągu dk 16.                       28.06.2013 r. – ogłoszono 
przetarg na wykonawcę odc. Ostróda Płd. – Rychnowo. 
28.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 
Rychnowo – Olsztynek. 

9. 

S7 Warszawa – Rabka, 
odc. Radom – Skarżysko 
Kamienna wraz z obwodnicą 
Radomia, Chęciny – gr. woj. 
świętokrzyskiego, Igołomska – 
Christo Botewa, Lubień - Rabka 

116,8 

16.10.2014 r. – umowa na budowę odc. Jędrzejów - gr. 
woj. 
22.07.2014 r. – umowa na budowę odc. Igołomska – 
Christo Botewa.  
30.08.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 
obwodnica Radomia.  
27.09.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 
Chęciny – Jędrzejów. 
20.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 
gr. woj. – Skarżysko-Kamienna, 
19.12.2014 r. ogłoszono przetarg na budowę odc. 
Lubień – Rabka (w podziale na 3 odcinki realizacyjne). 

10. 

S8 Radziejowice – Białystok, 
odc. Radziejowice –  Paszków, 
koniec obwodnicy Wyszkowa – 
Zambrów  (bez obwodnicy 
Ostrowi Mazowieckiej),  
Wiśniewo – Jeżewo 

104,6 

07.08.2014 r. – umowa na budowę odc. Wiśniewo – 
Mężenin.  
22.12.2014 r. – umowa na budowę odc. Mężenin – 
Jeżewo.  
28.01.2015 r. – umowa na budowę odc. gr. woj. – 
Zambrów.  
18.12.2013 r. - ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 
Radziejowice – Paszków 
31.12.2014 r. – ogłoszono przetarg na budowę odc. 
Wyszków – Ostrów Maz. (w podziale na 2 odcinki 
realizacyjne), 
30.01.2015 r. – ogłoszono przetarg na budowę odc. 
Ostrów Maz. – gr. województwa. 

11. 
S17 Warszawa –  Lublin, 
odc. w. Zakręt  –  Kurów 

111,8 

w przygotowaniu – odc. w. Zakręt – w. Lubelska 
27.09.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 
gr. woj. – w. Skrudki. 
27.09.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 
w. Skrudki – Kurów. 
11.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 



 

 

w. Lubelska – pocz. obw. Kołbieli. 
 11.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 
obw. Kołbieli. 
11.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 
koniec obw. Kołbieli – Garwolin. 
04.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 
Garwolin – Gończyce. 
04.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. 
Gończyce – gr. woj. 
30.12.2014 r. – umowa na budowę odc. droga 
dojazdowa do mostu na Wiśle w Puławach. 

12. 

S19 Lublin –  Rzeszów; 
odc. obwodnica Lublina – 
Stobierna, w. Świlcza – w. 
Rzeszów Południe 

157,5 

w przygotowaniu – odc. obwodnica Lublina – Sokołów 
Młp. 
05.06.2014 r. – umowa na budowę odc. Sokołów Młp. – 
Stobierna  
9.04.2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą 
odc. Świlcza – Rzeszów Płd. 

13. S51 Olsztyn –  Olsztynek 28 

11.12.2013 – przetarg na odc. obwodnicy Olsztyna 
(14,7 km) 
06.02.2015 r. – umowa na budowę odc. Olsztyn – 
Olsztynek dł. 13,3 km 
 

14. 
S61 obwodnic Augustowa – gr. 
państwa 

38,5 

12.11.2014 r. – ogłoszono przetarg na obwodnicę 
Suwałk, 
Odcinek koniec obw. Suwałk – gr. państwa w 
przygotowaniu 

  RAZEM 1 405,7   

 
 

Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 6 
przyjętym uchwałą nr 189/2013 Rady Ministrów z dnia 1 października 2013 r. zmieniony uchwałą 

nr 158/2014 Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2014 r. 
– lista zadań polegających na budowie obwodnic na drogach krajowych realizowanych w 
perspektywie finansowej UE 2014-2020 dla których postępowania przetargowe na wybór 

wykonawców robót rozpoczęły się w 2013 r.*): 
 
 

Lp. Nazwa droga 
długość 

(km) 
Stan realizacji zadania 

1 Budowa obwodnicy Brodnicy  15 1,5 13.11.2014 r. – umowa na budowę 

2 Budowa obwodnicy Inowrocławia 15 18,1 05.11.2014 r. – umowa na budowę 

3 Budowa obwodnicy Wielunia 8 13,2 01.12.2014 r. – umowa na budowę 

4 Budowa obwodnicy Bełchatowa 8 10,9 31.12.2014 r. – umowa na budowę 

5 Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego  S11 12,8 10.10.2014 r. – umowa na budowę 

6 Budowa obwodnicy Jarocina  S11 13,1 18.11.2014 r. – umowa na budowę 

7 Budowa obwodnicy Góry Kalwarii  50 / 79 9,0 
22-11-2013 r. - ogłoszono 
postępowanie przetargowe 

8 Budowa obwodnicy Olsztyna  16 10 
11-12-2013 r. - ogłoszono 
postępowanie przetargowe 



 

 

9 Budowa obwodnicy Kłodzka 33 / 46 11,5 
23.01.2015 r. – umowa na budowę 

10 Budowa obwodnicy Nysy 46 / 41 16,5 
06.08.2014 r. – umowa na budowę 

11 Budowa obwodnicy Kościerzyny 20 7,6 10.09.2014 r. – umowa na budowę 

12 Budowa obwodnicy Sanoka  28 6,9 
01.10.2014 r. – ogłoszono przetarg 
na wybór wykonawcy 

13 Budowa obwodnicy Szczecinka S11 12,0 
28.08.2014 r. – ogłoszono przetarg 
na wybór wykonawcy 

14 Budowa obwodnicy Wałcza S10 17,8 
28.08.2014 r. – ogłoszono przetarg 
na wybór wykonawcy 

  RAZEM    160,9   

 
Rozliczenie wykorzystanych środków finansowych  

Krajowego Funduszu Drogowego oraz budżetu państwa: 

 

l.p. zadanie 2010-2013 2014 

1 Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków 4 622 003,7 497 429,6 

2 Budowa autostrady A1 Stryków - Tuszyn 181 179,3 168 997,5 

3 Budowa autostrady A1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica 4 691 574,8 18 339,4 

4 Budowa autostrady A1 Sośnica Gorzyczki 1 483 673,1 59 506,4 

5 
Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu autostrady 
A2 na odc. w. Lubelska - Siedlce 

652 852,9 84,5 

6 
Dostosowanie autostrady A2 Konin - Stryków do standardów 
autostrady płatnej i poboru opłat 

344 189,4 3 058,6 

7 
Dostosowanie autostrady A4 Wrocław - Katowice na odc. 
Wrocław - Sośnica do standardów autostrady płatnej i poboru 
opłat 

243 628,5 7 481,8 

8 Budowa autostrady A2 Stryków - Konotopa 4 033 537,5 18 597,8 

9 
Dostosowanie autostrady A2 Stryków - Konotopa do 
standardów autostrady płatnej i poboru opłat 

0,0   

10 
Budowa autostrady A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 
Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska 

206 534,2 3 172,1 

11 Budowa autostrady A4 Kraków - Tarnów w. Szarów - w. Krzyż 2 524 646,6 46 223,3 

12 
Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów w. Krzyż - w. 
Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. 
Rzeszów Zachód - w. Świlcza 

4 182 613,0 861 035,2 

13 Budowa autostrady A4 Rzeszów - Korczowa 3 562 559,4 285 881,8 

14 Budowa autostrady A-4 Zgorzelec - Krzyżowa   4 189,4 

15 
Budowa w. Tczewska wraz z przebudową autostrady A6 na 
odcinku od Kijewa do w. Rzęśnica 

21 842,1 16 951,9 

16 Budowa obwodnicy Wrocławia A8 2 357 516,8 7 982,7 

17 
Budowa północno - wschodniej obwodnicy Bielska - Białej w 
ciągi S1 Bielsko - Biała - Żywiec 

911 295,7 827,7 

18 
Budowa drogi ekspresowej S2 w Warszawie, odc. w. Konotopa 
- w. Puławska wraz z odc. w. Lotnisko - Marynarska (S79) 

2 472 321,1 107 904,1 

19 Budowa drogi S3 Szczecin - Gorzów Wlkp. 363 971,7  

20 
Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa 
Sól; Gorzów Wlkp. (dk 3 w. Gorzów Południe) z węzłem - w. 
Sulechów (w. Kruszyna) 

1 772 268,5 167 357,9 



 

 

21 
Budowa drogi S-3 Gorzów Wlkp. - Nowa Sól na odcinku 
Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy 
Gorzowa Wlkp. oraz II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza 

 32 195,0 

22 Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica (A-4)  0,0 

23 
Budowa drogi Ss-5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (w. Mielno) z 
węzłem - Gniezno (DK 5, węzeł Łubowo) 

 28 373,1 

24 Budowa drogi S5 Gniezno - Poznań (w. Kleszczewo) 1 328 255,4 8 852,5 

25 
Budowa drogi S5 Kaczkowo - Korzeńsko Leszno (w. 
Kaczkowo) z węzłem - w. Korzeńsko z węzłem (koniec 
obwodnicy m. Rawicz) 

760 078,7 360 764,6 

26 
Budowa drogi S-5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzeńsko - 
Wrocław (A-8, w. Widawa) 

 200 408,6 

27 
Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) - Elbląg (S22) Gdańsk (S6, w. 
Południowy) - Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) Obwodnica 
Południowa Gdańska 

1 196 671,8 5 086,1 

28 
Budowa drogi S37 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51) Elbląg (w. 
Kazimierzowo) - Pasłęk (w. Raczki z węzłem) - Miłomłyn 

1 510 280,3 4 624,4 

29 
Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - 
Napierki (w. Napierki) z węzłem 

 -9,3 

30 
Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) Olsztynek 
(S51) - Nidzica 

1 196 745,0 8 071,6 

31 
Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów odc. Radom - 
granica woj. mazowieckiego 

 37 507,5 

32 
Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów odc. Skarżysko 
Kamienna (dk 42 - Występa - odc. Kielce (dk nr 73, w. 
Wiśniówka) - Chęciny (w. Chęciny) 

1 181 382,0 49 192,7 

33 
Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr woj. świętokrzyskiego, odc. 
Jędrzejów (dk 78, w. Piaski - gr woj. świętokrzyskiego 

 43 954,2 

34 
Budowa drogi S-7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska odc. 
Kraków (w. Igołomska, dk 79) - Kraków w. Christo Botewa 
(Rybitwy) 

 41 026,2 

35 
Przebudowa drogi S8 Wyszków - Białystok odc. Jeżewo - w. 
Choroszcz - Białystok + obw. M. Zambrów i m. Wiśniewa 

1 157 888,7 22 597,9 

36 
Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa w. 
Piotrków - w. Radziejowice z węzłem 

2 587 617,2 16 923,1 

37 
Przebudowa drogi S-8 Wyszków - Białystok (bez odcinków: 
Jeżewo - Choroszcz - Białystok i obw. m. Zambrów i m. 
Wiśniewo) odc. Wiśniewo - Mężenin 

 60 562,3 

38 
Budowa drogi ekspresowej S-8 węzeł Marki - Drewnica - węzeł 
Radzymin 

 65 257,2 

39 
Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica 
wraz z powiązaniami z dk 7 odc. S8 Paszków - Opacz - 
Łopuszańska (odc. miejski) - ETAP I/CZĘŚĆ II 

209 526,0 27 019,9 

40 

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica 
wraz z powiązaniami z dk 7 doc. S8 Paszków - Opacz - 
Łopuszańska (odc. pozamiejski) ETAP I/CZĘŚĆ I odc. 2 Janki 
Małe - skrzyżowanie z DW 721 w m. Sękocin Las 

70 767,3 232 149,6 

41 
Przebudowa drogi ekspresowej S8 odc. Powązkowska - Marki 
(ul. Piłsudskiego) w. Modlińska - w. Piłsudskiego (Marki) 

1 029 765,3 11 786,0 

42 
Przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. 
Piłsudskiego) w. Powązkowska - w. Modlińska 

 472 573,4 

43 Budowa drogi S8 Konotopa - ul. Powązkowska w Warszawie 834 861,7 7 214,1 

44 Budowa drogi S8 Wrocław - Psie Pole - Syców 1 004 413,2 1 667,6 



 

 

45 
Budowa drogi ekspresowej S8 Syców - Kępno - Wieruszów - 
Walichnowy 

1 090 240,0 125 881,4 

46 
Budowa drogi ekspresowej S8 na odc. Walichnowy - Łódź w. 
Walichnowy z węzłem - A1 (w. Łódź) 

3 986 237,8 963 503,9 

47 
Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi 
ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów na odc. 
Kielce (dk nr 73) - Cedzyna - wylot wschodni z Kielc 2) 

269 970,7   

48 Budowa drogi S17 Kurów - Lublin - Piaski 2 681 140,3 416 878,7 

49 
Budowa drogi ekspresowej S-19 Lublin - Rzeszów odc. 
obwodnica Lublina W. Dąbrownica - w. Konopnica 

 46 620,4 

50 
Budowa drogi S-19 Lublin - Rzeszów odc. w. Sokołów Młp. 
Północ bez węzła - Stobierna 

 6 275,9 

51 
Budowa drogi S-19 Lublin - Rzeszów odc. w. Świlcza - w. 
Rzeszów Południe 

 10 709,0 

52 
Budowa drogi S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów obwodnice 
m. Kock i Woli Skromowskiej 

180 251,7  

53 
Budowa drogi S19 Stobierna - Rzeszów Stobierna - w. 
Rzeszów Wschód (A4) 

227 247,5 662,5 

54 

Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec, odc. 
węzeł Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec odc. 
Bielsko - Biała (w.  Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - 
Żywiec 

785 596,4 146 064,8 

55 
Budowa obwodnicy Augustowa łącznie z przebudową ul 
Kardynała Wyszyńskiego na drodze nr 8 

378 669,8 357 514,0 

56 
Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi S11, 
odc. płn Złotkowo A2 (węzeł Głuchowo) etap I i IIa 

867 875,9 74 499,4 

57 Budowa obwodnicy Ropczyc na dk 4   908,1 

58 Budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze nr 19 72 905,7 9,7 

59 Budowa obwodnicy Jarosławia na drodze nr 4 428 030,0 6 920,4 

60 Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu nr 15 0,0  

61 Budowa obwodnicy Ełku na drodze nr 16 i 65 149 768,2  

62 Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa na drodze na 59 125 706,3  

63 Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze 61 19 669,5 51 296,5 

64 Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze 61 77 480,7 90 487,2 

65 Budowa obwodnicy Stawisk na drodze nr 61 142 580,8 5 250,3 

66 Budowa obwodnicy Olecka na drodze 65 118 293,6 7 463,9 

67 Budowa obwodnicy Frampola na drodze na 74 42 765,3 716,9 

68 Budowa obwodnicy Hrubieszowa na drodze 74 132 518,8 41 910,1 

69 Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa na drodze nr 78 223 120,2 759,7 

70 Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice na dk S3 123 484,3  

71 Budowa obwodnicy Nowogardu na dk S6 195 497,9  

72 
Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu dk S11 
(2 etapy)  

1 482,6 28 869,2 

73 
Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 
wraz z obwodnicą Pabianic - Obwodnica Pabianic. 

520 884,8  

74 Budowa obwodnicy Miękowa na dk nr S3 64 135,8  

75 Budowa obwodnicy Łęknicy na dk nr 12 63 923,5  

76 Budowa obwodnicy Opoczna na dk nr 12 169 683,3  



 

 

77 ETAP I - Budowa obwodnicy Tyńca Małego w ciągu dk 35 99 647,9 31,6 

78 Budowa obwodnicy Brodnicy  326,7 

79 Budowa obwodnicy Inowrocławia  37 609,6 

80 Budowa obwodnicy Wielunia  18 000,9 

81 Budowa obwodnicy Jarocina  7 321,8 

82 Budowa obwodnicy Nysy  4 285,3 

83 Budowa obwodnicy Kościerzyny  4 050,8 

84 Budowa obwodnicy Kędzierzyna - Koźla na dk nr 40 (etap I) 26 665,2  

85 Budowa obwodnicy Żyrardowa na dk 50 234 781,1 12 558,7 

86 Budowa obwodnicy Serocka na dk 61 150 017,2   

87 Budowa obwodnicy m. Leżajsk w ciągu 77 83 364,9 38 964,6 

88 Budowa obwodnicy Siewierza na drodze nr 78 84 496,7  

89 
Budowa obwodnicy Krakowa na odc. w. Radzikowskiego - w. 
Modlinca na drodze 94 

117 581,5  

90 Przebudowa drogi nr 4 Machowa - Łańcut 202 647,7  

91 
Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK 7) w 
Gdańsku - w. Karczemki 

224 070,7 44,3 

92 
Przebudowa drogi nr 8 Białystok - Katrynka - Przewalanka - 
Białystok - Katrynka 

64 074,6 33,3 

93 Wzmocnienie dk 10 na odc. Dobrzejewice - Blinno   153,4 

94 
Przebudowa drogi nr 16 odcinek Olsztyn - Augustów (z 
wyłączeniem obwodnicy Ełku), odc. Barczewo - Borki Wielkie  

280 229,6 34 686,0 

95 Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 36 946,5  

96 
Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi nr 77 wraz z 
ul. Lwowską bis w Sandomierzu; etap I - budowa drugiego 
mostu przez rz. Wisłę w Sandomierzu. 

62 377,8 

 

97 
Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odcinku Toruń - Włocławek - 
etap I 

77 346,1 
 

98 Przebudowa dk 2 na odc. Zakręt - Siedlce 133 158,3  

99 
Wzmocnienie dk 10 na odc. granica woj. kujawsko - 
pomorskiego - Sierpc 

2 688,5 
 

100 Wzmocnienie dk 12 na odc. Łask - Wadlew 28 847,9  

101 
Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzynia wraz z 
dojazdami w ciągu dk nr 90 

357 604,9 2 432,8 

102 Wzmocnienie dk 97 na odc. Mazurowice - Wrocław 44 400,0   

103 
Pozostałe wydatki inwestycyjne (w tym usuwanie skutków 
powodzi, rozliczenie zamkniętych tytułów inwestycyjnych oraz 
rezerwa na zadania priorytetowe z załącznika 1a) 

4 324 007,0 20 565,1 

106 Wydatki na remonty dróg krajowych  164 999,5  

107 
Przebudowa dróg i mostów wraz z zadaniami poprawiającymi 
bezpieczeństwo ruchu drogowego  

 149 393,9 

Krajowy Fundusz Drogowy 68 635 575,9 6 726 480,8 

Budżet Państwa 11 134 356,8 2 828 373,0 

RAZEM 79 769 932,7 9 554 853,8 

 


